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第一章 招标公告
备案登记号：三招建备[2023]    号
1、招标条件
本招标项目 三门县下银岩山建筑用石料（凝灰岩）矿开发项目及三门县大周塘片区土地整治提升项目 已由 三门县发展和改革局 分别以项目代码2301-331022-04-01-804943、2309-331022-04-01-692060批准建设，建设资金来自自筹，项目业主分别为三门县荆港矿业开发有限公司、三门县港城农业发展有限公司，受项目业主委托招标人为三门县资源和能源集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况：本招标项目位于三门县海润街道、沙柳街道，包括两个子项工程，具体如下：
子项1（矿山工程）：三门下银岩山石料矿开采矿种为建筑用石料 (凝灰岩) 矿，开采标高为+178m至+3.5m，拟建矿区面积0.3712平方千米，矿区范围内资源量4600.65万吨，其中，建筑用石料 (凝灰岩) 矿控制资源量1720.51m3(4370.09万吨)，宕碴(风化层)控制资源量为91.86m3 (230.56万吨)。矿区范围内剥离物163.61 万m3(307.59万吨)，剥采比0.09﹕1。开采期限5年，部分石料用于回填，多余石料拟用于砂石骨料加工。项目总投资152991万元。

本项目主要包括但不限于矿山开拓开采 (包括穿孔、爆破、局部机械破岩、挖装、运输等)、智能化绿色矿山建设、矿山开采后的地质环境保护与土地复垦，以及附属办公生活区、辅助设施工程 (含安全设施)建设、矿山管理、矿山运营服务。
子项2（土地整治）：三门县大周塘片区土地整治提升项目总投资214275万元。本项目包含2个子项目，本次招标为以下2个子项目：

（1）三门县大周塘核心区块整治提升项目占地面积约693.34亩，涉及宕渣回填约543.25万吨。

（2）三门县大周塘区块土地整治项目(一期、二期、三期）占地面积约2048.14亩，项目分三期实施，一期面积约708亩，二期面积约757亩，三期面积约583亩。建设内容包括宕渣回填约796.85万吨；耕地垦造约1778.85亩，耕作土回填约106.89万立方米；新建田间道路7368米，用地面积约114.80亩；新建灌渠7564米、排渠5108米，用地面积约7.78亩；新建河道6835米，涉及河道驳坎约13670米，用地面积约146.71亩。

2.2招标范围：
本次为EPC+M+O工程总承包模式承担本项目招标范围的施工图设计、施工图预算、建安工程施工、材料设备采购与安装调试以及建设、管理、运营服务等工作内容，办理新增耕地水田指标申报备案、并承担工程缺陷责任期内的缺陷修复和保修服务，竣工验收合格后将本工程移交给招标人（具体内容和要求详见本招标文件第六章发包人要求和第七章技术标准和要求提供的资料）。包括但不限于以下工作：

子项1（矿山工程EPC+M+O工程总承包）：主要包括但不限于工程规划范围内的施工图设计及图审、施工图预算编制及承担图纸会审、技术交底等后续服务（包含上述所有设计及深化设计的评审费、专家费及相关费用）、矿山开拓开采 (包括穿孔、爆破、局部机械破岩、挖装、运输等)、智能化绿色矿山建设、矿山开采后的地质环境保护与土地复垦，以及附属办公生活区建设、辅助设施工程 (含安全设施) 建设、矿山管理、矿山运营服务等招标人要求实施的所有工程及相关服务。
子项2（土地整治工程EPC+M+O工程总承包）：三门县大周塘片区土地整治提升项目总投资214275万元。本项目包含2个子项目，本次招标为以下2个子项目：

（1）三门县大周塘核心区块整治提升项目主要包括但不限于工程规划范围内的施工图设计及图审、施工图预算编制及承担图纸会审、技术交底等后续服务（包含上述所有设计及深化设计的评审费、专家费及相关费用）、宕渣运输、回填、场地平整等招标人要求实施的所有工程及相关服务。

（2）三门县大周塘区块土地整治项目(一期、二期、三期）主要包括但不限于工程规划范围内的施工图设计及图审、施工图预算编制及承担图纸会审、技术交底等后续服务（包含上述所有设计及深化设计的评审费、专家费及相关费用）、宕渣回填、耕地垦造、耕作土回填、新建田间道路、新建灌渠、排渠、新建河道及河道驳坎、种植（水稻必须采用插秧，不得采用撒播）、三年管护期等招标人要求实施的所有工程及相关服务。
2.3计划服务期
2.3.1子项1（矿山工程）：

（1）本项目施工图设计（包括安全设施、矿山开采后的地质环境保护与土地复垦等）服务期：自中标通知书发出后45天内完成施工图设计；（2）首次爆破作业时间计划为2024年4月，出料时间计划为2024年5月。批准开采的截止时间（2028 年 4 月 27 日），若在此时间内红线范围内未开采完的，招标人需要延期开采且矿管部门批准延期开采的，则继续开采，合同延迟至新批准的截止时间。若招标人不需要延期或矿管部门不批准延期的，则开采截止时间为2028 年 4 月 27 日；（3）安全设施及辅助设施、附属办公生活区的施工工期满足整体工程、行业监督部门及招标人需要；（4）矿山开采后的地质环境保护与土地复垦在开采截止时间后 180 日历天内完成验收（若开采截止时间延长，则工期顺延）。
2.3.2子项2（土地整治）：
（1）三门县大周塘核心区块整治提升项目总工期： 不超过 200 日历天。具体分项节点时间如下：①设计工期要求（接到招标人书面通知之日起开始计算）：30 日内完成施工图设计及图审（如有）。②施工工期要求（接到招标人书面通知之日起开始计算）：200 日历天内所有工程完成竣工验收合格。

（2）三门县大周塘区块土地整治项目(一期、二期、三期）总工期：不超过 5 年（含水稻种植、收割及三年管护期）。具体分项节点时间如下：①设计工期要求（接到招标人书面通知之日起开始计算）： 30  日内完成施工图设计及图审（如有）。②施工工期要求：2025年底前完成一期、二期工程的水生作物种植，通过省、市、县三级验收并报国家自然资源部备案通过；2026年底前完成所有工程，并按上述要求通过验收上报备案通过。

2.4安全要求：无安全责任事故。
2.5 资格审查采用资格后审的方式。
3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备下列条件：
3.1.1投标人须同时响应以下第（1）条的施工资质和第（2）条的设计资质要求：
（1）施工资质：投标人须同时具有以下①、②的资质条件：
①具备矿山工程施工总承包一级及以上资质【并具有企业《安全生产许可证》及安全生产监督管理部门颁发的有效的《非煤矿山安全生产许可证》】和公安部门颁发的《爆破作业单位许可证》（营业性）一级，并具有企业《安全生产许可证》；
②具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质，并具有企业《安全生产许可证》。
（2）设计资质：投标人须具有以下①设计资质，或同时具备以下②、③设计资质。
①具备工程设计综合资质甲级；
②具备工程设计建材行业甲级资质或工程设计建材行业（非金属矿及原料制备工程）专业甲级资质；
③具备工程设计农林行业（农业工程）乙级及以上资质或工程设计农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级及以上资质。
3.1.2投标人应同时具备以下类似业绩要求：
①投标人自2018年1月1日以来[以完工或交（竣）工验收时间为准]完成过单个合同年开采量（开山量）500 万吨及以上的建筑用石料矿开采业绩。（如为联合体投标，则由联合体牵头人提供）。
②投标人自2018年1月1日以来[以完工或交（竣）工验收时间为准]完成过单个合同土地整理面积 1500 亩及以上的全域土地综合整治类或垦造类土地整理工程或单个合同额1.5亿元及以上市政公用工程的施工业绩。（如为联合体投标，则由联合体任意一方提供均可）。
3.2项目主要负责人资格要求： 
（1）项目负责人资格要求：具有注册建造师（矿业工程）一级和建设行政主管部门颁发的合格有效的安全生产考核合格证书（B证）（如为联合体投标，则由联合体牵头人派出，在联合体中的牵头单位执业），无在建工程。
（2）矿山工程施工负责人资格要求：具有注册建造师（矿业工程）一级和建设行政主管部门颁发的合格有效的安全生产考核合格证书（B证）（如为联合体投标，则由联合体牵头人派出，在联合体中的牵头单位执业），无在建工程。
（3）土地整治施工负责人资格要求：具有注册建造师（市政公用工程）一级和建设行政主管部门颁发的合格有效的安全生产考核合格证书（B证）（如为联合体投标，须注册在联合体成员单位），无在建工程。
（4）设计负责人资格要求：具有高级工程师及以上技术职称（如为联合体投标，则由联合体中承担设计任务的联合体成员派出，在联合体中的承担设计任务的单位执业）。
注：项目负责人、矿山工程施工负责人、土地整治施工负责人、设计负责人四人不得互相兼任。

3.3投标人如是联合体投标，联合体应满足下列要求：
（1）联合体由工程设计资质企业和施工总承包资质企业组成，联合体成员不超过4家（含联合体牵头人），并提供权、责分工科学合理的联合体协议；
（2）联合体牵头人必须具备矿山工程施工总承包一级及以上资质【并具有企业《安全生产许可证》及安全生产监督管理部门颁发的有效的《非煤矿山安全生产许可证》】和公安部门颁发的《爆破作业单位许可证》（营业性）一级，负责联合体在本次投标活动和合同的全面实施；项目负责人由联合体牵头人委派。
（3）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本工程投标。
3.4投标人企业注册地在浙江省行政区域以外的施工单位（联合体投标的，指承担施工任务的联合体成员）须具有浙江省住建厅核发的《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”中企业备案信息网页打印件；投标人企业注册地在浙江省行政区域以外的设计单位（联合体投标的，指承担设计任务的联合体成员）须具有浙江省住建厅核发的《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”中企业备案信息网页打印件。（如为联合体投标，则联合体所有单位均需提供）
4. 招标文件的获取
4.1 本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，于公告发布之日起，可通过“三门县工程建设电子交易平台”（网址：http://jyzx.sanmen.gov.cn/）自行下招标文件、投标工具。
4.2 投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。
4.3本次招标采用“杭州品茗信息技术有限公司”提供的全流程招、投、开、评标工具。未在“三门县工程建设电子交易平台”注册及未领取CA锁的单位，请参照《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易网“下载中心”。CA锁办理请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb）。
5. 投标文件的递交
5.1投标文件上传截止时间（投标截止时间，下同）为2023年 月  日上午9时00分；本项目采用不见面开标形式，投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台，投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如远程解密遇有问题的请联系柳宙江15267252628。
5.2逾期上传的或者未上传指定系统的，招标人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在三门县公共资源交易网（网址：http://jyzx.sanmen.gov.cn/）和浙江省公共资源交易服务平台www.zjpubservice.com上发布。
7.联系方式
招标人：三门县资源和能源集团有限公司  招标代理机构：宁波国际投资咨询有限公司
地址：三门县海游街道                  地址：宁波市鄞州区世纪大道北段555号名汇东方大厦1920室
联系人：李欣羽                        联系人：周立颖、沈鑫侃、董成浩、戴太敏
电话/传真：18605763973                电话/传真：                        
三门县资源和能源集团有限公司

宁波国际投资咨询有限公司
三门县住房和城乡建设局
2023年11月  日
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：三门县资源和能源集团有限公司

地址：三门县海游街道
联系人：李欣羽
电话：18605763973

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：宁波国际投资咨询有限公司

地址：宁波市鄞州区世纪大道北段555号名汇东方大厦1920室 

联系人： 周立颖、沈鑫侃、董成浩、戴太敏

联系电话：  

	1.1.4
	工程名称
	三门县下银岩山建筑用石料（凝灰岩）矿开发项目及三门县大周塘片区土地整治提升项目

	1.1.5
	建设地点
	位于三门县

	1.2.1
	资金来源
	自筹100%。

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见第一章招标公告

	1.3.2
	服务期要求
	见第一章招标公告

	1.3.3
	质量要求
	1、工程设计质量标准：符合现行国家、地方和行业标准、规范要求，并通过其它各行政主管部门的审核批准。
2、工程施工质量标准：达到国家、省市建设标准，强制性条文和现行规范及设计要求，达到施工质量验收规范合格标准。土地整治工程必须通过省、市、县三级验收并报国家自然资源部备案通过。

	1.4.1
	投标人资质条件、项目负责人、矿山工程施工负责人、土地整治施工负责人、设计负责人资格要求
	见第一章招标公告

	1.4.4
	是否接受联合体投标
	1、本项目接受联合体投标；
2、联合体投标时须提供联合体协议，联合体牵头人必须为具备矿山工程施工总承包一级及以上资质【并具有企业《安全生产许可证》及安全生产监督管理部门颁发的有效的《非煤矿山安全生产许可证》】和公安部门颁发的《爆破作业单位许可证》（营业性）一级；
3、组成联合体的成员不得超过4家；
4、联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本工程投标。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，由投标人自行踏勘现场。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分包
	eq \o\ac(□,√)允许，分包内容要求：需经过发包人同意。
接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。承包人不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位。承包人不得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位。

	1.12
	偏离
	不允许。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	其他材料：
电子招标文件及投标工具安装程序（三门投标编制4.0.2.8版本）；
初步设计图纸及概算（仅供参考）；
招标人提供的其他材料。

	2.2.2
	网上上传投标文件截止时间
	详见本工程招标公告

	3.1
	投标文件组成
	投标文件由资信标、技术标和商务标三部分组成。资信标、商务标由三门投标编制4.0.2.8版本生成后缀名.已加密投标文件。技术标采用纸质形式（动画演示方案采用U盘形式）提交。包括：
资信标（由三门投标编制 4.0.2.8 版本生成的资信标电子投标文件）包括：
（1）联合体协议书（见附件十一，如联合体投标的则提供）；

（2）项目负责人简历表（见附件三）；

（3）项目设计负责人简历表（见附件四）；

（4）矿山工程施工负责人简历表（见附件五）；

（5）土地整治施工负责人简历表（见附件六）；

（6）台州市建设工程诚信投标承诺书（见附件十）；

（7）法定代表人身份证明（附件八）或针对本工程的法定代表人授权委托书（附件七）（如为联合体投标，由联合体牵头人出具）
（8）台州市建设工程安全生产任职资格承诺书（见附件九）（如为联合体投标，由联合体牵头人出具）
（10）如投标保证金未采用现金、电子保函系统方式，则须提供工程保函（分为银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函）
（11）证书材料：
①浙江省住建厅核发的《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”中企业备案信息网页打印件（联合体投标的，指承担施工任务的联合体成员）；《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”中企业备案信息网页打印件（联合体投标的，指承担设计任务的联合体成员）。

②工程设计资质证书（如为联合体投标，则由联合体中承担设计任务的联合体成员提供）。
③《安全生产许可证》和《建筑业企业资质证书》（若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书打印件）。《建筑业企业资质证书》上的有关内容均以全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准；（如为联合体投标，则联合体各方均须提供）；
④公安部门颁发的《爆破作业单位许可证》（营业性）一级证书）（如为联合体投标，由联合体牵头人出具）；
⑤安全生产监督管理部门核发的《非煤矿矿山企业安全生产许可证》）（如为联合体投标，由联合体牵头人出具）；
⑥投标人的企业营业执照副本（或事业单位法人证书）（如为联合体投标，则联合体各方均须提供）。
⑦项目负责人、矿山工程施工负责人、土地整治施工负责人的《项目负责人建造师注册证书》、《安全生产考核合格证》，《建造师临时执业证书》不予认可。若为住房和城乡建设部同意的建设领域从业人员有关证书电子化试点的省、市，可提供从业人员的电子证书。以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准。若投标人拟派项目负责人为一级建造师的，应使用电子注册证书（具体使用要求按《住房和城乡建设部办公厅关于 全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）相关规定执行）。一级建造师电子证书打印后 ，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。（如为联合体投标，则联合体各方均须提供）。
⑧设计项目负责人的相关专业高级以上工程师技术职称（如为联合体投标，则由联合体中承担设计任务的联合体成员派出，在联合体中的成员单位执业）。
⑨业绩证明材料（业绩要求详见第一章招标公告第3.1.2条）：

9.1建筑用石料矿开采施工业绩证明材料，须同时提供以下证明材料原件扫描件：

a.施工合同；

b.采矿许可证；

c..竣（交）工或完工验收记录（报告）。

如采矿许可证或施工合同或竣（交）工或完工验收记录（报告）所能承载的证明内容不能完全体现项目类型、项目规模、项目特征等评审因素，需另行提供立项文件或初步设计批复文件或业主证明材料等能体现项目类型、项目规模、项目特征等评审因素的相关文件，否则，该业绩不予以认可，作无效标处理。

9.2土地整理工程或市政公用工程施工业绩证明材料，须同时提供以下证明材料原件扫描件：

a.施工合同；

b.竣（交）工或完工验收记录（报告）。

如施工合同或竣（交）工或完工验收记录（报告）所能承载的证明内容不能完全体现项目类型、项目规模、项目特征等评审因素，需另行提供立项文件或初步设计批复文件或业主证明材料等能体现项目类型、项目规模、项目特征等评审因素的相关文件，否则，该业绩不予以认可，作无效标处理。

（12）其他证明材料（按评标方法中的资料要求提供）。评标办法中要求提供的相关资料复印件，未按要求提供的，不作为评分依据。
备注：（1）以上资信标内容均需在三门投标编制4.0.2.8版本中的资信标对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。

（二）技术标包括：

（1) 技术标采用纸质形式提交，纸质技术标包括设计部分内容和施工部分内容（投标人根据招标文件评标办法内容自行编制）：文本总共8份，其中一份为样本
（2) 动画演示方案：U盘形式提交，2份。

（三）商务标（由三门投标编制 4.0.2.8 版本生成的商务标电子投标文件）包括：
（1) 投标函（见附件一）；

（2) 投标报价汇总表（见附件二）；

（3) 附表1：三门下银岩山石料矿开采矿种为建筑用石料 (凝灰岩) 矿建安工程费投标报价表（见附件）；

（4) 附表2：三门县大周塘核心区块整治提升项目建安工程费投标报价表（见附件）；

（5）附表3：三门县大周塘区块土地整治项目(一期、二期、三期）建安工程费投标报价表（见附件）；

注：如为联合体投标，投标文件则由联合体牵头人提交。资料不全（模糊不清者视为不全），资格审查不予通过。资格审查未通过，无资格进入下阶段评审。

	3.2.1
	招标控制价、最高投标限价
	本项目招标控制价为      元，最高投标限价为      元（均为含税价）。其中各分项招标控制价及最高投标限价如下：

项目名称
招标控制价（万元）

最高投标限价（万元）
备注

一、施工图设计费
1.1矿山工程设计费
1.2土地整治项目设计费
二、建安费

2.1矿山工程建安费
2.2大周塘核心区块整治提升项目建安费
2.3土地整治项目建安费

合计
投标总报价不得超过本项目最高投标限价，上述各分项价格不得超过其所对应的最高投标限价，否则作否决投标处理。

	3.2.5
	投标报价的
其他要求
	本次招标采用工程总承包方式，投标报价按施工图设计费、建安费两部分分别进行投标报价，并最终报出投标总价（即投标总价=设计费投标报价+建安工程费投标报价），具体详见本章投标人须知“3.2.5 投标报价的其他要求”。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（自投标截止日起计算）

	3.4.1
	投标担保
	(要求递交投标保证金。
1、担保金额：不低于 50 万元（如为联合体投标，则由联合体牵头人提供）。
2、投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。
（1）现金
①电汇或网银转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），并通过“三门县建设工程项目交易系统”取得相应的取得投标保证金收款账户信息后支付，具体详见三门县公共资源交易中心网站“办事指南”栏目“三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明”；
②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户。
（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）
①工程保函的受益人：三门县资源和能源集团有限公司（招标人名称）；
②工程保函的有效期为1年；
③递交方式：
递交方式一（电子保函系统）：
通过三门县建设工程项目交易系统在“业务管理—费用管理”栏目选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、申购电子保函。
注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前1天申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”，因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。
递交方式二（非电子保函系统）：
采用电子文件投标的项目，工程保函电子版本（纸质保函的扫描件、以PDF等格式签盖电子印章的电子保函）作为电子投标文件的资信标组成部分，在投标截止时间前随电子投标文件的资信标一起上传交易系统进行递交。电子版本形式的工程保函须注明“本保函的电子版本（纸质保函的扫描件、以PDF等格式签盖电子印章的电子保函）不影响索赔、代偿，与原件具有同等效力。”（如无法在工程保函中载明此条款的，可通过另签协议等方式进行约定，相关文件随工程保函一并提交）。
注：工程保函的保险（保证）责任必须包括“投标人须知 3.4.4”所列条款。（温馨提示：请各投标单位仔细核对工程保函的保险责任所列条款。）
3、注意事项
①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金；
②投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对；
③因各银行系统到账时间不同，采用现金方式缴纳投标保证金的，请尽量提前缴纳，以实际到帐时间为准；

④以现金形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出；

⑤若有疑问，请咨询技术服务热线：13968512856。

⑥以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。

	3.5
	是否允许递交
备选投标方案
	不允许

	3.6.1
	投标文件其它格式要求
	1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。
2、投标文件的文字说明和文字标注均须采用中文（除专用术语外）。
3、技术标文本必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确。
4、技术标采用暗标形式，应按以下要求编制，否则以无效标处理：（1）投标文件的技术标中，全篇内容中不得出现投标人名称或人员姓名，不得出现任何影射或能推断出投标人的标记、文字或话语内容。

（2）技术标文本采用A4幅面（图表可根据需要作适当扩展），除样本外采用白色、无字的封面。其中1份为样本，样本封面需标有投标人名称。

（3）技术标文本总页数（封面、封底、目录除外）不得超过200页（以打印页为准，如一张纸单面打印计1页，一张纸双面打印计2页）。
（4）建议技术文件字体为四号宋体，行距1.5倍。

（5）动画演示方案：中文配音，与书面内容吻合，能在WINDOWS 最新操作系统下用较为普及的软件自动播放。演示时间建议控制在8分钟以内。

（6）动画演示方案：单独U盘，提供完整的动画演示内容。

	3.6.4
	投标文件份数
	1.资格标：由三门投标编制4.0.2.8版本生成后缀名.已加密投标文件；

2.技术标：一共8份，其中样本1份；

动画演示方案U盘：2份（正本1份，副本1份）

在投标截止时间前递交到三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼电子屏幕）；

3.商务标：由三门投标编制4.0.2.8版本生成后缀名.已加密投标文件；

	4.1.2
	递交投标文件地点
	详见本工程招标公告

	4.1.3
	是否退还投标文件
	否

	4.1.4
	投标文件
递交要求
	1.电子投标文件（资信标、商务标）上传至三门县工程建设电子交易平台，步骤如下：
1) 登录三门县工程建设电子交易平台（网址：jyzx.sanmen.gov.cn/）；
2) 须先在电子交易系统中下载投标项目招标文件，后在“我的待办”，选择投标项目，点击“上传标书（后缀名.已加密投标文件）”并保存。
2、纸质投标文件在投标截止时间前现场提交。

3、下列人员经招标人（招标代理机构）确认身份后再提交纸质技术标（含动画演示方案U盘）投标文件）：

1）若是投标人（如为联合体投标的，指联合体牵头人）的法定代表人提交投标文件的，应持法定代表本人有效身份证（须为第二代身份证或第二代临时身份证）原件及复印件和针对本工程的法定代表人身份证明（详见附件）（姓名须与全国建设市场监管与诚信信息发布平台查询的相一致），否则投标文件不予签收。
2）若是投标人（如为联合体投标的，指联合体牵头人）委托代理人提交投标文件的，应持本人有效身份证（须为第二代身份证或第二代临时身份证）原件及复印件和针对本工程的法定代表人授权委托书（参考格式见附件），否则投标文件不予签收。
提交投标文件时由招标人（或招标代理机构）对各投标单位的人员进行验证，不符合要求或人员进行验证不通过的投标人，其投标文件（技术标）退还投标单位，其资信标、商务标不再参与评审。

投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件及现场提交纸质技术标（含动画演示方案U盘）投标文件。

	4.1.6
	投标文件密封
及装订
	投标文件的技术标文本（含样本）、动画演示方案U盘分别单独密封。 

	5.1
	开标时间和地点
	详见本工程招标公告

	5.2
	开标程序
	本项目采用不见面开标形式，所有投标人的法定代表人或委托代理人在开标当日（投标截止时间前）登录三门县公共资源交易不见面开标大厅并签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。不见面开标大厅系统登录：插入 CA 锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。

2、招标代理开启不见面开标系统视频直播，开标全过程录像由三门县公共资源交易中心录制保存备查。

3、投标截止时间到达后，各投标人自行在不见面开标系统对电子投标文件进行解密，投标文件解密时间为40分钟（时间以招标人或招标代理机构确定“开始解密”时开始计算），逾期未解密的视为投标人放弃投标。

4、招标代理现场公布解密投标人投标文件情况。

5、评标委员会根据招标文件规定的程序及方法对投标文件进行评审。每个环节评审结果招标代理均在不见面开标大厅宣布。

6、招标人代表现场抽取调整系数，抽取过程在不见面开标系统同步直播，接受招标监管机构人员监管。

7、各投标人的法定代表人或委托人代理人必须在开标、评标期间保持网络及电话畅通，若评标委员会要求投标人澄清或说明时，投标人在规定的时间（由评标委员会确定合理所需时间）以予澄清或说明，否则视为自动放弃；后果由该投标人自行承担。所有澄清或说明转换成 PDF 形式并签章后通过不见面开标系统传输。

注：若有异常情况或疑问的，可通过不见面开标系统音视频交互跟开标人联系，或及时咨询品茗公司，技术服务电话：柳宙江， 15267252628，也可加入QQ“三门交易平台交流群”（群号： 146117595）进行业务咨询。

	7.3.1
	工程担保
	履约担保的形式：现金或工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单）。（现金必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入招标人指定的银行帐户）履约保证金汇入账户：

履约担保的金额：合同价的 2%

民工工资支付担保的相关约定：按三人社[2019]41 号关于印发三门县建设领域民工工资管理办法（试行）的实施意见及浙建 [2020]7 号关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知等相关文件执行。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	电子投标文件编制
	本工程的投标文件必须使用投标工具安装程序（三门投标编制4.0.2.8 版本）编制，下载地址及”建设工程电子投标编制操作手册”见https://http://jyzx.sanmen.gov.cn//Download。电子投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致无效标，其后果由投标人自负。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。

投标工具开发商：杭州品茗信息技术有限公司

联系电话：柳宙江  15267252628 ，苏子路  13957679912

	10.2
	中标后提交投标文件份数
	中标候选人在领取中标通知书前，需向招标人提供纸质投标文件（资信标、商务标分册装订）5份（投标工具中所有内容打印成纸质文件，纸质文件上的水印码须与上传至“电子交易平台”上的投标文件的水印码一致）

	10.3
	温馨提示
	投标人须在递交投标保证金前在三门县工程建设电子交易平台中注册并核验通过。

	10.4
	投标制作工具 USB 加密锁
	开标后，经核查若不同投标人投标工具软件USB加密锁号相同，所涉及投标文件均按无效标处理，同时投标保证金总额中的人民币 3万元不予以退还（如采用保函的，需补缴纳人民币3万元）。

	10.5
	补充说明
	投标人中标后，子项1三门下银岩山石料矿开采矿种为建筑用石料 (凝灰岩) 矿（矿山工程EPC+M+O工程总承包）部分需与三门县荆港矿业开发有限公司签订合同，子项2三门县大周塘区块土地整治项目（EPC工程总承包）部分需与三门县港城农业发展有限公司签订合同。


1. 总则
1.1 工程概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。
1.1.2 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标工程名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。
1.3.3 本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）项目负责人、矿山工程施工负责人、土地整治施工负责人资格：见投标人须知前附表；
（3）项目负责人、矿山工程施工负责人、土地整治施工负责人无在建项目要求：
1）项目负责人、矿山工程施工负责人、土地整治施工负责人在本工程投标文件提交截止日前，原以建造师身份承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工验收记录或交工验收记录为准），项目负责人施工项目负责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外：
a.原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；
b.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经原建设单位同意的；
c.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），经原建设单位同意的。
如发生以上情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随资信标上传，招标文件提供证明格式的须按照该格式提交），投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。
项目负责人及施工项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、管理部门的网站或管理部门的文件中载明以建造师身份担任项目负责人岗位的，均视为已承接该项目。若是年度招标项目则以具体项目的承接作为是否已承接该项目的判断依据。如承接项目已取得竣工验收记录或交工验收记录的，该项目不作为在建。原承接项目已解除合同的，该项目不作为在建。
1.4.2项目负责人及施工项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人及施工项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。
1.4.3投标人（联合体投标的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本工程提供招标代理服务的；
（3）为本工程的监理人；
（4）与本工程的监理人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（5）与本工程的监理人或招标代理机构相互任职或工作的；
（6）与本工程的监理人或招标代理机构相互控股或参股的；
（7）被责令停业的；
（8）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人、项目施工负责人）；
（9）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；（联合体投标的，仅指施工单位）
（10）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人、项目施工负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；
（11）投标人及相关管理人员（包括项目施工负责人）安全生产任职资格不符合相关规定；（联合体投标的，仅指施工单位）
（12）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的。
1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项、第1.4.3项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
（4）招标文件如有同意联合体参加投标的，应在招标文件中写清由联合体的牵头人提交投标文件及缴纳投标保证金。

1.4.5因本项目招标人已公开已经完成的可行性研究报告、方案设计文件、初步设计文件，故本项目可行性研究报告编制单位、方案设计文件编制单位、初步设计文件编制单位可以参加本项目投标。

1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。本项目招标代理费由中标人支付。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5 招标人提供的本工程的相关参考资料，投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.9.6招标人提供的基础资料不足的部分，由投标人自行对地形地貌、气候条件、水文条件、地质条件、周边资源条件等组织调查。
1.10 投标预备会
投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.11 分包
具体详见投标人须知前附表。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）投标报价要求；
（6）发包人要求求；
（7）技术标准和要求；
（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人从交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容不全、对内容有疑问等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）10日内向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标人的澄清将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。澄清内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间（投标截止时间详见投标人须知前附表2.3款规定）至少15日前，将澄清的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。
2.2.3招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。
2.3 招标文件的修改
招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。招标人的修改内容将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少15日前，将修改的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件的组成：见投标人须知前附表。
3.2 投标报价
3.2.1招标控制价、最高投标限价：投标人应按前附表第3.2.1条和第五章“投标报价要求”的要求投标。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，此修改须符合本章第4.2款的有关要求。
3.2.4 招标人设有招标控制价、最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价、最高投标限价，招标控制价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。
3.4 投标担保
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。
3.4.3投标担保按以下方式退还：
（1）中标人在合同签订后退还；
（2）其余投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后退还。
3.4.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：
（1）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》第一、二、三条承诺内容，在评标过程中经评标委员会发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的15%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的35%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的55%不予退还；
（2）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》第四、五、六条承诺内容，在评标过程中经评标委员会发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的75%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；
（3）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；
（4）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；
（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。
3.4.5 投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。
3.5 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6 投标文件的编制
3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。
3.6.2 除招标文件注明外，投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。
3.6.3招标文件格式注明签署或盖章的，投标人（如为联合体投标，则联合体牵头人）均应按要求签署或盖章（联合体协议书须由联合体各方按要求签署或盖章），其中台州市建设工程安全生产任职资格承诺书（仅需加盖承担本项目施工任务的单位公章）。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章。由三门投标编制 4.0.2.8 版本打印生成的投标文件不得改动。

3.6.4投标文件份数见投标人须知前附表。
4. 投标
4.1 投标文件的递交
4.1.1 投标人（如为联合体投标，指联合体牵头人）应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前上传投标文件。
4.1.2 投标人（如为联合体投标，指联合体牵头人）递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人（如为联合体投标，指联合体牵头人）所递交的投标文件不予退还。
4.1.4 招标人（三门县工程建设电子交易平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。
4.1.5 逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未上传。
4.2 投标文件的修改与撤回
4.2.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人（如为联合体投标，指联合体牵头人）可以修改或撤回已递交的电子投标文件。
4.2.2 投标人（如为联合体投标，指联合体牵头人）上传修改后的投标文件应在投标截止时间前进行。投标人（如为联合体投标，指联合体牵头人）应先撤回已上传的电子投标文件，再上传修改后重新生成后缀名为“.已加密投标文件”的电子投标文件，并保证在投标截止时间前完成上传。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人（如为联合体投标，指联合体牵头人）须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人（如为联合体投标，指联合体牵头人）的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：详见投标人须知前附表。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。
6.1.2评标委员会成员在评标前须签订《台州市建设工程公正评标承诺书》。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1中标候选人公示
7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示内容包括被否决的投标及否决原因，中标候选人的资信、技术标得分依据（包括业绩、奖项等材料）公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。公示期间招标人（招标代理）应当对中标候选人项目施工负责人的在建项目情况进行核查，在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。
7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。
7.1.3 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。
7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：
（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；
（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；
（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；
（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；
（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。
7.2中标通知书
7.2.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。
第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第 7.1.4 项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。
7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。
7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以网上发布形式通知所有未中标的投标人。
7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。
7.3合同签订
7.3.1中标人应在签订合同时向招标人提交履约担保。履约担保额度、方式详见投标人须知前附表。
7.3.2自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
7.3.3若中标人无正当理由不与招标人按时订立合同或者未按时提供履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。
7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。
8.重新招标和不再招标
8.1重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章 评标办法
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标文件组成
	符合第二章“投标人须知”第3.1项规定

	
	
	投标文件格式
	符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.6.3项规定

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	投标担保
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	2.1.2
	资格评审标准
	投标人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4款规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	服务期要求
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标报价
	符合第五章“工程量清单”第2.4款规定

	2.1.4
	串通投标评审标准
	存在本章3.1.2、3.1.3项规定情形之一的

	3.2
	详细评审标准
	评审和评分
	详见“评标办法附件”


1. 评标方法
本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.1.5成本价评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
分值构成与评分标准：见评标办法附件。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.1.4商务标修正。
评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：
（1）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。因电子招投标系统小数点保留位数产生的误差忽略不计。
（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。
按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。
3.2 详细评审
评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。
3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标文件的编制人无法联系或在30分钟内无法赶到开标室的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。
3.4 评标结果
3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件
综合评估法
资格评审

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款，对投标人的企业资质、项目负责人、施工项目负责人、设计项目负责人、投标人业绩等进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

二、资信标评审（10分）
	评审项
	评审标准

	投标人设计资质及施工资质（0-2分）
	1、投标人（如联合体投标，指联合体中的设计单位）具备工程设计综合资质甲级的得1分，其他不得分；

2、投标人（如联合体投标，指联合体中的牵头单位）具备地质灾害治理工程施工甲级资质的，得1分，其他不得分。

注：投标人提供有效的资质证书扫描件，否则不予计分。

	投标人信用评价情况（0-2分）
	投标人（如联合体投标，指联合体中的牵头单位）自2018年1月1日[以信用评价文件载明的时间为准]以来被中国施工企业管理协会评定为AAA信用等级且在有效期内的得2分，被中国施工企业管理协会评定为AA信用等级且在有效期内的得1分，其他不得分。

注：联合体牵头人人须提供中国施工企业管理协会文件颁发的信用等级认定文件扫描件，否则不予计分。（提示：在信用等级认定文件中醒目地标注出投标人单位名称）

	体系认证（0-1分）
	投标人（如联合体投标，指联合体中的任意一家设计单位）具有有效的售后服务认证证书和有效的履约能力达标测评证书得1分，其他不得分。

注：投标人（如联合体投标，指联合体中的任意一家设计单位）提供证书扫描件，且在国家认证官方网站平台可查询，否则不予计分。

	投标人类似工程总承包业绩（0-1分）
	投标人（如联合体投标，指联合体中的牵头单位）自2018年1月1日[以完工或交（竣）工验收时间为准]至投标截止日，单独或以联合体牵头人身份完成过单个合同年开采量（开山量） 700 万吨及以上的建筑用石料矿开采EPC 工程总承包或施工总承包类似业绩的，每提供一个业绩得1分，最高得1分。

同时提供以下业绩证明材料：

施工合同；

b.采矿许可证；

.竣（交）工或完工验收记录（报告）。

如采矿许可证或施工合同或竣（交）工或完工验收记录（报告）所能承载的证明内容不能完全体现项目类型、项目规模、项目特征等评审因素，需另行提供立项文件或初步设计批复文件或业主证明材料等能体现项目类型、项目规模、项目特征等评审因素的相关文件，否则，该业绩不予以认可，不予计分。

	投标人类似设计业绩（0-1分）
	投标人（联合体投标的，指联合体中的任意一家设计单位）自 2018年 1 月 1 日（以竣（完）工验收时间为准）以来，单独或以联合体牵头单位身份完成过2000亩及以上全域土地综合整治类或垦造类设计业绩或单个项目建安工程费4亿及以上市政公用工程设计业绩的，每个得1分，最高得1 分。 

同时提供以下业绩证明材料：

a.合同；

b.竣（交）工或完工验收记录（报告）。

如合同或竣（交）工或完工验收记录（报告）所能承载的证明内容不能完全体现项目类型、项目规模、项目特征等评审因素，需另行提供立项文件或初步设计批复文件或业主证明材料等能体现项目类型、项目规模、项目特征等评审因素的相关文件，否则，该业绩不予以认可，不予计分。

	项目负责人或矿山工程施工负责人类似施工业绩

（0-1分）
	投标人拟派项目负责人或矿山工程施工负责人自2018年1月1日[时间以竣（交）工或完工验收日期为准]至投标截止日，以项目负责人或施工负责人身份完成过单个合同年开采量（开山量） 700 万吨及以上的建筑用石料矿开采EPC 工程总承包或施工总承包类似业绩的，每提供一个业绩得1分，最高得1分。

同时提供以下业绩证明材料：

a.施工合同；

b.竣（交）工或完工验收记录（报告）。

如施工合同或竣（交）工或完工验收记录（报告）所能承载的证明内容不能完全体现项目类型、项目规模、项目特征、项目负责人或施工负责人等评审因素，需另行提供立项文件或初步设计批复文件或业主证明材料等能体现项目类型、项目规模、项目特征等评审因素的相关文件，否则，该业绩不予以认可，不予计分。

注：如投标人提供的业绩均符合企业及个人业绩的，可重复得分。

	设计负责人类似设计业绩（0-1分）
	拟派设计负责人自2018年1月1日（以竣（完）工验收时间为准）以来，以设计负责人的身份完成过2000亩及以上全域土地综合整治类或垦造类设计业绩或单个项目建安工程费4亿及以上市政公用工程设计业绩的得1分，最高得1分。

同时提供以下业绩证明材料：

a.合同；

b.竣（交）工或完工验收记录（报告）。

如合同或竣（交）工或完工验收记录（报告）所能承载的证明内容不能完全体现项目类型、项目规模、项目特征等评审因素，需另行提供立项文件或初步设计批复文件或业主证明材料等能体现项目类型、项目规模、项目特征等评审因素的相关文件，否则，该业绩不予以认可，不予计分。
注：如投标人提供的业绩均符合企业及个人业绩的，可重复得分。

	投标人荣誉

（0-1分）   
	投标人（如联合体投标，指联合体中的牵头单位）自2018年1月1日以来（以获奖证书或获奖文件时间为准）提供承建的矿山项目被评为“全国矿山生态修复示范工程”或纳入自然资源部“全国绿色矿山名录”的，或投标人（如联合体投标，指联合体中的任意一家施工单位）自2018年1月1日以来（以获奖证书或获奖文件时间为准）作为施工方获得过鲁班奖或国家优质工程奖或詹天佑奖奖项之一的，得1分，其他不得分。

注：提供获奖证书或获奖文件的扫描件（作为资信标组成部分），若无法体现投标人作为施工方获得该奖项的，则还须提供投标人作为该获奖项目施工方的相关证明材料。（“施工方”指施工总承包合同中的承包人或工程总承包合同中承担施工任务的承包人）

（本项获奖业绩最多按1个获奖项目计算，同一项目按最高奖项计，不重复计分）。

证明材料：同时提供获奖证书（或获奖文件）和合同，证明材料须能体现评审因素，否则不予计分。


注：投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关主管部门的合法批件，该证明资料须编入资信标中。
三、技术标评审（25分）
评标委员会成员针对投标人的技术标内容进行独立评审。具体步骤如下：

1、评标委员会成员视其科学性、针对性、可行性、先进性、完善程度对投标人的技术标给出评审意见，划分类别。

2、投标人的技术标的最终类别按中位数法（即对评标委员会给出的类别排序，取中间类别）确定:

例：

	专家1
	专家2
	专家3
	专家4
	专家5
	最终类别

	一类
	三类
	四类
	一类
	二类
	二类


    然后在确定类别的分值范围内由评标委员会成员分别打分（保留至小数点后2位，第3位四舍五入），再取平均分作为该项的分数（保留至小数点后2位，第3位四舍五入）。

评分标准：

	             类别
评审内容
	一类
（好）
	二类
（一般）
	三类
（差）
	缺项

	一、设计部分（8分）
	
	
	
	

	设计完整性和合理性

深刻理解项目背景，准确把握项目定位，对初步设计重难点分析全面，解决初步设计方案科学合理，有较强的针对性。深化初步设计方案包括矿山开采方案、骨料加工和成品运输方案、土地整治方案、矿山地质环境整治与复垦方案、河道沟渠灌溉排水方案、绿色矿山建设方案等，突出创新性及绿色智慧化。
	2.0～1.96
	1.92～1.88
	1.84～1.80
	0

	2、可持续运营和维护

项目运行组织及管理制度完善、生产组织及质量保障措施合理、系统安全运行规程与环境保护措施满足安全文明和绿色环保要求，职业安全健康与节能减排保障措施到位。
	2.0～1.96
	1.92～1.88
	1.84～1.80
	0

	3、设计进度及质量控制

对设计进度计划、履约能力、质量保障措施进行评价。
	2.0～1.96
	1.92～1.88
	1.84～1.80
	0

	4、智能信息化管理系统方案

智能信息化管理系统方案涵盖项目建设、开采、生产、销售全流程，智能系统实施方案详实，分工明确，有完整的质量、进度、培训计划和控制措施。
	2.0～1.96
	1.92～1.88
	1.84～1.80
	0

	二、施工部分（12分）
	
	
	
	

	EPC管理方案

项目调研分析成果，对项目的质量、安全、进度、环境保护、风险管控、综合协调等目标的理解，并有相应的保障措施。
	2.0～1.96
	1.92～1.88
	1.84～1.80
	0

	2、施工总体方案与技术措施

施工现场平面布置(含矿山开采基建图、石料加工生产线图、项目竣工效果图)

结合本项目全过程施工技术方案(含矿山爆破开采方案、砂石骨料加工和运营组织方案、边坡治理和修复方案、土地整治方案、三年管护方案)。
	2.0～1.96
	1.92～1.88
	1.84～1.80
	0

	3、项目重点难点分析

对项目重点、难点分析到位，并有较好的解决方案
	2.0～1.96
	1.92～1.88
	1.84～1.80
	0

	4、工程进度计划与措施

项目进度目标明确，有总体和年度施工进度计划，时间节点安排科学合理，进度计划保证措施具有较高的可行性
	2.0～1.96
	1.92～1.88
	1.84～1.80
	0

	5、质量安全管理体系

建立质量管理体系，在质量控制计划、质量控制制度、质量通病防治、质量创优规划等方面具有针对性、合理性和可行性。有明确的安全生产管理目标，对安全生产风险辨识、安全生产应急预案措施、安全生产措施落实具有针对性和科学性。
	2.0～1.96
	1.92～1.88
	1.84～1.80
	0

	6、文明施工及环保管理

标准化建设方案具有针对性,运用新技术新工艺在废水处理、粉尘处理、噪音控制、水土保持等方面措施到位有效。
	2.0～1.96
	1.92～1.88
	1.84～1.80
	0

	三、动画演示方案（5分）
	
	
	
	

	1、项目总体概况(交通位置、周边环境、场地平面布置、开采作业区划分)；

2、矿山开采施工(基建期道路和首采平台布置、爆破开采工艺、石料加工生产线)矿山边坡治理和修复；

3、场地回填施工组织及土地整治施工；

4、结合本项目特点的详细施工工艺、工序流程动画演示,安全质量管理措施、工期安排和智慧化技术应用。
	5.0～4.96
	4.92～4.88
	4.84～4.80
	0


四、在资信标和技术标评审结束后：

（1）如经评审的有效投标人≤10个时，则全部进入商务标评审；

（2）如经评审的有效投标人＞10个及以上时，取资信加技术标合计得分（合计得分=资信标得分+技术标得分）从高到低排序，取资信加技术标合计得分高的前10家（如投标单位中有1家或1家以上的资信加技术标合计得分与排名第10家的资信加技术标合计得分相同时，则以上得分相同的单位全部进入）进入商务标评审。

五、商务标入围

1.商务标评分范围：通过资信标加技术标合计得分前10名和商务标符合性审查的所有投标文件进入评分范围。
2.由商务评标专家对投标文件的商务报价进行评审。商务评标专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

3商务报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

4.评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

六、商务标评审（65分）

1.商务标评分（65分） 
（一）评标标底价

 最高投标限价乘以调整系数作为评标标底价，即评标标底价＝最高投标限价×调整系数。（以元为单位，保留整数）

调整系数＝（100–D）%，D值在0.00～0.99范围内随机抽取产生。先从0～9中抽取十分位数字X，再从0～9中抽取百分位数字Y，则抽取的D值即为0.XY。

（二）商务标得分

投标人的投标报价等于评标标底价的得65分。偏离评标标底价的，每高于或每低于评标标底价1个百分点的均扣1分，即商务标得分=65-|(投标报价-评标标底价)|/评标标底价×100×1（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）。

2.商务标最终得分=商务标评分
七、评标总得分的确定（满分100分）（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）
投标人的评标总得分＝资信标得分＋技术标得分＋商务标最终得分。

八、中标候选人的确定

评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

（一）资信标得分高者；

（二）技术标得分高者；

（三）投标报价低者；

（四）工期短者；

（五）抽签确定。

本项目由评标委员会推荐1名中标候选人。评标委员会对中标候选人的投标人项目总负责人、施工项目负责人在建项目资格进行详细评审，如不符合要求，作无效标处理，空缺的名额由之后排名靠前的投标人进行替补，然后再对其资格进行评审，如再不符合要求，再替补，以此类推。经资格审查合格的一名投标人为本工程的中标候选人。

第四章  合同条款
合同文本采用《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）。
合同通用条件采用《建设项目工程总承包合同（示范文本）》的通用条款（GF-2020-0216）。
合同专用条件中的主要条款将由招标人（发包人）与中标人（承包人）根据招投标文件签订。

合同1：三门县下银岩山建筑用石料（凝灰岩）矿开发项目工程总承包合同
第一部分  合同协议书
发包人（全称）： 三门县荆港矿业开发有限公司            
承包人（全称）：                                       
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就三门县下银岩山建筑用石料（凝灰岩）矿开发项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：  三门县下银岩山建筑用石料（凝灰岩）矿开发项目 
2.工程地点：  位于三门县                
3.工程审批、核准或备案文号：            
4.资金来源：  自筹100%；   

5.工程内容及规模：          。
6.工程承包范围：
本次为EPC+M+O工程总承包模式招标：

本项目招标范围为本工程有关的施工图设计、施工图预算、建安工程施工、材料设备采购与安装、验收、移交、保修、调试和交付、矿山管理、矿山运营服务等内容。

1、设计：包括但不限于工程规划范围内的施工图设计及图审、施工图预算编制及承担图纸会审、技术交底等后续服务（包含上述所有设计及深化设计的评审费、专家费及相关费用）。

2、施工：采用工程总承包模式承担本项目招标范围的施工图设计（包括）、建安工程施工、材料设备采购与安装调试以及矿山建设、矿山管理、矿山运营服务等工作内容，并承担工程缺陷责任期内的缺陷修复和保修服务，竣工验收合格后将本工程移交给招标人（具体内容和要求详见本招标文件第七章技术标准和要求）。包括但不限于以下工作：主要包括但不限于矿山开拓开采 (包括穿孔、爆破、局部机械破岩、挖装、运输等)、智能化绿色矿山建设、矿山开采后的地质环境保护与土地复垦，以及附属办公生活区建设、辅助设施工程 (含安全设施) 建设、矿山管理、矿山运营服务（包括设备运行维护和石料销售）等招标人要求实施的所有工程及相关服务、施工图预算编制。

3、材料设备采购与安装。

4、验收、移交、保修包含工程竣工验收阶段及之后的验收、移交、备案等以及工程缺陷责任期内的缺陷修复和保修服务等。

上述承包范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺，承包人有责任到现场踏勘，必须采取一切措施，务必使合同有关的工作能切实完满地执行，务求对所有施工工程的所有内容做到完全及满意，无论这些措施是否出现过或在合同中描述过，任何能从招标文件中合理地推断的工程，承包人皆须执行。此外承包人还须负责与本工程施工有关的环境清理、市容维护、交通、噪音、民扰调停及垃圾清理外运等工作；根据本项目实施范围及建筑安装工程造价，发包人有权增减部分施工范围及工作内容，承包人必须无条件接受。

二、合同工期
本项目施工图设计（包括安全设施、矿山开采后的地质环境保护与土地复垦等）服务期：自中标通知书发出后45天内完成施工图设计；（2）首次爆破作业时间计划为2024年4月，出料时间计划为2024年5月，批准开采的截止时间（ 2028 年 4 月 27 日），若在此时间内红线范围内未开采完的，招标人需要延期开采且矿管部门批准延期开采的，则继续开采，合同延迟至新批准的截止时间。若招标人不需要延期或矿管部门不批准延期的，则开采截止时间为2028 年 4 月 27 日；（3）安全设施及辅助设施、附属办公生活区的施工工期满足整体工程、行业监督部门及招标人需要；（4）矿山开采后的地质环境保护与土地复垦在开采截止时间后 180 日历天内完成验收（若开采截止时间延长，则工期顺延）。
三、质量标准
1、工程设计质量标准：符合现行国家、地方和行业标准、规范要求，并通过行政主管部门的审核批准。
2、工程施工质量标准：

工程质量符合（1）矿山基建施工一次性验收合格；（2）强风化层及山体表土剥离干净，开采爆破后石料粒径不大于 700mm，<5mm 物料含量不大于 2%；（3）开采边界的偏差不超过200mm和开采高程偏差不超过100mm；（4）矿山地质与环境防治分阶段验收合格；（5）加工生产要求质量达到《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）、《建设用砂》（GB/T14684-2011）标准、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650-2020、《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000等规定的要求，（6）机制砂加工和堆放场地需符合《浙江省交通建设工程机制砂生产（湿法）及机制砂混凝土技术指南》和《浙江省交通建设工程机制砂生产（干法）及机制砂混凝土技术指南》。如有最新文件， 则按最新文件规定执行。产品规格根据发包人实际需求在生产期间下达为准。

环境保护管理目标：不发生环境污染事故和生态破坏事故,不发生政府通报批评或行政处罚事件,一次性通过环保、水保验收，达到绿色矿山创建目标。

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等国家有关安全生产的法律法规、《浙江省安全生产条例》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》、《金属非金属矿山安全规程》等有关安全生产的规定执行。承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护性措施， 并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消除一切不安全隐患的存在和发生，协调处理好和周围的关系。

四、签约合同价
1.签约合同价（含税）为：
人民币（大写)                 （¥              元）。
具体构成详见报价清单。其中： 
（1）施工图设计及相关服务费（含税）：
人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）； 
设计费：一次性包干。
（2）矿山工程EPC+M+O工程总承包建筑安装工程及设备购置费（含税）：

建安工程费（含税）：人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 

建筑工程建安费是指包括但不仅限于：矿山开拓开采 (包括穿孔、爆破、局部机械破岩、挖装、运输等)、智能化绿色矿山建设、矿山开采后的地质环境保护与土地复垦，以及附属办公生活区建设、辅助设施工程 (含安全设施) 建设、矿山管理、矿山运营服务（包括设备运行维护和石料销售）等招标人要求实施的所有工程的建筑工程建安费，同时包含施工图预算编制。
注：因税率变化，税金根据税收法律法规变化进行调整合同价款。
2.发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户。承包人应向发包人开具增值税专用发票，发票须在开票之日起30日内送达发包人，因逾期、遗漏、等原因造成发票无法认证，应按照损失和处罚金额向发包人支付赔偿款。承包人应向发包人开具合法合规的票据，多种业务混合经营的，要求分不同业务内容选择相应税率，不得虚开、错开增值税发票，因承包人开具发票不合法不合规引起涉税问题的，应向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失。支付建筑安装工程费的工程进度款时应将其中的20%支付至承包人的民工工资专用账户 ：             。
3．承包人完成本合同项下工程内容应税行为的计税方法为一般计税法，与工程计价时采用的计税方法一致。
五、工程总承包项目经理
项目负责人：                        单位：          ；
设计负责人：                          单位：         ；

施工项目负责人：                      单位：          ；

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
(1)本合同协议书
(2)中标通知书
(3)投标文件及其附件
(4)本合同专用条款
(5)合同附件
(6)本通用合同条件
(7)标准、规范及有关技术文件
(8)设计文件、资料和图纸
(9)双方约定构成合同组成部分的其它文件
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
八、创优目标
优质工程：     /                     
安全文明施工：    /    
九、订立时间
本合同于       年     月     日订立。
十、订立地点
本合同在                        订立。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同组成部分。
十二、合同生效
本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
十三、合同份数
本合同一式      份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执     份。
	发包人：（公章或合同专用章）
住所：
法定代表人(签字或盖章)
或委托代理人(签字或盖章)：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
电子邮箱：
	承包人（联合体牵头人，如有）：（公章或合同专用章）
住所：
法定代表人(签字或盖章)：
或委托代理人(签字或盖章)：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
电子邮箱：
联合体成员（如有）：（公章或合同专用章）
住所：
法定代表人(签字或盖章)：
或委托代理人(签字或盖章)：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
电子邮箱：

联合体成员（如有）：（公章或合同专用章）
住所：
法定代表人(签字或盖章)：
或委托代理人(签字或盖章)：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
电子邮箱：

联合体成员（如有）：（公章或合同专用章）
住所：
法定代表人(签字或盖章)：
或委托代理人(签字或盖章)：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
电子邮箱：


第二部分   通用合同条件

合同通用条件采用《建设项目工程总承包合同（示范文本）》的通用条款（GF-2020-0216）
第三部分  专用合同条件
第1条 一般约定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件：本工程招标文件、《三门县政府投资项目变更管理（试行）办法》（三政办规〔2023〕4 号）、《关于进一步规范报送工程变更资料的通知》（三发改【2021】42号）除投标函及其附录的其它投标文件。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.5 单位/区段工程的范围：/。    
1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：   / 。
1.1.3.10 永久占地包括：项目建筑红线范围内包括的土地 。
1.1.3.11 临时占地包括：项目代征用地，实际使用时须经发包人和有关部门认可。
1.2 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用   /    语言。
1.3 法律
合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程质量管理条例》等国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或专业部门）规章及工程所在地的地方性（省、市、县）法规、规章。
适用于合同的其他规范性文件：（1）《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）、《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标[2019]193号）和《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》浙建建发【2019】92号；（2）《关于印发浙江省工程总承包计价规则（试行）的通知》建建发〔2017〕430号；（3）《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》浙建建﹝2018﹞61号；（3）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)、浙江省2013清单补充规定、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021版）、浙江省补充规定等。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：现行适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。
如有遗漏，承包人应征得工程师同意，补充规范以满足合同要求。除非所使用规范、工程师或合同中另有规定外，施工所用的规范及标准应采用最新版本。
如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，一律就高不就低。承包人应及时通知工程师，并提出解决办法，征得工程师的同意后实施。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称： / ；发包人提供的国外标准、规范的份数： / ；发包人提供的国外标准、规范的时间： / 。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定： 没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用地方的标准、规范。没有国家、行业和地方标准、规范的，且不使用国外标准、规范时，按发包人、承包人和设计单位商定的方案施工。如发包人有提供技术要求的，优先使用发包人提供的技术要求。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：  /      。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
(1)本合同协议书
(2)中标通知书
(3)招标文件及其附件
(4)本合同专用条款
(5)合同附件
(6)本通用合同条件
(7)投标文件及其附件

(8)标准、规范及有关技术文件

(9)设计文件、资料和图纸

(10)双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：合同签订后7天内向承包人提供前期工作相关书面资料（包括环境保护、气象水文、地质条件等）；及承包人进行工程设计、现场施工等工程实施所需的书面文件。
1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：按通用合同条件；具体文件内容名称、期限在工程实施过程中根据法律法规现行规范及发包人要求提供。
工程总体施工组织设计的份数和时间： 现场施工开工前15天，向发包人提交总体施工组织设计8份 。
主要单项工程或分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：
主要单项工程或分部分项工程施工方案，在对应的工程或部位施工前7天向发包人提交。
1.6.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定：发包人文件、各类检验检测报告、设备资料以及发包人、工程师认为有必要在现场保留的各类资料，且费用应已包含在合同价款中  。
1.7 联络
1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：              。
发包人的送达地址：  发包人现场办公室   。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：            。
承包人的送达地址：                                。
发包人委托的工程师及中介机构指定的送达方式（包括电子传输方式）：           。
发包人委托的工程师及中介机构的送达地址：           。
1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件（包括电子文件），拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.10 知识产权
1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属： 归发包人所有  。
10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属： 承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属发包人所有  。
1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条件  。
1.11 保密
双方订立的商业保密协议（名称）：  /  ，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：  /  ，作为本合同附件。
1.13 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为  按通用合同条件   。
1.14 建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用按以下第   1   种约定。
（1）本项目不采用建筑信息模型技术。
（2）本项目采用建筑信息模型技术，该部分的开发、维护费用已包含在合同价内；建筑信息模型深度、使用、移交方式等约定如下:          /             。
第2条 发包人
2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：  发包人按规划红线范围内的现场现状进行移交。 
2.2.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括： 发包人按规划红线范围内的现场现状进行移交，如承包人须办理施工的工作条件，发包人予以协助。
发包人不提供临时用水、用电的接入点。承包人进场后，由发包人装计量水表、电表，接入点后的相关设施设备维修维护和电费、水费由承包人承担。电费、水费由发包人代缴代扣，每月抄表一次，由双方共同签字认可。按发包人每实际承担的电价，电价，根据承包人实际用电量、用水量，按实计取。
因电力不足承包人应自备发电机，且所有费用已包含在合同价内，费用不予另行计取。
2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：
发包人应在合同签订后14天内，将本项目的前期工作相关文件（包括本项目的相关批文、初步设计成果及图册、地形测量资料、地质勘察资料等）提交给承包人。项目实施过程中发现地下管线等障碍物时，承包人须及时报告于发包人。
现场障碍资料，包括工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料，除已由发包人提供的资料外，均由承包人自行勘测，相关费用自行承担。
2.5 支付合同价款
2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：  按通用合同条件  。
2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：
发包人是否提供支付担保：否 。
发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：   /   。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：发包人在接到总体施工组织设计后及时提出建议和要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。

2.9发包人的权利与义务

（1）发包人不提供临时用水、用电的接入点。承包人进场后，由发包人装计量水表、电表，接入点后的相关设施设备维修维护和电费、水费由承包人承担。电费、水费由发包人代缴代扣，每月抄表一次，由双方共同签字认可。按发包人每实际承担的电价，电价，根据承包人实际用电量、用水量，按实计取。

（2）发包人负责向承包人提供生产运行、矿山技所需的相关支持性文件。

（3）发包人负责矿山土地的征用、租用相关事，并承担相关费用。

（4）发包人有权对承包人服务工作的全过程和各方面进行定期或不定期检查，下达整改考核通知。

（5）发包人有权审查承包人开采规划、开采方案。

（6）发包人有权对产品质量、数量进行监督，并下达考核通知。

（7）发包人有权对承包人的安全生产管理情况、人员资质、档案资料等进行监督检查，并提出整改考核意见。

（8）发包人有权监督、检查项目完工后所移交的由发包人投入的设施设备的完整性、维护和保养工作，并提出回收意见。

（9）发包人有权对矿山生产安全事故事件进行报告和调查处理。

第3条 发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：                                 ；
发包人代表的身份证号：                             ；
发包人代表的职务：                                 ；
发包人代表的联系电话：                            ；
发包人代表的电子邮箱：                             ；
发包人代表的通信地址：                             ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：                  。
发包人代表的职责：项目总负责，具有设计、施工、采购各阶段的协调管理工作。 
特别说明：凡涉及设计变更、工程量确认、工期签证、材料（设备）价格、用材、追加工程款、停复工令、工程索赔、经济补偿等可能影响工程价款、工期或质量的签证，以及对合同条款的实质性变更文件，需经发包人书面同意后，该签证才有效。
3.2 发包人人员
发包人人员姓名：                                   ；
发包人人员职务：                                  ；
发包人人员职责：                                 。
3.3 工程师
3.3.1 工程师名称：                          
工程师监督管理范围、内容：               ；
工程师权限：                             。
3.6 商定或确定
3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：   按通用合同条件 。
3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：  按通用合同条件  ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：   按通用合同条件。
3.7 会议
3.7.1 关于召开会议的具体约定：   按通用合同条件。
3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：  按通用合同条件 。
第4条 承包人
4.1 承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务：
1、承包人负责对工程、单项工程、施工部位的放线，并对放线的准确性负责。
2、承包人负责施工开工前15天提供（一式八份）施工组织设计（包括外加工计划）。逾期不提交，并因此影响工程施工的，责任由承包人承担。
承包人应在相应工程开工前7天内向发包人提供主要单项工程、主要分部分项工程施工方案八份。发包人、工程师应在收到施工方案后7天内确认或提出修改意见。
3、承包人如需临时占地，应向发包人提交临时占地资料，发包人协助承包人办理临时占地审批，费用由承包人自行承担。
4、承包人应协助发包人办理开工等批准手续。承包人应在施工开工日期前，取得开工批准文件或施工许可证等许可、证件或批文，完成工程质量监督、安全监督等手续的办理。施工所需证件、批件包括但不限于： 建设工程规划、建设用地规划、质监委托、施工许可证等，并根据双方范围，各自承担相关费用。
5、承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应自行办理相关申请批准手续，发包人予以协助。
6、承包人须采取措施保护地下管网线，费用由承包人负责，如工程施工损坏地下管线的，由承包人承担责任。发包人向承包人提交工程地址和地下管网线资料不全的，施工过程中，承包人如发现施工场地周围可能存在资料中未反映的地下管网线的，应立即停止施工并向发包人及相关单位书面报告，待确认安全后方可施工，否则因施工损坏地下管网线的，由承包人承担责任，所发生的费用均由承包人承担。
处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、周边民房、古树名木的保护工作，承包人应采取一切必要措施，妥善地保护支撑公用管线，避免在施工期间造成损坏。一旦公用管线发生损坏事故，承包人必须立即通知工程师，并上报发包人，并应立即通知有关管线单位，组织力量抢修，公用管线的修复工程应使有关管线单位满意。没有有关部门的书面批准及工程师的签证，承包人不得临时或永久性地封断管线。如果某管线由于本工程原因要永久性地封断，承包人的施工图上须明确表明。由于承包人操作不当而导致公用管线损坏而发生的所有费用（包括修复），由承包人自己负担。即使承包人所采取的保护措施已得到工程师的批准，发包人也不为此而承担额外增加的费用。若承包人对在施工中损坏的公用管线，不采取任何修复措施，或修复工作不能使有关管线单位满意，则发包人将指派他人进行修复工作，由此发生的费用，发包人将从应支付给承包人的款项中扣除。承包人应了解邻近建、构筑物的基础，结构状况，采取合理的施工方法和有效的加固措施，避免邻近建、构筑物、周边民房等发生沉降、开裂和倒塌。承包人应把对邻近建、构筑物、周边民房等的保护措施方法列入施工组织设计，在工程施工期间，应在构筑物四周设置监测点，严密注视邻近建、构筑物、周边民房等的位移和沉降。承包人在施工过程中造成对邻近建、构筑物、周边民房等损坏，应由承包人负责加以修复和赔偿，直到有关部门满意，即使承包人所采取的对邻近建、构筑物、周边民房等的保护措施已得到工程师批准，承包人仍负有全部责任。承包人应以自己的费用修复被损坏的邻近建、构筑物、周边民房等。若承包人对在施工损坏的邻近建、构筑物、周边民房等不加以修复赔偿，则工程师将指派他人进行修复，由此发生的修复和赔偿费用，发包人从应支付给承包人的款项中扣除。除非得到工程师的许可或工程图中已注明，承包人不得随意砍伐，搬迁和破坏树木。对施工场地周围地下管线和邻近建、构筑物（含文物保护建筑）、周边民房等保护费用均由承包人承担。
7、承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承办施工临时居住证手续以及计划生育手续，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设。承包人必须按合同及投标书进行施工组织，项目部管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。承包人应加强安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括发包人的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作，设置必要的消防水源和消防设备。承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌和围护，提醒进入施工现场人员的注意，所发生的费用由承包人承担。
8、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理质安监、排污、夜间施工等手续，费用自理。
9、完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未正式办理交付手续前，成品保护由承包人完全负责（包括所需费用），如果保护期间发生损坏，承包人须自费予以修复，直至发包人满意为止。交付手续办清后，非质量原因引起的损坏由发包人完全负责。
10、需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要建筑、安装材料（设备）须按双方约定的品牌、系列、规格并经工程师和发包人书面同意封样后方可订货。否则引起的损失由承包人承担。未明确品牌、系列的材料，发包人对承包人提供的样品不能满足设计要求或式样、颜色不满意或价格不合理（指市场的实际价格和承包人所报价或与承包人投标时所报价相差较大），发包人有权要求承包人调换，直至发包人满意为止，引起的损失由承包人承担且不应以此理由要求顺延工期。
11、施工现场清洁卫生的要求：按台州市建筑工程施工场地管理有关规定执行，并承担公共部位的清洁和因施工被损坏的绿化恢复费用。工程交接完成后，3天内应清除掉现场内所有不再需要的临时工程、设施、承包人的设备和多余材料、生活垃圾和废物，并修复因施工损坏的绿化，达到工程师满意的状态。如承包人交工3天后仍不清除、修复，发包人可自行完成，发生的费用由承包人承担。
12、合同履约期间承包人应遵守国家及当地政府发布的法令、法规，包括交通、治安、绿化、噪音、渣土管理、污水排放、外来民工登记等规定。因承包人原因引起的行政处罚等费用，由承包人承担。承包人须教育职工和民工遵纪守法，严禁打架、斗殴、赌博等违法行为发生，由此产生的后果由承包人负责。
13、施工时发生异常情况，应及时向发包人、工程师报告，知情不报引起的工程损失或其他损失由承包人全权负责。
14、承包人应处理好与周边人员与居民的关系，保证不影响周边居民的日常生活与办公活动。如因承包人原因造成纠纷的，承包人应全权负责赔偿与善后事宜。
15、承包人的项目总负责人、设计项目负责人应按时参加发包人组织的工作会议。施工期间应积极配合发包人要求，承包人在投标时必须予以充分考虑，今后不作调整。
16、关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备须经监理单位、全过程造价控制单位核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报工程师批准。承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人自行办理申请手续，发包人协助办理，相应费用由承包人承担。
17、承包人有责任为发包人、工程师、质监单位等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便。
18、承包人须配备资料员及时开展资料收集工作。竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录资料、性能测试报告及材料、设备的合格证、质保单及使用说明等资料等工程资料。提供竣工资料共八套，其中原件二套，工程竣工图光盘5张。若房建项目资料需移交物业的，由承包人另行移交。相关资料分别按规定整理。工程各节点照片档案，以及声像资料须及时提交。
19、承包人应事先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、七通一平、场地现状、周边环境、临时施工道路、当地的公安、市政、市容、交通、治安、环保、排污排水、环卫、城管、绿化、卫生、当地村民及任何其它足以影响承包价的情况，费用均由承包人承担。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不获批准。
20、承包人应考虑自备发电设备和临时蓄水池，以防止施工过程中的临时停电和停水对工程进度和质量等的影响，特别是基坑施工期间必须配置发电机，费用自理。
21、承包人向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求: 发包人、监理单位、全过程造价控制单位在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费提供办公用房5间（每间面积不少于20平方米）、会议室1间，不另行计取费用。
22、渣土外运应及时到相关部门办理建筑渣土（建筑余土和泥浆）外运及处置的相关手续。
23、承包人在项目实施过程中必须及时配合工程师做好涉及工程造价变化的联系单签证工作、无价材料设备的询价定价工作和工程结算审核的工作。
24、涉及到建设规模、标准、功能、建筑外观立面、核心工艺、关键设备、绿色认证标准等方面的重大变化及重大变更，须报发包人批准后方可实施。
25、除发包人书面要求外，未经发包人书面同意，承包人擅自更换材料或设备招标品牌（含询标纪要约定品牌）用于施工的，或在施工中使用假冒、贴牌品牌材料或设备的。一经发现，承包人必须无条件返工，将已使用材料或设备清退出场，并更换为符合招投标文件要求的材料或设备；同时，承包人应当按照该项目所用该种材料或设备总价值的50%向发包人支付违约金。除发包人书面要求更换材料外，承包人必须按投标时承诺的材料进行施工，未经过发包人书面认可，承包人擅自采用其它无价材料的，该材料结算时不予认可。

26、农民工工资按三人社〔2019〕41号关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见执行。

27、承包人应设置专门的安全管理机构、配置至少两名专职安全管理人员(其中一名注册安全工程师)。加强矿山安全生产管理，预防生产安全事故的发生。

28、承包人应针对施工过程中潜在的事故隐患如火灾、爆炸、山体坍塌、现场人员和设施的意外伤害、有毒有害物质和射线意外泄漏、食物中毒或传染性疾病爆发、交通事故等编制应急处置预案，成立应急组织、培训人员，设置应急设施、联络工具等，当发生事故或其他紧急情况后，应及时进行救援处理。
29、承包人在生产过程中发生重大人身伤亡事故、设备安全事故时应及时通知发包人，并在国家规定的时限内,按程序上报发包人、当地政府及安全生产应急管理部门。在承包人服务期内发生的所有安全责任事故由承包人承担。
30、承包人负责与开山作业相关的水土保持设施的维护和保养。

31、承包人负责炸药等火工材料进入矿区后的临时保管、现场使用等安全管理；负责施工区范围安全警卫工作。

32、承包人负责相关生产安全、环保、爆破、消防、职业卫生、水土保持、环境保护与综合治理、地质灾害防治、绿化美化等工作，符合当地政府及其相关部门的规定以及发包人的要求。

33、如果需要做爆破震动和其爆破危害测试时，承包人须承担一切费用。

34、施工过程中，发现古迹、坟墓、文物、神址、地下宝藏等文物设施时，承包人应立即暂停开采并向发包人报告，由发包人依相关法规处理。对既有的建筑物、构筑物、管线及其他等进行保护，由此产生的费用由承包人承担。
35、承包人每次进行爆破前必须提前一天通知发包人。

36、承包人必须依法合理开发利用矿产资源，不得损害、破坏周围自然生态环境或设施。因开采矿产资源使国家或他人遭受损失的，承包人应当负责赔偿。

37、承包人负责落实对现场安全文明施工的管理制度、交底，进行定期及不定期检查，并及时整改，承包人负责落实整个工地现场的安保、防盗工作。承包人应专人负责妥善处理因作业引起的对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。
38、由承包人的质量安全职能部门每月对本工程现场的质量、安全文明、进度等进行全面督查，并将督查结果向发包人汇报。
39、本合同所有开采的石料只用于合同所需和发包人指定的其它用途，承包人不得挪作他用。
40、因本工程除需要发包人办理的相关手续外其他相关手续均由承包人负责办理，费用由承包人在报价中综合考虑。
41、投入本工程的爆破员须持有操作证，其他特殊工种须持有上岗证，持证人员数量须满足本项目审批及生产需要。

4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保：提供履约担保 。

履约担保的方式、金额及期限: 工程履约担保金额为合同总价的2%；签订工程合同时提供。工程履约担保采用现金或工程保函（仅指银行保函、保险机构保证保险保单）。如采用现金的，承包人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入发包人指定帐户。采用银行保函、保险机构保证保险保单（以下合称“履约保函”）的，要符合以下条件：（1）履约保函的受益人：三门县荆港矿业开发有限公司；（2）履约保函保函的有效期为1年及以上，但是承包人必须承担费用并保证使保函(保险保证保单)按年出具并始终使其有效性相互衔接至本工程竣工验收通过；履约保函可以是独立保函或者非独立保函；非独立保函的保证方式：连带保证责任；履约保函纠纷处理法院为三门县人民法院。

特别约定：履约保函的合同性质为担保合同，承包人不得提交保险合同代替担保合同。承包人未按照本合同约定履行义务，需要用履约保证金赔偿损失时，由保函的开立人承担独立保函责任或者承担连带担保责任（非独立保函）；格式由出具单位自拟，但可以参照招标文件第四章附件3格式，由发包人审核同意后采用。

发包人在工程竣工验收合格后10天内，向承包人全额返还；承包人应保证履约担保在工程竣工验收前持续有效。

非承包人原因导致的工期延长，承包人继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

4.3 工程总承包项目总负责人（矿山施工项目负责人）
4.3.1 工程总承包项目总负责人（矿山工程施工负责人）姓名：                ；
执业资格或职称类型：                              ；
执业资格证或职称证号码：                          ；
联系电话：                                        ；
电子邮箱：                                        ；
通信地址：                                        。
承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目总负责人（矿山工程施工负责人）缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目总负责人（矿山工程施工负责人），由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。
4.3.2 工程总承包项目负责人（施工项目负责人）每月在现场的时间要求：月到位达到24天及以上。
工程总承包项目负责人（施工项目负责人）未经批准擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人（施工项目负责人）月到位不足15天的，发包人有权中止合同，没收全部履约担保，同时承包人赔偿发包人由此造成的损失；项目负责人（矿山工程施工负责人）月到位达不到24天的，每人次每天扣除履约担保金额的0.1%。发包人对项目部所有管理人员进行视频考勤，动态管理，视频考勤机由承包人负责采购，在投标报价时综合考虑，并同意与本工程监理人共同使用。承包人应在每月上报已完工程量的同时，将上期内的（项目部所有管理人员）视频考勤数据完好地交给发包人。
4.3.3 承包人对工程总承包项目负责人（矿山工程施工负责人）的授权范围:（1）建立本项目的组织管理机构；（2）制定本项目的资金使用计划、进度计划、实施方案，建立项目控制系统，并实施项目全过程控制等；(3)负责项目合同的管理，拥有本项目的决策权；(4)协调内外部关系，负责与各相关部门、发包人等各方沟通，对接；(5)审查和受理各种报告；(6)组织验收、考核、结算，组织项目后期服务及项目总结工作；(7)项目经理根据发包人需要驻场工作。
4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目负责人（矿山工程施工负责人）的违约责任：因生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等原因，无法继续履职的，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报当地建设行政主管部门批准，更换到位人员的资质、信用等级不低于原人员；如承包人擅自更换，按每次扣除履约担保金额的[10]%。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目负责人（矿山工程施工负责人）的违约责任:发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排详见派驻本项目人员一览表
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：接到开工通知后7天内 。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限： 接到开工通知后7天内  。
4.4.1.1设计项目负责人
设计项目负责人姓名：                    ；
设计项目负责人职务：                    ；
设计项目负责人联系电话：                ；
设计项目负责人身份证号码：              ；
设计负责人职责：
（1）领会设计意图，掌握设计标准，做好所承担项目的专项设计、施工图设计，解决工程设计中的相关技术问题。参与重大工程技术问题的决策。
（2）代表承包人接受发包人的管理和指令，参与与相关单位的协调配合工作。
（3）主持制定本项目各阶段的设计工作、质量计划、进度计划及总体计划。
（4）深入施工现场，处理矛盾，解决问题。加强与发包人、初步设计单位、全过程造价控制单位的协作与沟通。
（5）监督各专业设计进度与设计质量，保证设计团队的人员配备到位。
（6）做好项目的设计管理工作，保证设计成果符合国家规范要求。
（7）设计负责人和主要设计人员原则上不得更换，确因调离本单位或经调查核实确患重大疾病无法胜任工作需要更换，应征得发包人的同意。若发包人要求更换设计人员时，承包人应推荐合适人选，以满足发包人的要求。否则，承包人应按下列标准向发包人支付人员违约金：设计负责人每人人民币10万元；其他设计专业负责人每人人民币3万元，违约金由承包人直接向发包人缴纳（或在当期进度款中直接予以扣除）。
4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：项目部关键岗位人员因生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等原因，无法继续履职的，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报当地建设行政主管部门批准，更换到位人员的资质、信用等级不低于原人员；如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的[10]%。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：项目图纸交底时确定具体批准手续和程序；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。否则，每人次扣5000元的罚金。相应扣款在履约保证金中扣除。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：项目班子管理人员（除项目负责人（矿山工程施工负责人）外）月到位达不到24天的，每人次每天扣2000元；每半天考勤一次，每月结算。相应扣款在履约保证金中扣除。
项目负责人（矿山工程施工负责人）在发包人指定的地点进行视频考勤，其他管理人员在项目部开展视频考勤，动态管理，视频考勤机由承包人负责采购，在投标报价时综合考虑，并同意与本工程监理人共同使用。
4.5 分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的工程包括：以设计和施工双资质承接的承包人应当自行完成主体工程的设计和施工；以联合体形式承接的承包人，联合体各方应自行完成主体工程的设计、施工。
4.5.2 分包的确定
4.5.2.1 设计分包的约定：
①承包人不得将工程总承包项目工程主体、关键性工作的设计业务分包给其他单位；
②其余设计工作允许依法分包，但分包单位须先报发包人审查同意，分包协议须报送发包人备案，承包人应就该部分内容承担连带责任。若承包人自行实施上述允许分包的内容时，发包人认为承包人没有能力或能力不足时，承包人须服从发包人要求选择符合本项目要求的分包单位进行分包，且承包人仍应承担连带责任。设计工作无论分包与否，结算方式均参照本合同结算条款进行结算。

4.5.2.2施工分包的约定： 

①承包人不得将工程总承包项目工程主体、关键性工作的施工业务分包给其他单位；

②承包人应将分包工程的进度、资料纳入承包人统一管理。承包人应明确分包工程的完工时间并提交给各专业分包人进行工期安排（须经发包人、监理单位、全过程造价控制单位、承包人、分包人等各方共同认可），并按时为分包人提供工作面。承包人应在分包人提交工程资料后10天内审核、盖章完毕，承包人应做好各分包人技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作。若因承包人违规分包而造成的后果由承包人全权承担，承包人向发包人支付相应分包合同价格10%的违约金。
③重大材料设备的采购时须经发包人确认，如不满足发包人需求，须另行采购，费用由承包人支付。
④承包人除应将发包人专业分包工程（包括但不限于项目建设用地范围内的燃气、网络通信等工程）的进度、资料纳入统一管理外，还应按时为专业分包人提供工作面等现场施工配合工作，总承包服务费已含在合同价内。 
4.5.3 分包人资质
①承包人应依法分包给具有相应资质等级的企业，分包单位的选择必须经过发包人书面认可，否则视为承包人违约，其完成的工程发包人不予以认可，承包人同时承担恢复和重建的责任；
②分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。承包人不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任；
③承包人有义务对分包人的资质进行审查。分包人的资质、财务状况、分包协议均须在发包人处备案；
4.5.5 分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定： 承包人应按分包合同约定，及时向分包人支付合同价款，不得无故延误分包人价款的支付，亦不得以发包人是否支付为由延误支付各类款项。承包人应定期向发包人提交分包工程的支付明细。如因延误支付对工程造成不利影响的，承包人应承担违约责任，承包人应及时支付并自行承担费用消除对项目造成的不利影响。如经发包人核实承包人未及时纠正上述错误行为的，除承包人应承担违约责任外，发包人有权在承包人应得款项中扣留相应款项直接支付给分包人。
承包人应按相关规定设立民工工资专用账户，按相关规定每月及时足额支付民工工资。
4.6 联合体
4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项： 须在联合体协议中明确  。
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：按通用合同条件 。
4.8 不可预见的困难
（1）每天连续停水、停电超过8小时以上；
（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）；
（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件；
（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物，埋藏于地下的未引爆炸弹和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求；
（5）特殊岩层构造、地下管道、有毒的土壤或异常的地下水位等。
承包人为克服不可预见的困难，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不可预见的困难发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条件17.4条处理。
4.9 工程质量管理
4.9.5 质量与检验
（1）承包人及其分包人应随时接受发包人、监理单位、全过程造价控制单位所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。
（2）承包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知发包人。
（3）承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。
（4）承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资(包括建筑构配件)进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。同时有义务自费修复和更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。
（5）承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。
（6）承包人自检、两方参检、第三方参检、第三方检查的部位、标准及表格形式须满足国家规范要求。
（7）施工现场需要配置的试验场所、试验设备 其他试验条件：按有关规定和监理单位、全过程造价控制单位要求执行。
4.9.6  隐蔽工程和中间验收
工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知发包人及监理单位、全过程造价控制单位参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录及关键部位影像资料。验收合格，监理单位全过程造价控制单位在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定时间内修改后重新进行验收。
中间验收部位约定如下：按相关法律法规、标准规范规定执行。 
第5条 设计
5.1.1 设计义务的一般要求：
（1）根据工程需要和发包人要求，发包人在工程施工时，设计人必须指派设计负责人或专业设计负责人（根据发包人需要确定）提供现场指导和配合服务。在工程施工中，对设计文件有疑问，发包人提前1个工作日通知，设计人在接到通知后，应及时派本设计项目负责人解决，否则每次扣设计费1万元。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。在工程的图纸会审、隐蔽工程、中间验收、消防验收、竣工验收、工程质量处理等，属于重大设计问题（变更金额大于30万元的定为重大设计问题），可在5天内书面提出解决意见，否则每次扣设计费2万元。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。
（2）项目开工后，必须按照投标承诺的人员要求，随工程进度及时处理施工现场问题，否则每月扣除2万元；项目负责人（矿山工程施工负责人）须出席方案评审会、初步审计评审会、设计施工交底会、中间验收、竣工验收等重大会议，否则每次扣设计费5万元。
（3）如需进行设计变更的，发包人不再另行支付任何变更的设计费用。承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。承包人应事先对本工程的设计要求了解清楚并与相关职能部门（单位）进行充分沟通，以免不必要的反复。因承包人对工程要求不了解或理解错误造成提交设计成果延误，发包人有权向承包人索赔。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定。
（4）施工图设计阶段，承包人应严格执行限额设计。经审核后各子项（发包人可根据工程实际再细化提供）工程施工图预算价不得超出承包人投标时承诺的相应工程费用投标报价，如超出，发包人有权要求承包人修改设计以降低造价使其低于或等于承包人投标时承诺的相应建筑安装工程费投标报价，由此造成的费用（包括设计费用增加、重新图审费用、其他第三方咨询服务费等）或工期延误由承包人承担。
（5）承包人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。
（6）对发包人提出的合理化建议，承包人必须认真论证，并进行修改设计。
（7）承包人的设计文件在发出前必须加盖公章并经发包人同意。
5.2 承包人文件审查
5.2.1 承包人文件审查的期限：   30天    。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：审查会议由发包人组织，具体审查会议时间根据需要确定；
审查会议的相关费用：设计审查阶段及其审查会议相关费用已经包含在合同价内，由承包人承担并支付。
承包人应在设计审查阶段之前，提供详细的设计大纲、设计文件、图纸、清单和造价等电子版供发包人审核，对发包人提出的任何建议、预审无条件给予响应，并按发包人提出的修改意见进行调整，直至发包人满意为止。因承包人原因，未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度要求时在3日内向发包人提出补充资料的要求，造成设计审查会议延误的，由承包人自费采取措施赶上；造成关键路径延误，或给发包人造成损失(包括审核会议准备费用)的，由承包人承担。
5.2.3 关于第三方审查单位的约定：   /   。
5.2.4施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：份数除应满足相关审查、审批、备案需要外，再向发包人提供20套（不包括承包人自用部分）。同时提供可编辑的文本，（如CAD图纸、WORD文档、EXCEL等）。
主要成果提交份数
	序号
	资料及文件名称
	提交份数
	提交时间

	1
	施工图最终稿
	20份
	中标通知书发出之日起40日历天内提交全部施工图。


5.2.5设计缺陷的自费修复，自费赶上
无论何种原因，造成设计文件在发包人审核后仍存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上，并提交可行性赶工报告报发包人审核。
5.2.6 各项施工图完成后，承包人应编制工程预算。承包人应随同图纸报送预算资料；图纸须经发包人认可，方可施工。
5.3 培训
培训的时长为  根据工程项目需要安排 ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为      /     。
5.4 竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求： 参见合同专用条款第10条约定  。
5.4.3 关于竣工文件的其他约定：承包人在竣工验收之日起一个月内提交一式捌套完整竣工资料（同时提交电子版）。
5.5 操作和维修手册
5.5.3 对最终操作和维修手册的约定： 一式 4 份纸质文件及电子版，调试开始前提交，并于工程移交前提交修正版 。 
第6条 材料、工程设备
6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：按通用合同条件。
6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供的材料和工程设备到达施工现场或承包人指定地点，承包人会同工程师共同验收合格后，由承包人负责接收、保管。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
①承包人应依据设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量。负责组织工程物资采购(包括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件)，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。所有进场设备的采购须提前30天向发包人提供书面的计划，经发包人、全过程造价控制单位审核后方可进场，未经认可安装的设备，发包人不予认可，由此产生的一切后果由承包人自行承担。

②设备品牌、规格和使用要求：按投标承诺并同时满足发包人要求的开采量。
③本项目施工车辆、挖掘机械、装车机械、破碎机械等所有设备均由承包人自行根据本项目实际供料要求配备。均需有产品合格证或检验证书（特种设备按有关规定须备案的，由承包人负责办理相备案工作）、试验（试车）报告等必要材料，符合国家相关规定并经发包人验收合格后方可使用。

④本项目爆破器材的采购、运输和保管必须符合工程所在地主管部门的要求。

⑤运输车辆数量满足施工运输需要，且车辆相关证件、手续、保险等齐全，符合国家道路运输车辆相关规定。

⑥承包人投入本项目使用的主要设备、车辆要求性能良好，维修保养及时，维修保养记录、相关证件、检验合格证书、特殊设备备案记录、保险等相关资料齐全，并向发包人报备（如需）。
（2）承包人采购材料设备的约定：
承包人提供全方位无死角视频监控系统（发包人安装的除外）并负责日常保养和维修（含发包人安装的监控系统），布置位置须经监理人和发包人认可。
承包人配置的潜孔钻及与其配套的其它相应机械设备（破碎机、装载机、挖机、运输车辆等）须满足发包人要求的石料月高峰供应强度的要求，费用由承包人在报价中综合考虑。

本项目炸药等火工材料运输工具要符合公安部门等管理部门的要求。
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担  。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：   /  。
6.2.3 材料和工程设备的保管
按合同通用条件。
本工程发包人有无向承包人提供材料和工程设备：[有/无]。
承包人提交保管、维护方案的时间：到场15日前，承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内，不另计其他管理费用。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：  / 。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：满足合同及施工相关规范的要求。
6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求（工程材料、设备质量要求）
材料、工程设备质量的特殊标准或要求： 符合现行国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。
6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点： /  。
承包人应承担法律法规以及按规范、标准要求必须进行的各类复试检测，所发生的一切费用由承包人承担。如发包人对承包人提供的检测报告或检测结论有异议，认为需要重新检测时，承包人应无条件重新检测，重新检测的材料费由承包人承担，当检测合格时，检测费用由发包人承担；当检测不合格时，检测费用由承包人承担，并无条件更换已进场或已使用的材料同时承担由此产生的一切损失及费用（包括再次重新检测时发生的材料费、检测费等一切费用，直到检测合格为止）。
6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：工程师不能按时进行检查时，应提前向承包人提交书面延期要求，延期时间不得超过24小时。重要节点的隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，承包人还应保留标有验收部位、验收过程及验收人员的相片、影像等资料。
6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：  由承包人另行提供      。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件： 满足合同约定的及国家、地方、行业的相关标准 。
6.5.3  材料、工程设备和工程的试验和检测
（1）报告提交日期、报告内容和提交份数：承包人负责对工程物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按国家有关标准进行检验或试验，并向发包人提交检验或试验报告，承包人对所提供的报告真实性负责，若因弄虚作假造成的后果及相关费用均由承包人承担。
（2）发包人有权参与相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验，如有必要，可委托有经验的第三方代表参检。
（3）承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查，其费用由承包人承担。因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用，因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包人时，竣工日期不予延长。

（4）按《建材矿山工程施工与验收规范》（GB50842-2013）及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。

（5）本工程除涉及政府收费并依据地方行政事业性收费约定由发包人支付的费用外，其余均由承包人承担，并已包含在合同价款中，不再另行计算。

第7条 施工
7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用合同条件。
7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：按通用合同条件 。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定：按通用合同条件 。
关于场内交通与场外交通边界的约定： 按征地红线为界 。
7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：由承包人自行办理申请手续，发包人协助办理，相应费用由承包人承担。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：      /      。
7.3 现场合作
关于现场合作费用的特别约定：  由承包人承担   。
7.4 测量放线
工程场地的基准坐标资料（包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线）由承包人自行解决并对准确性负责。
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：   /  。施工控制网资料的告知期限：7天内 。
7.5 现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定： 按通用合同条件。
7.5.4 人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：报表含姓名、年龄、工种、进场时间，在各分包合同签订后10日内提供4份。
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：

（1）承包人须按《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等国家有关安全生产的法律法规、《浙江省安全生产条例》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》、《金属非金属矿山安全规程》等有关安全生产的规定执行。承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护性措施， 并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消除一切不安全隐患的存在和发生，协调处理好和周围的关系。

（2）承包人还必须做好下列安全生产工作并承担相应责任(无论下列要求是否包含在国家有关的安全法律法规、当地政府的有关安全规定和发包人的安全管理制度中)：

1）承包人服务期内应进行有效的安全防护，在服务期内的一切纠纷或安全事故均由承包人自行处理并担相应责任。

2）承包人必须严格遵守爆破审批制度，加强爆破安全监控。每次爆破须进行爆破设计并履行爆破审批手续，爆破设计方案和爆破总结须留档报备，并报发包人备案。

3）承包人必须严格遵守《爆破安全规程》，有效控制爆破安全监控。每次爆破须进行爆破设计和爆破飞石、粉尘等的有害影响，确保爆破安全。因承包人原因造成爆破震动、噪音、飞石等引起的一切纠纷和安全事故均由承包人负责解决并承担相应责任。

4）承包人必须做好矿区各项爆破活动及生产的安全警戒工作，必须有听觉和视觉警示，在爆破前，严格检查警戒区，确认无人后，方可实施爆破作业。由于爆破造成的一切纠纷和安全事故均由承包人负责解决并承担相应责任。

5）在爆破后，承包人必须按规定对工作面进行安全检查，检查内容包括但不限于：有无盲炮、瞎炮、悬石、后冲及其它危石。发现隐患立即排除。

6）承包人必须自觉接受当地各级政府和主管部门及发包人对承包人的安全生产情况所进行的检查和监督，并根据各级政府和主管部门及发包人提出的要求进行限期整改。承包人对其所属的人员、设备和设施的安全自行承担责任。矿山设备损坏、人员伤亡事故的处理、罚款和赔偿等费用全部由承包人承担。

7）承包人必须在所有作业平台周边、道路临边等区域设护栏、设车挡或反光标杆，车挡的高度为通过车辆最大轮胎的半径，且不小于1米。反光标杆要保持清洁醒目，护栏、车挡要满足安全要求或发包人要求。

8)承包人服务期间，必须配备与生产规模相适应的管理人员、工程技术人员和作业人员。相关人员必须具备相应的作业资格证，并报发包人备案，发现一次无证作业，发包人有权对承包人实施价款500元/人.次的罚款，在进度款中扣除。由于承包人安全防范措施不到位，被相关职能部门处罚的，一切后果由承包人承担。

（3）承包人应按当地政府相关部门的规定要求，足额提取安全费用，与保险公司签订安全责任保险

（4）承包人应根据相关规范要求和政府相关部门及发包人的规定要求，落实安全防护措施、设置安全标志。

（5）承包人使用的爆破器材，必须合符相关法律法规要求，确保爆破安全。

（6）承包人必须格执行国家和发包人及发包人上级关于文明生产管理的文件、规定。由此而发生的一切用由承包人自理。

（7）承包人应遵守所有现行的有关安全文明生产的规章制度。

（8）承包人应对其作业过程中影响区域安全的危险作业如爆破、破碎、悬石清除、高处作业、临边作业等制定审批、告示、警戒、隔离、防护的相关制度，以确保作业能安全文明的进行。

（9）承包人须对其从业人员行为进行管理，包括：人员着装、发式、行为规范的规定：单位标识：劳动保护用品佩戴的要求；进入生产特殊区域的管理要求；禁止乱扔废弃物、在建筑物和设备上乱涂乱画的要求。

（10）承包人应对生产现场设备、材料实行定置管理；对机械、设备运行操作、检修过程废气、废油、废水排放和噪声进行控制；确保其机械和设备的标识、清整度和完好率；确保其使用的车辆（自行车、摩托车、汽车）停放规范和清洁；确保其对车辆检修、冲洗过程达到环保控制的标准；确保其车辆文明行驶；避免车辆装载物品污染环境的情况发生。

（11）承包人的所有运输车辆必须身整洁，有防止运输物料散落的措施，以保证现场道路的整洁畅通如发生散落，必须及时负责清理。

（12）承包人必须严格按施工总平面布置要求，不得在征地红线范围外私建、乱建，或堆放设备、材料。

（13）承包人应当及时收集废弃物及垃圾，运至发包人指定区域堆放，并自行定时清运出场或委托环卫部门定期清运，并承担其相应费用。
7.6.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：

①承包人应按照有关规定编制安全技术措施或专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全文明生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人及政府安全监督部门的检查与监督，所发生的费用由承包人承担。

②承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防扩措施，并设置必要的警示牌，做好文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消除一切不安全隐患的存在和发生，协调处理好与周围的关系。

③承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等国家有关安全生产的法律法规、《浙江省安全生产条例》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》、《金属非金属矿山安全规程》等有关安全生产的规定及发包人的有关管理要求，确保安全生产，同时做好社会治安综合治理工作，严格执行文明施工、标准化管理规定，明确具体措施，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故。
7.6.4 事故处理
除通用合同条件约定外：
（1）承包人(包括其分包人)的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和监理单位、全过程造价控制单位，发包人有义务为此项抢救提供必要条件。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。
（2）对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理单位、全过程造价控制单位。同时，按政府有关部门的要求处理。
（3）因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。
（4）因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。
7.9 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：发包人按现状进行移交，任何现有设施的能力不足均由承包人自行根据需要负责补足并自行承担费用，发包人仅予以协助 。
7.10 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：现场保安主体责任为承包人，并应与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。
承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。
承包人承担其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程或(和)工程之前的现场保安责任(含承包人的预制加工场地、办公及生活营区)，处理与当地政府、治安等的协调工作。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。
承包人应做好包括生活区在内的管辖区的治安保卫工作。
承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应安排专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。

石料场露天开采时，不可避免地造成开采区植被的破坏。开采过程中产生的粉尘、污水、废弃的机油、柴油等都会影响开采区及其周边的生态环境。因此，在石料场的开采过程中必须高度重视矿山环境的保护和生态环境的治理工作。

（1）尽量减少对矿区地貌、植被的破坏损害面积，不占用或少占用采场以外的土地。

（2）合理选择矿山设备，降低因矿山生产各种设备及工艺环节所产生的噪声、粉尘、废气对矿区生态环境造成污染。

（3）矿山设备使用过的废弃柴油及机油不能随地抛弃，也不能埋入地下，不让其流入地下水和地表水中，应连同矿区生活废弃物进行分类集中堆存，与环保部门一起定时定期统一处理。

（4）矿山爆破作业要实行定期定时制度，对规模较大的爆破作业，事先向矿区周边村庄居住点，尽可能降低对矿区其它人员的生活、生产活动，和自然生态的影响和干扰。

（5）矿山在开采过程中，穿爆、采装、运输各工序均有粉尘产生，对作业人员及生态环境影响较大，应按本项目设计采矿方法和工业卫生一级防尘、防噪及劳动保护要求做好防范措施。
7.12工程的试验和检验
工程的试验和检验的费用：

（1）按《建材矿山工程施工与验收规范》（GB50842-2013）及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。
（2）对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用及建设工程质量“见证取样检测”所涉及检测项目的检测费用由承包人承担；除“见证取样检测”外，专项检测，新材料、构件破坏性试验等其他检测试验的检测费均由发包人承担，并直接支付。检测时，第三方检测机构提出场地、检测材料准备的费用由发包人承担。
（3）当发包人或工程师指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。
第8条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作：
发包人应整理好本项目前期批复的与工程勘察、设计、施工有关的批准文件；完成通用合同条件、专用合同条件第2条规定的发包人在发出开始工作通知前应完成的工作。
承包人按投标时承诺的组织施工项目管理机构和施工人员、施工机械按合同约定时间到位，完成通用合同条件、专用合同条件第4条规定的承包人在开始实际工作前应完成的工作。
8.1.2 
经发包人同意后，工程师应提前7天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。
发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形： /   
8.2 竣工日期
竣工日期的约定：  按通用合同条件 。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：  按通用合同条件 。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限： 按通用合同条件 。
8.4 项目进度计划
8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条件。
8.4.2 进度计划的具体要求：包括设计、施工（各主要施工节点）及采购进度计划。
关键路径及关键路径变化的确定原则：关键路径在项目进度计划中标示并送发包人审核确定，若由于非发包人及非不可抗力因素而造成关键节点落后，承包人应做出充分说明，并提交书面整改报告。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：
项目总进度计划在合同签订14天内，承包人向发包人提供四份。
设计进度计划在合同签订14天内，承包人向发包人提供四份；每月25日前提供四份下月设计进度计划及资金计划。
采购进度计划应在合同签订一个月内提交，承包人向发包人提供四份项目采购控制计划。施工图设计完成后，提供四份采购详细计划。实施采购30天前，向发包人、工程师递交采购内容，主要技术指标，具体品牌型号等。承包人严格按发包人审查明确的品牌、规格、质量等级等要求进行采购，并提前30天向发包人提供主要材料、设备采购计划和样品，材料必须经发包人和工程师书面签证予以认可后方可采购，进场主要材料经工程师验收后方能用于本项目。凡因材料没有达标或不到位而影响施工工期，造成发包人损失，则承包人应负全责，并赔偿相应的损失。
施工进度计划应在施工许可证办理完成后一周内提供四份施工总进度计划，开工后每月25日前提供（一式四份）施工进度报表（包括形象进度、质量情况、重大事件和存在问题及拟采取的措施等）及下月的施工进度计划。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因承包人应按工程师批复意见的要求在3天内提交一式四份修订后的进度计划重新报送工程师审批。若承包人未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，工程师应通知承包人采取有效措施赶上进度，如不按期提供的，发包人有权拒付工程款。
8.4.3 进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限： 7日内   。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：月计划7天、周计划2天内完成审核和批准或提出修改意见 。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：  7日内     。
8.5 进度报告
进度报告的具体要求：进度报告提交时间为每月25日前，除通用条件约定内容以外，还须提供当月完成工程量和工程价款表、安全施工措施费清单及价款、施工质量情况、原材料质量及检查情况、现场签证及设计变更情况。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因，承包人应按工程师或发包人批复意见的要求在3天内提交一式四份修订后的进度计划重新报送工程师审批。工程师及发包人对于修订后的进度计划的审批不视为减轻或免除承包人应承担的工期进度责任。若承包人因其自身原因未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，工程师应通知承包人采取有效措施赶上进度，承包人收到通知后的3天内按经工程师或发包人批准后进度计划编制一式六份赶工措施报告报送工程师审批，承包人应承担采取赶工措施所增加的一切费用。如不按期提供的或不按总进度计划完工的，发包人有权拒付工程款。
每周周报应包括上周计划完成情况、上周实际完成情况、下周计划情况（包括工程材料（设备）的采购），现场工料机投入，需要协调解决的问题等。以上报表报监理单位、全过程造价控制单位审核，审核后报发包人。
8.7 工期延误
8.7.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，按招标文件工期要求的时间为控制节点，逾期竣工违约金的计算方法为：设计未按承诺工期完成的，每逾期一天扣除违约金10000元/天，逾期超过承诺的设计周期的50%时，发包人有权单方面解除合同，扣除承包人全部的履约担保，并承担因此对发包人造成的全部损失。因承包人原因不能按照协议书约定的节点要求完工（或竣工）的，按每延误一天扣罚承包人违约金10000元/天；累计超过履约保证金时，发包人有权单方面解除合同，并承担因此对发包人造成的全部损失。
当因承包人的原因延误的工期超过预定计划（按上一节点工期至本节点期间的日历天数）的20%时，发包人有权单方面解除合同，相关的损失与责任全部由承包人承担。已完工程按承包合同造价结算原则计算工程款并扣除有关违约金及损失，并承担发包人重新招标或安排新的承包人实际需要的费用损失，及重新招标产生的未完工程合同款多于本合同计算的未完工程款时的差额，其差额也由承包人承担。
8.7.3 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：按有关规定执行 。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：
（1）8-10级（含10级）持续24小时的大风（台风）；
（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；
（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气。
承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条件17.4条处理。
8.8 工期提前
8.8.2 承包人提前竣工的奖励： / 。
第9条 竣工试验
9.1 竣工试验的义务
9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序： 按通用合同条件  。
竣工试验的操作要求：  按通用合同条件。
第10条 验收和工程接收
10.1 竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定： 按通用合同条件 。
发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式： 不计违约金 。
10.3 工程的接收
10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：由发包人负责单项工程和（或）工程竣工后试验及试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的时间安排如下：
对已完成分期移交的工程，承包人应负责对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面形式通知发包人须遵守的安全规定和位置范围，以上一切费用均包含在合同报价中。因责任人原因给对方造成的损失和伤害的，由责任人负责。
10.3.2 接受工程时承包人须提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：符合合同约定、国家规范及档案馆存档要求的竣工资料，包括竣工图、竣工技术资料，编制产品说明书、质量保证书等。
承包人需要提交的竣工资料数：提供竣工资料共八套，其中原件二套，工程竣工图光盘5张。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，其费用包括资料存放至档案馆时产生的备案费用 。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后三个月内。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：  /       。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：按通用合同条件。
10.4 接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间：按通用合同条件 。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定：按通用合同条件。
10.5.3人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容： 按通用合同条件 。
第11条 缺陷责任与保修
11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限：工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。
绿化养护期为二年，养护期自工程交工验收合格以后开始计算。

养护：竣工验收合格后由承包方负责养护二年，养护期内死亡的花草苗木由承包方及时免费补种（补种的花草苗木须符合发包人要求的标准，并经发包人认可），补种的花草苗木尚需负责养护一年。承包人在养护期间应组织养护队伍进行日常养护，及时除去杂草和修剪、施肥、浇水、有效防治病虫害等，确保绿化效果。

养护期间应组织养护队伍进行日常养护，及时除去杂草和修剪、施肥、浇水、有效防治病虫害等，确保绿化效果。

承包人须及时办理专业分包工程竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交的相关手续，并协助发包人进行工程移交。

11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内 。
11.6 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后  30  天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后  30  天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后  90  天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：  详见工程质量保修书  。
第12条 竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验：  包含   。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：按通用合同条件  。
第13条 变更与调整
13.1  发包人变更权
13.1 除按通用合同条件约定外，发包人拥有批准变更的权利，发包人有可能根据工程实际需要提出修改或发出指令调整，不论增减多少，涉及费用多大，承包人均应无条件服从，合同价款按合同约定结算。符合本合同约定的工程变更未经过规定的审批程序审批同意的不得实施，工程变更必须经得发包人同意实施，否则由承包人承担一切责任。
发包人和承包人双方根据本工程特点，商定的变更范围：
（1）实施过程中，发包人提出与经过审查施工图的规模、功能和标准有变动的；
（2）税金发生变化导致的变更；
（3）本工程为EPC+0总承包工程，承包人应按照评审后的初步设计和相应的标准规范规定进行施工图设计，不得擅自调整项目功能、标准（调高、调低）、项目内容；承包人对于评审后的初步设计的任何突破、标准、指令调整以及其他重要事项等须事先书面报告发包人，并取得发包人书面同意后方才实施，承包人不得仅以发包人对施工图的确认作为调整依据，否则产生包括返工、重做、更换、标准提升等不利后果以及增加的费用由承包人自行承担；
（4）承包人须对设计施工图的完整性、准确性负责，不得以发包人对施工图的确认免除责任，任何因承包人原因如设计错误、考虑不周以及施工原因等产生的变更均不影响总造价、总工期；未按招标范围和要求进行施工的减少部分在结算时应予以扣除；
（5）施工中发包人发出的招标范围之外的规模性、功能性或标准、项目内容的变更，应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过批准的建设规模时，应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由承包人提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求进行变更。涉及的费用按照评审后的初步设计、施工图为界面，根据合同约定口径进行费用核调。
13.2 承包人的合理化建议
13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后  15  日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后  15  日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照   合同约定  执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人
13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：     由发包人享有    。
13.3 变更程序
13.3.3 变更估价
13.3.3.1 变更估价原则
关于变更估价原则的约定：工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。
13.3.3.2 变更估价程序
施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或建设规模时，发包人应报有关部门重新审查批准，并由承包单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求进行变更。如因发包人提出的变更导致工程量减少或增加，不给予承包人任何索赔利润的权利。由设计、施工变更等产生的费用，双方存有争议的，承包人应无条件先行施工，如拒不施工而造成发包人损失的，该费用由承包人承担。
承包人提出的变更均须报监理单位、全过程造价控制单位、发包人确认后执行，所有变更均不得降低工程品质，承包人以偷工减料为目的出具的变更，发包人不予以接受，有权要求承包人重新修改返工。
因变更引起的价格调整在办理完相关变更手续后计入最近一期的进度款中支付。

工程中凡涉及工程项目变更管理均严格按《三门县政府投资项目变更管理（试行）办法》（2023年版）、《关于进一步规范报送工程变更资料的通知》（三发改【2021】42号）执行，具体详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册。

 施工过程中，联系单变更、索赔、签证的费用，由承包人上报，过程跟踪审计单位审核，单份联系单超过5%以外的核减额和核增额的追加审核费，按5%计取，该费用由承包人承担，并在每次审核后直接支付给审计单位。
13.4 暂估价
13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围：              。
承包人不得参与投标的暂估价项目范围：              。
招投标程序及其他约定：暂估价、发包人的专业分包工程估算价在（200）万元以上的，由发、承包双方通过招标确定。承包人按照施工进度计划，招标工作启动前28天通知发包人，并提交招标方案和工作分工。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。
13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：按相应工程内容合同中约定的计价方法，其余按通用合同条件。
13.5 暂列金额其他关于暂列金额使用的约定：按通用合同条件。
本工程无创优质工程、创标化工地目标。
13.8 市场价格波动引起的调整
1、市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。 
13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：  /  。
13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定： / 。
第14条 合同价格与支付
14.1 合同价格形式
14.1.1 关于合同价格形式的约定：具体详见附件2《施工图预算编制及竣工结算办法》。
14.1.2 关于合同价格计算的约定：具体详见附件2《施工图预算编制及竣工结算办法》。
14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法： 参照14.1.1条执行 。
14.2 预付款
预付款除应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。
14.2.1 预付款支付
工程费用预付款的金额或比例为：详见本专用条款附件1；

预付款支付期限：详见本专用条款附件1。
预付款扣回的方式：不扣回。
14.2.2预付款担保
是否提供预付款担保：提供担保。
提供预付款担保期限： /  。
预付款担保形式： /  。
14.3 工程进度款
14.3.1 工程进度付款申请
工程进度付款申请：详见附件1合同价款支付
进度付款申请单应包括的内容： 按通用合同条件内容提交  。
14.3.2 进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定： 按通用合同条件约定完成审核，进度款审核结果不作为结算审核的依据 。
发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 14 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照全国银行间同业拆借中心发布的同期（一年期）同类贷款基准利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息 支付违约金。工程款存在争议部分待争议解决后开始计息，利息不计复利。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求： 按通用合同条件。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制： 按通用合同条件 。
14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的期限：承包人完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料一套。
工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。
竣工结算申请单的内容应包括：包括但不限于工程竣工结算成果文件、发包人（或委托的咨询机构）审定的施工图预算书，工程合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证资料，相关施工记录，工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。
竣工结算报告及结算资料的要求：
a、承包人应经监理工程师审核后向发包人提交经承包人盖章、项目经理签字、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效、真实的结算资料。
b、在工程结算审核过程中，发现结算资料无效或不完整的，审核延误的责任由承包人承担。
c、承包人未按本条款约定的时间向发包人提交竣工结算报告和资料的，发包人将不能保证按14.2.2条规定时间内完成审核，并且发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自行承担。
d、结算资料必须科学、全面、精准，不能弄虚作假。结算所递交的一系列资料包括工程结算书（含电子版）、竣工图、联系单、签证单、合同、补充合同（协议）、工程量计算书（含电子版）、钢筋翻样（含电子版）、施工组织设计、隐蔽工程验收资料，以及其他与结算相关的所有工程结算资料，审核单位要求承包人出具相关原始资料时，承包人必须及时配合，否则由审核单位可按最低询价或标准计算。
14.5.2 竣工结算审核
发包人竣工结算的审核时限：发包人收到承包人递交的最终工程结算申请后，在180天内完成审核，由承包人原因除外。

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，在6个月内一审完毕，并签发竣工结算证书；如因承包人原因导致延期的由承包人自行承担延期责任。
发包人完成竣工付款的期限：发包人在签发竣工付款证书后的30天内，承包人提供质量保证金保函后完成对承包人的竣工付款。逾期支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金。
发包人未在合同约定期限内完成竣工结算审核、竣工付款证书批复及竣工付款：向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条件。

结算特殊要求：工程结算由发包人委托三门县财政审核中心或发包人指定的第三方审计单位审核确定，工程款以三门县财政审核中心或发包人指定的第三方审计单位审定结论为依据。审核费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2021〕13号）计算，其中结算超过5%核减率（超过送审造价5%以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构。
14.6 质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  1  种方式：
（1）质量保证金保函，保函形式为工程保函（分为银行保函、保险机构保证保险保单、国有担保公司保函），金额为 1.5 %的工程结算价款； 
（2） 1.5 %的工程结算价款；
（3）其他方式：                                   。
14.6.2 质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第  （3）  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他预留方式:发包人支付完成最后工程竣工结算付款前，承包人提供质量保证金保函，保函形式为工程保函 。
关于质量保证金的补充约定：                         。
14.7 最终结清
14.7.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：按通用合同条件。
14.7.2 最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定： 按通用合同条件 。
第15条 违约
15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：   /     
15.1.3 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法： /   。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）承包人的机械设备、项目管理机构人员未按投标承诺及时到位；工程总承包项目经理及项目管理机构关键岗位人员到岗率不符相关要求；
（2）工程在实施过程中，承包人的施工队伍素质、施工力量、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；
（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；
（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信、技术标准。
15.2.2 通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是：  具体事项以工程师通知要求为准  。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期；承包人原因的工程延误，工期不予顺延，由工期延误后的人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期延误对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失；当延误工期超过合同工期〔50%〕以上时，可解除施工合同。
发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，发包人有权解除施工合同。

第16条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：      /      。
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由：     /      。
第17条 不可抗力
17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：10级（不含10级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱，传染病流行病暴发，罢工，政府禁令。
17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的  28  天内完成款项的支付。
第18条 保险
合同双方商定，由承包人负责投保且费用已包含在合同价款中，具体保险种类、保险范围、投保金额应符合国家地方相关规定；保险期限和持续有效的时间自开始工作即日起算至颁发工程移交证书，保险的受益人为发包人。如发生保险赔偿，则发包人优先受偿；如承包人同时亦发生损失且在理赔范围内的，在发包人足额赔付后的余额中补偿，赔偿不足部分由其自行承担。
18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：工程一切险、第三者责任险、安全生产责任险由发包人委托承包人投保（投保单位需发包人认可），工程一切险（不超过合同总额的3‰计算）、安全生产责任险、第三者责任险（投保金额为200万元）事故次数不限（不计免赔额），承包人根据保险单及发票纳入工程结算。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：由发包人委托承包人投保（投保单位需发包人认可），第三者责任险（投保金额为200万元）事故次数不限（不计免赔额），承包人根据保险单及发票纳入工程结算。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保，保修的范围外，还应涵盖发包人、发包人的工程师及其他因发包人需要进入施工现场的人员。

18.3 货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：须包含承包人、发包人、工程师、其他专业承包人为项目实施所需的施工设备、材料、工程设备和临时工程。
18.4 其他保险
关于其他保险的约定： 农民工工伤保险按规定执行。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.2 保险凭证
保险单的条件： 按通用合同条件。
18.5.4 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条件。
第20条 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /  。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的人数： /     。
争议评审小组成员的确定：提交争议评审时再选定。
选定争议避免/评审组的期限：  /    。
评审机构：/   。
其他事项的约定：  /  。
争议评审员报酬的承担人：/   。
20.3.2 争议的避免
发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：   /   。
20.3.3 争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：  /  。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向 台州  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  三门县  人民法院起诉。
第21条补充条款
21.1根据《浙江省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（浙政办发[2017]34号）的要求，承包人要在工程所在地银行设立专用的农民工工资账户，实行人工费和工程款分账支付。
21.2本项目地质状况依据地勘资料，承包人综合考虑风险和费用。

21.3本合同中的所有违约金均在工程进度款中扣除。

21.4本工程在实施过程中如因政策处理而影响的施工工期延误，经发包人认可后，工期予以顺延。

21.5承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延，由工期延误引起柴油价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期顺延对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失；当施工工期超过合同工期50%以上时，可解除施工合同。

21.6承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。  

21.7安全设施未布置到位，经发包人或监理人或主管部门书面通知后仍未即时整改或拒不整改的，每次扣除 5万元，在当期工程款支付时扣除。

21.8经公安部门查实承包人有盗窃矿料情况的，按该矿料价值的5倍赔偿发包人，在最近一期工程款支付时扣除；承包人盗窃的矿料累计价值达到三十万元人民币及以上的，全额履约担保不予退还，发包人可直接单方面解除合同，并赔偿发包人由此造成的损失。

21.9承包人开采等作业行为被自然资源与规划、环保、安监、公安等行政部门暂停1个月及以上的，每月扣除履约担保金50万元，同时发包人有权单方面解除合同。

21.10发生较大事故或以上等级事故的，所有责任及所产生的费用由承包人承担，每次扣除履约担保金100万元，同时发包人有权单方面解除合同。

21.11承包人在实施开采过程中不得越界开采，若出现越界开采的，发包人有权解除合同，履约保证金不予退还。

21.12发包人提供的开山原始地形图测量数据，承包人在开工前进行复核，有疑义可在开工前提出并进行复测，若开工前未提出复测，须三方对测量数据进行确认签字。该原始数据作为结算依据。

21.13加工碎石粒径应控制在30~50mm；爆破的石渣粒径应控制在50cm以内。

21.14承包人除满足正常施工用车以外，另须配备3辆车配合工程需求使用。

21.15承包人须在山顶处安装摄像头，记录整个场坪进展全貌，并且定期进行无人机拍摄。

21.16本合同所有开采的石料只用于合同所需和发包人指定的其它用途，承包人不得挪作他用。承包人负责临时堆料场和卸载完成前的场地的安全保障，安装视频摄像头和临时围挡、警告标识装设等工作。

21.17承包人须在出入口设置摄像头、门卫系统和门禁系统。

21.18承包人须明确现场施工管理和车辆调度人员的职责，对运输车辆进行统一调度，明确车辆运输路线，确保安全和道路运行畅通。对工程车辆进行统一登记，并到交警部门进行备案，确保运输车辆合规运营。运输车辆在本工程未完工前不得跳槽给其他单位运输和作业，同时所有运输车辆须统一安装GPS，其平台接受发包人监管。

21.19承包人须执行发包人或发包人授权委托的管理人针对本工程制定的相关管理办法、规章制度和实施细则。承包人应服从发包人安全生产标准化管理、平安工地、品质工程、标化工地、智慧工地、工地可视化远程管理系统、建设项目动态管理系统、试验室联网监控系统、人脸识别考勤系统等信息化、智慧化管理的相关要求，所需的相关费用视为已含在投标报价中。

21.20地方道路的维护和管理

承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报监理人批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：

a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

b.落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；

c.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

d.加强与交警联系，争取交警参与，建立交通管理制度。

由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

e.承包人应充分考虑与地方各部门的协商沟通，并签订相关协议，同时做好超载超限、修建养护或合理补偿、损坏修复、交通管制维护、防尘降噪、排灌系统的维持恢复和施工安全措施等各种工作。 

21.21由工程引起的涉河、涉路、涉闸、涉堤、涉航、涉管线、涉电力、涉通信（讯）线路审批也应由承包人负责。承包人负责调查、物探、联系、协调、安评等事宜，以保证施工安全。承包人所采取的所有措施（含保护措施）、设施造成破坏以及因此增加的费用（包括但不限于施工图设计安全风险评估、技术、安全专题论证、防洪影响评价、度汛方案、专家论证、安评、通航评估、涉河、涉路、涉闸、涉堤审批、水域占用等）应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付（涉及审批事项，只能发包人负责办理的除外）。发包人协助承包人办理相关手续及解决实施过程中的有关问题，支付政策处理和补偿费用。

21.22工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，包括但不限于：河道清理，临时用地（含弃土（渣）场）的排水、防护及复耕复绿；项目部驻地、拌合站、梁板预制场（如有）、临时工棚、钢筋加工场、便道等临时工程的建筑垃圾（生活垃圾、渣土）解体清运、复耕复绿及赔偿，因承包人施工原因造成的受损地方道路、桥梁或其他公共设施等，承包人应积极主动进行处理、解决、修复和恢复等，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用由承包人支付，承包人应无条件接受。

21.23承包人不得将任何种类的爆破器材（如有）给予、易货或以其他任何方式转给他人，承包人应遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》，爆破作业施工应严格按照国家标准《爆破安全规程》（GB6722—2014）和公安部行业标准《爆破作业项目管理要求》（GA991—2012)有关爆破安全规程和技术标准施工。承包人在进行爆破施工前应当编制详细并切实可行的实施方案，并报经监理人及相关职能部门审批认可，应当综合考虑爆破及施工机具造成震动对电力、水利等周边设施、建筑物、村庄、居民区和环境等的影响，避免对上述设施造成破坏，否则，由此引起的一切费用均由承包人承担。爆破或其他作业时，因承包人原因而损坏地面现有建筑物和公共设施的，相关责任和赔偿由承包人承担，发包人不予支付。

21.24承包人开采的石料等，如出现有未爆雷管、炸药或挖机、装载机、钻机等设备的斗齿、机械零配件等残留物品(不限于以上情况)，造成破碎加工、运输等其他生产环节安全事故或设备、设施、人员等损失，承包人承担相关一切损失和责任。

21.25承包人违章作业，停工、扰乱生产及社会秩序、发生打架斗殴事件等，每起处违约金5万元；若该项违约情节严重的，发包人可没收合同履约金。

21.26施工过程承包人对电力通信、人身安全等一切安全防护措施应作正确估价，如施工时由承包人原因造成周边任何建筑、设施损失，一切责任由承包人自负，发包人不再支付相关费用。

21.27承包人需按《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）要求进行矿山建设和开发利用，修复改善矿区环境，美化采区地表景观。

21.28承包人需按《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》要求，做好矿山粉尘防治。矿山凿岩、机械采掘、石料铲装等环节必须采取喷淋抑尘措施。矿区内外加工、装（储）运等环节应全程封闭。若粉尘防治或其他环境治理措施未达到要求，被生态环境部门查处的,承包人拒不整改的，发包人有权解除合同，并赔偿相应经济损失，履约保证金不予退还。

21.29矿山建设和矿产资源开发利用过程中，涉及土地、山林、道路、“三废”等事项应当按照有关法律、法规的规定办理，发生的费用由承包人承担。

21.30合同履行完毕或合同终止，承包人须在合同结束1个月内完成场地内设施、设备拆除及撤场（发包人投入的设备除外），否则发包人有权视作无主处理，并由承包人承担相关拆除及撤场费用。

21.31承包人需在施工场地内安装监控、在线监测系统（含大屏幕），设备需联网到发包人和相关部门，监控方案要求全方位布控、无死角，并建设可视化管控平台，配置相应的配套设备（含固定和移动），监控、监测方案需经业主批准同意后方可实施。保证设备处于 24 小时工作状态，视频记录2个月内不得删除；故障超过 24 小时未修复完好的，支付违约金3万元/次，24小时未修复或出现 3 次以上故障超过 24 小时未修复的情况，发包人有权解除合同并没收履约担保。

21.32本合同存续期间，未经发包人同意，承包人不得擅自承接经营外料加工，否则履约保证金不予退还，并追究其相关责任。

21.33 用于回填三门县大周塘核心区块整治提升项目宕渣的运输车辆必须符合矿山项目矿山路线、矿山开采施工进度安排。

专用合同条件附件
附件1：合同价款支付
附件2：施工图预算编制及竣工结算办法
附件3：工程质量保修书
附件4：廉政协议书

附件5：无价材料及无价设备定价办法

附件6：销售及运营协议书

附件7：非煤矿山外包工程安全生产管理协议

附件1：合同价款支付方式
合同价款支付方式
本工程合同签订后，承包人提供了履约保函后，按本附件、表约定的支付工程预付款及工程进度款。承包人应在每月25日之前向发包人提交月进度付款报表，经发包人、监理人、全过程造价控制单位复核确认后支付。所有按本合同约定的付款均列入月进度报表内。每次合同价款支付时应先扣除当期的违约金（如有）。
表1设计费支付比例表
	序号
	费用名称
	合同

价款
	预付款
	支付比例（%）

	
	
	
	
	施工图设计完成后

	竣工验收通过后



	1
	工程设计费
	
	10%
	60

	30


	注：

1、在设计费支付过程中，如部分款项有争议的，先支付无争议款项，争议部分待争议协商解决后再进行支付。存在争议的部分无法协商解决的，按本合同专用条款第20条的约定办理。

2、付款支付时间为在设计费的支付时间为达到节点后的28个工作日内。

3、本项目分期分阶段进行设计、进行竣工验收，第二阶段（施工图设计完成后）、第三阶段（竣工验收通过后）设计费按实际情况可分期支付设计费。

4、设计费由设计单位向发包人开具发票进行结算。

5、预付款的支付以设计费合同价为计算基数，如有超付或者支付额度不足的，在后续付款时扣回或补足。

6、初步设计、施工图设计如须审查的，须在审查通过后支付相应阶段款项。如无需审查的，在提供相应成果文件且经发包人确认后支付。

7、实际被设计部分的项目按发包人最终确定实施的项目为准。


表2建安工程费进度款支付比例表

	序号
	费用名称
	合同价款
	预付款(分节点支付)
	工程费用支付比例

	
	
	
	
	工程施工期间
	竣工验收合格
	结算审定

	1
	建安工程费
	
	3%
	发包人应向承包人按合同内每月实际完成的工程价款的77%支付（不含预付款）。
	发包人应向承包人付至合同内已实施部分工程款（合同内已实施部分工程款=实际已完工程价款±设计变更引起的价款）的85%（含预付款）。
	发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料，工程结算审定后，收到承包人递交的质量保修金保函后，付至审定的结算价的100%（含预付款）。

	注：
预付款分两次支付，第一次预付款支付：合同生效，承包人人员设备进场后，付签约合同价的1%；第二次预付款支付：承包人按投标承诺完成临时设施建设后（含地面硬化、项目部临时设施搭设、七牌一图、施工临时用水、用电敷设等），再付签约合同价的2%。
在工程费用支付过程中，如部分工程款有争议的，先支付无争议部分工程款，争议部分待争议协商解决后再进行支付。存在争议的部分无法协商解决的，按本合同专用条款第20条的约定办理。
人工、材料价格调整引起材料价差款，可在各时间节点完成，价差额经发包人、监理单位、全过程跟踪审计单位确认后在最近一期进度款中同比例支付（扣回）价差额；
因变更引起的价格调整在办理完相关变更手续后计入最近一期的进度款中支付。
发包人每月确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据，不作为工程结算依据。
发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。


注：1.支付周期为发包人书面确认计量款后的15日历天内。
2.承包人收取工程设计费、建筑安装工程费（备料款及每期工程款）时应根据款项性质，开具符合税务部门规定的有效增值税发票，其余按通用合同条件。如为联合体投标，工程设计费由联合体中承担工程设计的承包人收取，建筑安装工程费由联合体中承担建安工程施工的承包人收取。
附件2：施工图预算编制及竣工结算办法
施工图预算编制及竣工结算办法
1、施工图预算编制办法：

承包人完成本项目的施工图设计后，送交发包人对设计成果的符合性、合理性、经济性、技术性审查，审查通过后由承包人送交图审机构审查，经审查合格后40日内（专项工程设计按其施工图设计和图审完成时间另行计算），承包人应完成施工图预算编制（承包人应委托发包人认可的造价咨询单位编制），并由发包人委托第三方进行施工图预算审核，审定的施工图预算作为工程进度款的支付依据。计算方式、计量依据、计价依据如下： 
（1）工程量：招标时的工程量为暂估工程量，施工图预算编制的工程量以施工图纸审查合格后的施工图纸为工程量计量依据，最终工程量按照发包人和承包人共同确认的场地内的地磅计重系统称重销售的合格的宕渣、碎石、机制砂数量为准。
（2）综合单价：按照投标所填报的全费用综合单价一次性包干，结算时不作调整。

（3）以下费用已包含在投标报价中，由承包人在投标报价中综合考虑，结算时不在另外计取。

a、石料开采加工费全费用综合单价包括完成招标范围内容的所有开采费、加工费、场内运输费、装车费、设备费、措施费、保险费、规费、税（金）、利润、管理费、矿山地质环境保护、土地复垦等一切费用；石料场外运输费不在此综合单价中。

b、石料开采加工所用的所有设备由中标人自行购买、安装及拆除（包括设备后期维护，设备在本合同终止后由中标人在两个月内自行拆除及搬离，未在规定时间内拆除或搬离的，视为中标人自动放弃，甲方有权处置相关设备）。

c、本工程的保险费（含第三者责任险）由中标人进行投保，相关费用已包含在综合单价中。

1）本项目的措施费不另计算，相关费用已包含在综合单价中，措施费包括（不限于）以下内容：

1）矿山开拓开采费用 (包括穿孔、爆破、局部机械破岩、挖装、运输等)；

2）石料堆场、附属办公生活区、辅助设施工程 (含安全设施)建设费用；
3）临时用电、用水线路及配套设施及配套设施；

4）根据招标人及监管部门批准的监控方案，进行监控设备的采购、安装、调试、迁移、拆除以及通讯单位的相关费用；
5）进出场外临时道路（含矿区内运输道路）修筑、维护、拓宽等一概费用；
6）爆破器材、炸药临时存放管理用房建设或租赁费用；
7）排水沟、截水沟及采场边界围墙的建设；
8）表层植被清运（含伐树、挖树兜）；

9）爆破可能产生影响的监测、评估费用及由于爆破影响引起的相关赔偿费用；

10）安全生产费；安全生产费必须按照财政部颁发的财企【2012】16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》执行。安全生产费包括但不限于以下内容：（安全防护措施、警示标识费用、安全生产标准化费用、应急预案费用等）。
11）矿山在开采过程中，如遇地质环境相对复杂，需对局部边坡进行加固施工措施；

12）创建绿色矿山及矿山管理、矿山运营服务等相应费用；

13) 施工场地范围内为完成本项目的所有涉及的相关手续及费用。

14）招标人对于石料开采加工需求可能存在不确定性、不均衡性，投标人应充分考虑风险性，必须根据招标人的要求安排生产且不得以此为理由向招标人进行费用索赔。

15）中标人需自行妥善处理好与相关管理部门的关系，自行处理好与各镇、乡、村等周边邻里关系，不得以外部因素干扰而影响工期或提出索赔要求。

16）矿山地质环境保护、土地复垦包括但不限于以下内容及相应费用：

边坡清坡、宕底挡墙内填种植土、沟槽开挖、清运、沉淀池、纵向排水沟（台阶）、浆砌片石排水沟、浆砌片石截水沟、浆砌块石挡土墙（含压顶）、钢筋锚杆（钻孔、锚杆安放、注浆砂浆 M30 水泥砂浆锚固）、镀锌铁丝网防护栅栏（高度1.8m）、警示牌、平台覆土（铺设利用的表土）、基材客土喷播绿化：包塑镀锌铁丝网挂网+12CM厚层基材喷播+锚钉）,养护二年、植生袋围堰、绿地喷灌系统、种植香樟、湿地松、夹竹桃、黄馨、红叶石楠、清理场地整平、临时复绿等实施内容及费用。
2、依照同上计算方式、计价依据编制完成建筑安装工程费施工图预算，如（经审定后的施工图预算价（施工图预算价=施工图计算的工程量*投标所填报的全费用综合单价）＞承包人投标时承诺的建筑安装工程费投标报价时，发包人有权要求承包人在发包人规定的时间内进行图纸优化(施工图纸优化仅优化一次)以降低造价使其低于或等于承包人投标时承诺的建筑安装工程费投标报价，由此造成的设计费用增加或工期延误由承包人承担。

3、依照上述计算方式、计价依据编制完成的建筑安装工程费用施工图预算后，由发包人报政府指定部门或其委托的第三方审核机构审核，结论作为预算、进度款支付的依据，承包人必须无条件接受。
4、按上述办法编制并审定的工程费用作为工程进度款的支付依据。

5、本项目的无价材料由发包人、监理、全过程造价控制单位、承包人成立询价小组确定。
6、竣工结算办法：

1）建筑安装工程费用结算价=最终工程量（最终工程量按照发包人和承包人共同确认的场地内的地磅计重系统称重销售的合格的宕渣、碎石、机制砂数量为准）*投标所填报的全费用综合单价；
建筑安装工程费用结算价【除合同专用条款第13条约定价格可以调整的外】经审核后，如此项费用低于签约合同价中的建筑安装工程费的，则以实际审核后的造价支付工程结算款；建筑安装工程费用【除合同专用条款第13条约定价格可以调整的外】经审核后，此项费用高于签约合同价的建筑安装工程费的，则超出金额不予增加。
2）工程设计费按投标承诺包干，结算时不调整任何单价或合价。以上费用如存在必须由发包人支付的，承包人应报发包人书面确认后，由发包人从承包人最近期工程款中代扣代付。
3）本工程的结算价=设计费结算价＋建筑工程建安费结算价±变更价款-按合同约定处罚或扣除的费用。
4）如双方对结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照专用合同条款第20条争议解决约定处理。

附件3：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：三门县荆港矿业开发有限公司        
承包人（全称）：                                   
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就三门县下银岩山建筑用石料（凝灰岩）矿开发项目（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的所有工程。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 2年。
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  8  年；
3．装修工程为    2     年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2         年；
5．供热与供冷系统为  2      个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2 年；
7．其他项目保修期限约定如下：  2 年  。
 本工程绿化养护期为二年，养护期自工程竣工验收合格之日起计算。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担, 承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
七、质量保证金的预留和返还
本工程竣工结算后，发包人按照合同约定向承包人支付工程结算价款并预留保修金。承包人可按下列第2 种情况向发包人申请返还保修金。
1．建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年可申请返还保修金的30%，满二年可申请返还保修的50%，达到除地基基础工程、主体结构工程外的最长质量保修期后可申请返还全部预留保修金。
2．市政工程：工程实际竣工验收合格后满2年可申请返还全部质量保证金。
3．其它：        。
发包人在接到承包人返还保修金申请后14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应在核实后14天内，将工程质量保证金按本条规定的时段返还给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。逾期支付的，从逾期之日起，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付利息，并承担违约责任。双方约定支付违约金的数额（大写）：  /   （人民币）。发包人在接到承包人分时段返还质量保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人返还质量保证金申请。
八、争议
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为  三门县人民法院。
发包人(公章)：











承包人(公章)：
法定代表人(签字或盖章)：








法定代表人(签字或盖章)：
或委托代理人(签字或盖章)：   




  或委托代理人(签字或盖章)：
附件4：廉政协议书
廉政协议书
发包人：三门县荆港矿业开发有限公司       
承包人：                                 
为规范企业经营活动，维护双方的共同利益，遵循诚实信用的原则，经友好协商，签订本协议，以便双方共同遵守。
第一条  双方的责任
1.1  严格遵守国家有关法律、法规。
1.2  严格执行发、承包双方签订的 三门县下银岩山建筑用石料（凝灰岩）矿开发项目  工程总承包合同。
1.3  任何一方不得为获取不正当的利益，采用任何方式损害对方的合法权益。
1.4  任何一方发现对方业务人员在业务活动中有违法、违规、违纪、违反本协议行为的，有义务及时向对方监督部门举报(双方监督部门电话附后)，举报时须提供相关证明材料。
第二条  发包人的责任
2.1  应与承包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。
2.2  在商务活动中应当依法办事、廉洁自律，不得有任何涉及商业贿赂或损害企业利益的行为（包括但不限于以下情形）：
2.2.1向承包人及承包人工作人员索要或接受承包人以及承包人工作人员的回扣、礼金、有价证券、贵重物品或好处费、感谢费等；
2.2.2 在业务活动中以任何理由设置障碍、态度粗鲁、刁难承包人；
2.2.3 在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用；
2.2.4 要求或接受承包人或承包人工作人员为发包人工作人员装修住房、婚丧嫁娶、或为其配偶及亲戚朋友安排工作提供方便；
2.2.5 参加承包人或承包人工作人员安排的宴请、健身、娱乐、桑拿按摩等活动；
2.2.6 向承包人或承包人工作人员要求为发包人工作人员或其配偶及亲戚朋友介绍经营业务等活动。
第三条  承包人的责任
3.1  应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。
3.2  在与发包人的商务活动中应当依法办事、廉洁自律，不得以任何方式从事任何涉及商业贿赂或损害发包人企业利益的行为，包括但不限于以下情形： 

3.2.1 以任何理由或方式向发包人及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等；
3.2.2 以任何理由或方式为发包人及其工作人员报销应由发包人及其工作人员支付的费用； 

3.2.3 为发包人工作人员装修住房、安排婚丧嫁娶活动及为其配偶或亲戚朋友安排工作或牵线搭桥、提供方便；
3.2.4 以任何理由宴请发包人单位及其工作人员；以任何理由安排发包人单位及其工作人员参与其组织的健身、娱乐、桑拿按摩等活动；
3.2.5 为发包人工作人员及其配偶、亲戚朋友介绍经营业务、提供经营业务的便利条件，进行经营业务合作等活动。
第四条  违约责任
4.1  承包人或工作人员违反本协议第一条或第三条的，承包人应赔偿发包人违约金共计人民币伍万元整，发包人有权据此解除施工合同，同时发包人将永久性地取消承包人与发包人再次合作的资格，构成犯罪的，发包人将向司法机关报案，追究承包人及承包人相关人员刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，还应予以赔偿。
第五条  本协议作为 三门县下银岩山建筑用石料（凝灰岩）矿开发项目 （项目名称）合同附件，与合同具有同等法律效力。
发包人监督部门电话：         


 
       承包人监督部门电话：
发包人：（盖单位章）       



         承包人：（盖单位章）
法定代表人或              





     法定代表人或
其委托代理人：（签字或盖章） 





   其委托代理人：（签字或盖章）
附件5：

无价材料及无价设备定价办法

无价材料或无价设备定义：无价材料或无价设备指根据合同约定的施工图预算编制及竣工结算条款，《台州造价》（信息价专栏或期刊正刊）工程所在地及《浙江造价信息》（正刊信息价）工程所在地均无对应材料或设备信息价的材料，下文中无价材料泛指无价材料或无价设备。

二、无价材料或无价设备操作办法
1、本项目EPC+0工程总承包合同签订后30日内，由本项目全过程跟踪审计单位牵头组织无价材料方案专题会，组建无价材料及无价设备询价小组，并拟订询价办法。询价小组应结合招标文件《主要材料设备品牌推荐表》中的品牌进行市场询价确定。询价适用范围详见本《无价材料及无价设备定价办法》第2条。

2、施工图预算编制和结算时，无价材料按本条款办法确定材料单价作为办理施工图预算编制、结算的依据。无价材料单项（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价）金额高于200万元时（该金额以经批准预算的材料、设备金额为准），由发包人和承包人共同联合招标确定材料单价；金额不高于200万元时，采用发包人和承包人共同联合招标或询价小组询价方式（采用何种方式发包人拥有决定权，承包人不得提出异议）确定材料单价。经招标方式确定的材料供应商和单价或经询价方式确定的材料单价承包人必须无条件接受并作为本项目预算编制和结算依据。

3、联合招标确定材料供应商后，由承包人与材料供应商签订供货合同，由承包人承担材料进场核验、保管、检测、检验、施工、质量保修、向材料供应商付款和竣工后保修工作和责任，同时包含并不限于材料进场核验、堆放、保管、二次搬运、加工、损耗、风险等所有费用和风险。无论以何种方式确定单价或供应商均不降低或免除承包人应当对本项目承包范围内所有工程所应承担的质量、进度、保修责任、义务和费用承担。发包人将向承包人支付采保费，采保费按照无价材料最终结算价的1.5%计算不下浮。
4、通过以上方式确定的材料设备，结算时工程量按工程量清单计价规范和定额计算规则计算的竣工工程量为准，单价按共同联合招标或询价小组询价方式确定的单价不下浮。

5、无价材料采用联合招标或询价方式确定的材料价，不执行本项目合同专用条款第13.8合同价格调整，不计取总包服务费。

6、本项目如采用联合招标确定无价材料供应商的，不受第六章技术要求及材料品牌中《主要材料设备品牌推荐表》的备选品牌限制。

7、在询价过程中，业主或询价小组认为《主要材料设备品牌推荐表》里的品牌，询价结果明显不合理，严重偏离市场价的，业主有权另选品牌询价或采用公开招标形式确定品牌及价格。

8、承包人参与本项目投标的，视为承包人已知道并接受本项目《无价材料及无价设备定价办法》的所有内容，任何由此导致的进度滞后、质量风险等均由承包人在投标报价时自行综合考虑。

9、无价材料及无价设备联合招标的招标代理服务费由发包人承担。

附件6：

三门县下银岩山建筑用石料（凝灰岩）矿开发项目
销售及运营协议书
发包人：三门县荆港矿业开发有限公司       （以下简称甲方）
承包人：                                （以下简称乙方）
甲乙双方兹就三门县下银岩山建筑用石料（凝灰岩）矿开发项目（下称“本项目”）的销售及运营有关事项，经自愿、平等协商达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。
一、承包人在完成大周塘区域宕渣回填后，投资建设年产300万吨的砂石骨料生产线，并包销300万吨/年的砂石骨料，总量不少于1500万吨。承包人须在签订工程总承包合同前向我公司缴纳2000万元的砂石骨料包销定金，在合同履约完成后退还（利息按照 1年期全国银行间同业拆借中心发布的同期同类存款基准利率计算），若承包人在约定期内未履行年销售量及回款，我公司则有权没收该定金，且作无条件退场处理。

二、承包人包销部分数量
本项目部分石料（指宕碴）用于三门县大周塘片区土地整治提升项目（包括后续发包人可能提出的用于其他项目的石料），其余石料均为承包人包销范围。
三、用于发包人项目的石材价格
用于三门县大周塘片区土地整治提升项目的石材（包括后续发包人可能提出的用于其他项目的石料），承包人按中标的相应综合单价结合石材销售量计取费用。
注：综合单价的费用组成详见“报价表”（交货地点为本项目矿区红线范围内的堆场，不包括运输费用，仅提供装车服务）

四、承包人包销部分价格
投用砂石加工生产线
砂石加工生产线及配套设施由承包人负责建设。
1.砂石加工生产线所需土地由发包人免费提供，所有建设费用【包括建筑、土建、结构、设备（包括砂石加工设备等）采购及安装调试、给排水、电气、自动化、通信、暖通、内电、外电等辅助设施】、制造费用（包括人工费用、管理费用、运行费用、环保费用、设备折旧、其他费用）等与生产加工相关的所有费用由承包人承担。
2.发包人用于本项目的每吨砂石料（碎石、机制砂）综合单价按照开采当月《台州造价》（正刊）（三门信息价）对应砂石料（碎石、砂）信息价为基准价计算当月石材（山皮土、宕渣）工程价款 ，按照每年1月至12月《台州造价》（正刊）（三门信息价）对应砂石料（碎石、砂）信息价平均值上浮5%作为每年砂石料（碎石、砂）综合单价的结算价。（下称“综合单价”，该费用指装车费用），最终工程量按照发包人和承包人共同确认的场地内的地磅计重系统称重销售的合格的碎石、机制砂数量为准。销售所得费用，直接支付到发包人指定账户。如果《台州造价》（正刊）（三门信息价）（信息价专栏或期刊正刊）上没有价格的则按照《浙江造价信息》信息价正刊执行，如果《《浙江造价信息》信息价正刊上没有价格的则按照周边城市（如宁波市区）《造价信息》信息价正刊执行。
3.承包人完成每个月砂石料（碎石、机制砂）销售后，按月计量，按月统计砂石料（碎石、机制砂）工程量及工程价款，每个月工程价款=开采当月《台州造价》（正刊）（三门信息价）对应砂石料（碎石、机制砂）信息价*发包人和承包人共同确认的场地内的地磅计重系统称重销售的合格当月砂石料（碎石、机制砂），作为每个月支付工程进度款的依据。
五、对承包人砂石加工生产线的相关要求
1.砂石加工生产线由承包人自主管理、自负盈亏、独立用工，独立承担生产，承担环保、安全、质量管控等责任。承包人可根据市场行情，生产适销对路的砂石骨料。
2.成品骨料加工是一项带有危险性的工作，乙方须建立完善的安全管理制度，对员工定期进行安全教育培训，确保生产人员的人身安全。如果发生生产作业员工和管理人员或第三人人身伤害或死亡事故的，一切赔偿由乙方自行承担，甲方不承担任何费用。
3.从原料入料口到成品装车的所有系统的运行及维护，达到安全生产标准化和绿色矿山建设标准。包括但不限于以下内容：
(1)整条生产线及污水处理系统的运行及维护；
(2)所有成品仓、半成品仓、泥粉堆场及贮料罐的运行、维护及装车；供排水设施、消防系统、厂内外供配电设施、除尘设施的运行及维护、安全生产双重预防体系的建设维护与运行；
(3)所有系统运行维护所需的人工、电力、各种耗材、易损件、备品、备件、备机（含电机、减速机等关键配件）、工器具、特种设备检测、环保检测及维持生产系统正常运行必备的检测检验等；
(4)所属厂区（含进厂道路）环境卫生清扫、洒水降尘、绿化养护、照明及监控、车间维护清理、雨污管网及化粪池清淤。
4.砂石骨料综合单价还包含但不限于以下内容：
（1）人工费（工资、社保、福利、劳动防护等）；
（2）电费（厂区内生产加工及办公用一切电力消耗）；
（3）水费、水资源费、污水处理费等；
（4）维修、保养费（生产过程中的易损件、磨耗件、机油、润滑油、药剂等机物料消耗、正常设备检修、日常维护保养消耗、设备修理保养机械费、 技术服务费、第三方检测费等）；
（5）工艺清理，含全部生产区域的积料、路面、 排水沟、渠清理、生产线清堵等；
（6）成品料的装卸及搬运，厂内装料车辆运输指挥管理；
（7）粉尘、渣土装车，废泥处理的费用；
（8）生产管理费（办公费、差旅费、职业卫生、安全生产、环保、水保措施费等费用）；
（9）厂区内消防、安全防护保障费用；
（10）厂区厂房、变电站日常维护等；
（11）国家要求缴纳的一切税费。
发包人：（盖单位章）       



         承包人：（盖单位章）
法定代表人或              





     法定代表人或
其委托代理人：（签字或盖章） 





   其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日                                     年 月 日

附件7：

非煤矿山外包工程安全生产管理协议

工程名称：                                      
发包单位(甲方)：             　                 
承包单位(乙方)：           　       　          
签订时间：　　　　　　　　　　　　　　　　　    

签订地点：　　　　　　　　　　　　　　　　　    

有效期限：　　　　　　　　　　　　　　　　　     　  
国家安全生产监督管理总局印制
非煤矿山外包工程安全生产管理协议

                (以下简称甲方)已将              工程(以下简称工程)承包给                    (以下简称乙方)施工。

为了加强对工程的安全生产管理，明确安全生产责任，防止和减少施工作业中的生产安全事故，按照《安全生产法》、《矿山安全法》及其他有关法律、法规、规章的有关规定，并依据《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》(国家安全监管总局令第62号，以下简称《办法》)的要求，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程安全生产管理事项协商一致，订立本协议。

第一条 工程概况

(一)工程名称：                         。  

(二)工程地点：                         。

第二条 承诺

(一)甲方承诺。

1.严格遵守《安全生产法》、《矿山安全法》和《办法》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。

2.严格遵守工程设计，不违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业。

3.严格遵守甲乙双方签订的本协议。

4.对工程安全生产负主体责任。                                         

(二)乙方承诺。

1.严格遵守《安全生产法》、《矿山安全法》和《办法》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。

2.严格遵守工程设计,按工程设计、工程施工方案组织施工。

3.严格遵守甲乙双方签订的本协议。

4.保证提供给甲方的非煤矿山安全生产许可证、施工资质证书、从业人员信息等相关资料真实可靠，并对因上述资料不真实可靠造成的后果负法律责任。

5.对工程施工现场的安全生产负责。   

第三条 安全投入和资金保障

(一)甲方是工程安全投入的责任主体，负责完善和改进工程安全生产条件的资金保障，并及时、足额向乙方提供保障施工作业所需的安全投入。

甲方应当监督乙方将各项安全投入落实到位。

(二)乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准的有关规定和本协议，保证将甲方支付的安全生产费用落实到位、专款专用，不断完善和改进工程安全生产条件。
(三)乙方应当明确其用于从业人员的工伤保险等费用。

(四)本协议未明确的安全投入，但依据相关法律、法规、规章和标准要求必须投入的，或因地质条件、作业环境等变化产生的安全生产费用，需要由乙方完成投入的，其费用由甲方另行支付给乙方。
第四条 安全设施和施工条件

(一)甲方应当保证与外包工程有关的生产系统安全设施正常运行，保证外包工程具备法律、法规、规章和标准规定的安全生产条件。 

(二)甲方应当为乙方提供安全生产所必要的施工作业条件。除不可抗力外，甲方未向乙方提供安全生产所必要的施工作业条件，由此给乙方造成有关生产进度、经济等方面损失的，由甲方承担责任。

(三)甲方应当向乙方提供现有生产系统，以及与工程安全生产相关的勘察、设计、风险评价、检测检验和应急救援等资料，并保证资料的真实、完整和有效；同时，应当告知乙方工程施工作业过程中可能存在的主要危险有害因素，以及在紧急情况下应当采取的应急措施，对工程施工进行书面和现场的技术交底。

(四)乙方应当制定工程施工方案。

(五)乙方应当保证工程作业范围内施工的安全生产条件，按照甲方的统一要求，及时维护、保养工程作业范围内施工的设备设施。

(六)乙方应当建立健全本单位安全管理的规章制度和安全操作规程，并提供给甲方备案。
(七)乙方应当明确其工程施工人员和设备设施的情况，具体内容如下：

1.安全管理人员、工程技术人员和特种作业人员的姓名、性别、年龄、文化程度、所在岗位和资格证书。

2.其他从业人员的姓名、身份证号、性别、年龄、文化程度。

3.主要设备设施的名称、型号规格、数量、安装位置等情况。

乙方应当将上述情况列明。
第五条 隐患排查与治理

(一)甲方应当建立健全事故隐患排查治理和建档、监控等项制度，定期对隐患排查治理情况进行统计分析与报告。

(二)乙方应当定期排查并及时治理工程作业范围内的事故隐患，建立台账，做好相关记录，并及时向甲方报告。

(三)乙方在工程作业范围内发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。

第六条 安全教育与培训

(一)甲方应当对乙方的安全教育与培训工作进行指导。

(二)甲方应当监督检查乙方开展员工安全教育培训工作情况。

(三)乙方应当制定本单位的安全教育培训工作计划。

(四)乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准对本单位从业人员进行安全教育培训，保证从业人员掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识。

第七条 事故应急救援

(一)应急准备。

1.甲方应当按照国家有关规定建立应急救援组织或者与其他应急救援组织签订救援协议，编制本单位事故应急预案，并定期组织演练。

2.乙方应当编制与工程相适应的应急预案或者应急处置预案，并定期组织演练或者参加甲方组织的演练。

(二)事故报告。

1.工程施工发生事故后，事故现场有关人员应当立即向乙方项目部负责人报告；乙方项目部负责人接到报告后，应当及时向甲乙双方的负责人报告。

2.工程施工发生事故后，甲方负责人应当按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律、法规、规章的规定报告。

(三)事故救援。

1.工程施工发生事故后，乙方应当按照专项应急预案或者应急处置方案立即开展事故救援。

2.工程施工发生事故后，甲方应当按照应急预案要求，立即开展应急救援，负责指挥、协调事故救援工作，充分调动甲乙双方的应急资源。

(四)事故处理。

1.事故调查结案后，甲乙双方根据事故调查处理结论承担各自相应责任。

2.甲方应当承担的经济处罚不得转嫁或者变相转嫁给乙方。

3.根据事故调查处理结论，甲乙双方相关人员承担各自相应责任。

第八条 安全检查与考评

(一)甲方应当加强工程监督检查工作，发现乙方违反法律、法规、规章和标准的行为，有权制止。

(二)甲方应当建立健全工程施工的安全生产考核机制，制定考核办法，对乙方每年至少进行一次安全生产考核和奖惩。

(三)乙方负责工程范围内的作业安全管理，制定施工方案，加强工程作业现场的日常安全检查，落实各项规章制度和安全操作规程。

(四)在整个工程施工过程中，乙方应当保持安全管理人员和工程技术人员的连续稳定，保持与承揽工程相匹配的施工资质，保证企业负责人、安全管理人员和特种作业人员持有效证件；同时，若技术人员、特种作业人员和设备设施发生变化的，乙方应当书面告知甲方。

(五)乙方应当接受甲方的监督管理，遵守甲方的有关规章制度的要求。同时，乙方有权拒绝甲方违章指挥和强令冒险作业。

(六)乙方应当向甲方提供安全生产考核所需资料，接受甲方的考核与奖惩。

第九条 违约责任

(一)甲乙双方遵守《办法》及其他法律、法规、规章规定的义务，并享有相应的权利。

(二)甲方违约。

当发生下列情况之一的，甲方承担违约责任，依法赔偿给乙方造成的经济损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，甲方依法承担相应责任：

1.甲方擅自压缩工程合同约定的工期，违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业的；

２.甲方未提供工程施工作业所必要的图纸资料，未向乙方进行技术交底的；

３.甲方不能提供合法的外包工程项目的；

４.甲方不能保证与外包工程有关的生产系统安全设施正常运行的；

５.甲方违反工程设计安排乙方施工作业的；

６.甲方未按照合同或者协议约定支付应当由甲方承担的工程安全生产费用的；

７.发生事故后，甲方未及时组织开展应急救援工作的；

８.甲方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况。

(三)乙方违约。

当发生下列情况之一的，乙方承担违约责任，依法赔偿给甲方造成的损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，乙方依法承担相应责任：

1.乙方未按照合同或者协议约定将甲方提供的安全生产费用落实到位、专款专用的；

2.乙方不能保证与承揽工程规模相匹配的施工资质、技术人员、特种作业人员和设备设施的；

3.乙方有关资质、证照已过期的，或者安排证件已过期的各类应持证人员上岗作业的；

4.乙方人员违章指挥或者违章作业的；

5.乙方现场安全管理不到位的；

6.发生事故后，乙方未及时开展应急救援工作的；

7.乙方不履行协议义务或者未按协议约定履行义务的其他情况。

第十条 补充条款

甲乙双方在遵守有关法律、法规、规章和标准的前提下，结合工程施工实际，经协商一致后，可对以上条款内容进行补充但不得相悖，补充条款与本协议其他条款具有同等法律效力。 
第十一条 协议生效

本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，其时效与双方所签订工程承包合同相同。

甲方(盖章)：                           乙方(盖章)：

住 所：                                住 所：

企业主要负责人(签字)：                 企业主要负责人(签字)：　

或者委托代理人(签字)：　　　　　　　　　或者委托代理人(签字)：

年　　月　　日  　　　　　　　　　　        年　　月　　日

合同2：三门县大周塘片区土地整治提升项目工程总承包合同
第一节  合同协议书

发包人（全称）：三门县港城农业发展有限公司                 

承包人（全称）：                                      
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就三门县大周塘区块土地整治项目（EPC工程总承包）项目工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、工程概况

1.工程名称：三门县大周塘区块土地整治项目（EPC工程总承包） 。

2.工程地址：三门县大周塘区块。

3．工程审批、核准或备案文号：               。

4．资金来源： 自筹100% 。

5.工程内容及规模：本次招标项目为三门县大周塘区块土地整治项目（EPC工程总承包），本项目包含2个子项目，主要建设项目包括：

（1）三门县大周塘核心区块整治提升项目占地面积约693.34亩，涉及宕渣回填约543.25万吨。

（2）三门县大周塘区块土地整治项目(一期、二期、三期）占地面积约2048.14亩，项目分三期实施，一期面积约708亩，二期面积约757亩，三期面积约583亩。建设内容包括宕渣回填约796.85万吨；耕地垦造约1778.85亩，耕作土回填约106.89万立方米；新建田间道路7368米，用地面积约114.80亩；新建灌渠7564米、排渠5108米，用地面积约7.78亩；新建河道6835米，涉及河道驳坎约13670米，用地面积约146.71亩。

6.工程承包范围：三门县大周塘区块土地整治项目（EPC工程总承包）的前期服务、设计、采购、施工、试运行、验收、后期管护、移交、保修等服务，项目竣工验收合格后的三年管护服务。主要包括以下：

（1）设计服务包括但不限于：在本项目初步设计基础上，完成所有专项工程的方案设计优化（如需）、初步设计优化（如需，含初步设计概算调整）、施工图设计（含图纸审查，图审审查费用、评审费及专家费（如有）由中标设计人承担）。必要的勘测等与设计相关的辅助工作内外业由中标设计人完成（无资质的，委托第三方完成）并承担费用。所有设计内容须达到可施工深度。

（2）施工工作内容包括但不限于：初步设计内容中包含的所有工程及相关设备、物料采购。具体工程内容以最后确定的施工图为准，本项目包含2个子项目，主要建设项目包括：

1）三门县大周塘核心区块整治提升项目主要包括但不限于宕渣运输、回填、场地平整等招标人要求实施的所有工程及相关服务。

2）三门县大周塘区块土地整治项目(一期、二期、三期）主要包括但不限于宕渣回填、耕地垦造、耕作土回填、新建田间道路、新建灌渠、排渠、新建河道及河道驳坎、种植（水稻必须采用插秧，不得采用撒播）、三年管护期（每年管护期以每年水稻种植良好并通过有关部门验收为标准计1年管护期，若有一年水稻种植未通过有关部门验收则该年不计算管护期）等招标人要求实施的所有工程及相关服务。
（3）承包人还须负责与本工程施工有关的环境清理、道路维护、管线维护、交通、噪音、民扰调停及垃圾清理外运等工作。

注：上述承包范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺，承包人有责任到现场踏勘，必须采取一切措施，务必使合同有关的工作能切实完满地执行，务求对所有施工工程的所有内容做到完全及满意，无论这些措施是否出现过或在合同中描述过，任何能从招标文件中合理地推断的工程，承包人皆须执行。根据本项目实施范围及建安工程造价，发包人有权增减部分施工范围及工作内容，承包人必须无条件接受。
合同工期

（1）三门县大周塘核心区块整治提升项目总工期： 不超过 200 日历天。具体分项节点时间如下：①设计工期要求（接到招标人书面通知之日起开始计算）：30 日内完成施工图设计及图审（如有）。②施工工期要求：200 日历天内所有工程完成竣工验收合格。

（2）三门县大周塘区块土地整治项目(一期、二期、三期）总工期： 不超过 5 年（含水稻种植、收割及三年管护期）。具体分项节点时间如下：①设计工期要求（接到招标人书面通知之日起开始计算）： 30  日内完成施工图设计及图审（如有）。②施工工期要求：2025年底前完成一期、二期工程的水生作物种植，通过省、市、县三级验收并报国家自然资源部备案；2026年底前完成所有工程，并按上述要求通过验收上报备案。
三、质量标准

设计：符合现行国家、地方和行业标准、规范要求，并通过相关部门或单位审查。

施工：达到国家和浙江省台州市建设标准，强制性条文和现行规范及设计要求，达到施工质量验收规范合格标准，通过省、市、县三级验收并报国家自然资源部备案。

四、签约合同价格与合同价格形式

1.签约含税合同价（暂估）为：人民币（大写）              元（¥         元）。
具体构成详见投标报价汇总表。其中： 

设计费为人民币（大写）：          元（小写：        元）。

注：设计费一次性包干，不作任何调整（包括工程设计变更、政策性变化）。

三门县大周塘核心区块整治提升项目建筑安装工程费为人民币（大写）：     元（小写：     元）。

三门县大周塘区块土地整治项目(一期、二期、三期）建筑安装工程费为人民币（大写）：     元（小写：     元）。

（4）施工现场准备工作工程费（不含暂列金额部份）为人民币（大写）：  /   元（小写： /  元），

（5）设备购置费为人民币（大写）： / 元（小写： / 元），

（6）专业工程暂估价为人民币（大写）： / 元（小写： / 元），
（7）暂列金额为人民币（大写）： / 元（小写： / 元），
（8）其他（ / ）为人民币（大写）： / 元（小写： / 元）。

注：

①三门县大周塘核心区块整治提升项目建筑安装工程费是指包括但不限于宕渣运输、回填、场地平整等招标人要求实施的所有工程及及相关设备、物料采购、竣工图编制、保险（安全生产责任险、工程一切险及第三者责任险、施工人员人身意外伤害保险等）等所有费用总和；

三门县大周塘区块土地整治项目(一期、二期、三期）建筑安装工程费是指包括但不仅限于：宕渣回填、耕地垦造、耕作土回填、新建田间道路、新建灌渠、排渠、新建河道及河道驳坎、种植（水稻必须采用插秧，不得采用撒播）、三年管护期等招标人要求实施的所有工程及及相关设备、物料采购、竣工图编制、保险（安全生产责任险、工程一切险及第三者责任险、施工人员人身意外伤害保险等）等所有费用总和；

②设计费主要包括但不仅限于：在本项目初步设计基础上，完成所有专项工程的方案设计优化（如需）、初步设计优化（如需，含初步设计概算调整）、施工图设计（含图纸审查，图审审查费用、评审费及专家费（如有）由中标设计人承担）；必要的勘测等与设计相关的辅助工作内外业费用等所有费用总和；

2.合同价格形式：

本合同的签约合同价为本项目的上限总价（各子项目分别进行上限总价控制），工程施工图预算及竣工结算时的工程价款超过上限总价的，则按本合同价款按上限总价确定，少于上限总价的按实结算。
3.发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行帐户。

承包人账户：
开户行：                       。

帐  号：                       。

支付建筑安装工程费的工程进度款时应将其中的10%支付至承包人的民工工资专用帐户，民工工资专用帐户：
开户行：                       。

帐  号：                       。

4.承包人完成本合同项下工程内容应税行为的计税方法为一般计税法，与工程计价时采用的计税方法一致。

五、项目设计负责人、项目施工负责人

1、项目设计负责人：                单位：                     。
2、项目施工负责人：                单位：                     。
六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标函及其附录

（4）本合同专用条款及专用条款注明的合同附件

（5）招标文件及其附件

（6）询标纪要

（7）本合同通用条款

（8）标准、规范及有关技术文件

（9）设计文件、资料和图纸

（10）双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

七、承诺

1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、创优目标

优质工程：本项目发包人不要求创优质工程，承包人若自行争创的，费用由承包人自行承担。

安全文明施工：本项目发包人不要求安全文明标准化工地，承包人若自行争创的，费用由承包人自行承担。

九、订立时间

本合同于2023年     月     日订立。

十、订立地点

本合同在 台州市三门县  订立。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同组成部分。

十二、合同生效

本合同经双方法定代表人或委托代理人（需开具法人委托书）签字并加盖本单位公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 5 份，承包人执 5 份，其他备案机构执  2 份。
	发包人： （公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字）：

统一社会信用代码证：        
地址：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                  

电  话：                    
开户银行：                   
账  号：                  
	设计单位： （公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字）： 

统一社会信用代码证：          
地址：                       
法定代表人：                 
委托代理人：                  

电  话：                    
开户银行：                   
账 号：                      
	施工单位： （公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字）：

统一社会信用代码证：        
地址：                        

法定代表人：                 
委托代理人：                  

电  话：                    
开户银行：                   
帐 号：                     


 第二节  通用合同条件
详见《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）的通用合同条件

第三节  专用合同条件
第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：招标文件及其补充文件、技术标准和要求、施工组织设计、双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件等。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：如发包人在项目实施过程中要求分区块分期进行施工的，承包人须无条件配合。
1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：  /  。
1.1.3.10 永久占地包括：  / 。

1.1.3.11 临时占地包括：本项目施工临时场地由承包人自行解决，涉及的费用由承包人在投标时综合考虑，结算时不另行计取。
1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用   /    语言。

1.3 法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程质量管理条例》等国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或专业部门）规章及工程所在地的地方性（省、市、县）法规、规章。

适用于合同的其他规范性文件：《浙江省土地整治项目预算定额标准》(浙财农[2016]1 号)、《土地开发整理项目预算定额标准》（国土资源部与财政部合编）(2012) ；《国家投资土地开发整理项目管理暂行办法》（国土资发[2000]316 号）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》(房屋建筑与装饰工程、通用安装工程、市政工程)及浙江省有关补充规定、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）等工程所在地现行的有关工程造价方面规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。针对各具体部分存在多个标准、规范的，以最严格或最高要求为准。 

如有遗漏，承包人应征得工程师同意，补充规范以满足合同要求。除非所使用规范、工程师或合同中另有规定外，施工所用的规范及标准应采用最新版本。

如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，一律就高不就低。承包人应及时通知工程师，并提出解决办法，征得工程师的同意后实施。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称、份数、时间：发包人不提供，由承包人自行解决。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用地方的标准、规范。没有国家、行业和地方标准、规范的，且不使用国外标准、规范时，按发包人、承包人和设计单位商定的方案施工。如发包人有提供技术要求的，优先使用发包人提供的技术要求。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求： 按招标文件质量目标要求 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及其附件；

（4）投标函及其附录；

（5）本合同专用条款及专用条款注明的合同附件；

（6）询标纪要（如有）；

（7）本合同通用条款；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）设计文件、资料和图纸；

（10）双方约定构成合同组成部分的其它文件：《三门县政府投资项目变更管理（试行）办法》（三政办规〔2023〕4 号）、《关于进一步规范报送工程变更资料的通知》（三发改【2021】42号）、双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件等。
1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：合同签订后7天内向承包人提供前期工作相关书面资料（包括初步设计、概算等）。
1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：

（1）《发包人要求》中规定的相关文件；

（2）满足工程相关行政审批手续、各项审查评审所必须的，应由承包人负责相关文件；

（3）与工程设计、施工、采购、移交及运行等相关的各类技术图纸、技术资料、各类方案、采购文件以及工程师及发包人认为有必要提供的其它有关文件，应由承包人提供，提供的时间及数量应满足工程进度以及工程师、发包人审查、批准、接收的要求；
（4）合同中要求的其他相关文件。
注：承包人文件如需审查的，工程师应在合同约定的期限内审查完毕，但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函、各类检验检测报告、设备资料以及发包人、工程师认为有必要在现场保留的各类资料。发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。文件的照管费用由承包人在投标时综合考虑，结算时不另行计取。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：书面文件的现场提交，要求同时提供电子版的发至发包人指定的邮箱。

发包人的送达地址： 发包人办公室  。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 书面文件的现场提交，要求同时提供电子版的发至承包人指定的邮箱。

承包人的送达地址：项目经理部驻地或承包人注册地，如注册地变更，应及时通知发包人；如未及时通知的，由此引起的法律文件不能送达的，其后果由承包人负责。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属： 归发包人所有。

10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：归发包人所有。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式  按通用条款执行  。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：  附件7  ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：  附件7  ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为：不设最高限额，按实际赔偿额度进行赔偿。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：本项目不强制要求采用建筑信息模型技术，若承包人在施工中采用了此项技术，费用由承包人承担，承包人在投标时综合考虑，结算时不再另行计取。若使用了此项技术，最终成果须在竣工验收时同竣工验收相关资料一起无偿移交给发包人。
第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限： 签订合同后进场施工前，发包人向承包人提供现有施工现场，如需租用其他施工场地的，由承包人自行解决。 
2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：发包人按现场现状进行移交，如承包人须办理施工的工作条件，发包人予以协助。场外道路若不能满足施工要求，承包人须自行考虑解决，发包人协调配合。发包人提供用水、用电的接入点，后续接至施工场地由承包人自行完成。水电费用按表计量和支付，损耗按比例分摊，费用包含在合同价内；承包人应当在提交竣工验收合格报告同时向发包人提交水、电费结清证明，否则，发包人有权拒绝支付剩余工程款。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：

发包人应在合同签订后14天内，将本项目的前期工作相关文件提交给承包人。除已由发包人提供的资料外，其他资料均由承包人自行解决，相关费用自行承担。项目实施过程中发现地下管线等障碍物时，承包人须及时报告于发包人。

2.4 办理许可和批准

2.4.1 发包人在履行合同过程中委托承包人办理工程建设项目必须履行的各类审批、质检、安检、验收、核准或备案、施工许可证手续，发包人给以协助；其中涉及政府收费的，依据地方行政事业性收费约定由发包人支付，其余费用均由承包人支付。

对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，承包人负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续时，发包人给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：合同签订后30天内发包人提供资金来源证明及资金安排计划。

2.5.3 发包人是否提供支付担保：否 。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：对施工组织设计、专项施工方案、危大工程施工方案提出建议和要求，发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人对发包人代表的授权范围如下： 

发包人代表的职责：发包人的委派代表，行使发包人委托的权利，履行发包人的义务，但发包人代表无权修改合同。发包人代表依据本合同并在其授权范围内履行其职责。发包人代表根据合同约定的范围和事项，向承包人发出的书面通知，由其本人签字后送交项目经理。发包人代表的姓名、职务和职责在专用条款约定。发包人决定替换其代表时，应将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的15日前，以书面形式通知承包人。
特别说明：凡涉及设计变更、工程量确认、工期签证、材料（设备）价格、用材、追加工程款、停复工令、工程索赔、经济补偿等可能影响工程价款、工期或质量的签证，以及对合同条款的实质性变更文件，需经发包人书面同意后，该签证才有效。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名： 在第一次工地例会上明确 ；

发包人人员职务： 在第一次工地例会上明确 ；

发包人人员职责： 在第一次工地例会上明确 。

3.3 总监理工程师

姓名： 详见监理合同 ；

身份证号： 详见监理合同 ；

注册证书号： 详见监理合同 ；

联系电话： 详见监理合同 ；

电子邮箱： 详见监理合同 。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：按通用条款执行。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：按通用条款执行；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：按通用条款执行。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：按通用条款执行。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：按通用条款执行。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：

1、承包人负责对工程、单项工程、施工部位的放线，并对放线的准确性负责。

2、承包人负责施工开工前7天提供（一式八份）施工组织设计（包括外加工计划）。逾期不提交，并因此影响工程施工的，责任由承包人承担。

3、承包人应在相应工程开工前7天内向发包人提供主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计八份。发包人、工程师应在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

4、如因工程需要临时占用市政道路或范围外场地的，由承包人自行协调并负责办理审批手续同时承担相应费用。施工期间借用道路的维护、管理、保洁、恢复工作及相应费用由承包人承担。

5、承包人进场后自行承担项目建设过程的水电费用，如建设过程中水容量、电力不足，由承包人自行解决，且所有费用已包含在合同价内，费用不予另行计取。

6、处理与施工相关的所有协调工作[含处理周边村民纠纷（由承包人原因引起的，费用由承包人承担），办理环保、城管、环卫、市政、交通、交警、电信、电力、供水等有关手续]。

7、受发包人委托办理本工程的施工许可证、质量监督手续等。承包人应在施工开工日期前，取得开工批准文件或施工许可证等许可、证件或批文，完成工程质量监督、安全监督等手续的办理（如需）。施工所需证件、批件包括但不限于（如需）：建设工程规划、建设用地规划、质监委托、施工许可证等，并根据双方责任范围，各自承担相关费用。

8、承包人在施工过程中临时要求停水、停电、中断道路交通或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应自行办理相关申请批准手续，发包人予以协助，所涉及的费用由承包人自行解决，承包人在投标时综合考虑，结算时不另行计取。

9、承包人须采取措施保护地下管网线，费用由承包人负责，如工程施工损坏地下管线的，由承包人承担责任。发包人向承包人提交工程地址和地下管网线资料可能是不完整的，施工过程中，承包人如发现施工场地周围可能存在资料中未反映的地下管网线的，应立即停止施工并向发包人及相关单位书面报告，待确认安全后方可施工，否则因施工损坏地下管网线的，由承包人承担责任，所发生的费用均由承包人承担。

处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承包人应采取一切必要措施，妥善地保护支撑公用管线，避免在施工期间造成损坏。一旦公用管线发生损坏事故，承包人必须立即通知工程师，并上报发包人，并应立即通知有关管线单位，组织力量抢修，公用管线的修复工程应使有关管线单位满意。没有有关部门的书面批准及工程师的签证，承包人不得临时或永久性地封断管线。如果某管线由于本工程原因要永久性地封断，承包人的施工图上须明确表明。由于承包人操作不当而导致公用管线损坏而发生的所有费用（包括修复），由承包人自己负担。即使承包人所采取的保护措施已得到工程师的批准，承包人也不能免除责任，发包人也不为此而承担额外增加的费用。若承包人对在施工中损坏的公用管线，不采取任何修复措施，或修复工作不能使有关管线单位满意，则发包人将指派他人进行修复工作，由此发生的费用，发包人将从应支付给承包人的款项中扣除。承包人应了解邻近建、构筑物的基础，结构状况，采取合理的施工方法和有效的加固措施，避免邻近构筑物发生沉降、开裂和倒塌。承包人应把对邻近建、构筑物的保护措施方法列入施工组织设计，在工程施工期间，应在构筑物四周设置监测点，严密注视邻近构筑物的位移和沉降。承包人在施工过程中造成对邻近构筑物损坏，应由承包人负责加以修复和赔偿，直到有关部门满意，即使承包人所采取的对邻近构筑物的保护措施已得到工程师批准，承包人仍负有全部责任。承包人应以自己的费用修复被损坏的邻近构筑物。若承包人对在施工损坏的邻近构筑物不加以修复赔偿，则工程师将指派他人进行修复，由此发生的修复和赔偿费用，发包人从应支付给承包人的款项中扣除。除非得到工程师的许可或工程图中已注明，承包人不得随意砍伐，搬迁和破坏树木。对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）保护费用均由承包人承担。

10、承办施工临时居住证手续以及计划生育手续，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设。承包人必须按合同及投标书进行施工组织，项目部管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。承包人应加强安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括发包人的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作，设置必要的消防水源和消防设备。承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌和围护，提醒进入施工现场人员的注意，所发生的费用由承包人承担。

11、办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理质安监、排污、夜间施工等手续，费用自理。

12、完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未正式办理交付手续前，成品保护由承包人完全负责（包括所需费用），如果保护期间发生损坏，承包人须自费予以修复，直至发包人满意为止。交付手续办清后，非质量原因引起的损坏由发包人完全负责。

13、需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要建筑、安装材料（设备）须按双方约定的品牌、系列、规格并经工程师和发包人书面同意封样后方可订货。否则引起的损失由承包人承担。未明确品牌、系列的材料，发包人对承包人提供的样品不能满足设计要求或式样、颜色不满意或价格不合理（指市场的实际价格和承包人所报价或与承包人投标时所报价相差较大），发包人有权要求承包人调换，直至发包人满意为止，引起的损失由承包人承担且不应以此理由要求顺延工期。

14、施工现场清洁卫生的要求：按台州市建筑工程施工场地管理有关规定执行，并承担公共部位的清洁和因施工被损坏的绿化恢复费用。工程交接完成后，3天内应清除掉现场内所有不再需要的临时工程、设施、承包人的设备和多余材料、生活垃圾和废物，并修复因施工损坏的绿化，达到工程师满意的状态。如承包人交工3天后仍不清除、修复，发包人可自行完成，发生的费用由承包人承担。

15、合同履约期间承包人应遵守国家及当地政府发布的法令、法规，包括交通、治安、绿化、噪音、渣土管理、污水排放、外来民工登记等规定。因承包人原因引起的行政处罚等费用，由承包人承担。承包人须教育职工和民工遵纪守法，严禁打架、斗殴、赌博等违法行为发生，由此产生的后果由承包人负责。

16、施工时发生异常情况，应及时向发包人、工程师报告，知情不报引起的工程损失或其他损失由承包人全权负责。

17、承包人应处理好与周边人员与居民的关系，保证不影响周边居民的日常生活与办公活动。如因承包人原因造成纠纷的，承包人应全权负责赔偿与善后事宜。

18、承包人的总承包项目经理、项目施工负责人应按时参加发包人组织的工作会议。施工期间应积极配合发包人要求，承包人在投标时必须予以充分考虑，今后不作调整。

19、关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备须经监理单位、全过程造价控制单位核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报工程师批准。承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人自行办理申请手续，发包人协助办理，相应费用由承包人承担。

20、承包人有责任为发包人、工程师、质监单位等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便。

21、承包人须配备资料员及时开展资料收集工作。竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录资料、性能测试报告及材料、设备的合格证、质保单及使用说明等资料等工程资料。提供竣工资料共八套，其中原件二套，工程竣工图光盘5张。若房建项目资料需移交物业的，由承包人另行移交。相关资料分别按规定整理。工程各节点照片档案，以及声像资料须及时提交。

22、承包人应事先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、三通一平、场地现状、周边环境、临时施工道路、当地的公安、市政、市容、交通、治安、环保、排污排水、环卫、城管、绿化、卫生、当地村民及任何其它足以影响承包价的情况，费用均由承包人承担。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不获批准。

23、承包人进场前，须提交施工现场总平面布置图，经发包人的认可或按照发包人的要求修改后，方可进行施工现场布置。

24、承包人应考虑自备发电设备和临时蓄水池，以防止施工过程中的临时停电和停水对工程进度和质量等的影响。

25、承包人向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求: 发包人、监理单位、全过程造价控制单位在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，费用由承包人承担，由承包人免费提供基本办公家具、通讯网络及配套设施（含空调、电脑及一体化打印机）、材料样板间1间（面积不少于30平方米），不另行计取费用。办公家具及设施所有权归承包人。

26、渣土外运应及时到相关部门办理建筑渣土（建筑余土和泥浆）外运及处置的相关手续。

27、承包人在项目实施过程中必须及时配合工程师做好涉及工程造价变化的联系单签证工作、无价材料设备的询价定价工作和工程结算审核的工作。

28、涉及到建设规模、标准、功能、核心工艺、关键设备等方面的重大变化及重大变更，须报发包人批准后方可实施。

29、除发包人书面要求外，未经发包人书面同意，承包人擅自更换材料或设备招标品牌用于施工的，或在施工中出现偷工减料、弄虚作假、以次代好的现象。一经发现，承包人必须无条件返工，将已使用材料或设备清退出场，并更换为符合招投标文件要求的材料或设备；同时，根据情节轻重每次扣除10000～200000元工程款（在每次进度款支付时扣回），并赔偿所有直接或间接导致的相关损失（如有）。除发包人书面要求更换材料外，承包人必须按投标时承诺的材料进行施工，未经过发包人书面认可，承包人擅自采用其它材料的，该材料结算时不予认可。

30、已完工的工程，出现工程质量问题的，须无条件返工至合格，返工费用由承包人自行承担，并赔偿所有直接或间接导致的相关损失（如有）。承包人在收到监理单位（须经发包人确认）的整改通知单后，须在7日内整改至合格。如整改后依旧存在上述问题的，每次扣除5%履约保证金。如承包人拒绝整改，发包人有权扣除全部履约保证金，并解除合同。
31、如承包人完成的某项工作内容达不到相关相关要求，在监理方下达整改通知后仍不执行，则发包人有权委托第三方完成该项工作，并将相应费用从承包人的工程款中扣除，由此造成的损失和后果由承包人执行承担。
32、重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低所需增加的费用。相关费用含在合同价款中。
33、承包人应承担法律法规以及按规范、标准要求必须进行的各类复试检测，所发生的一切费用由承包人承担。如发包人对承包人提供的检测报告或检测结论有异议，认为需要重新检测时，承包人应无条件重新检测，重新检测的材料费由承包人承担，当检测合格时，检测费用由发包人承担；当检测不合格时，检测费用由承包人承担，并无条件更换已进场或已使用的材料同时承担由此产生的一切损失及费用（包括再次重新检测时发生的材料费、检测费等一切费用，直到检测合格为止）。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

履约担保的方式、金额及期限:
①合同签订前，承包人向发包人提供中标价2%的履约担保，缴纳方式为现金或银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函。履约担保待获工程竣工验收合格后，并按合同条款规定完全履约后，由承包人申请退还。收到承包人退还申请后，发包人应根据合同履约情况在10日内退还承包人全部或部分履约保证金。如承包人在施工过程中违背合同规定的，发包人有权扣除相应的履约担保，担保合同作为本合同附件；履约担保如为现金的不计息。承包人应保证履约担保在工程竣工验收前持续有效；非承包人原因导致的工期延长，承包人继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
②承包人因违约造成履约保证金减少的，承包人应补足履约保证金，否则发包人有权扣除工程款补足履约保证金。
4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                ；

执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                        ；

通信地址：                                        。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：签订本合同前须提供工程总承包项目经理的劳动合同和缴纳社会保险证明，否则扣除工程款5万元，且发包人有权要求承包人暂停施工，由此引起的费用增加和工期延误责任由承包人承担。
4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：承包人的工程总承包项目经理应常驻现场，且每月在现场时间不少于24天。工程总承包项目经理确需离开项目现场时应事先取得发包人同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责 。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任： 每月到位天数未达到24天的，每天扣除工程款进度款2000元（经发包人同意的除外），每月结算，在当期工程款支付时扣除。连续三个月达不到要求的，发包人有权终止合同，扣除全部履约担保金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，项目经理无特殊原因不得离开施工现场。

本工程承包人须自行采购视频考勤设备，发包人对项目部所有管理人员进行视频考勤（其中总承包项目经理到发包人指定地点进行视频考勤），动态管理。承包人应在上报工程进度款的同时，将上期内的（项目部所有管理人员）考勤数据完好地交给发包人。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:1、建立本项目的项目组织；2、制定项目计划；3、拥有本项目的决策权；4、组织计划实施；5、协调内外部的关系；6、建立项目控制系统、实施项目的控制；7、负责项目合同管理；8、审查和受理各种报告；9、组织验收、考核、结算；10、组织项目售后服务及项目总结工作；11、对部门业主沟通、对接的第一责任人；12、根据发包人需要驻场开展工作；13、领会设计意图，掌握设计标准，做好所承担项目的初步设计、专项设计、施工图设计，解决工程设计中的相关技术问题。参与重大工程技术问题的决策；14、代表承包人接受发包人的管理和指令，参与与相关单位的协调配合工作；15、主持制定本项目各阶段的设计工作、质量计划、进度计划及总体计划；16、深入施工现场，处理矛盾，解决问题。加强与发包人、设计单位、监理单位的协作与沟通；17、监督各专业设计进度与设计质量，保证设计团队的人员配备到位；18、做好项目的设计管理工作，保证设计成果符合国家规范要求。 

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等情形，确已无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；如承包人擅自更换，按每次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任: 工程总承包项目经理无法满足项目实际需求或工作能力不足以胜任本岗位的，发包人有权提出更换，承包人须无条件服从，否则发包人可通知承包人全部解除合同，扣除履约担保金，同时赔偿发包人损失。
4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排详见派驻本项目人员一览表

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：合同签订后14天内提供，且设计负责人、施工负责人等关键岗位人员须与投标时人员一致。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：接到开始工作通知之日起14天内。

4.4.1.1项目设计负责人
项目设计负责人姓名：                    ；

项目设计负责人职务：                    ；

项目设计负责人联系电话：                ；

项目设计负责人身份证号码：              ；

根据工程需要和发包人要求，发包人在工程施工时，设计人必须指派项目设计负责人或专业设计负责人（根据发包人需要确定）提供现场指导、配合、驻场服务。在工程施工中，对设计文件有疑问的，属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决，属于重大设计问题应在5天内书面提出解决意见解决。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。未完成以上事项，每次每逾期一天扣设计费5000元。

在工程的图纸会审、中间验收、消防验收、竣工验收、工程质量处理等环节，项目设计负责人必须参加，否则每次扣设计费20000元。

设计负责人每月在现场时间不得少于24天。月到岗率未达到天数的，每天扣除设计费2000元（经发包人同意的除外），在最近一期设计费进度款支付时扣除。连续三个月达不到要求的，发包人有权终止合同，扣除全部履约担保金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，设计负责人无特殊原因不得离开施工现场。
各专业设计负责人在现场时间要求：在各专业项目施工期间，各专业设计负责人须每月在场时间不得少于22天，月到岗率未达到天数的，每天扣除设计费1000元（经发包人同意的除外），在最近一期设计费进度款支付时扣除。连续三个月达不到要求的，发包人有权要求更换，并扣除设计费5万元，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。
承包人无正当理由拒绝更换项目设计负责人的违约责任:工程总承包项目设计负责人无法满足项目实际需求或工作能力不足以胜任本岗位的，发包人有权提出更换，承包人须无条件服从，否则发包人可通知承包人全部解除合同，扣除履约担保金，同时赔偿发包人损失。

设计负责人职责：

（1）领会设计意图，掌握设计标准，做好所承担项目的专项设计、施工图设计，解决工程设计中的相关技术问题。参与重大工程技术问题的决策。

（2）代表承包人接受发包人的管理和指令，参与与相关单位的协调配合工作。

（3）主持制定本项目各阶段的设计工作、质量计划、进度计划及总体计划。

（4）深入施工现场，处理矛盾，解决问题。加强与发包人、初步设计单位、全过程造价控制单位的协作与沟通。

（5）监督各专业设计进度与设计质量，保证设计团队的人员配备到位。

（6）做好项目的设计管理工作，保证设计成果符合国家规范要求。

（7）设计负责人和主要设计人员原则上不得更换，确因调离本单位或经调查核实确患重大疾病无法胜任工作需要更换，应征得发包人的同意。若发包人要求更换设计人员时，承包人应推荐合适人选，以满足发包人的要求。否则，承包人应按下列标准向发包人支付人员违约金：设计负责人每更换一次扣除履约担保金额的10%；其他设计专业负责人每人每更换一次扣设计费5万元。

4.4.1.2项目施工负责人

姓  名：                   ；

身份证号：                 ；

建造师执业资格等级：                    ；

建造师注册证书号：                      ；

建造师执业印章号：                      ；

安全生产考核合格证书号：                ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

项目施工负责人每月在现场时间不得少于：24天；月到岗率未达到天数的，每天扣除工程款进度款2000元（经发包人同意的除外），每月结算，在当期工程款支付时扣除。连续三个月达不到要求的，发包人有权终止合同，扣除全部履约担保金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，项目施工负责人无特殊原因不得离开施工现场。

因承包人擅自更换项目施工负责人的违约约定：项目施工负责人生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形（提供相关部门或单位证明材料）等原因，无法继续履职的，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位施工负责人的资质、信用等级不低于原项目施工负责人；除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按每更换一次扣除履约担保金额的10%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

承包人无正当理由拒绝更换项目施工负责人的违约责任:工程总承包项目施工负责人无法满足项目实际需求或工作能力不足以胜任本岗位的，发包人有权提出更换，承包人须无条件服从，否则发包人可通知承包人全部解除合同，扣除履约担保金，同时赔偿发包人损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 关键岗位人员到岗达不到24天的，不足天数每人次每天扣除1000元，每月结算，在当期工程款支付时扣除。某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的，一次性扣除5万元（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。

4.4.2 关键人员更换

承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后14天内 。

承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形，确已无法继续担任相应岗位工作，提前15日以书面形式通知发包人，并征得发包人同意后方可更换。
4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款执行。

4.5.2 分包的确定

4.5.2.1 设计分包的约定：不得分包。

4.5.2.2施工分包的约定：

①允许分包。分包内容要求：地力培肥工程、后期管护工程、非市政工程可分包，其余工作内容不允许分包；

②承包人应将分包工程的进度、资料纳入承包人统一管理。承包人应明确分包工程的完工时间并提交给各专业分包人进行工期安排（须经发包人、监理单位、全过程造价控制单位、承包人、分包人等各方共同认可），并按时为分包人提供工作面。承包人应在分包人提交工程资料后10天内审核、盖章完毕，承包人应做好各分包人技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作。若因承包人违规分包而造成的后果由承包人全权承担，承包人向发包人支付相应分包合同价格10%的违约金。

③承包人自行分包的总承包服务费不计取。 

4.5.3 分包人资质

①承包人应依法分包给具有相应资质等级的企业，分包单位的选择必须经过发包人书面认可，否则视为承包人违约，其完成的工程发包人不予以认可，承包人同时承担恢复和重建的责任；

②分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。承包人不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任；

③承包人有义务对分包人的资质、财务状况进行审查。分包人的资质、财务状况、分包协议均须在发包人处备案。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包或双方共同招标工程合同价款支付的约定： 承包人应按分包合同约定，及时向分包人支付合同价款，不得无故延误分包人价款的支付，亦不得以发包人是否支付为由延误支付各类款项。承包人应定期向发包人提交分包工程的支付明细。如因延误支付对工程造成不利影响的，承包人应承担违约责任，承包人应及时支付并自行承担费用消除对项目造成的不利影响。如经发包人核实承包人未及时纠正上述错误行为的，除承包人应承担违约责任外，发包人有权在承包人应得款项中扣留相应款项直接支付给分包人。

承包人应按相关规定设立民工工资专用账户，按相关规定每月及时足额支付民工工资并建立支付台账报发包人备案 。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：

本合同项下的合同价款根据联合体各成员承担的工作内容分别支付至各相应承包人在本合同协议书中载明的银行帐户，并根据不同业务内容开具应税发票，其中设计费支付给设计单位人，建筑安装工程费支付给施工单位。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：承包人经现场查勘发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时、最迟应在分项工程施工前书面通知发包人。承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和延误的工期。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：

（1）每天连续停水、停电超过8小时以上；

（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）；

（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件；

（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物，埋藏于地下的未引爆炸弹和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求；

（5）特殊岩层构造、地下管道、有毒的土壤或异常的地下水位等。

承包人为克服不可预见的困难，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不可预见的困难发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条件17.4条处理。

4.9 工程质量管理

4.9.5 质量与检验

（1）承包人及其分包人应随时接受发包人、监理单位、全过程造价控制单位所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。

（2）承包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知发包人。

（3）承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。

（4）承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资(包括建筑构配件)进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。同时有义务自费修复和更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。

（5）承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。

（6）承包人自检、两方参检、第三方参检、第三方检查的部位、标准及表格形式须满足国家规范要求。

（7）施工现场需要配置的试验场所、试验设备 其他试验条件：按有关规定和监理单位、全过程造价控制单位要求执行。

（8）材料、设备和工程的试验和检验的费用：

1）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。材料进场检测费由承包人负责，检测相关费用由承包人在投标报价中综合考虑，结算时不再另行计取。

2）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。

3）当质量安全管理机构根据相关规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

4.9.6  隐蔽工程和中间验收

工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知发包人及相关单位代表参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。验收合格，监理人在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定时间内修改后重新验收。

中间验收部位约定如下：按相关法律法规、标准规范规定执行。 

第5条 设计

5.1.1 设计义务的一般要求：

（1）如需进行设计变更的，发包人不再另行支付任何变更的设计费用。承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。承包人应事先对本工程的设计要求了解清楚并与相关职能部门（单位）进行充分沟通，以免不必要的反复。因承包人对工程要求不了解或理解错误造成提交设计成果延误，发包人有权向承包人索赔。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定。

（2）承包人应严格执行限额设计，如超出限额，发包人有权要求承包人修改设计以降低造价使其低于或等于限额设计额度，由此造成的费用（包括设计费用增加、重新图审费用、其他第三方咨询服务费等）或工期延误由承包人承担。

（3）承包人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

（4）对发包人提出的合理化建议，承包人必须认真论证，并进行修改设计。

5.1.3 法律和标准的变化

承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的工程师应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第13条变更与调整的约定执行。

在基准日期之后，因国家施行新的规范、标准等导致承包人的费用变化的，发包人应调整合同价格；因此导致此项工作工期延误的，发包人可延长工期。

在基准日期之后，因施行新的工程验收标准，导致承包人的费用变化的，发包人可调整合同价格（只针对变更内容）；因此导致此项工作工期延误的，发包人可延长工期。

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人根据《发包人要求》约定的范围和内容完成的设计文件，须报发包人（或工程师）审查；发包人（或工程师）根据《发包人要求》对承包人的设计文件进行符合性审查。

承包人分批次报发包人（或工程师）审查，每次自发包人（或工程师）收到承包人的设计文件起，审查期限不超过28天；审查后，发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人；发包人不同意承包人的设计文件，认为不符《发包人要求》约定或有偏离的，在审查期限内以书面形式通知承包人，并说明具体内容和理由，要求承包人修改后重新提交或作局部修改，直至符合《发包人要求》约定和项目实际需求。承包人重新提交设计文件，审查期重新起算。

承包人对发包人的意见按以下方式处理：

（1）发包人的意见构成变更的，承包人应在7天内通知发包人按照第13条变更与调整中关于发包人指示变更的约定执行，双方对是否构成变更无法达成一致的，按照第20条争议解决的约定执行；

（2）因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和费用增加，由承包人负责。

（3）合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获发包人同意。

发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。

承包人的设计文件通过了发包人（或工程师）的审查，但工程实施过程中发现的相对《发包人要求》有遗漏部分，承包人应予补充。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：收到承包人文件28日内，安排专项会议审查；审查会议的相关费用：设计审查阶段及其审查会议相关费用已经包含在合同价内，由承包人在投标时综合考虑，结算时不另行计取。
承包人应在设计审查阶段之前，提供详细的设计大纲、设计文件、图纸、清单和造价供发包人审核，对发包人提出的建议、意见无条件给予响应，并按发包人提出的修改意见进行调整，直至发包人满意为止。因承包人原因，未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度要求时，在3日内向发包人提出补充资料的要求，造成设计审查会议延误的，由承包人自费采取措施赶上；造成关键路径延误，或给发包人造成损失(包括审核会议准备费用)的，由承包人承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：施工图纸（包括二次深化图纸）如需通过施工图纸审查机构及专项审查机构审查的，发生的审查费用由中标设计人承担。
5.2.4施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：份数除应满足相关审查、审批、备案需要外，再向发包人提供10套（不包括承包人自用部分）。同时提供可编辑的文本，（如CAD图纸、WORD文档、EXCEL等）。
5.2.5设计缺陷的自费修复，自费赶上

无论何种原因，造成设计文件在发包人审核后仍存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上，并提交可行性赶工报告报发包人审核。

5.3 培训

培训的时长为14天，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为：/。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：详见合同专用条款第10条约定。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：承包人在竣工验收之日起一个月内提交一式5套完整竣工资料（同时提交电子版）。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定： 一式4份纸质文件及电子版，调试开始前提交，并于工程移交前提交修正版 。 

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：按通用条款执行。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备到达施工现场或承包人指定地点，承包人会同工程师共同验收合格后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：满足合同约定及工程需要。

（1）承包人应依据设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量。负责组织工程物资采购(包括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件)，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。所有进场设备的采购须提前30天向发包人提供书面的计划，经发包人、全过程造价控制单位审核后方可进场，未经认可安装的设备，发包人不予认可，由此产生的一切后果由承包人自行承担。

（2）承包人采购材料设备的约定：

①本工程发包范围内的材料设备由承包人采购的，所有材料设备均应符合国家规定的技术标准，有合格证和质保书且必须是全新的，并按规定需要进场复试的材料须具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。当承包人选定的材料、设备质量达不到质量目标要求时，承包人不得采购。若承包人所购材料不符合设计或标准要求时，承包人不得使用，发包人、监理单位、全过程造价控制单位有权要求承包人停工、返工直至终止合同，由此产生的一切费用由承包人承担，延误的工期不予顺延。无论发包人及监理单位、全过程造价控制单位是否发现和制止，由于使用不符合设计或标准要求的材料施工所引起的一切责任均由承包人承担。

②承包人采购材料均须选取优等品，在实际施工过程中发包人有权对招标文件注明材料品牌进行更换，凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求优先采用《主要材料设备品牌推荐表》中的备选品牌、生产厂家的产品，若采用其他品牌（或相当于的品牌档次）、生产厂家的产品时，替代产品品质不低于原有产品并经招标人签证认可，否则由此引起的后果由承包人承担。如采用双方联合招标（或采购、询价）确定无价材料供应商的，可不受第六章技术要求及材料品牌中《主要材料设备品牌推荐表》的备选品牌限制。在采购前30天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经监理单位、全过程造价控制单位、发包人书面确认后，方可采购进场用于施工，进场时须经业主和监理单位、全过程造价控制单位抽检。施工过程中如遇招标文件明确品牌无法采购的，承包人可申请进行更换，但材料设备的品质与档次不得低于招标文件明确的品牌，且须经发包人、监理单位、全过程造价控制单位书面签证同意后，方可采购进场用于施工。

③需发包人签证品牌、价格的材料，承包人在采购前应首先征得发包人对品牌、质量、价格签证认可并留存样品，发包人认可后方可用于施工。

④承包人需要使用代用材料时，应经发包人、监理单位、全过程造价控制单位认可后才能使用。

⑤直接影响工程品质和外观效果的材料、设备（包括但不限于钢筋、钢材、终端设备等的品牌），必须经发包人及监理单位、全过程造价控制单位认可后才能大面积使用，发包人对本项目使用的材料、设备有最终决定权，承包人须无条件同意并积极配合。

⑥本工程所采用的所有建筑材料、设备到货时，应由发包人代表、承包人双方及监理工程师就材料规定的种类、产地、品牌、型号、系列、数量、规格、单价、技术参数、质量等级、生产日期等，按发包人招标时的规定和国家制定的有关质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。若承包人在施工过程中采用不合格或不符合招标文件要求及投标文件承诺的材料、设备时，一经发现必须无条件更换，承包人不得以各种理由加以拒绝。如有实际使用材料与原报验材料不一致时，发包人有权视具体的情况处以不低于5万元/次罚款。如因选用材料不符合要求而返工引起工期延误的延误工期责任由承包人承担。

⑦承包人应于每月20日向发包人提交当月使用的材料设备《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料名称、品牌、规格、型号、系列、计量单位、生产日期、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）等。如发包人需要承包人提供采购材料的正式发票复印件，承包人须无条件提供。各方签署同意材料进场后仅表示可以进行安装施工，但并不免除任何承包人对工程物资存在质量、制造、设计、性能、零部件的完整性等各方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对发包人造成损失的赔偿责任。经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。

⑧发包人有权对承包人的进场材料进行随机抽检，如检验不合格，承包人应无条件对相应材料进行退场处理，并自费消除材料不合格对工程造成的影响，同时该抽检费用全由承包人承担。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：   /  。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：到场15日前，承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，由承包人在投标时综合考虑，结算时不另行计取。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备： 无 。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：满足合同及施工相关规范的要求。如发包人有要求的，承包人须按发包人要求提供样品，样品费用包含在合同价内，不再另行计取，承包人在投标时综合考虑。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求： / 。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：材料和设备生产或供应单位现场。
6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：发包人工程师不能按时进行检查时，应提前向承包人提交书面延期要求，延期时间不得超过24小时。重要节点的隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，承包人还应保留标有验收部位、验收过程及验收人员的相片、影像等资料。
6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：由承包人另行提供。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：满足合同约定的及国家、地方、行业、设计文件的相关标准。

试验和检验费用的计价原则：包含在合同价中，由承包人在投标时综合考虑，结算时不另行计取。

6.5.3  材料、工程设备和工程的试验和检测

（4）报告提交日期、报告内容和提交份数：承包人负责对工程物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按国家有关标准进行检验或试验，并向发包人提交检验或试验报告，承包人对所提供的报告真实性负责，若因弄虚作假造成的后果及相关费用均由承包人承担。

（5）发包人有权参与相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验，如有必要，可委托有经验的第三方代表参检。

（6）承包人随时接受质量监督部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查，其费用由承包人承担。因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用，因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包人时，竣工日期不予延长。

第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：发包人不提供场外交通设施的技术参数和具体条件，也不承担由此产生的相关费用，由承包人自行向有关部门收集，其他内容按通用合同条件 。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：按通用条款执行。

关于场内交通与场外交通边界的约定：场内交通、场外交通的边界按现状。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：由承包人自行办理申请手续，发包人协助办理，相应费用由承包人在投标时综合考虑，结算时不另行计取。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：      /      。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：由承包人承担 。

7.4 测量放线

发包人在开工前将水准点与坐标控制点以书面形式交验给承包人，进行现场交验，承包人接收后对交验的水准点与坐标控制点进行复核并报监理审核，后续测量工作均由承包人自行完成并承担相应费用。移交后承包人应予以良好维护，由于破坏或失准带来的重新测量、放线费用及由此造成的其他损失均由承包人负担。

原始标高进场前由发包人委托有资质的第三方进行测量移交（如需分区块多次进场的，可分批测量），测量过程承包人、监理人、发包人代表、全过程造价单位均应到场，测量成果在得到承包人、监理人、发包人代表、全过程造价单位确认后做为土方工程计量的依据。开工前办理书面交接手续。

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：   /  。施工控制网资料的告知期限：7天内 。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：除发包人未按合同约定拨付工程款的，拖欠工资所造成的责任均由承包人负责，发包人有权追究承包人违约责任 。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建[2012]54号）、《路桥区建筑工程“两场联动”管理规定》（台路住建[2014]58号）及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。

承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及台州市安全生产和劳动保护有关规定，严格执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011标准并参照通用条款及国家建设工程安全管理条例。且对安全生产负总责。
承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。

承包人应对施工安全负责，在施工过程中要实现“五无”、“两控制”目标，确保安全。

承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全。

承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。

承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。施工场地发生的人身伤害、安全事故，由承包人负责。

承包人应在工程开工后7天内编制施工场地安全生产管理计划，并制定应对突发事件的紧急预案。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：
（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续；同时现场文明施工的标准和要求必须符合台州市文明城市创建的有关规定。

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。

（3）承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。

（4）文明施工按台州市有关文件执行，否则若造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。

7.6.4 事故处理

除通用合同条款约定外：

承包人(包括其分包人)的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和监理单位、全过程造价控制单位，承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施，并承担所有赔偿和责任。

对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理单位、全过程造价控制单位。同时，按政府有关部门的要求处理。并承担所有赔偿和责任。

因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。

因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：发包人按规划红线范围内的现状进行移交，任何现有设施的能力不足均由承包人自行根据需要负责补足并自行承担费用，发包人仅予以协助。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：现场保安主体责任为承包人，并应与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。

承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。
①承包人应做好包括施工区、生活区在内的管辖区治安保卫工作。

②承包人应对进度施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

③承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。

④承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及台州市安全生产和劳动保护有关规定，严格执行JG59-2011标准并参照通用条款及国家建设工程安全管理条例。

1）承包人应对施工安全负责，确保安全。

2）承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全。

3）承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应该安排专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。

4）承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：

发包人应整理好本项目前期批复的与工程设计、施工有关的批准文件；完成通用合同条件、专用合同条件第2条规定的发包人在发出开始工作通知前应完成的工作。

承包人按投标时承诺的组织施工项目管理机构和施工人员、施工机械按合同约定时间到位，完成完成通用合同条件、专用合同条件第4条规定的承包人在开始实际工作前应完成的工作。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形： / 
8.2 竣工日期
本工程的竣工日期按以下规则确定（本条确定的竣工日期，仅为本合同约定承包范围对应合同工期计算的终止日期）：

（1）承包人完成其合同范围内工程内容，向发包人提出竣工验收申请，发包人按合同通用条件第10.1条组织竣工验收，竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为工程实际竣工日期；

（2）工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期；但承包人未提交工程资料、未申请验收等承包人原因而不能竣工验收的除外；

（3）如非承包人承包范围的工程内容延误工程竣工验收的，以承包人完成其承包范围内的工程内容，并提出验收申请报告的时间为实际竣工日期；

（4）承包人提出竣工验收申请后，工程师审查后在规定的时间内答复为不具备竣工验收条件，要求整改后重新提交申请，则以重新提出竣工验收申请之日为工程实际竣工日期；

（5）竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人返工，承包人在完成不合格工程的返工后，重新提交竣工验收申请报告,竣工验收合格的，以重新提出竣工验收申请之日为工程实际竣工日期。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：按通用条款执行。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：按通用条款执行。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

8.4.2 进度计划的具体要求：

关键路径及关键路径变化的确定原则：由承包人上报，经工程师审核，发包人审定为准，若由于非发包人及非不可抗力因素而造成项目节点落后，承包人应做出充分说明，并提交书面整改报告。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：

项目总进度计划在合同签订14天内，承包人向发包人提供四份。

设计进度计划在合同签订14天内，承包人向发包人提供四份；每月25日前提供四份下月设计进度计划。

采购进度计划：工程施工开工后（或设计施工图纸确定后），承包人向发包人提供四份主要材料设备采购计划，包括发包人自行采购材料设备内容（如有）；承包人实施采购15天前向发包人、监理人递交采购内容，包括主要技术指标，具体品牌型号等。凡因材料设备未达标或不到位而影响施工工期，造成发包人损失，则承包人应赔偿发包人相应的损失。如发包人要求先行提供样品的，承包人须在供货前提供样品给发包人确认后方可供货，未经确认擅自供货的，发包人有权要求整改。

施工进度计划：在施工许可证办理完成后一周内提供四份施工总进度计划，开工后每月25日前提供（一式四份）施工进度报表（包括形象进度、质量情况、重大事件和存在问题及拟采取的措施等）及下月的施工进度计划。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因承包人应按工程师批复意见的要求在3天内提交一式四份修订后的进度计划重新报送工程师审批。若承包人未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，工程师应通知承包人采取有效措施赶上进度，如不按期提供的，发包人有权拒付工程款。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：7日内。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：月计划7天、周计划2天内完成审核和批准或提出修改意见。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：7日内。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：进度报告提交时间为每月25日前，除通用条款约定内容以外，还须提供当月完成工程量和工程价款表、安全施工措施费清单及价款、施工质量情况、原材料质量及检查情况、现场签证及设计变更情况。
每周周报应包括上周计划完成情况、上周实际完成情况、下周计划情况（包括工程材料（设备）的采购），现场工料机投入，需要协调解决的问题等。以上报表报监理单位、全过程造价控制单位审核，审核后报发包人。
8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使总工期延误的（含设计、施工、设备材料供应等），按以下约定执行：

（1）因承包人原因使竣工日期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每误期1天赔付额度为10000元；

（2）因发包人原因造成的延误工期给予相应顺延，除工程全面停工造成的合理的人工、机械窝工费用以外，不得要求任何费用补偿。

（3）工期延误违约金累计最高限额不超过履约保证金额度。

因承包人原因不能按照协议书约定的节点要求：    /   。
承包人已无法如期赶工完成或发包人认为需要解除合同时，发包人有权扣除全部履约保证金并解除合同，相关的损失与责任全部由承包人承担。已完工程按承包合同造价结算原则计算工程款并扣除有关违约金及损失，并承担发包人重新招标或安排新的承包人实际需要的费用损失，及重新招标产生的未完工程合同款多于本合同计算的未完工程款时的差额，其差额也由承包人承担，并承担由此造成的其他损失。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：             /              。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：

（1）10级及以上（含10级）持续24小时的大风（台风）；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气。

承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条件17.4条处理。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：     /    。

8.9 暂停工作
8.9.2 由承包人暂停工作 

因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第8.7.2项[因承包人原因导致工期延误]承担逾期竣工违约责任。

合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并通知总监理工程师。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：

（1）发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付款延误的；

（2）发包人未按合同约定确定工程材料、设备品牌、型号及价格，导致承包人无法继续后续工序施工的；发包人未按合同约定时间批复工程变更，导致工期延误的；

（3）发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明确表示暂停或实质上已暂停履行合同的。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序： 按通用条款执行   。

竣工试验的操作要求：  按通用条款执行  。

本合同工程包含竣工试验阶段（包括闭水试验等工程相关的试验），试验费由承包人承担，承包人在投标时综合考虑，结算时不再另行计取。

第10条 验收和工程接收

竣工验收按《建设工程质量管理条例》第十六条执行。
10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行     。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式： 不计违约金 。

10.3 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：
本项目若发包人要求分期验收移交的，对已完成分期移交的工程，承包人应负责对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面形式通知发包人须遵守的安全规定和位置范围，以上一切费用均包含在合同报价中。因责任人原因给对方造成的损失和伤害的，由责任人负责。

10.3.2 接受工程时承包人须提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：符合合同约定、国家规范及档案馆存档要求的竣工资料，包括竣工图、竣工技术资料，编制产品说明书、质量保证书等。

承包人需要提交的竣工资料数：提供竣工资料共八套，其中原件二套，工程竣工图光盘5张。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，其费用包括资料存放至档案馆时产生的备案费用 。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后三个月内。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：  /  。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：按通用条款执行。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：按通用条款执行。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：按通用条款执行。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：工程师的要求执行。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

耕地管护期为三年，在竣工验收合格后管护三年。管护方案由承包人根据设计要求和相关规定提出管护方案报发包人确认，管护方案按发包人确认为准。
11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内 。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 30 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 30 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 90 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为： 详见工程质量保修书 。

第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验： 包含 。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：由承包人提供，如承包人届时若无法安排的，发包人可协助办理，费用由承包人承担。

第13条 变更与调整

13.1  发包人变更权

13.1 除通用条款约定外，发包人拥有批准变更的权利，发包人有可能根据工程实际需要提出修改或发出指令调整，不论增减多少，涉及费用多大，承包人均应无条件服从，合同价款按合同约定结算。符合本合同约定的工程变更未经过规定的审批程序审批同意的不得实施，否则由承包人承担一切责任。

发包人和承包人双方根据本工程特点，商定的变更范围：

（1）合同签订后，发包人提出的规划方案、建设规模、功能、范围等的重大变更调整；

（2）承包人的设计文件通过了发包人的审查，发包人另提出的一般性工程变更；

（3）发包人提出的超出合同约定的新增工程内容；

（4）非承包人原因，新增加的地下障碍物处理；

（5）发包人批复的现场签证费用；

（6）非承包人原因的其他工程变更。

承包人须对设计施工图的完整性、准确性负责，不得以发包人对施工图的确认免除责任，任何因承包人原因如设计错误、考虑不周以及施工原因等产生的变更均不影响总造价、总工期；未按招标范围和要求进行施工的减少部分在结算时应予以扣除。承包人设计文件的错、缺、漏项及未经发包人同意的超范围设计不属于变更。合同范围内工作内容内承包人对自身的勘测、设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验等存在的缺陷负责，应自行修正、调整和完善，并自行承担其费用，不属于变更。

施工中发包人发出的招标范围之外的规模性、功能性或标准、项目内容的变更，应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过批准的建设规模时，应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由承包人提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求进行变更。涉及的费用按照评审后的初步设计、施工图为界面，根据合同约定口径进行费用核调。

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 14 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 14 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 合同约定 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定： 由发包人享有 。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。

13.3.3.2 变更估价程序

施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或建设规模时，发包人应报有关部门重新审查批准，并由承包单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求进行变更。如因发包人提出的变更导致工程量减少或增加，不给予承包人任何索赔利润的权利。由设计、施工变更等产生的费用，双方存有争议的，承包人应无条件先行施工，如拒不施工而造成发包人损失的，该费用由承包人承担。

承包人提出的变更均须报监理单位、全过程造价控制单位、发包人确认后执行，所有变更均不得降低工程品质，承包人以偷工减料为目的出具的变更，发包人不予以接受，有权要求承包人重新修改返工。

因变更引起的价格调整在办理完相关变更手续后计入最近一期的进度款中支付。

13.4 暂估价

1、承包人可以参与投标的暂估价项目范围：  /  。

2、承包人不得参与投标的暂估价项目范围：  /  。

3、招投标程序及其他约定：暂估价、发包人的专业分包工程估算价在（60）万元以上的，由发、承包双方通过招标确定。承包人按照施工进度计划，招标工作启动前28天通知发包人，并提交招标方案和工作分工。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定： 按通用条款执行 。

创优质工程增加费计算方法：  /  。

创标化工地增加费计算方法：  /  。

13.8 市场价格波动引起的调整:

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。

  。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：签约合同价为本项目的上限总价（本项目按各子项目分别进行上限总价控制）。详见附件2《施工图预算编制及竣工结算办法》。除以下条款约定外，合同上限总价不予调整，造成工程竣工结算造价超过签约合同价的，则超出金额不予增加。如果经审核后的工程竣工结算造价未超过签约合同价的，则以审核后的工程竣工结算造价作为工程结算款的支付依据。可调整合同上限总价的情况包括：
（1）因国家法律法规、政策变化引起的合同价格的变化；

（2）因发包人原因导致的设计变更（根据专用合同条件13.1项规定）引起的合同费用变化；

（3）不可抗力造成的工程费用变化。

14.1.2 关于合同价格计算的约定：详见附件2《施工图预算编制及竣工结算办法》。

14.1.3按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：详见附件2《施工图预算编制及竣工结算办法》。

14.1.4 根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）等有关规定，本工程的增值税按一般计税方法计算缴纳。发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入合同约定的承包人指定的银行账户。承包人应向发包人开具增值税发票（发票类型按发包人要求），发票须在开票之日起30日内送达发包人，因逾期、遗漏、等原因造成发票无法认证，应按照损失和处罚金额向发包人支付赔偿款。承包人应向发包人开具合法合规的票据，多种业务混合经营的，要求分不同业务内容选择相应税率，不得虚开、错开增值税发票，因承包人开具发票不合法不合规引起涉税问题的，应向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失。
14.2 预付款

预付款除应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。

14.2.1 预付款支付

建安工程费预付款的金额或比例为：详见附件1 合同价款支付方式

预付款支付期限：详见附件1 合同价款支付方式。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：不提供担保。
预付款担保形式：/。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

一、人工费的申请

建筑安装工程费的工程进度款时应将其中工程进度款的10%支付至承包人的民工工资专用帐户。

二、工程进度付款申请方式：详见附件1合同价款支付
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：在达到支付节点后14天内按通用条款内容提供4份。

进度付款申请单应包括的内容：按通用条款内容提交。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：按通用条款约定完成审核，进度款审核结果不作为结算审核的依据，发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。
发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 14 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照 全国银行间同业拆借中心发布的同期同类贷款基准利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息 支付违约金。工程款存在争议部分待争议解决后开始计息，利息不计复利。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：按通用条款执行。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：按通用条款执行 。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在完成合同范围内施工内容，工程建设各方主体（发包人、全过程造价控制、承包人等）对工程验收并签署工程质量合格文件后90天内向发包人或监理单位、全过程造价控制单位提交竣工结算申请单，并提交完整的工程结算资料叁套。超过90天未提交竣工结算资料，经发包人催告后28天，承包人仍不提交竣工结算资料的，发包人可根据自己资料办理竣工结算，且视为承包人认可竣工结算结果。

竣工结算报告及结算资料的要求：

a、承包人应经监理工程师审核后向发包人提交经承包人盖章、项目经理签字、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效、真实的结算资料，发包人、工程师在60天内完成对结算资料是否完整、有效、真实进行审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签字并加盖承包人公章后方可视为发包人收到竣工结算资料。

b、在工程结算审核过程中，发现结算资料无效或不完整的，审核延误的责任由承包人承担。

c、承包人未按本条款约定的时间向发包人提交完整竣工结算报告和资料的，发包人将不能保证按14.5.2条规定时间内完成审核，并且发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自行承担。

d、结算资料必须科学、全面、精准，不能弄虚作假。结算所递交的一系列资料包括工程结算书（含电子版）、施工图预算书、招标文件、合同、补充协议、投标文件、竣工图、工程变更、联系单、签证单、工程量计算书（含电子版）、施工组织设计、隐蔽工程验收资料、工程索赔、工程进度款收款证明，以及其他与结算相关的所有工程结算资料，审核单位要求承包人出具相关原始资料时，承包人必须及时配合，否则由审核单位可按最低询价或标准计算。

14.5.2 竣工结算审核

（1）发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，在6个月内审核完毕，并签发竣工结算证书；如因承包人原因导致延期的由承包人自行承担延期责任。

（2）由发包人原因逾期审核责任：向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按全国银行间同业拆借中心发布的同期同类贷款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

（3）发包人在签发竣工结算证书后14天内，扣留工程质量保证金后完成对承包人的竣工付款。逾期支付按全国银行间同业拆借中心发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（4）承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照第20条争议解决的约定处理。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 1 种方式（如承包人同意扣留现金的，按第（2）种方式）：

（1）质量保证金保函，保函形式为工程保函（分为银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函），金额为1.5 %的工程结算价款； 

（2） 1.5 %的工程结算价款（建筑安装工程的竣工结算价款）；

（3）其他方式:  /  。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第  （3）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保证金保函 。

关于质量保证金的补充约定：承包人提供质量保证金保函后,发包人付清工程结算价款。工程实际竣工验收合格后，工程质量保修期满后，质量保证金保函自动失效（质量保证金保函期限与工程质量保修书保修期限一致）。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定： 按通用条件执行 。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定： 按通用条件执行 。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /     
15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付工程款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。造成工期延误的，工期顺延。
（2）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延。

（3）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延。

（4）发包人逾期审核工程竣工结算：按专用合同条件第14.5.2条执行。
（5）其他情况： 按通用条件执行 。
15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
（2）施工质量相关违约责任

①工程验收达不到合同规定的质量等级（非承包人原因除外），无条件返工并由承包人承担返工、修复、延期等全部费用。同时发包人有权扣除全部质量担保金额，该质量担保金额不足以补偿发包人受到的损失的，发包人有权向承包人追偿。

②承包人未按经监理单位、全过程造价控制单位及发包人批准确认的设计方案、施工方案及相关标准规范要求进行施工的，应向发包人支付不低于5万元/次的违约金（由发包人视具体情况而定），并无条件按发包人的要求限期整改，承担由此产生的所有费用。

如承包人拒不整改，发包人有权单方面解除合同，扣罚全部履约担保，由此造成的全部损失均由承包人承担。

③在各分项工程验收时，原则上要求一次性合格，经全过程造价控制单位要求整改的分项工程，如未按规定时间完成的，违约金为2万元/次；拒不整改并擅自进入下一道工序的，要求限期内无条件返工，材料退场，违约金为5万元/次（由发包人视具体情况而定）。

（3）承包人未按时移交相关违约责任

①承包人应在发包人指定的时间内向发包人提供符合存档备案要求的竣工资料，并有义务配合发包人将该资料存档备案，否则发包人有权扣罚10000元违约金，并有权延期支付工程款。

②本工程竣工验收合格后，承包人未按时移交工程的，视同工期延误，在此情况下，扣罚全部担保金额，同时，按工期延期违约金额向发包人支付违约金。

③如承包人未按照城建档案馆的归档要求移交相关的竣工资料，则发包人有权扣罚10000元违约金，并有权对承包人提交的工程结算报告不予结算审核且有权暂扣工程款。

（4）承包人管理相关违约责任

①承包人应严格遵守发包人制定的各项有关施工管理制度，同意发包人在各项管理制度中设置的处罚规定，若有违反，承包人应承担二倍的违约金及相应的违约责任。

②承包人必须服从发包人、监理单位、全过程造价控制单位的管理。对发包人、监理单位、全过程造价控制单位下发的整改通知单，不及时进行整改的，按20000元/次支付违约金；对拒不执行整改指令的，发包人有权委托第三方完成该项工作，并将相应费用从承包人的工程款中扣除，由此造成的损失和后果由承包人执行承担。

③承包人应确保民工工资的及时支付，承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律法规，及时支付材料、设备、货款和民工工资等费用，因承包人的原因或过错拖欠分包人工程款、人工工资、劳务费、材料费或其他赔偿款等发生纠纷，债权人在起诉时把发包人也列为共同被告，由此造成发包人诉讼费、律师费等支出或依法先行垫付相关费用的，发包人有权向承包人追索，并有权在承包人可得的工程款中先行扣除。承包人未及时支付民工工资造成讨薪、上访曝光等事件的，按5万元/次支付违约金。

④承包人未履行或未完全履行承包人总承包服务的职责，发包人有权以总承包服务费为基数的双倍进行处以违约金，并由承包人承担相应责任和损失。

⑤承包人在施工期间，应注意保护好分包单位的工作成果，如有损坏，自行妥善处理；自身不能妥善处理、影响任一方工程进度的，发包人有权作出赔偿决断，费用从工程款中扣减。

⑥承包人的特殊工种必须持证上岗，如发现无证上岗操作一次，承包人应按10000元/人/次支付违约金。

⑦监理单位、全过程造价控制单位要求上报的文件、资料，承包人应在规定时间内上报，逾期未上报的，按不低于1000 元/天处以违约金。

⑧工程施工中所有材料、设备等的内外运输，必须遵守有关交通、环卫、安全、防噪声等行业管理法规的规定，行业管理部门要求办理的所有手续均应办理，并由承包人自行办理解决。承包人因违反省市有关规定，引起政府职能部门罚款或停工整改，其发生的工期延误、费用与损失均由承包人自行承担。

（5）承包人不按发包人要求履行保修职责时，发包人有权采取一切措施自行完成，相关费用由承包人承担，并在质量保修金中直接扣除。若影响恶劣的，发包人有权向承包人索赔，且由此所造成的一切损失由承包人负责。若承包人进行二次修复后仍不能达到发包人要求，发包人有权委托其他单位进行维修，相关费用由承包人承担，并在质量保修金中直接扣除。

（6）合同签订后，如承包人无故停工或中途退场或解除合同，承包人应向发包人支付合同价10%的违约金，并承担给发包人带来的一切损失，未支付的工程款不再支付。

（7）本专用条款15.2.3款和本合同其他条款中对承包人的违约责任有约定的，按约定处理；没有约定的，则发包人有权没收履约担保金额中相应的担保金额，同时，承包人应当赔偿发包人的全部损失。

（8）本合同的各项所有承包人应支付给发包人的违约金、赔偿金、罚金、费用等款项，发包人有权在应付承包人的最近一期进度款中直接扣除。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是： 具体违约情形在整改通知书中明确 。
15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 详见15.2.1约定。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：      /      。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：     /      。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
（1）雷击(三级)、地震（7度）、洪水（五级）、暴雨（24小时内降水量大于250mm）、暴雪（24小时内降雪量大于30mm）、台风（10级及以上风）、 防台响应等级达到二级及以上的、重雹(多数冰雹直径2.0厘米以上)，以当地气象部门提供报告为准；

（2）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为；

（3）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内乱；

（4）战争军火、爆炸物质、电离辐射或放射性污染；

（5）传染病爆发、火灾等其他非发包人承包人责任的事件引发的后果；

（6）承包人及其分包商雇员以外的人员全国性、地区性、城市性或行业性罢工；

（7）政府行为；

（8）国家法律法规变化。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的 28  天内完成款项的支付。

第18条 保险

合同双方商定，由承包人负责投保且费用已包含在合同价款中，保险费用由承包人在投标时综合考虑，结算时不另行计取。具体保险种类（包括但不仅限于：设计责任险、安责险、建筑/安装/竣工试验阶段工程一切险及第三者责任险、施工人员人身意外伤害保险等）、保险范围、投保金额应符合国家地方相关规定、招标文件要求；保险期限和持续有效的时间自开始工作即日起算至颁发工程移交证书，保险的受益人为发包人。如发生保险赔偿，则发包人优先受偿；如承包人同时亦发生损失且在理赔范围内的，在发包人足额赔付后的余额中补偿，赔偿不足部分由其自行承担。

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。

18.1.2 双方当事人关于安责险、第三方责任险的特别约定：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保，保修的范围外，还应涵盖发包人、发包人的工程师及其他因发包人需要进入施工现场的人员。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：须包含承包人、发包人、工程师、其他专业承包人为项目实施所需的施工设备、材料、工程设备和临时工程。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：承包人为建设工程和施工场地内的自有人员设备及第三方生命财产办理保险并支付保险费用，费用已包含在总价内。施工期间所发生的一切与本工程有关的承包人的人员、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：按通用条款执行。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /  。（直接诉讼或仲裁）

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数： /     。

争议评审小组成员的确定：   /    。

选定争议避免/评审组的期限：  /    。

评审机构：/   。

其他事项的约定：  /  。

争议评审员报酬的承担人：/   。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：   /   。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：  /  。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第    种方式解决（由发包人确定为准）：

（1）向 台州市 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地   人民法院起诉。

20.6  补充条款
1、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招投标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

2、本合同的全部附件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

3、承包人必须按期负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付。发包人有权监督承包人对工人工资的发放，因承包人在雇佣、工资的支付等方面造成较坏社会影响（如上访、劳动仲裁、斗殴、媒体报道等），发包人有权没收全部履约保证金。必要时可直接向工人支付劳工工资。并有权直接从进度款或结算款中予以扣除。

4、如发生承包人原因造成工期延误，承包人向发包人支付误期赔偿费后，并不免除或减轻由此引发的监理延长服务时间所需的监理费、全过程造价咨询费用，此费用由承包人承担酬金支付，相关服务收费按相关服务工作所需工日和《建设工程监理与相关服务人员人工日费用标准》（建设工程监理与相关服务收费管理规定附表四）和全过程造价咨询单位或监理单位合同约定收费。

5、承包人编制的工程结算报告，经相关部门（或其委托的第三方）审核，结算核减率超过5%时，视为承包人违约，超过5%的部分计取5%违约金，并由承包人承担，且发包人有权在工程款支付时直接扣除或由承包人直接支付给结算审核单位。计算公式：违约金=（核减金额-送审金额×5%)×5%。核增核减金额不抵消。

6、本项目承包人所有付款（含设计费、施工费用）申请应由联合体各方单位联合发起（即各方均需签字），否则发包人有权予以拒绝。
7、承包人设计成果的所有权、使用权、修改权及署名权归发包人所有，承包人不得向第三方转让。

8、承包须按文明施工要求施工，工完场清，清理费用承包人自行承担。

9、本项目设计方案、设计图纸最终以发包人确定为准，发包人对设计方案、设计图纸有修改意见的，承包人须在7日内提供最终修改成果。如承包人存在延期的，发包人有权按合同专用条款第8.7条进行处理。
10、初步设计如有优化的，须出具优化后的初步设计图纸。如设计单位拒不出具优化后的初步设计图纸，发包人有权扣回该部分工程设计费的40%。

11、承包人因施工质量、安全问题，被省市区各级相关部门发文处理的，按下列方式进行处理：

（1）被发文要求整改的（不停工），每次扣除工程款5000元；

（2）被发文要求停工整改的，每次扣除工程款10000元；

（3）被发文至各级部门通报批评的，每次扣除工程款20000元。如被发文要求整改的（不停工）超过5次（含5次）或发文停工整改超过2次（含2次）或发文至各级部门通报批评超过1次（含1次）的，将按施工质量、安全问题上报至质量监督部门进一步处理.

12、用于回填三门县大周塘核心区块整治提升项目宕渣的运输车辆必须符合矿山项目矿山路线、矿山开采施工进度安排。

13、承包人必须向发包人指定的三门县下银岩山建筑用石料（凝灰岩）矿开发项目购买符合设计要求的生土层、梨底层材料，生土层、梨底层材料综合单价按照承包人投标所填报的全费用综合单价计算，最终工程量按照发包人和承包人共同确认的场地内的地磅计重系统称重销售的合格的生土层、梨底层材料数量为准。生土层、梨底层材料结算价=生土层、梨底层材料最终工程量*投标所填报的生土层、梨底层材料全费用综合单价。若三门县下银岩山建筑用石料（凝灰岩）矿开发项目生土层、梨底层材料数量不足部分由承包人自行采购。
专用合同条件附件
附件1：合同价款支付

附件2：施工图预算编制及竣工结算办法

附件3：工程质量保修书

附件4：廉政协议书（EPC）

附件5：施工现场安全生产责任书

附件6：安全生产合同（EPC）

附件7：保密协议

附件1 ：

合同价款支付

本工程合同签订后，按本附件的表1、表2约定的支付工程预付款及工程进度款。承包人应在每月25日之前向发包人提交月进度付款报表，经监理人、全过程造价咨询机构审核，发包人确认后28个工作日内支付。工程款支付中涉及需承包人提供相关文件或资料的，必须随同进度款资料上报，作为支付工程款的前置条件，所有按本合同约定的付款均列入月进度报表内。每次合同价款支付时应先扣除当期的违约金。

本项目承包人收取工程款（预付款）前应当足额开具增值税发票。
各分项费用支付比例如下：
表1 设计费支付比例表

	序号
	费用名称
	合同

价款
	预付款
	支付比例（%）

	
	
	
	
	初步设计优化完成后
	施工图设计完成后
	主体完工后
	初步验收通过后
	竣工

验收通过后
	结算审定

	1
	工程设计费
	
	10%
	/
	60
	/
	/
	20
	10

	注：

1、在设计费支付过程中，如部分款项有争议的，先支付无争议款项，争议部分待争议协商解决后再进行支付。存在争议的部分无法协商解决的，按本合同专用条款第20条的约定办理。

2、付款支付时间为在设计费的支付时间为达到节点后的28个工作日内。

3、本项目分期分阶段进行设计、进行竣工验收，第二阶段（施工图设计完成后）、第三阶段（竣工验收通过后）设计费按实际情况可分期支付设计费。

4、设计费由设计单位向发包人开具发票进行结算。

5、预付款的支付以设计费合同价为计算基数，如有超付或者支付额度不足的，在后续付款时扣回或补足。

6、初步设计、施工图设计如须审查的，须在审查通过后支付相应阶段款项。如无需审查的，在提供相应成果文件且经发包人确认后支付。

7、实际被设计部分的项目按发包人最终确定实施的项目为准。


表2三门县大周塘核心区块整治提升项目

建安工程费进度款支付比例表
	序号
	费用名称
	合同价款
	预付款
	建安工程费支付比例

	
	
	
	
	工程施工期间
	竣工验收合格
	结算审定

	1
	建安工程费
	
	3%
	发包人应向承包人按合同内每月实际完成的工程价款的77%支付（不含预付款）。
	发包人应向承包人付至合同内已实施部分工程款（合同内已实施部分工程款=实际已完工程价款±设计变更引起的价款）的85%（含预付款）。
	发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料，工程结算审定后，收到承包人递交的质量保修金保函后，付至审定的结算价的100%（含预付款）。

	注：

在建安工程费支付过程中，如部分工程款有争议的，先支付无争议部分工程款，争议部分待争议协商解决后再进行支付。存在争议的部分无法协商解决的，按本合同专用条款第20条的约定办理。

工程变更按规定办理完毕的，计入当期工程价款，在工程结算时一次性调整和结清。

建设过程中工程款的支付时间为达到节点后的28个工作日内。

发包人每月确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。

发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。

建安工程费由施工单位向发包人开具发票进行结算。

本项目如分期分阶段进行竣工验收，按实际情况分期结算工程款。

因承包人设计图纸未能深化至施工图预算编制深度，导致进度款支付延期的，责任由承包人自行承担；

三年管护费用不进入工程款支付进度，单独管理，承包人按管护方案完成每年的管护工作，经发包人确认后每年支付一次。管护费用须根据发包人确定的管护方案在编制预算时确定价格。


表3三门县大周塘区块土地整治项目(一期、二期、三期）

建安工程费进度款支付比例表
	序号
	费用名称
	合同价款
	预付款
	建安工程费支付比例

	
	
	
	
	工程施工期间
	竣工验收合格
	结算审定且每年管护期通过验收后

	1
	建安工程费
	
	3%
	发包人应向承包人按合同内每月实际完成的工程价款的77%支付（不含预付款）。
	发包人应向承包人付至合同内已实施部分工程款（合同内已实施部分工程款=实际已完工程价款±设计变更引起的价款）的85%（含预付款）。
	发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料，工程结算审定后，收到承包人递交的质量保修金保函后，且管护期通过验收后（三年管护费用不进入工程款支付进度，单独管理，承包人按管护方案完成每年管护工作，经发包人确认后，每年按照审定的结算价的5%支付，分三年支付，直至付完为止。），付至审定的结算价的100%（含预付款）。

	注：

在建安工程费支付过程中，如部分工程款有争议的，先支付无争议部分工程款，争议部分待争议协商解决后再进行支付。存在争议的部分无法协商解决的，按本合同专用条款第20条的约定办理。

工程变更按规定办理完毕的，计入当期工程价款，在工程结算时一次性调整和结清。

建设过程中工程款的支付时间为达到节点后的28个工作日内。

发包人每月确认的工程量和投标时所填报的综合单价仅作为本期工程款支付的依据。

发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。

建安工程费由施工单位向发包人开具发票进行结算。

本项目如分期分阶段进行竣工验收，按实际情况分期结算工程款。

因承包人设计图纸未能深化至施工图预算编制深度，导致进度款支付延期的，责任由承包人自行承担；

三年管护费用不进入工程款支付进度，单独管理，承包人按管护方案完成每年管护工作，经发包人确认后，每年按照审定的结算价的5%支付，分三年支付，直至付完为止。


附件2 ：
施工图预算编制及竣工结算办法

一、三门县大周塘核心区块整治提升项目施工图预算编制及竣工结算办法

1、施工图预算编制办法：
承包人完成本项目的施工图设计后，送交发包人对设计成果的符合性、合理性、经济性、技术性审查，审查通过后由承包人送交图审机构审查，经审查合格后40日内（专项工程设计按其施工图设计和图审完成时间另行计算），承包人应完成施工图预算编制（承包人应委托发包人认可的造价咨询单位编制），并由发包人委托第三方进行施工图预算审核，审定的施工图预算作为工程进度款的支付依据。计算方式、计量依据、计价依据如下：

（1）工程量：招标时的工程量为暂估工程量，施工图预算编制的工程量以施工图纸审查合格后的施工图纸为工程量计量依据，宕渣最终工程量按照发包人和承包人共同确认的场地内的地磅计重系统称重销售的合格的宕渣数量为准。
（2）综合单价：按照投标所填报的全费用综合单价一次性包干，结算时不作调整。

2、依照同上计算方式、计价依据编制完成建筑安装工程费施工图预算，如（经审定后的施工图预算价（施工图预算价=施工图计算的工程量*投标所填报的全费用综合单价）＞承包人投标时承诺的建筑安装工程费投标报价时，发包人有权要求承包人在发包人规定的时间内进行图纸优化(施工图纸优化仅优化一次)以降低造价使其低于或等于承包人投标时承诺的建筑安装工程费投标报价，由此造成的设计费用增加或工期延误由承包人承担。

3、依照上述计算方式、计价依据编制完成的建筑安装工程费用施工图预算后，由发包人报政府指定部门或其委托的第三方审核机构审核，结论作为预算、进度款支付的依据，承包人必须无条件接受。
4、按上述办法编制并审定的工程费用作为工程进度款的支付依据。

5、本项目的无价材料由发包人、监理、全过程造价控制单位、承包人成立询价小组确定。
6、竣工结算办法：

1）建筑安装工程费用结算价=最终工程量（最终工程量按照发包人和承包人共同确认的场地内的地磅计重系统称重销售的合格的宕渣数量为准）*投标所填报的全费用综合单价；
建筑安装工程费用结算价【除合同专用条款第13条约定价格可以调整的外】经审核后，如此项费用低于签约合同价中的建筑安装工程费的，则以实际审核后的造价支付工程结算款；建筑安装工程费用【除合同专用条款第13条约定价格可以调整的外】经审核后，此项费用高于签约合同价的建筑安装工程费的，则超出金额不予增加。不包含超出合同价材料差价增加。
2）工程设计费按投标承诺包干，结算时不调整任何单价或合价。以上费用如存在必须由发包人支付的，承包人应报发包人书面确认后，由发包人从承包人最近期工程款中代扣代付。
3）本工程的结算价=设计费结算价＋三门县大周塘核心区块整治提升项目建安费结算价±变更价款-按合同约定处罚或扣除的费用。
4）如双方对结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照专用合同条款第20条争议解决约定处理。

二、三门县大周塘区块土地整治项目(一期、二期、三期）施工图预算编制及竣工结算办法

1、施工图预算编制办法：
承包人完成本项目的施工图设计后，送交发包人对设计成果的符合性、合理性、经济性、技术性审查，审查通过后由承包人送交图审机构审查，经审查合格后40日内（专项工程设计按其施工图设计和图审完成时间另行计算），承包人应完成施工图预算编制（承包人应委托发包人认可的造价咨询单位编制），并由发包人委托第三方进行施工图预算审核，审定的施工图预算作为工程进度款的支付依据。计算方式、计量依据、计价依据如下：

（1）工程量：招标时的工程量为暂估工程量，施工图预算编制的工程量以施工图纸审查合格后的施工图纸为工程量计量依据，最终工程量按照发包人和承包人共同确认的竣工图为工程量计量依据为准。
（2）综合单价：按照投标所填报的全费用综合单价一次性包干，结算时不作调整。

2、依照同上计算方式、计价依据编制完成建筑安装工程费施工图预算，如（经审定后的施工图预算价（施工图预算价=施工图计算的工程量*投标所填报的全费用综合单价）＞承包人投标时承诺的建筑安装工程费投标报价时，发包人有权要求承包人在发包人规定的时间内进行图纸优化(施工图纸优化仅优化一次)以降低造价使其低于或等于承包人投标时承诺的建筑安装工程费投标报价，由此造成的设计费用增加或工期延误由承包人承担。

3、依照上述计算方式、计价依据编制完成的建筑安装工程费用施工图预算后，由发包人报政府指定部门或其委托的第三方审核机构审核，结论作为预算、进度款支付的依据，承包人必须无条件接受。
4、按上述办法编制并审定的工程费用作为工程进度款的支付依据。

5、本项目的无价材料由发包人、监理、全过程造价控制单位、承包人成立询价小组确定。
6、竣工结算办法：

1）建筑安装工程费用结算价=最终工程量（最终工程量按照发包人和承包人共同确认的竣工图计算的工程量为准）*投标所填报的全费用综合单价；
建筑安装工程费用结算价【除合同专用条款第13条约定价格可以调整的外】经审核后，如此项费用低于签约合同价中的建筑安装工程费的，则以实际审核后的造价支付工程结算款；建筑安装工程费用【除合同专用条款第13条约定价格可以调整的外】经审核后，此项费用高于签约合同价的建筑安装工程费的，则超出金额不予增加。不包含超出合同价材料差价增加。
2）工程设计费按投标承诺包干，结算时不调整任何单价或合价。以上费用如存在必须由发包人支付的，承包人应报发包人书面确认后，由发包人从承包人最近期工程款中代扣代付。

3）本工程的结算价=设计费结算价＋三门县大周塘区块土地整治项目(一期、二期、三期）项目建安费结算价±变更价款-按合同约定处罚或扣除的费用。

4）如双方对结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照专用合同条款第20条争议解决约定处理。

附件3 ：
工程质量保修书

发包人（全称）：                                 
承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                    （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包范围内的所有工程及设备。承包人采购的设备按对应设备规定的保修责任履行，建筑安装工程按以下规定履行。
二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．给排水设施、道路等工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：双方约定本项目其余工程的质量保修期为2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。其中耕地管护期为三年，在竣工验收合格后管护三年，无保修期。
三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： ①工程质量保修期间，发包人已书面文件送达至承包人，即视为承包人已收到发包人的相关通知。②如承包人未按《工程质量保修书》所规定的期限内保修的，发包人可以委托他人修理，由此造成的一切费用和责任（包括安全责任）由承包人承担，所需的保修费用由发包人确定为准，保修费用从质量保证金中扣除，不足部分由承包人承担。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

七、争议
发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议，协商达不成一致时，按本合同约定的争议解决处理。
发包人(公章)：                              承包人(公章): 
法定代表人(签字)：                          法定代表人(签字)：                 
或委托代理人(签字)：                        或委托代理人(签字)：                  
年  月  日                              年  月  日
附件3 ：
廉政协议书

发包人：                                    。
承包人：                                    。

为规范企业经营活动，维护双方的共同利益，遵循诚实信用的原则，经友好协商，签订本协议，以便双方共同遵守。

第一条  双方的责任

1.1  严格遵守国家有关法律、法规。

1.2  严格执行发、承包双方签订的                    工程总承包合同。

1.3  任何一方不得为获取不正当的利益，采用任何方式损害对方的合法权益。

1.4  任何一方发现对方业务人员在业务活动中有违法、违规、违纪、违反本协议行为的，有义务即时向对方监督部门举报(双方监督部门电话附后)，举报时须提供相关证明材料。

第二条  发包人的责任

2.1  应与承包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。

2.2  在商务活动中应当依法办事、廉洁自律，不得有任何涉及商业贿赂或损害企业利益的行为（包括但不限于以下情形）：

2.2.1向承包人及承包人工作人员索要或接受承包人以及承包人工作人员的回扣、礼金、有价证券、贵重物品或好处费、感谢费等；

2.2.2 在业务活动中以任何理由设置障碍、态度粗鲁、刁难承包人；

2.2.3 在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用；

2.2.4 要求或接受承包人或承包人工作人员为发包人工作人员装修住房、婚丧嫁娶、或为其配偶及亲戚朋友安排工作提供方便；

2.2.5 参加承包人或承包人工作人员安排的宴请、健身、娱乐、桑拿按摩等活动；

2.2.6 向承包人或承包人工作人员要求为发包人工作人员或其配偶及亲戚朋友介绍经营业务等活动。

第三条  承包人的责任

3.1  应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。

3.2  在与发包人的商务活动中应当依法办事、廉洁自律，不得以任何方式从事任何涉及商业贿赂或损害发包人企业利益的行为，包括但不限于以下情形： 

3.2.1 以任何理由或方式向发包人及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等；

3.2.2 以任何理由或方式为发包人及其工作人员报销应由发包人及其工作人员支付的费用； 

3.2.3 为发包人工作人员装修住房、安排婚丧嫁娶活动及为其配偶或亲戚朋友安排工作或牵线搭桥、提供方便；

3.2.4 以任何理由宴请发包人单位及其工作人员；以任何理由安排发包人单位及其工作人员参与其组织的健身、娱乐、桑拿按摩等活动；

3.2.5 为发包人工作人员及其配偶、亲戚朋友介绍经营业务、提供经营业务的便利条件，进行经营业务合作等活动。

第四条  违约责任

4.1  承包人或工作人员违反本协议第一条或第三条的，承包人应赔偿发包人违约金共计人民币伍万元整，发包人有权据此解除施工合同，同时发包人将永久性地取消承包人与发包人再次合作的资格，构成犯罪的，发包人将向司法机关报案，追究承包人及承包人相关人员刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，还应予以赔偿。

第五条  本协议作为 （项目名称）合同附件，与合同具有同等法律效力。

发包人(公章)：                      承包人(公章): 

法定代表人(签字)：                   法定代表人(签字)：                 

或委托代理人(签字)：                  或委托代理人(签字)：                  

年  月  日                         年  月  日

附件5：

施工现场安全生产责任书
为加强建筑工程的安全监督管理、维护建筑施工现场的正常秩序、确保施工安全和工程质量，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及《浙江省建筑业管理条例》等制定本安全生产责任书。要求EPC总承包人（施工单位）与监理单位、全过程造价控制单位在工程施工过程中严格遵守，认真履行责任。

本责任书具体要求如下：

一、要认真贯彻““安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，严格按照JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》执行，明确以EPC总承包人（施工单位）总承包项目经理为建筑施工现场安全生产第一责任人，建立健全生产管理责任制。逐级签定安全责任书、明确各自职责，并付诸实施，防止伤亡和其他安全事故的发生。

二、EPC总承包人（施工单位）必须做到以下安全生产管理工作：

1、EPC总承包人（施工单位）负责落实安全生产责任制和各项安全生产规章制度，操作规程，建立健全工程项目的安全保证体系，做好安全台账。

2、EPC总承包人（施工单位）负责建立与承建工程相适应的现场安全管理机构，配备足够的专职安全管理人员；项目经理、安全员应经建设行政主管部门安全管理能力考核合格、持证上岗。

3、EPC总承包人（施工单位）必须按照经审核批准的施工组织设计或专项施工方案组织施工。

4、EPC总承包人（施工单位）负责组织施工现场开展安全生产活动，按规定对在建工程进行定期和专项的安全检查，并对工人进行三级安全教育和安全技术交底。

5、施工现场作业人员必须经培训合格上岗，且至少每年接受一次安全生产培训考核；特种作业人员持《特种作业操作证》上岗。

6、EPC总承包人（施工单位）在工程开工前应制定工程项目施工安全事故应急救援预案并报监理备案，发生事故后，应按规定向建设行政主管部门及其他有关部门报告；

7、EPC总承包人（施工单位）在工程开工前，须根据本项目的特点，针对施工过程中危险性较大的施工作业点、施工作业面确定施工安全的重大危险源，并制定监控办法。

8、凡是在建设工程施工现场使用的起重机械设备和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施应在法定检测机构检测合格后30日内，持有关资料到建设工程施工安全监督机构进行登记，并报监理备案。

9、深基坑、大型钢结构吊装、地下暗挖、高大模板等危险性较大的工程的专项施工方案应按相关规定经专家论证、审查。并严格按经论证、审查合格后的专项施工方案组织实施，相关资料报监理备案。

10、施工现场扬尘治理和文明施工必须符合“台州市文明工地创建标准”的相关要求。

11、EPC总承包人（施工单位）必须服从监理单位、全过程造价控制单位提出的整改要求。

三、监理单位、全过程造价控制单位应当做到以下安全生产监督管理工作：

1、工程监理单位、全过程造价控制单位应当审查施工组织中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。对于不符合安全要求或存在隐患的，须及时函告EPC总承包人（施工单位），责令其整改。

2、监理单位、全过程造价控制单位在工程开工前，须根据本项目的特点，做好危险源辨识与风险评估（承包人执行），针对施工过程中危险性较大的施工作业点、施工作业面确定施工安全的重大危险源，并制定监理细则，在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求EPC总承包人（施工单位）整改；情况严重的，应当要求EPC总承包人（施工单位）暂时停止施工，并及时报告发包人，EPC总承包人（施工单位）拒不整改或者不停止施工的，监理单位、全过程造价控制单位应当及时向有关主管部门汇报。

3、监理单位、全过程造价控制单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，履行监理职责，监督EPC总承包人（施工单位）做好安全管理工作，对施工方上报的安全台账和各项安全专项方案等资料进行备案，对工程项目的安全生产承担监理责任。

四、对违反本责任书所规定责任的，按国家相关法律，法规的规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。该责任书从签署之日起生效，有效期至工程竣工验收之日结束。

四、责任书份数：本合同份数和EPC合同份数。

发包人：（公章）                      承包人：（公章）
法定代表人或                          法定代表人或
其委托代理人：（签字）                 其委托代理人：（签字）
监理单位：（公章）  

法定代表人或         

其委托代理人：（签字）
附件6：

安全生产合同

为在                              （项目名称）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                       (以下简称“甲方”)与承包人                           (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的总承包项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。总承包项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方或乙方的施工总承包单位必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，总承包项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他

本工程安全生产合同，作为                    工程总承包合同附件，由双方法定代表人或其委托代理人签署和加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效

发包人(公章)：                              承包人(公章): 

法定代表人(签字)：                          法定代表人(签字)：                 

或委托代理人(签字)：                        或委托代理人(签字)：                  

年  月  日                                  年  月  日

附件7：

保密协议
甲方：
乙方：
根据甲乙双方签定的《合同》，鉴于乙方在本工程设计期间、建设期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项，特签定协议如下：
1、甲乙双方均有责任对上述《合同》内容保守秘密，对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失，有责任的一方承担法律责任。
2、乙方应将合同的所有细节包括设计过程由甲方提供的所有技术资料作为保密资料对待，在没有得到甲方或监理单位、全过程造价控制单位的事先批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。也不得企图将其中的由甲方所提供的技术资料用作与本工程无关的事宜。
3、在本合同项下，由甲方提供给乙方的所有文件均被认为是机密，并由乙方要求其相关人员妥善保管，未经甲方的书面许可乙方不得对外或第三方公开披露；不得以任何形式，向媒体透露所承揽工程的相关情况。
4、所有工程相关照片的版权归甲方所有，没有甲方批推，乙方不得作任何应用。已批准的文章、照片和类似材料的出版应通知甲方。
5、乙方不应在工地或其施工设备上展出或允许展出任何贸易或商业广告，在工地上张贴的所有通知应事先征得业主的批准。
6、在《合同》项下，由甲方提供的所有图纸、文件和软件的著作权归甲方或虽属于第三方但甲方承诺保证权利不受侵犯。
7、乙方在甲方建设期间，未经甲方允许，不得介绍第三方相关人员或冒充乙方设计人员进入工程现场，以窃取甲方的商业机密。
8、工程竣工后乙方仍对其在甲方建设期间接触、知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息有保密义务。
9、乙方承担保密义务的期限为无限期保密，直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。
由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿，将由违反规定的一方向对方承担全部的赔偿责任。
10、本协议提及的技术秘密和商业秘密，包括但不限于：工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等等。
11、乙方如违反本协议任一条款，应当一次性向甲方支付违约金合同额的10%；并视情节严重程度，甲方有权不经预告立即解除与甲方的合同关系。
12、乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的损失。违约金不能代替赔偿损失，赔偿金可从合同款中扣除。
13、因本协议而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择甲方所住地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。上述约定不影响甲方请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。
14、本协议自双方签字或盖章后生效。
15、本协议与所签定《合同》为同一主体，为《合同》不可分割的组成部分。
16、双方确认，在签署本协议前已仔细审阅过协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。
发包人(公章)：                              承包人(公章): 

法定代表人(签字)：                          法定代表人(签字)：                 

或委托代理人(签字)：                        或委托代理人(签字)：                  

年  月  日                                  年  月  日

第五章  投标报价要求
一、最高投标限价详见投标人须知前附表。
二、本项目按现状场地提供，所有用水用电由承包人自行接入，水电费用按表计量和支付，损耗按比例分摊，费用包含在合同价内。如施工用水用电负荷不能满足投标人要求，由投标人自行解决。
三、计价依据：
1、本工程的投标报价以投标扩大初步设计方案为基础。费用依据国家发展计划委员会、建设部联合颁发的《2002年工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）、《建设工程工程量清单计价规范》 GB 50500-2013、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、建设工程工程量清单计算规范(2013)浙江省补充规定、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建设工程其他费用定额》(2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）、《关于增值税调整后浙江省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》(建建发2018[104]号)等工程所在地现行的有关工程造价方面规定；结合建筑市场的实际，进行综合考虑自主报价。设备采购价格以投标时工程所在地造价信息及目前市场价格进行估算，施工时所采用的所有材料及所有设备的品牌、规格、型号在发货前必须经先经得发包人的书面同意。所有的材料、设备运至施工现场后，发包人将组织相关部门、单位进行验收，凡不满足相关要求的，一律按退货处理，由此造成的工期延误等损失均由承包人承担。
2、投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款中的招标内容和范围以及在规定的工期内完工的全部，包括完成本项目设计、采购、施工、保修、利润、税金、开办费、风险费、政策性文件规定的费用等所有费用及合同中明示或暗示的风险和责任，并且不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。上述费用均合理或隐含地包含在投标报价内。投标人不得以任何理由要求增加。投标报价应是招标文件所确定的招标工程的全部工作内容的投标价格中体现。
四、投标报价及费用：

（一）子项1（矿山工程）
1、石料开采加工及石料场外运输投标报价

（1）石料开采加工综合单价包括完成招标范围内容的所有开采费、加工费、场内运输费、装卸费、设备费、措施费、保险费及中标人的规费、税（金）、利润、管理费等一切费用；矿山地质环境保护、土地复垦按工程量清单进行报价。

（2）本项目石料开采加工的各类措施费不另计算，相关费用已包含在项目综合单价中，措施费包括但不限于以下内容：

1）矿山开拓开采费用 (包括穿孔、爆破、局部机械破岩、挖装、运输等)；

2）石料堆场、附属办公生活区、辅助设施工程 (含安全设施)建设费用；
3）临时用电、用水线路及配套设施及配套设施；

4）根据招标人及监管部门批准的监控方案，进行监控设备的采购、安装、调试、迁移、拆除以及通讯单位的相关费用；
5）进出场外临时道路（含矿区内运输道路）修筑、维护、拓宽等一概费用；
6）爆破器材、炸药临时存放管理用房建设或租赁费用；
7）排水沟、截水沟及采场边界围墙的建设；
8）表层植被清运（含伐树、挖树兜）；

9）爆破可能产生影响的监测、评估费用及由于爆破影响引起的相关赔偿费用；

10）安全生产费；安全生产费必须按照财政部颁发的财企【2012】16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》执行。安全生产费包括但不限于以下内容：（安全防护措施、警示标识费用、安全生产标准化费用、应急预案费用等）。
11）矿山在开采过程中，如遇地质环境相对复杂，需对局部边坡进行加固施工措施；

12）创建绿色矿山及矿山管理、矿山运营服务等相应费用；

13) 施工场地范围内为完成本项目的所有涉及的相关手续及费用。

（3）本项目石料开采加工及石料场外运输综合单价还包括以下费用及风险

1）本工程的保险费（含第三者责任险）由中标人进行投保，相关费用已包含在单价中。

2）招标人对于石料开采加工需求可能存在不确定性、不均衡性，投标人应充分考虑风险性，必须根据招标人的要求安排生产且不得以此为理由向招标人进行费用索赔。

3）中标人需自行妥善处理好与相关管理部门的关系，自行处理好与运输途中各镇、乡、村等周边邻里关系，不得以外部因素干扰而影响工期或提出索赔要求。

14）矿山地质环境保护、土地复垦包括但不限于以下内容及相应费用：

边坡清坡、宕底挡墙内填种植土、沟槽开挖、清运、沉淀池、纵向排水沟（台阶）、浆砌片石排水沟、浆砌片石截水沟、浆砌块石挡土墙（含压顶）、钢筋锚杆（钻孔、锚杆安放、注浆砂浆 M30 水泥砂浆锚固）、镀锌铁丝网防护栅栏（高度1.8m）、警示牌、平台覆土（铺设利用的表土）、基材客土喷播绿化：包塑镀锌铁丝网挂网+12CM厚层基材喷播+锚钉）,养护二年、植生袋围堰、绿地喷灌系统、种植香樟、湿地松、夹竹桃、黄馨、红叶石楠等、清理场地整平、临时复绿等实施内容及费用。
（二）子项2
1、三门县大周塘核心区块整治提升项目
招标人在第八章“建安工程费投标报价表”列举了主要的项目名称及数量，只作为报价参考和指导报价，不构成实质性的组成，各投标人根据初步设计要求及技术方案自行深化报价内容，投标人可自行增加相应子目。

2、三门县大周塘区块土地整治项目(一期、二期、三期）

招标人在第八章“建安工程费投标报价表”列举了主要的项目名称及数量，只作为报价参考和指导报价，不构成实质性的组成，各投标人根据初步设计要求及技术方案自行深化报价内容，投标人可自行增加相应子目。

五、投标报价中包含的风险范围

（1）投标人所报全费用综合单价包含但不限于前期准备费、场地测量费、临建、临水、临电建设费、场地建设费（含相关职能部门的报建、报批等）、风险管控费、材料费、人工费、施工机械使用费、运输及装卸费、仓储费、临时水电费及接入费（若有）、技术服务费[含施工组织设计方案编制费、资料费（按招标人要求的数量提供）]、施工组织措施费、技术措施费、安全文明施工费、企业管理费、利润、规费、税金（增值税计税方法采用一般计税法）以及有关部门办理相关许可手续费、政策性文件相关规定费用、开办费、保险费、保修期内的保修费用及合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险等所有履行合同所必须的所有成本和费用。
（2） 综合单价应包含完成该项内容项目特征描述所必须的人工、材料、机械、管理费、利润、规费、税金等费用。
（3）投标人应考虑污水处理，相关费用包含在投标总报价内。
（4）投标人需按招标人及管理部门要求考虑在线监控费用（含车辆GPS），相关费用在投标总价中综合考虑。 
（5）综合考虑施工现场条件，如工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、场内二次搬运、冬雨季施工、夜间和节假日赶工、停水、停电及任何其他足以影响承包价的情况，均包含在合同总价范围之内，现场不得发生与之相关的签证。
（6）为完成本项目工作进行的各类评审费、会务费、专家评审费用、考察费、专家咨询费、预算编制费、竣工图编制费等费用均由中标人支付，在投标报价中予以综合考虑。
（7）落实安全生产文明施工措施（包括扬尘噪声、环境空气、废水废气排放等）所需的所有费用，投标人必须按照项目所在地相关规定考虑，包含在投标总报价中。
（8）投标人应充分考虑施工对周边环境可能产生的影响，实施过程中须采取措施予以控制，确保不产生环境污染。若因施工过程中造成环境污染，其后果和相关费用由中标人自行承担，与招标人无涉。
（9）因中标人原因致使工程不能持续进行的（如因施工中的各项措施不到位，致使周边居民阻工等情况），由中标人自行通过优化施工组织措施消除隐患，并采取合理措施避免影响工期。
（10）冬、雨季施工、夜间施工以及材料二次搬运可能发生的一切费用。
（11）满足合同工期要求的赶工措施等全部费用。
（12）投标人在报价中应结合招标人提供的资料，充分考虑价格清单可能未列出，但在保证达到招标文件及合同规定的质量、工期、安全的前提下，所不可缺少的全部费用。无论投标人在投标报价时是否完整增加填写所需内容，都视为该部分费用已经包含在投标总价中，结算时总价不予调整。
（13）招标文件中所提供的资料是招标人已有的能够提供的本项目全部资料，对招标人已提供资料的理解和使用的风险由中标人自行承担；投标人自行踏勘和收集的资料，其责任和风险由投标人自行承担。
（14）投标人应根据招标人提供的资料，自行仔细踏勘施工现场的地质、地貌情况，进行全面、科学的设计，投标人要根据现场勘察的实际情况结合自身经验，考虑各种可能存在的风险因素进行报价。

（15）投标人应到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。招标人对投标人在投标时自主作出的推论、解释和结论概不负责。
（16）投标人在报价中要充分考虑合同规定的各种风险因素引起的费用变化。
（17）承担工程缺陷责任期内的缺陷修复和保修服务等工作。
（18）若本项目需采用混凝土，则必须使用商品混凝土。
（19）投标人应以工程量清单为基础，结合投标人须知、合同条款、技术规范及技术方案等文件进行自主投标报价。投标人应预判可能增加的费用，充分考虑自身综合能力、环保规范要求和市场情况合理投标报价。

（20）工程量清单中的每一个细目，都需填入单价；清单以“项”为单位的子目，细目数量虽未标出，投标人亦应按要求将总额价填入。对于没有填入单价或合价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或合价中，投标（中标）单位必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。
以上内容在招标人提供的价格清单中并不一定包含，但均属于风险包干范围。投标人在投标报价时应根据招标文件、发包人要求、现场考察、自行进一步收集资料和了解的结果，自行测算上述风险费用的涉及金额，并进入投标总报价。，凡属于上述风险范围内产生的费用一律不再另行计算，由此导致的索赔也不能得到批准。且一旦中标，中标人以其报价低为理由，不承担相应的风险责任的，视为违约，招标人将追究其相应的违约责任和由此给招标人造成直接经济损失。

第六章  发包人要求
一 、设计要求
1）承包人的设计必须在限额范围内进行设计；
2）承包人的设计必须符合国家、地方的相关规范、规章及现行标准；如在承包期间国家或地方有要求执行新的规范或标准的，承包人应予以执行；
3） 承包人的设计只有通过相关审核 （含图审等）并得到发包人认可后才可执行；所有的专业工程由承包人根据进度计划提前设计，然后将效果图、方案送发包人审核，所有设计必须经相关审核才可实施。
4）在项目实施过程中涉及的设计变更，必须经发包人认可后才可执行；
5）在设计前期和实施过程中发包人均有权要求承包人对设计进行合理调整，如属于违反规范或标准的，承包人有权拒绝；
6）承包人必须按时间计划准时完成每个阶段的任务；
7）承包人在设计选材时必须合理考虑项目所在地的优质产品。
二、项目实施
1）所有的项目实施必须由满足相关资质要求及等级的单位负责，在实施单位进场前，承包人必须将相关资料送发包人审核，发包人有权要求不符合要求或信誉不好的单位进场；
2）所有项目实施单位的现场管理工作由承包人负责，相关责任由承包人承担；
3）项目实施中必须严格按项目所在地的规定执行；
4）承包人采购的设备材料必须提前告知发包人所选用产品，只有经发包人认可后才可进场。
三、其他要求
除以上要求外，其他内容详见初步设计报告中的具体要求和规定执行。

四、项目管理机构组成表

1、拟派往本招标项目管理机构人员最低要求（表1）
	序号
	本工程需设计人员的专业岗位
	专业要求
	技术职称或执业
资格要求
	人数要求
	备注

	1
	设计负责人
	详见招标公告第3条
	1
	

	2
	结构
	相关专业
	一级注册结构工程师或结构相关专业工程师以及上职称
	1
	

	3
	采矿
	采矿相关专业
	采矿（含地质、井建）相关专业工程师以及上职称
	1
	

	4
	电气
	电气相关专业
	注册电气（供配电）工程师或电气相关专业工程师以及上职称
	1
	

	5
	农田水利
	农田水利相关专业
	农田水利相关专业工程师以及上职称
	1
	

	6
	给排水
	给排水相关专业
	给排水相关专业工程师以及上职称
	1
	

	7
	建筑
	相关专业
	二级及以上注册建筑师或建筑相关专业工程师以及上职称
	1
	


注：1、本表所列专业岗位，为最低要求，不得减配，但可按工程实际需要增设。
2、本表要求的设计人员必须具有相应的执业资格证书或职称证书，除招标文件特别规定外，不得兼任。
2、拟派往本招标项目管理机构人员最低要求（表2）
	序号
	岗位
	数量
	资 格 要 求

	1
	项目负责人
	1
	详见招标公告第3条

	2
	矿山工程施工负责
	1
	详见招标公告第3条

	
	土地整治施工负责人
	1
	详见招标公告第3条

	3
	项目技术负责人
	1
	具有矿建或地质相关专业工程师及以上职称

	
	
	1
	市政类相关专业工程师及以上职称

	
	
	1
	具有公安部门颁发的爆破工程师技术人员（高级/A）证书

	4
	施工员
	1
	具备施工员岗位证书或电子培训合格证。

	5
	质量员
	1
	具备质量员岗位证书或电子培训合格证。

	6
	安全员
	3
	具备安全生产考核合格证（C证）

	
	
	2
	具有应急管理部门颁发的安全生产知识和管理能力考核合格证（如原安监部门颁发的证书未到期换证，可使用原证书）

	
	
	1
	爆破安全员岗位证书

	7
	爆破员
	1
	爆破员岗位证书

	8
	爆破仓库保管员
	1
	爆破仓库保管员1岗位证书


注：1、本表所列岗位，为最低要求，不得减配，但可按工程实际需要增设。
2、本表要求的施工管理人员必须具有相应的岗位证书或职称证书，除招标文件特别规定外，不得兼任。

3、除此之外，露天矿山采掘施工项目部人员配备还应满足《浙江省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施细则（暂行）》（以浙应急基础〔2022〕89号）文件的要求。
第七章  技术标准和要求
1．技术规范及标准
1.2  依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。
   《中华人民共和国建筑法》 

    《中华人民共和国安全生产法》 

    《中华人民共和国矿产资源法》 

    《中华人民共和国矿山安全法》 

    《中华人民共和国矿山资源保护法》 

    《中华人民共和国职业病防治法》 

    《中华人民共和国水土保持法》 

    《中华人民共和国环境保护法》 

    《建设工程安全生产管理条例》 

    《爆破安全规程》 

    《金属非金属露天矿山安全生产规程》 

    《矿产资源开采登记管理办法》 

    《中华人民共和国矿山安全法实施条例》 

    《中华人民共和国民用爆炸物物品管理条例》  

    《浙江省矿产资源管理条例》 

    《浙江省矿山粉尘防治管理暂行办法》 

    《土方与爆破工程施工及验收规范》 

    《工程建设标准强制性条文》 

    《工业企业设计卫生标准》 

    《工作场所有害因素职业接触限值》 

    《建设工程监理规范》 

    《建设项目环境保护设计规定》 

    《施工机械安全操作规程》 

    《污水综合排放标准》 

    《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》 

《非煤矿山企业安全生产十条规定》 

《工程测量规范》GB50026-2016

《道路工程术语标准》 GBJ124-88
《道路工程制图标准》 GB50162-92 
《市政道路工程质量检验评定标准》 CJJ1-90
《市政桥梁工程质量检验评定标准》 CJJ2-90
《粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规程》 CJJ4-97

《城市桥梁养护技术规范》 CJJ99-2017

《城市道路养护技术规范》 CJJ36-2016

《城市道路设计规范》 CJJ37-2012 

《城市道路路基工程施工及验收规范》 CJJ44-91 

《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015

《室外排水设计规范》 GB50014-2006（2016年版）

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》 GB 50032-2016

《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GB50069-2016

《给水排水制图标准》 GB/T50106-2010

《给水排水设计基本术语标准》 GBJ125-89 

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2016

《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 

《给水排水工程管道结构设计规范》 GB50332-2017

《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 CJJ3-90

《排水管道维护安全技术规程》 CJJ685 

《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》 CJJ/T68-2016

《土地开发整理规划编制规程》(TD/T 1011-2000)； 

《土地开发整理项目验收规程》(TD/T 1013-2000)； 

《土地整治重大项目可行性研究报告编制规程》(TD/T 1037-2013)； 

《土地整治项目设计报告编制规程》(TD/T 1038-2013)； 

《土地整治项目制图规范》(TD/T 1040-2013)； 

《土地整治项目工程量计算规则》(TD/T 1039-2013)； 

《土地整治项目验收规程》(TD/T 1013-2013)； 

《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T 1041-2013)； 

《土地整治项目规划设计规范》(TD/T 1012-2016)； 

《浙江省土地开发整理工程建设标准》； 

《浙江省土地整治工程建设标准》； 

《浙江省土地整治项目规划设计规范》； 

《浙江省土地整治垦造水田建设标准》； 

《浙江省土地整治测量与调查技术规定(试行)》； 

《农用地质量分等规程》(GB/T 28407-2012)； 

《浙江省耕地质量分等技术指南(因素法)》； 

《耕地土壤综合培肥技术规范》(DB33T 942-2014)； 

《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)； 

《耕作层土壤剥离利用技术规范》(TD/T 1048-2016)； 

《高标准农田建设通则》(GB/T 30600-2022)； 

《水资源评价导则》(SL/T 238-1999)； 

《水资源规划规范》(GB/T 51051-2014)； 

浙江省地方标准《农业用水定额》(DB33/T 769-2016)；

《浙江省用(取)水定额(2019 年)》； 

《泵站设计规范》(GB/T 50265-2010)； 

《低压配电设计规范》(GB 50055-2011)； 

《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)； 

《20kV 及以下变电所设计规范》(GB 50053-2013)； 

《民用建筑电气设计标准》(GB 51348-2019)； 

《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)； 

《建筑照明设计标准》(GB 50034-2013)； 

《建筑设计防火规范》(GB 50045-2014)(2018 版)； 

《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)； 

《灌溉与排水工程设计标准》(GB 50288-2018)； 

《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》(SL 482-2011)； 

《农田排水工程技术规范》(SL/T 4-2020)； 

《节水灌溉工程技术规范》(GB/T 50363-2006)； 

《管道输水灌溉工程技术规范》(GBT 20203-2017)； 

《农田低压管道输水灌溉工程技术规范》(GB/T 20203-2006)； 

《渠道防渗衬砌工程技术标准》(GB/T 50600-2020)； 

《土工合成材料应用技术规范》(GB/T 50290-2014)； 

《水利水电工程施工组织设计规范》(SL 303-2017)； 

《准四级公路工程技术规范》(DB33/T 440-2015)； 

《乡村道路工程技术规范》(GBT 51224-2017)； 

《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)； 

《公路涵洞设计细则》(JTG/T D65-04-2007)； 

《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007)； 

《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)； 

《水土保持综合治理技术规范》(GB/T 16453-1996)； 

《水土保持综合治理规划通则》(GB/T 15772-2008)； 

《浙江省土地整治项目预算定额标准》(2016 年)；
国家其他有关的规范、规定
……

2.2以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。
2．材料质量要求
2.1 材料选择
本章节附件为“主要设备材料备选品牌一览表”，投标人在投标时应优先采用该一览表中的备选品牌及或相当于的品牌的产品，若采用其他品牌的产品时，替代产品品质不低于原有产品，并须征得发包人同意方可更换。
2.2 材料的质量保证
（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。
（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。
（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。
2.3 供应要求
（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、发包人、监理人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。
（2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。
3．工程管理的要求
3.1 本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。
3.2 承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。
3.3施工要求：所有的重点部位的材料、施工工艺，必须经发包人、承包人、监理单位认可后方可开始大面积施工。

4.其他
附件：主要设备材料备选品牌一览表
	序号
	材料、设备名称
	推荐品牌
	备注

	一
	土建工程
	
	

	1
	水泥
	虎山、红狮、尖峰或同档次及以上
	

	2
	商品混凝土
	符合当地要求
	

	3
	钢材（钢筋）
	符合国家要求
	国标


注：1、承包人应优先采用以上品牌、生产厂家的产品，若采用其他品牌（或相当于以上品牌档次）、生产厂家的产品时，替代产品品质不低于原有产品并经业主签证认可。2、以上所有材料如有提供图册样本的，使用前需经业主确认并作为验收依据。若没有提供图册样本的，需提供最新款式的产品并经业主确认方可使用。3、以上品牌、生产厂家的产品，若第三方咨询机构及业主有更好品质的替代产品或性价比更高的替代产品，经业主论证后承包人应予认可采购并不得异议。4、主要材料采用品牌、生产厂家如果有主营厂与次营厂之分，应采用主营厂产品。若某设备材料的品牌与厂家存在同名时，以品牌为先。
第八章 投标文件格式
一、投标函

投 标 函
                     （招标人名称）：

我方已全面阅读和研究了三门县下银岩山建筑用石料（凝灰岩）矿开发项目及三门县大周塘片区土地整治提升项目招标文件和招标补充文件（如有），并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的三门县下银岩山建筑用石料（凝灰岩）矿开发项目及三门县大周塘片区土地整治提升项目全部内容进行投标。最终总报价为人民币（小写）：        元；（大写）：             元（保留整数，小数点后一位四舍五入），工期响应招标文件要求。
我方承诺质量标准达到：

1、工程设计质量标准：符合现行国家、地方和行业标准、规范要求，并通过行政主管部门的审核批准。

2、工程施工质量标准：达到国家、省市建设标准，强制性条文和现行规范及设计要求，达到施工质量验收规范合格标准。

在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

我方承诺按建设单位及图纸审查机构的意见，对设计图纸进行修改完善。

法定代表人（签字或盖章）：     
                                       投标人（盖章）：
日期：   年   月  日
二、投标报价汇总表

投标报价汇总表

	序号
	费用名称
	招标控制价（元）
	最高限价（元）

	投标报价（元）

（保留整数）
	备注

	一
	矿山工程设计费
	\
	500000

	        元
	设计费一次性包干

	二
	土地整治工程设计费
	\
	500000

	        元
	设计费一次性包干

	三
	建安工程费=3.1矿山建安工程费+3.2三门县大周塘核心区块整治提升项目建安费+3.3三门县大周塘区块土地整治项目(一期、二期、三期）建安费
	
	

	3.1
	矿山建安工程费
	
	
	        元
	见附表1  

	3.2
	三门县大周塘核心区块整治提升项目建安费
	
	
	        元
	见附表2 

	3.3
	三门县大周塘区块土地整治项目(一期、二期、三期）建安费=(一期）建安费+(二期）建安费+(三期）建安费
	        元
	见附表3  

	3.3.1
	三门县大周塘区块土地整治项目(一期）建安费
	\
	
	        元
	见附表3-1

	3.3.1
	三门县大周塘区块土地整治项目(二期）建安费
	\
	
	        元
	见附表3-2

	3.3.1
	三门县大周塘区块土地整治项目(三期）建安费
	\
	
	        元
	见附表3-3

	投标总报价=一+二+三
（保留整数，小数点后一位四舍五入。结转至投标函）
	                   元


注：1、建筑安装工程费，由投标人根据自身实力与投标方案进行报价。报价以人民币元计，保留整数，小数点后一位四舍五入。

2、投标人在本次投标报价中必须按照表格要求进行报价，否则作无效标处理。

3、投标人投标最终总报价及分项投标报价均不得超过最终总报价最高投标限价及相对应分项最高投标限价，否则作无效标处理。

法定代表人（签字或盖章）：     
                                       投标人（盖章）：
                                     日期：    年    月   日

附表1：
三门下银岩山石料矿开采矿种为建筑用石料 (凝灰岩) 矿

建安工程费投标报价表
	序号
	项目名称
	质量标准
	工作内容
	数量
	最高投标综合单价
	投标报价

	
	
	
	
	
	
	全费用

综合单价
	合价

	1
	宕碴
	要求粒径符合招标人要求
	石方开挖(含大块破解）
	4600万吨
	     元/吨
	
	

	2
	级配碎石、机制砂
	《GB/T14685-2011建筑用卵石和碎石》规定的Ⅰ类标准
	石方开挖、碎石加工
	1500万吨
	      元/吨
	
	

	合计=1+2      人民币（元）

结转至《投标报价汇总表》中“3.1矿山建安工程费”
	


注：

1、石料开采加工费全费用综合单价包括完成招标范围内容的所有开采费、加工费、场内运输费、装车费、设备费、措施费、保险费、规费、税（金）、利润、管理费、矿山地质环境保护、土地复垦等一切费用；石料场外运输费不在此综合单价中。

2、石料开采加工所用的所有设备由中标人自行购买、安装及拆除（包括设备后期维护，设备在本合同终止后由中标人在两个月内自行拆除及搬离，未在规定时间内拆除或搬离的，视为中标人自动放弃，甲方有权处置相关设备）。

3、本工程的保险费（含第三者责任险）由中标人进行投保，相关费用已包含在综合单价中。

4、本项目的措施费不另计算，相关费用已包含在综合单价中，措施费包括（不限于）以下内容：

1）矿山开拓开采费用 (包括穿孔、爆破、局部机械破岩、挖装、运输等)；

2）石料堆场、附属办公生活区、辅助设施工程 (含安全设施)建设费用；
3）临时用电、用水线路及配套设施及配套设施；

4）根据招标人及监管部门批准的监控方案，进行监控设备的采购、安装、调试、迁移、拆除以及通讯单位的相关费用；
5）进出场外临时道路（含矿区内运输道路）修筑、维护、拓宽等一概费用；
6）爆破器材、炸药临时存放管理用房建设或租赁费用；
7）排水沟、截水沟及采场边界围墙的建设；
8）表层植被清运（含伐树、挖树兜）；

9）爆破可能产生影响的监测、评估费用及由于爆破影响引起的相关赔偿费用；

10）安全生产费；安全生产费必须按照财政部颁发的财企【2012】16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》执行。安全生产费包括但不限于以下内容：（安全防护措施、警示标识费用、安全生产标准化费用、应急预案费用等）。
11）矿山在开采过程中，如遇地质环境相对复杂，需对局部边坡进行加固施工措施；

12）创建绿色矿山及矿山管理、矿山运营服务等相应费用；

13) 施工场地范围内为完成本项目的所有涉及的相关手续及费用。

14）招标人对于石料开采加工需求可能存在不确定性、不均衡性，投标人应充分考虑风险性，必须根据招标人的要求安排生产且不得以此为理由向招标人进行费用索赔。

15）中标人需自行妥善处理好与相关管理部门的关系，自行处理好与各镇、乡、村等周边邻里关系，不得以外部因素干扰而影响工期或提出索赔要求。

16）矿山地质环境保护、土地复垦包括但不限于以下内容及相应费用：

边坡清坡、宕底挡墙内填种植土、沟槽开挖、清运、沉淀池、纵向排水沟（台阶）、浆砌片石排水沟、浆砌片石截水沟、浆砌块石挡土墙（含压顶）、钢筋锚杆（钻孔、锚杆安放、注浆砂浆 M30 水泥砂浆锚固）、镀锌铁丝网防护栅栏（高度1.8m）、警示牌、平台覆土（铺设利用的表土）、基材客土喷播绿化：包塑镀锌铁丝网挂网+12CM厚层基材喷播+锚钉）,养护二年、植生袋围堰、绿地喷灌系统、种植香樟、湿地松、夹竹桃、黄馨、红叶石楠、清理场地整平、临时复绿等实施内容及费用。
法定代表人（签字或盖章）：     
                                       投标人（盖章）：
                                     日期：    年    月   日

附表2：
三门县大周塘核心区块整治提升项目

建安工程费投标报价表
	序号
	项目名称
	工作内容
	数量

（暂估）
	投标报价

	
	
	
	
	全费用

综合单价(元)
	合价(元)

	1
	石碴原材料至装车费用
	具体要求及规范详见初步设计图纸及招标人要求。
	    万吨
	
	

	2
	石碴运输、卸车、回填、压实、车载跟踪管理系统等所有费用
	具体要求及规范详见初步设计图纸及招标人要求。
	
	
	

	……
	投标人可自行增加相应子目自行报价
	投标人可自行增加相应子目自行报价
	……
	
	

	合计=1+2+3+…      人民币（元）

结转至《投标报价汇总表》中“3.2三门县大周塘核心区块整治提升项目建安工程费”
	


注:三门县大周塘核心区块整治提升项目建安工程费由各投标人根据初步设计要求及技术方案自行深化报价内容，投标人可自行增加相应子目自行报价。

法定代表人（签字或盖章）：     
                                       投标人（盖章）：
                                     日期：    年    月   日

附表3-1：

三门县大周塘区块土地整治项目(一期）

建安工程费投标报价表

	序号
	项目名称
	工作内容
	数量 
	单位
	投标报价

	
	
	
	
	
	全费用综合单价(元)
	合价（元）

	一期（水利部分）

	一
	中心河
	
	
	
	
	

	1
	挖掘机挖土方 土类级别Ⅰ、Ⅱ~单斗挖掘机 液压 1.0m3
	
	43779
	m3
	
	

	2
	建筑物土石回填 土方回填机械夯填
	
	35569.5
	m3
	
	

	3
	拔打圆木桩 机械打 挖掘机Ⅰ类土~桩长4m-6m
	
	7250
	根
	
	

	4
	石渣回填机械夯填
	
	43671
	m3
	
	

	5
	人工铺筑砂石垫层 碎石垫层坡面
	
	4365
	m3
	
	

	6
	土工布铺设 斜铺边坡1:1.5
	
	28860
	m2
	
	

	7
	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层30cm~纯混凝土 C25 42.5 2
	
	1972
	m3
	
	

	8
	混凝土灌砌块石 挡墙~纯混凝土 C20 42.5 1
	
	2465
	m3
	
	

	9
	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 压顶~纯混凝土 C25 42.5 2
	
	348
	m3
	
	

	10
	塑料排水管埋设 有反滤包
	
	1218
	m
	
	

	11
	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板
	
	478.5
	m2
	
	

	二
	环塘河
	
	
	
	
	

	12
	挖掘机挖土方 土类级别Ⅰ、Ⅱ~单斗挖掘机 液压 1.0m3
	
	12855.18
	m3
	
	

	13
	建筑物土石回填 土方回填机械夯填
	
	4483.75
	m3
	
	

	14
	拔打圆木桩 机械打 挖掘机Ⅰ类土~桩长4m-6m
	
	7912.5
	根
	
	

	15
	石渣回填机械夯填
	
	46572.98
	m3
	
	

	16
	土工布铺设 斜铺边坡1:1.5
	
	1951.75
	m2
	
	

	17
	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层30cm~纯混凝土 C25 42.5 2
	
	2110
	m3
	
	

	18
	混凝土灌砌块石 挡墙~纯混凝土 C20 42.5 1
	
	6857.5
	m3
	
	

	19
	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 压顶~纯混凝土 C25 42.5 2
	
	253.2
	m3
	
	

	20
	塑料排水管埋设 有反滤包
	
	3059.5
	m
	
	

	21
	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板
	
	922.07
	m2
	
	

	三
	1#进排水河
	
	
	
	
	

	22
	挖掘机挖土方 土类级别Ⅰ、Ⅱ~单斗挖掘机 液压 1.0m3
	
	50623.83
	m3
	
	

	23
	建筑物土石回填 土方回填机械夯填
	
	10426.23
	m3
	
	

	24
	拔打圆木桩 机械打 挖掘机Ⅰ类土~桩长4m-6m
	
	11077.5
	根
	
	

	25
	石渣回填机械夯填
	
	43723.34
	m3
	
	

	26
	人工铺筑砂石垫层 碎石垫层坡面
	
	1450.89
	m3
	
	

	27
	土工布铺设 斜铺边坡1:1.5
	
	9596.65
	m2
	
	

	28
	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层30cm~纯混凝土 C25 42.5 2
	
	2954
	m3
	
	

	29
	混凝土灌砌块石 挡墙~纯混凝土 C20 42.5 1
	
	9600.5
	m3
	
	

	30
	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 压顶~纯混凝土 C25 42.5 2
	
	354.48
	m3
	
	

	31
	塑料排水管埋设 有反滤包
	
	4283.3
	m
	
	

	32
	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板
	
	1290.9
	m2
	
	

	四
	2#进排水河
	
	
	
	
	

	33
	挖掘机挖土方 土类级别Ⅰ、Ⅱ~单斗挖掘机 液压 1.0m3
	
	4577.76
	m3
	
	

	34
	建筑物土石回填 土方回填机械夯填
	
	1253.92
	m3
	
	

	35
	拔打圆木桩 机械打 挖掘机Ⅰ类土~桩长4m-6m
	
	1020
	根
	
	

	36
	石渣回填机械夯填
	
	4039.2
	m3
	
	

	37
	人工铺筑砂石垫层 碎石垫层坡面
	
	142.8
	m3
	
	

	38
	土工布铺设 斜铺边坡1:1.5
	
	979.2
	m2
	
	

	39
	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层30cm~纯混凝土 C25 42.5 2
	
	272
	m3
	
	

	40
	混凝土灌砌块石 挡墙~纯混凝土 C20 42.5 1
	
	884
	m3
	
	

	41
	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 压顶~纯混凝土 C25 42.5 2
	
	32.64
	m3
	
	

	42
	塑料排水管埋设 有反滤包
	
	394.4
	m
	
	

	43
	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板
	
	118.86
	m2
	
	

	五
	1#灌排河
	
	
	
	
	

	44
	挖掘机挖土方 土类级别Ⅰ、Ⅱ~单斗挖掘机 液压 1.0m3
	
	31217.56
	m3
	
	

	45
	建筑物土石回填 土方回填机械夯填
	
	5669.2
	m3
	
	

	46
	拔打圆木桩 机械打 挖掘机Ⅰ类土~桩长4m-6m
	
	10770
	根
	
	

	47
	石渣回填机械夯填
	
	41286.6
	m3
	
	

	48
	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层30cm~纯混凝土 C25 42.5 2
	
	2872
	m3
	
	

	49
	混凝土灌砌块石 挡墙~纯混凝土 C20 42.5 1
	
	9334
	m3
	
	

	50
	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 压顶~纯混凝土 C25 42.5 2
	
	344.64
	m3
	
	

	51
	塑料排水管埋设 有反滤包
	
	4164.4
	m
	
	

	52
	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板
	
	1255.06
	m2
	
	

	六
	2#灌排河
	
	
	
	
	

	53
	挖掘机挖土方 土类级别Ⅰ、Ⅱ~单斗挖掘机 液压 1.0m3
	
	46638.9
	m3
	
	

	54
	建筑物土石回填 土方回填机械夯填
	
	4437.3
	m3
	
	

	55
	拔打圆木桩 机械打 挖掘机Ⅰ类土~桩长4m-6m
	
	10500
	根
	
	

	56
	石渣回填机械夯填
	
	43986.6
	m3
	
	

	57
	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层30cm~纯混凝土 C25 42.5 2
	
	2654.4
	m3
	
	

	58
	混凝土灌砌块石 挡墙~纯混凝土 C20 42.5 1
	
	9601.2
	m3
	
	

	59
	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 压顶~纯混凝土 C25 42.5 2
	
	302.4
	m3
	
	

	60
	塑料排水管埋设 有反滤包
	
	3990
	m
	
	

	61
	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板
	
	1255.8
	m2
	
	

	七
	节制闸
	
	
	
	
	

	62
	拔打圆木桩 机械打 挖掘机Ⅰ类土~桩长4m-6m
	
	244
	根
	
	

	63
	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≤15cm~纯混凝土 C15 42.5 2
	
	12.12
	m3
	
	

	64
	钢筋混凝土底板、基础 底板厚度≤40cm~纯混凝土 C30 42.5 2
	
	45.45
	m3
	
	

	65
	闸墩 墩厚≤0.8米~纯混凝土 C30 42.5 2
	
	93.89
	m3
	
	

	66
	胸墙 板式~纯混凝土 C30 42.5 2
	
	1.85
	m3
	
	

	67
	直升门工作桥 板梁式闸孔净宽≤6m~纯混凝土 C30 42.5 2
	
	10.74
	m3
	
	

	68
	截水墙及心墙 墙高＜10m,墙厚30～50cm~纯混凝土 C30 42.5 2
	
	4.08
	m3
	
	

	69
	钢管栏杆
	
	54.2
	m
	
	

	70
	预制混凝土闸门 单个体积1m3~纯混凝土 C30 42.5 2
	
	1.33
	m3
	
	

	71
	钢筋制作安装 一般钢筋
	
	9
	t
	
	

	八
	引水泵站
	
	
	
	
	

	72
	灌注桩造孔 回旋钻机钻孔 桩径80cm 孔深＞30m淤泥类土~桩径为0.6m时
	
	495
	m
	
	

	73
	灌注桩混凝土 回旋钻~水下混凝土 C30 42.5
	
	142.5
	m3
	
	

	74
	钢筋制作安装 钢筋笼
	
	8.6
	t
	
	

	75
	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≤15cm~纯混凝土 C15 42.5 2
	
	5.62
	m3
	
	

	76
	钢筋混凝土底板、基础 底板厚度80cm~纯混凝土 C30 42.5 2
	
	42.56
	m3
	
	

	77
	沉井 方形~纯混凝土 C30 42.5 2
	
	59.98
	m3
	
	

	78
	梁 矩形梁~纯混凝土 C30 42.5 2
	
	1.9
	m3
	
	

	79
	板 拱、平板~纯混凝土 C30 42.5 2
	
	20.57
	m3
	
	

	80
	钢筋制作安装 一般钢筋
	
	12.2
	t
	
	

	81
	钢盖板
	
	13.5
	m2
	
	

	82
	管理房
	
	30.11
	m2
	
	

	83
	钢管栏杆
	
	24.6
	m
	
	

	84
	钢筋混凝土阀门井1500×2000
	
	1
	座
	
	

	85
	砖砌排气井 φ2000，H=2.25m
	
	1
	座
	
	

	86
	机械挖沟槽 土质级别Ⅲ上口宽度2-4m~单斗挖掘机 液压 1.0m3
	
	9653.4
	m3
	
	

	87
	人工铺筑砂石垫层 粗砂垫层
	
	553.6
	m3
	
	

	88
	塑料管铺设 公称直径0.8m
	
	1730
	延长米
	
	

	89
	机械铺筑石屑垫层厚度50cm以上
	
	4826.7
	m3
	
	

	90
	建筑物土石回填 土方回填机械夯填
	
	3425.4
	m3
	
	

	91
	水平定向钻牵引管道 管径800mm以内
	
	120
	m
	
	

	九
	农桥
	
	
	
	
	

	92
	灌注桩造孔 回旋钻机钻孔 桩径100cm 孔深＞30m淤泥类土
	
	1248
	m
	
	

	93
	灌注桩混凝土 回旋钻~水下混凝土 C30 42.5
	
	999.03
	m3
	
	

	94
	钢筋制作安装 钢筋笼
	
	98.9
	t
	
	

	95
	石渣回填机械夯填
	
	56
	m3
	
	

	96
	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≤15cm~纯混凝土 C15 42.5 2
	
	28
	m3
	
	

	97
	钢筋混凝土底板、基础 底板厚度80cm~纯混凝土 C30 42.5 2
	
	222.75
	m3
	
	

	98
	桥墩 整墩~纯混凝土 C30 42.5 2
	
	169.46
	m3
	
	

	99
	混凝土小型结构 其他小型结构~纯混凝土 C40 42.5 2
	
	1.23
	m3
	
	

	100
	钢筋制作安装 一般钢筋
	
	215.08
	t
	
	

	101
	橡胶支座
	
	48
	个
	
	

	102
	预制混凝土板 空心板~纯混凝土 C50 52.5 2
	
	93.96
	m3
	
	

	103
	锚具
	
	96
	套
	
	

	104
	钢筋制作安装 预应力钢筋
	
	1.85
	t
	
	

	105
	钢筋制作安装 一般钢筋
	
	14.4
	t
	
	

	106
	波纹管
	
	612
	套
	
	

	107
	吊装预制混凝土拱肋、横系梁~纯混凝土 C50 52.5 1
	
	93.96
	m3
	
	

	108
	混凝土面凿毛 垂直面
	
	187.56
	m2
	
	

	109
	混凝土路面铺筑~纯混凝土 C40 42.5 2
	
	19.5
	m3
	
	

	110
	钢筋混凝土搭板、基础 底板厚度≤40cm~纯混凝土 C30 42.5 2
	
	39.6
	m3
	
	

	111
	钢筋制作安装 钢筋网
	
	14.91
	t
	
	

	112
	二期混凝土 其他部位~纯混凝土 C40 42.5 2
	
	17.1
	m3
	
	

	113
	C30栏杆基座
	
	5.85
	m3
	
	

	114
	钢筋制作安装 一般钢筋
	
	0.45
	t
	
	

	115
	栏杆
	
	78
	m
	
	

	116
	型钢伸缩缝
	
	33
	m
	
	

	117
	管理设施及其他
	
	
	
	
	

	118
	工程简介碑
	
	7
	块
	
	

	119
	建设责任牌
	
	7
	块
	
	

	120
	沉降观测点
	
	40
	个
	
	

	121
	监测设施名称牌
	
	40
	块
	
	

	国土部分

	一
	土地平整工程
	
	
	
	
	

	122
	田块平整
	
	401700
	m2
	
	

	123
	宕渣购置（含沉降、压实）
	
	2958182.1
	t
	
	

	124
	推土机推土(四类土) 推土距离40～50m~推土机40～55KW
	
	16434.345
	100m3
	
	

	125
	外来底层土（含沉降、压实）
	
	903.825
	100m3
	
	

	126
	推土机推土(三类土) 推土距离40～50m~推土机40～55KW
	
	903.825
	100m3
	
	

	127
	外来粘土
	
	692.9325
	100m3
	
	

	128
	推土机推土(三类土) 推土距离40～50m~推土机40～55KW
	
	602.55
	100m3
	
	

	129
	夯实机夯实 土料 干密度1.7t/m3以下~夯实机 0.5m3
	
	602.55
	100m3实方
	
	

	130
	泡田试验
	
	603
	亩
	
	

	131
	外来耕作土
	
	1241.253
	100m3
	
	

	132
	推土机推土(三类土) 推土距离40～50m~推土机40～55KW
	
	1205.1
	100m3
	
	

	133
	人工清理碎石
	
	603
	亩
	
	

	134
	土地翻耕（三铧犁)一、二类土
	
	40.17
	hm2
	
	

	135
	地力培肥
	
	603
	亩
	
	

	二
	灌溉与排水工程
	
	
	
	
	

	136
	新建灌渠(0.7m×0.7m)
	
	2133
	m
	
	

	137
	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)
	
	32.884461
	100m3
	
	

	138
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	12.111174
	100m3
	
	

	139
	现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	10.665
	100m3
	
	

	140
	碎石垫层
	
	2.7729
	100m3
	
	

	141
	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)
	
	1.7775
	100m2
	
	

	142
	现浇混凝土板~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.00688
	100m3
	
	

	143
	撑条钢筋制作安装 其他(机械)
	
	0.216462
	t
	
	

	144
	渠道钢筋制作安装 其他(机械)
	
	15.2835849
	t
	
	

	145
	过沟板
	
	54
	m
	
	

	146
	新建灌渠(2.0m×1.0m)
	
	601
	m
	
	

	147
	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)
	
	31.530864
	100m3
	
	

	148
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	1.788576
	100m3
	
	

	149
	浆砌块石 挡土墙~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	7.5125
	100m3
	
	

	150
	混凝土压顶 挡土墙~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.4207
	100m3
	
	

	151
	人工铺筑 碎石垫层
	
	1.09382
	100m3
	
	

	152
	涵洞底板~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	1.09382
	100m3
	
	

	153
	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)
	
	0.070116667
	100m2
	
	

	154
	新建排渠(0.7m×0.7m)
	
	1344
	m
	
	

	155
	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)
	
	22.943424
	100m3
	
	

	156
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	8.777664
	100m3
	
	

	157
	现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	6.72
	100m3
	
	

	158
	碎石垫层
	
	1.7472
	100m3
	
	

	159
	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)
	
	1.12
	100m2
	
	

	160
	现浇混凝土板~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.00432
	100m3
	
	

	161
	撑条钢筋制作安装 其他(机械)
	
	0.135918
	t
	
	

	162
	渠道钢筋制作安装 其他(机械)
	
	9.6301632
	t
	
	

	163
	过沟板
	
	34
	m
	
	

	164
	过路涵（Φ800涵洞）
	
	34
	m
	
	

	165
	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3
	
	1.666
	100m3
	
	

	166
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	1.2784
	100m3
	
	

	167
	涵洞底板~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.272
	100m3
	
	

	168
	碎石垫层
	
	0.1054
	100m3
	
	

	169
	混凝土管安装 平段,公称直径800mm以内~接缝砂浆 M20 水泥32.5
	
	3.4
	10m
	
	

	170
	过路涵（二段Φ1000涵洞）
	
	10
	m
	
	

	171
	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3
	
	1.03
	100m3
	
	

	172
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	0.623
	100m3
	
	

	173
	涵洞底板~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.128
	100m3
	
	

	174
	碎石垫层
	
	0.053
	100m3
	
	

	175
	混凝土管安装 平段,公称直径1000mm以内~接缝砂浆 M20 水泥32.5
	
	2
	10m
	
	

	176
	下田埠
	
	22
	处
	
	

	177
	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3
	
	0.737682
	100m3
	
	

	178
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	0.059532
	100m3
	
	

	179
	现浇混凝土板~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.590238
	100m3
	
	

	180
	碎石垫层
	
	0.1386
	100m3
	
	

	181
	混凝土管安装 平段,公称直径400mm以内~砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5
	
	7.7
	10m
	
	

	182
	水泵房
	
	1
	座
	
	

	183
	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3
	
	0.015
	100m3
	
	

	184
	机械铺筑塘渣、块石垫层 塘渣垫层(夯实机夯实)
	
	0.01
	100m3
	
	

	185
	人工铺筑 碎石垫层
	
	0.021255
	100m3
	
	

	186
	现浇混凝土板~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.010268
	100m3
	
	

	187
	浆砌块石 基础~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.0672
	100m3
	
	

	188
	现浇混凝土梁~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.0176
	100m3
	
	

	189
	浆砌砖 挡土墙、桥台、闸墩~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.0756
	100m3
	
	

	190
	砌体砂浆抹面 立面,厚~2cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.63
	100m2
	
	

	191
	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）
	
	0.63
	100m2
	
	

	192
	外墙彩绘
	
	1
	座
	
	

	193
	塑钢推拉窗安装
	
	0.016
	100m2
	
	

	194
	隔热断桥铝合金平开门安装
	
	0.012
	100m2
	
	

	195
	现浇混凝土柱~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.005645
	100m3
	
	

	196
	现浇砼斜板、坡屋面板 复合木模~平均支模高度3.6m以内
	
	0.2066
	100m2
	
	

	197
	板瓦屋面波形瓦
	
	2.066
	10m2
	
	

	198
	水泵购置
	
	1
	台
	
	

	199
	水泵安装
	
	1
	台
	
	

	200
	PE管道安装 公称直径160mm以内
	
	0.05
	100m
	
	

	201
	现浇混凝土小型构件 其他小型构件~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.001118
	100m3
	
	

	202
	钢筋制作安装 其他(人工)
	
	0.972332
	t
	
	

	三
	田间道路工程
	
	
	
	
	

	203
	新建3.0m田间道
	
	400
	
	
	

	204
	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3
	
	2.9976
	100m3
	
	

	205
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	1.24
	100m3
	
	

	206
	干砌块石 挡土墙
	
	3.264
	100m3
	
	

	207
	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	1.2
	1000m2
	
	

	208
	水泥混凝土路面 厚度每增减1cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	1.2
	1000m2
	
	

	209
	碎石路基~厚度10cm
	
	0.92
	1000m2
	
	

	210
	路基填筑 塘渣
	
	8.526
	100m3
	
	

	211
	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)
	
	0.046666667
	100m2
	
	

	212
	混凝土路面切缝与刻防滑槽 路面防滑槽
	
	12
	100m2
	
	

	213
	新建5.0m田间道（Ⅰ型）
	
	1403
	m
	
	

	214
	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3
	
	25.332568
	100m3
	
	

	215
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	12.85148
	100m3
	
	

	216
	干砌块石 挡土墙
	
	11.44848
	100m3
	
	

	217
	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	7.015
	1000m2
	
	

	218
	水泥混凝土路面 厚度每增减1cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	7.015
	1000m2
	
	

	219
	碎石路基~厚度10cm
	
	7.015
	1000m2
	
	

	220
	路基填筑 塘渣
	
	69.919908
	100m3
	
	

	221
	混凝土压顶 挡土墙~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	0.9821
	100m3
	
	

	222
	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)
	
	0.163683333
	100m2
	
	

	223
	混凝土路面切缝与刻防滑槽 路面防滑槽
	
	70.15
	100m2
	
	

	224
	新建6.0m田间道（Ⅱ型）
	
	601
	m
	
	

	225
	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3
	
	13.310948
	100m3
	
	

	226
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	5.03037
	100m3
	
	

	227
	干砌块石 挡土墙
	
	2.45208
	100m3
	
	

	228
	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	3.606
	1000m2
	
	

	229
	水泥混凝土路面 厚度每增减1cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	3.606
	1000m2
	
	

	230
	碎石路基~厚度10cm
	
	3.606
	1000m2
	
	

	231
	路基填筑 塘渣
	
	35.7201345
	100m3
	
	

	232
	混凝土压顶 挡土墙~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	0.21035
	100m3
	
	

	233
	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)
	
	0.035058333
	100m2
	
	

	234
	混凝土路面切缝与刻防滑槽 路面防滑槽
	
	36.06
	100m2
	
	

	四
	农田防护与生态环境保持工程
	
	
	
	
	

	235
	沉砂池
	
	4
	座
	
	

	236
	人工挖基坑(一、二类土) 深度2m以内
	
	0.114
	100m3
	
	

	237
	人工铺筑 碎石垫层
	
	0.00768
	100m3
	
	

	238
	混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.00768
	100m3
	
	

	239
	现浇混凝土墙~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	1.73376
	100m3
	
	

	240
	行道树
	
	668
	株
	
	

	241
	栽植乔木（带土球） 土球直径在20cm以内
	
	6.68
	100株
	
	

	242
	行道树养护（3年）
	
	6.68
	100株
	
	

	……
	投标人可自行增加相应子目自行报价
	
	……
	
	
	

	合计=1+2+3+4+5+……    人民币（元）

结转至《投标报价汇总表》中“3.3三门县大周塘区块土地整治项目(一期、二期、三期）建安工程费”
	


注：

1、投标人所报的全费用综合单价包含但不限于前期准备费、场地测量费、临建、临水、临电建设费、场地建设费（含相关职能部门的报建、报批等）、风险管控费、材料费、人工费、施工机械使用费、运输及装卸费、仓储费、临时水电费及接入费（若有）、技术服务费[含施工组织设计方案编制费、资料费（按招标人要求的数量提供）]、施工组织措施费、技术措施费、安全文明施工费、企业管理费、利润、规费、税金（增值税计税方法采用一般计税法）以及有关部门办理相关许可手续费、政策性文件相关规定费用、开办费、保险费、保修期内的保修费用及合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险等所有履行合同所必须的所有成本和费用。

2、招标人列举了本工程中主要的项目名称，只作为报价参考和指导报价，不构成实质性的组成，各投标人根据初步设计要求及技术方案自行深化施工图纸报价内容，投标人可自行增加相应子目自行报价。

3、投标人在报价中应结合招标人提供的资料，充分考虑价格清单可能未列出，但在保证达到招标文件及合同规定的质量、工期、安全的前提下，所不可缺少的全部费用，由投标人自身结合初步设计图纸、投标人自己深化设计的施工图纸，投标人可自行增加相应子目自行报价。无论投标人在投标报价时是否完整增加填写所需内容，都视为该部分费用已经包含在投标总价中，结算时总价不予调整。

法定代表人（签字或盖章）：     
                                       投标人（盖章）：
                                     日期：    年    月   日

附表3-2：

三门县大周塘区块土地整治项目(二期）

建安工程费投标报价表

	序号
	项目名称
	工作内容
	数量 
	单位
	投标报价

	
	
	
	
	
	全费用综合单价(元)
	合价（元）

	一
	土地平整工程
	
	
	
	
	

	1
	田块平整
	
	424715
	
	
	

	2
	宕渣购置（含沉降、压实）
	
	2541943.863
	t
	
	

	3
	推土机推土(四类土) 推土距离40～50m~推土机40～55KW
	
	14121.91035
	100m3
	
	

	4
	外来底层土（含沉降、压实）
	
	955.60875
	100m3
	
	

	5
	推土机推土(三类土) 推土距离40～50m~推土机40～55KW
	
	955.60875
	100m3
	
	

	6
	外来粘土
	
	732.633375
	100m3
	
	

	7
	推土机推土(三类土) 推土距离40～50m~推土机40～55KW
	
	637.0725
	100m3
	
	

	8
	夯实机夯实 土料 干密度1.7t/m3以下~夯实机 0.5m3
	
	637.0725
	100m3实方
	
	

	9
	泡田试验
	
	637
	亩
	
	

	10
	外来耕作土
	
	1312.36935
	100m3
	
	

	11
	推土机推土(三类土) 推土距离40～50m~推土机40～55KW
	
	1274.145
	100m3
	
	

	12
	人工清理碎石
	
	637
	亩
	
	

	13
	土地翻耕（三铧犁)一、二类土
	
	42.4715
	hm2
	
	

	14
	地力培肥
	
	637
	亩
	
	

	二
	灌溉与排水工程
	
	
	
	
	

	15
	新建灌渠(0.7m×0.7m)
	
	1703
	m
	
	

	16
	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)
	
	26.255151
	100m3
	
	

	17
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	9.669634
	100m3
	
	

	18
	现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	8.515
	100m3
	
	

	19
	碎石垫层
	
	2.2139
	100m3
	
	

	20
	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)
	
	1.419166667
	100m2
	
	

	21
	现浇混凝土板~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.00544
	100m3
	
	

	22
	撑条钢筋制作安装 其他(机械)
	
	0.171156
	t
	
	

	23
	渠道钢筋制作安装 其他(机械)
	
	12.2025059
	t
	
	

	24
	过沟板
	
	43
	m
	
	

	25
	新建灌渠(1.2m×1.0m)
	
	340
	m
	
	

	26
	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)
	
	9.78214
	100m3
	
	

	27
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	1.01184
	100m3
	
	

	28
	浆砌块石 挡土墙~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	4.25
	100m3
	
	

	29
	混凝土压顶 挡土墙~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.238
	100m3
	
	

	30
	人工铺筑 碎石垫层
	
	0.34612
	100m3
	
	

	31
	涵洞底板~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.34612
	100m3
	
	

	32
	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)
	
	0.039666667
	100m2
	
	

	33
	新建灌渠(2.0m×1.0m)
	
	440
	m
	
	

	34
	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)
	
	23.08416
	100m3
	
	

	35
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	1.30944
	100m3
	
	

	36
	浆砌块石 挡土墙~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	5.5
	100m3
	
	

	37
	混凝土压顶 挡土墙~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.308
	100m3
	
	

	38
	人工铺筑 碎石垫层
	
	0.8008
	100m3
	
	

	39
	涵洞底板~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.8008
	100m3
	
	

	40
	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)
	
	0.051333333
	100m2
	
	

	41
	新建排渠(0.7m×0.7m)
	
	1545
	m
	
	

	42
	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)
	
	26.374695
	100m3
	
	

	43
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	10.090395
	100m3
	
	

	44
	现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	7.725
	100m3
	
	

	45
	碎石垫层
	
	2.0085
	100m3
	
	

	46
	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)
	
	1.2875
	100m2
	
	

	47
	现浇混凝土板~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.00496
	100m3
	
	

	48
	撑条钢筋制作安装 其他(机械)
	
	0.156054
	t
	
	

	49
	渠道钢筋制作安装 其他(机械)
	
	11.0703885
	t
	
	

	50
	过沟板
	
	39
	m
	
	

	51
	新建排渠(0.8m×0.8m)
	
	622
	m
	
	

	52
	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)
	
	12.114694
	100m3
	
	

	53
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	4.526294
	100m3
	
	

	54
	现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	3.4832
	100m3
	
	

	55
	碎石垫层
	
	0.8708
	100m3
	
	

	56
	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)
	
	0.580533333
	100m2
	
	

	57
	现浇混凝土板~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.00225
	100m3
	
	

	58
	撑条钢筋制作安装 其他(机械)
	
	0.062925
	t
	
	

	59
	渠道钢筋制作安装 其他(机械)
	
	4.7008894
	t
	
	

	60
	过沟板
	
	16
	m
	
	

	61
	过路涵（Φ700涵洞）
	
	29
	m
	
	

	62
	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3
	
	1.421
	100m3
	
	

	63
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	1.0904
	100m3
	
	

	64
	涵洞底板~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.232
	100m3
	
	

	65
	碎石垫层
	
	0.0899
	100m3
	
	

	66
	混凝土管安装 平段,公称直径700mm~接缝砂浆 M20 水泥32.5
	
	2.9
	10m
	
	

	67
	过路涵（二段Φ1000涵洞）
	
	15
	m
	
	

	68
	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3
	
	1.545
	100m3
	
	

	69
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	0.9345
	100m3
	
	

	70
	涵洞底板~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.192
	100m3
	
	

	71
	碎石垫层
	
	0.0795
	100m3
	
	

	72
	混凝土管安装 平段,公称直径1000mm以内~接缝砂浆 M20 水泥32.5
	
	3
	10m
	
	

	73
	下田埠
	
	19
	处
	
	

	74
	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3
	
	0.637089
	100m3
	
	

	75
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	0.051414
	100m3
	
	

	76
	现浇混凝土板~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.509751
	100m3
	
	

	77
	碎石垫层
	
	0.1197
	100m3
	
	

	78
	混凝土管安装 平段,公称直径400mm以内~砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5
	
	6.65
	10m
	
	

	79
	水泵房
	
	1
	座
	
	

	80
	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3
	
	0.015
	100m3
	
	

	81
	机械铺筑塘渣、块石垫层 塘渣垫层(夯实机夯实)
	
	0.01
	100m3
	
	

	82
	人工铺筑 碎石垫层
	
	0.021255
	100m3
	
	

	83
	现浇混凝土板~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.010268
	100m3
	
	

	84
	浆砌块石 基础~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.0672
	100m3
	
	

	85
	现浇混凝土梁~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.0176
	100m3
	
	

	86
	浆砌砖 挡土墙、桥台、闸墩~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.0756
	100m3
	
	

	87
	砌体砂浆抹面 立面,厚~2cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.63
	100m2
	
	

	88
	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）
	
	0.63
	100m2
	
	

	89
	外墙彩绘
	
	1
	座
	
	

	90
	塑钢推拉窗安装
	
	0.016
	100m2
	
	

	91
	隔热断桥铝合金平开门安装
	
	0.012
	100m2
	
	

	92
	现浇混凝土柱~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.005645
	100m3
	
	

	93
	现浇砼斜板、坡屋面板 复合木模~平均支模高度3.6m以内
	
	0.2066
	100m2
	
	

	94
	板瓦屋面波形瓦
	
	2.066
	10m2
	
	

	95
	水泵购置
	
	1
	台
	
	

	96
	水泵安装
	
	1
	台
	
	

	97
	PE管道安装 公称直径160mm以内
	
	0.05
	100m
	
	

	98
	现浇混凝土小型构件 其他小型构件~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.001118
	100m3
	
	

	99
	钢筋制作安装 其他(人工)
	
	0.972332
	t
	
	

	100
	水泵安装
	
	1
	台
	
	

	三
	田间道路工程
	
	
	
	
	

	101
	新建5.0m田间道（Ⅰ型）
	
	1978
	m
	
	

	102
	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3
	
	35.714768
	100m3
	
	

	103
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	18.11848
	100m3
	
	

	104
	干砌块石 挡土墙
	
	16.14048
	100m3
	
	

	105
	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	9.89
	1000m2
	
	

	106
	水泥混凝土路面 厚度每增减1cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	9.89
	1000m2
	
	

	107
	碎石路基~厚度10cm
	
	9.89
	1000m2
	
	

	108
	路基填筑 塘渣
	
	98.575608
	100m3
	
	

	109
	混凝土压顶 挡土墙~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	1.3846
	100m3
	
	

	110
	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)
	
	0.230766667
	100m2
	
	

	111
	混凝土路面切缝与刻防滑槽 路面防滑槽
	
	98.9
	100m2
	
	

	112
	新建5.0m田间道（Ⅱ型）
	
	340
	m
	
	

	113
	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3
	
	6.61606
	100m3
	
	

	114
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	2.8458
	100m3
	
	

	115
	干砌块石 挡土墙
	
	1.3872
	100m3
	
	

	116
	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	1.7
	1000m2
	
	

	117
	水泥混凝土路面 厚度每增减1cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	1.7
	1000m2
	
	

	118
	碎石路基~厚度10cm
	
	1.7
	1000m2
	
	

	119
	路基填筑 塘渣
	
	16.94424
	100m3
	
	

	120
	混凝土压顶 挡土墙~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	0.119
	100m3
	
	

	121
	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)
	
	0.019833333
	100m2
	
	

	122
	混凝土路面切缝与刻防滑槽 路面防滑槽
	
	17
	100m2
	
	

	123
	新建6.0m田间道（Ⅰ型）
	
	168
	m
	
	

	124
	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3
	
	3.482808
	100m3
	
	

	125
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	1.53888
	100m3
	
	

	126
	干砌块石 挡土墙
	
	1.37088
	100m3
	
	

	127
	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	1.008
	1000m2
	
	

	128
	水泥混凝土路面 厚度每增减1cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	1.008
	1000m2
	
	

	129
	碎石路基~厚度10cm
	
	1.008
	1000m2
	
	

	130
	路基填筑 塘渣
	
	9.984996
	100m3
	
	

	131
	混凝土压顶 挡土墙~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	0.1176
	100m3
	
	

	132
	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)
	
	0.0196
	100m2
	
	

	133
	混凝土路面切缝与刻防滑槽 路面防滑槽
	
	10.08
	100m2
	
	

	134
	新建6.0m田间道（Ⅱ型）
	
	460
	m
	
	

	135
	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3
	
	10.18808
	100m3
	
	

	136
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	3.8502
	100m3
	
	

	137
	干砌块石 挡土墙
	
	1.8768
	100m3
	
	

	138
	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	2.76
	1000m2
	
	

	139
	水泥混凝土路面 厚度每增减1cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	2.76
	1000m2
	
	

	140
	碎石路基~厚度10cm
	
	2.76
	1000m2
	
	

	141
	路基填筑 塘渣
	
	18.22658
	100m3
	
	

	142
	混凝土压顶 挡土墙~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	0.161
	100m3
	
	

	143
	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)
	
	0.026833333
	100m2
	
	

	144
	混凝土路面切缝与刻防滑槽 路面防滑槽
	
	27.6
	100m2
	
	

	四
	农田防护与生态环境保持工程
	
	
	
	
	

	145
	沉砂池
	
	6
	
	
	

	146
	人工挖基坑(一、二类土) 深度2m以内
	
	0.171
	100m3
	
	

	147
	人工铺筑 碎石垫层
	
	0.01152
	100m3
	
	

	148
	混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.01152
	100m3
	
	

	149
	现浇混凝土墙~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	2.60064
	100m3
	
	

	150
	行道树
	
	982
	
	
	

	151
	栽植乔木（带土球） 土球直径在20cm以内
	
	9.82
	100株
	
	

	152
	行道树养护（3年）
	
	9.82
	100株
	
	

	……
	投标人可自行增加相应子目自行报价
	
	……
	……
	
	

	合计=1+2+3+4+5+……人民币（元）

结转至《投标报价汇总表》中“3.3三门县大周塘区块土地整治项目(一期、二期、三期）建安工程费”
	


注：1、投标人所报的全费用综合单价包含但不限于前期准备费、场地测量费、临建、临水、临电建设费、场地建设费（含相关职能部门的报建、报批等）、风险管控费、材料费、人工费、施工机械使用费、运输及装卸费、仓储费、临时水电费及接入费（若有）、技术服务费[含施工组织设计方案编制费、资料费（按招标人要求的数量提供）]、施工组织措施费、技术措施费、安全文明施工费、企业管理费、利润、规费、税金（增值税计税方法采用一般计税法）以及有关部门办理相关许可手续费、政策性文件相关规定费用、开办费、保险费、保修期内的保修费用及合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险等所有履行合同所必须的所有成本和费用。

2、招标人列举了本工程中主要的项目名称，只作为报价参考和指导报价，不构成实质性的组成，各投标人根据初步设计要求及技术方案自行深化施工图纸报价内容，投标人可自行增加相应子目自行报价。

3、投标人在报价中应结合招标人提供的资料，充分考虑价格清单可能未列出，但在保证达到招标文件及合同规定的质量、工期、安全的前提下，所不可缺少的全部费用，由投标人自身结合初步设计图纸、投标人自己深化设计的施工图纸，投标人可自行增加相应子目自行报价。无论投标人在投标报价时是否完整增加填写所需内容，都视为该部分费用已经包含在投标总价中，结算时总价不予调整。

法定代表人（签字或盖章）：       

投标人（盖章）：
                                     日期：    年    月   日

附表3-3：

三门县大周塘区块土地整治项目(三期）

建安工程费投标报价表

	序号
	项目名称
	工作内容
	数量 
	单位
	投标报价

	
	
	
	
	
	全费用综合单价(元)
	合价（元）

	一
	土地平整工程
	
	
	
	
	

	1
	田块平整
	
	359484
	m2
	
	

	2
	宕渣购置（含沉降、压实）
	
	2088438.066
	t
	
	

	3
	推土机推土(四类土) 推土距离40～50m~推土机40～55KW
	
	11602.4337
	100m3
	
	

	4
	外来底层土（含沉降、压实）
	
	808.839
	100m3
	
	

	5
	推土机推土(三类土) 推土距离40～50m~推土机40～55KW
	
	808.839
	100m3
	
	

	6
	外来粘土
	
	620.1099
	100m3
	
	

	7
	推土机推土(三类土) 推土距离40～50m~推土机40～55KW
	
	539.226
	100m3
	
	

	8
	夯实机夯实 土料 干密度1.7t/m3以下~夯实机 0.5m3
	
	539.226
	100m3实方
	
	

	9
	泡田试验
	
	539
	亩
	
	

	10
	外来耕作土
	
	1110.80556
	100m3
	
	

	11
	推土机推土(三类土) 推土距离40～50m~推土机40～55KW
	
	1078.452
	100m3
	
	

	12
	人工清理碎石
	
	539
	亩
	
	

	13
	土地翻耕（三铧犁)一、二类土
	
	35.9484
	hm2
	
	

	14
	地力培肥
	
	539
	亩
	
	

	二
	灌溉与排水工程
	
	
	
	
	

	15
	新建灌渠(0.7m×0.7m)
	
	1667
	m
	
	

	16
	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)
	
	25.700139
	100m3
	
	

	17
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	9.465226
	100m3
	
	

	18
	现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	8.335
	100m3
	
	

	19
	碎石垫层
	
	2.1671
	100m3
	
	

	20
	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)
	
	1.389166667
	100m2
	
	

	21
	现浇混凝土板~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	0.00536
	100m3
	
	

	22
	撑条钢筋制作安装 其他(机械)
	
	0.168639
	t
	
	

	23
	渠道钢筋制作安装 其他(机械)
	
	11.9445551
	t
	
	

	24
	过沟板
	
	42
	m
	
	

	25
	新建灌渠(0.8m×0.8m)
	
	680
	m
	
	

	26
	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)
	
	10.8222
	100m3
	
	

	27
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	3.9542
	100m3
	
	

	28
	现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	3.808
	100m3
	
	

	29
	碎石垫层
	
	0.952
	100m3
	
	

	30
	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)
	
	0.634666667
	100m2
	
	

	31
	现浇混凝土板~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	0.00243
	100m3
	
	

	32
	撑条钢筋制作安装 其他(机械)
	
	0.067959
	t
	
	

	33
	渠道钢筋制作安装 其他(机械)
	
	5.139236
	t
	
	

	34
	过沟板
	
	17
	m
	
	

	35
	新建排渠(0.8m×0.8m)
	
	1598
	m
	
	

	36
	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)
	
	31.124246
	100m3
	
	

	37
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	11.628646
	100m3
	
	

	38
	现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	8.9488
	100m3
	
	

	39
	碎石垫层
	
	2.2372
	100m3
	
	

	40
	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)
	
	1.491466667
	100m2
	
	

	41
	现浇混凝土板~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.00576
	100m3
	
	

	42
	撑条钢筋制作安装 其他(机械)
	
	0.161088
	t
	
	

	43
	渠道钢筋制作安装 其他(机械)
	
	12.0772046
	t
	
	

	44
	过沟板
	
	40
	m
	
	

	45
	过路涵（Φ800涵洞）
	
	17
	m
	
	

	46
	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3
	
	0.969
	100m3
	
	

	47
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	0.6477
	100m3
	
	

	48
	涵洞底板~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.1445
	100m3
	
	

	49
	碎石垫层
	
	0.0561
	100m3
	
	

	50
	混凝土管安装 平段,公称直径800mm以内~接缝砂浆 M20 水泥32.5
	
	1.7
	10m
	
	

	51
	下田埠
	
	16
	处
	
	

	52
	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3
	
	0.536496
	100m3
	
	

	53
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	0.043296
	100m3
	
	

	54
	现浇混凝土板~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.429264
	100m3
	
	

	55
	碎石垫层
	
	0.1008
	100m3
	
	

	56
	混凝土管安装 平段,公称直径400mm以内~砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5
	
	5.6
	10m
	
	

	57
	水泵房
	
	1
	座
	
	

	58
	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3
	
	0.015
	100m3
	
	

	59
	机械铺筑塘渣、块石垫层 塘渣垫层(夯实机夯实)
	
	0.01
	100m3
	
	

	60
	人工铺筑 碎石垫层
	
	0.021255
	100m3
	
	

	61
	现浇混凝土板~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.010268
	100m3
	
	

	62
	浆砌块石 基础~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.0672
	100m3
	
	

	63
	现浇混凝土梁~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.0176
	100m3
	
	

	64
	浆砌砖 挡土墙、桥台、闸墩~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.0756
	100m3
	
	

	65
	砌体砂浆抹面 立面,厚~2cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.63
	100m2
	
	

	66
	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）
	
	0.63
	100m2
	
	

	67
	外墙彩绘
	
	1
	座
	
	

	68
	塑钢推拉窗安装
	
	0.016
	100m2
	
	

	69
	隔热断桥铝合金平开门安装
	
	0.012
	100m2
	
	

	70
	现浇混凝土柱~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.005645
	100m3
	
	

	71
	现浇砼斜板、坡屋面板 复合木模~平均支模高度3.6m以内
	
	0.2066
	100m2
	
	

	72
	板瓦屋面波形瓦
	
	2.066
	10m2
	
	

	73
	水泵购置
	
	1
	台
	
	

	74
	水泵安装
	
	1
	台
	
	

	75
	PE管道安装 公称直径160mm以内
	
	0.05
	100m
	
	

	76
	现浇混凝土小型构件 其他小型构件~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.001118
	100m3
	
	

	77
	钢筋制作安装 其他(人工)
	
	0.972332
	t
	
	

	三
	田间道路工程
	
	
	
	
	

	78
	新建3.0m田间道
	
	428
	m
	
	

	79
	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3
	
	3.207432
	100m3
	
	

	80
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	1.3268
	100m3
	
	

	81
	干砌块石 挡土墙
	
	3.49248
	100m3
	
	

	82
	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	1.284
	1000m2
	
	

	83
	水泥混凝土路面 厚度每增减1cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	1.284
	1000m2
	
	

	84
	碎石路基~厚度10cm
	
	0.9844
	1000m2
	
	

	85
	路基填筑 塘渣
	
	9.12282
	100m3
	
	

	86
	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)
	
	0.049933333
	100m2
	
	

	87
	混凝土路面切缝与刻防滑槽 路面防滑槽
	
	12.84
	100m2
	
	

	88
	新建5.0m田间道（Ⅰ型）
	
	1393
	m
	
	

	89
	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3
	
	25.152008
	100m3
	
	

	90
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	12.75988
	100m3
	
	

	91
	干砌块石 挡土墙
	
	11.36688
	100m3
	
	

	92
	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	6.965
	1000m2
	
	

	93
	水泥混凝土路面 厚度每增减1cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	6.965
	1000m2
	
	

	94
	碎石路基~厚度10cm
	
	6.965
	1000m2
	
	

	95
	路基填筑 塘渣
	
	69.421548
	100m3
	
	

	96
	混凝土压顶 挡土墙~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.9751
	100m3
	
	

	97
	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)
	
	0.162516667
	100m2
	
	

	98
	混凝土路面切缝与刻防滑槽 路面防滑槽
	
	69.65
	100m2
	
	

	99
	新建6.0m田间道（Ⅰ型）
	
	660
	m
	
	

	100
	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3
	
	13.68246
	100m3
	
	

	101
	建筑物土方回填 机械夯实
	
	6.0456
	100m3
	
	

	102
	干砌块石 挡土墙
	
	5.3856
	100m3
	
	

	103
	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	3.96
	1000m2
	
	

	104
	水泥混凝土路面 厚度每增减1cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	3.96
	1000m2
	
	

	105
	碎石路基~厚度10cm
	
	3.96
	1000m2
	
	

	106
	路基填筑 塘渣
	
	25.46577
	100m3
	
	

	107
	混凝土压顶 挡土墙~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55
	
	0.462
	100m3
	
	

	108
	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)
	
	0.077
	100m2
	
	

	109
	混凝土路面切缝与刻防滑槽 路面防滑槽
	
	39.6
	100m2
	
	

	四
	农田防护与生态环境保持工程
	
	
	
	
	

	110
	沉砂池
	
	3
	
	
	

	111
	人工挖基坑(一、二类土) 深度2m以内
	
	0.0855
	100m3
	
	

	112
	人工铺筑 碎石垫层
	
	0.00576
	100m3
	
	

	113
	混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	0.00576
	100m3
	
	

	114
	现浇混凝土墙~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6
	
	1.30032
	100m3
	
	

	115
	行道树
	
	684
	
	
	

	116
	栽植乔木（带土球） 土球直径在20cm以内
	
	6.84
	100株
	
	

	117
	行道树养护（3年）
	
	6.84
	100株
	
	

	 ……
	投标人可自行增加相应子目自行报价
	
	……
	……
	
	

	合计=1+2+3+4+5+……    人民币（元）

结转至《投标报价汇总表》中“3.3三门县大周塘区块土地整治项目(一期、二期、三期）建安工程费”
	


   注：注：

1、投标人所报的全费用综合单价包含但不限于前期准备费、场地测量费、临建、临水、临电建设费、场地建设费（含相关职能部门的报建、报批等）、风险管控费、材料费、人工费、施工机械使用费、运输及装卸费、仓储费、临时水电费及接入费（若有）、技术服务费[含施工组织设计方案编制费、资料费（按招标人要求的数量提供）]、施工组织措施费、技术措施费、安全文明施工费、企业管理费、利润、规费、税金（增值税计税方法采用一般计税法）以及有关部门办理相关许可手续费、政策性文件相关规定费用、开办费、保险费、保修期内的保修费用及合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险等所有履行合同所必须的所有成本和费用。

2、招标人列举了本工程中主要的项目名称，只作为报价参考和指导报价，不构成实质性的组成，各投标人根据初步设计要求及技术方案自行深化施工图纸报价内容，投标人可自行增加相应子目自行报价。

3、投标人在报价中应结合招标人提供的资料，充分考虑价格清单可能未列出，但在保证达到招标文件及合同规定的质量、工期、安全的前提下，所不可缺少的全部费用，由投标人自身结合初步设计图纸、投标人自己深化设计的施工图纸，投标人可自行增加相应子目自行报价。无论投标人在投标报价时是否完整增加填写所需内容，都视为该部分费用已经包含在投标总价中，结算时总价不予调整。

法定代表人（签字或盖章）：     
                                       投标人（盖章）：
                                     日期：    年    月   日
三、项目负责人简历表

三门县下银岩山建筑用石料（凝灰岩）矿开发项目及三门县大周塘片区土地整治提升项目

项目负责人简历表

	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	资质等级
	　
	职称
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	
	工作年限
	　

	证书号
	　
	身份证
	　

	简
历
	

	
	


法定代表人（签字或盖章）： 
                                投 标 人（盖章）：  
日期：    年   月   日
四、设计项目负责人简历表
三门县下银岩山建筑用石料（凝灰岩）矿开发项目及三门县大周塘片区土地整治提升项目 
设计项目负责人简历表
	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	资质等级
	　
	职称
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	
	从事设计项目负责人年限
	　

	证书号
	　
	身份证
	　

	简
历
	

	
	


法定代表人（签字或盖章）： 
                                投 标 人（盖章）：  
日期：    年   月   日
五、施工项目负责人简历表
三门县下银岩山建筑用石料（凝灰岩）矿开发项目及三门县大周塘片区土地整治提升项目

矿山工程施工负责人简历表
	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	资质等级
	　
	职称
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	
	工作年限
	　

	证书号
	　
	身份证
	　

	简
历
	

	
	


法定代表人（签字或盖章）： 
                                投 标 人（盖章）： 

日期：    年   月   日

六、施工项目负责人简历表
三门县下银岩山建筑用石料（凝灰岩）矿开发项目及三门县大周塘片区土地整治提升项目

土地整治工程施工负责人简历表
	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	资质等级
	　
	职称
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	
	工作年限
	　

	证书号
	　
	身份证
	　

	简
历
	

	
	


法定代表人（签字或盖章）： 
                                投 标 人（盖章）： 

日期：    年   月   日

七、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书
（参考样张）
    本授权委托书声明：我        （姓名）系        （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位       （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加三门县资源和能源集团有限公司（招标人）的三门县下银岩山建筑用石料（凝灰岩）矿开发项目及三门县大周塘片区土地整治提升项目（工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权，特此委托。
投标人（盖章）：                    
法定代表人（签字或盖章）：                    
代理人：                    性别：         年龄：         
身份证号码：                       职务：         
邮箱号码：                    
授权委托日期：         年         月         日
八、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：                              
单位性质：                                
地址：                                  

成立时间：       年       月       日

经营期限：                                
姓名：       性别：       年龄：       

身份证号码：                              

联系电话：                                

邮箱号：                                  

职务：                系       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                      投标人：（盖单位公章）

      年       月      日
九、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书
三门县下银岩山建筑用石料（凝灰岩）矿开发项目及三门县大周塘片区土地整治提升项目
台州市建设工程安全生产任职资格承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格符合相关规定。
注：本表仅需加盖承担本项目施工任务的单位公章。
法定代表人（签字或盖章）：     
                                       投标人（盖章）：
                                     日期：    年    月   日

十、台州市建设工程诚信投标承诺书
台州市建设工程诚信投标承诺书
一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                                                                                   三门县下银岩山建筑用石料（凝灰岩）矿开发项目及三门县大周塘片区土地整治提升项目（项目名称）的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；
四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；
六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：                  手机：                   。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标保证金的处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖章）：
年     月     日
十一、联合体协议书（如为联合体投标）

联合体协议书
                           （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加三门县下银岩山建筑用石料（凝灰岩）矿开发项目及三门县大周塘片区土地整治提升项目（EPC+M+0工程总承包）（以下简称本工程）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、                 （某成员单位名称）为牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，对内承担各自所负的责任和风险，并对外承担连带责任。
4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件的，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。
5、联合体在投标工作及中标后合同履行过程中的费用按各自承担的工作量分摊。
6、如中标，联合体双方的工作须符合各自的资质要求，具体分工如下：
联合体牵头人   （牵头人名称）承担     工作，联合体成员一         （成员名称）承担   工作，联合体成员二    （成员名称）承担       工作，联合体成员三    （成员名称）承担     工作。
7、联合体中标后，本联合体协议是承包合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
8、本协议书自签署之日起生效，如联合体未中标或者中标后合同履行完毕，本协议自动失效。
9、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执   份。
牵头人名称（盖章）：                    法定代表人（签字或盖章）：

联合体成员一名称（盖章）：                    法定代表人（签字或盖章）：

联合体成员二名称（盖章）：                    法定代表人（签字或盖章）：

联合体成员三名称（盖章）：                    法定代表人（签字或盖章）：

年     月      日
十二、停工证明

停工证明
	____________(原建设单位）：

我公司承接的贵单位____________(原工程项目名称），于___年___月___日取得施工许可证，并于___年___月___日开工。但因非我承包人原因自___年___月___日至今，已连续停工超过120天。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。

特此报告。

承包人（盖章）

___年___月___日

	原建设单位意见：

原建设单位（盖章）：

___年___月___日



	行政主管部门证明：

自___年___月___日开始停工，至今已超过120天。情况属实。

行政主管部门（盖章）：

___年___月___日


注：在承接新项目时原承接的项目仍处于连续停工状态。若原承接项目已复工的本《证明》不得使用。

十三、未验收证明

未验收证明

	____________(原建设单位）：

我公司承接的____________(原工程项目名称）于___年___月___日竣工（交工），并于___年___月___日向贵单位提交竣工（交工）报告。但非我承包人原因至今已超过120天未进行该项目的竣工（交工）验收。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。

特此报告。

承包人（盖章）

___年___月___日

	原建设单位意见：

原建设单位（盖章）：

___年___月___日

	行政主管部门证明：

承包人向原建设单位提交了竣工（交工）报告至今已超过120天。情况属实。

行政主管部门（盖章）：

___年___月___日


注：在承接新项目时原承接的项目已经竣工验收的，本《证明》不得使用。


