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三门县公共资源交易不见面开标大厅试运行投标人须知
1、三门县公共资源交易不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）登录方式：插入CA

锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。

2、不见面开标系统对投标人终端要求：详见《三门县不见面开标大厅投标人操作手册》。

特别提示：IE浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置。
 3、不见面开标系统需在“三门县工程建设电子交易平台”注册，未注册的请参照《三门县

公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见三门县公共

资源交易网“下载中心”。

4、不见面开标系统需使用数字证书（CA）操作，未取得数字证书（CA）的，请前往“三门

县 公 共 资 源 交 易 专 用 数 字 证 书 用 户 自 助 申 报 系 统 ” 自 助 办 理 （ 网 址 ：

http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb。

5、不见面开标项目投标文件均用专用招投标工具软件编制，软件下载地址见网站下载中心， 投标工具锁申请地址：http://commkey.pminfo.cn/RegisterRockey/Login/Login.aspx。

6、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过三门县公共资源交易不见

面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等

活动。未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视

为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等 操作，并承担由此导致的一切后果。

7、投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内发出投标文件解密的指令，投标人在各自

地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密需在招标

代理设置的规定时间之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解

密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未 能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障

等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

8、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，

中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身

份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。

（3）投标人未在规定时间内解密、解密失败或解密超时，视为放弃投标。

（4）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

（5）如有疑问，请咨询品茗公司技术服务电话，技术服务电话：章宏涛，13968512856。QQ “三门交易平台交流群”（群号：146117595），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群。
第一卷
第一章 招标公告

详见网上招标公告（网址：http://jyzx.sanmen.gov.cn）
三门县沿海工业城污水处理厂一期提标改造工程—设备安装(二次招标）
招标公告

1、招标条件
本招标项目三门县沿海工业城污水处理厂一期提标改造工程—设备安装(二次招标）已由 三发改审【2020】203号 批准建设，建设资金来自于 建设单位自筹 ，招标人为 三门沿海污水处理有限公司 ，总包人为浙江大洋建设集团有限公司，招标代理机构为 浙江衡达工程咨询有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2、项目概况与招标范围 
2.1项目概况：本工程位于三门县沿海工业城，本提标工程拟建设在现状污水厂南侧预留地块内，宽约46米，长约81米，占地面积约3462平方米。将设计规模为1.6万m3/d的出水水质达到准Ⅳ类。2.2招标范围：

1）招标人提供的施工图纸范围内及工程量清单中所包含的内容。包含MBBR生物反应池(改造)， 脱水加药间(改建)、消毒渠改造、反硝化深床滤池(新建)、高密度沉淀池(新建)的管道及设备、自控系统等采购及安装。不含污泥脱水系统、工艺管道的室外工艺管道、池内管道需预埋的管道、套管等。
2.3 本次预算审核价为人民币：20005594元。
2.4 计划工期：不超过 150 日历天 （投标人在投标文件中必须明确工期天数）。
3、投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人：具备建筑机电安装工程专业承包二级资质及以上； 
3.2  项目负责人资格要求：具备机电工程专业注册建造师一级，无在建工程。

3.3 本次招标不接受联合体投标。
4、招标文件的获取
4.1本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，于公告发布之日起，可通过“三门县工程建设电子交易平台”（http://jyzx.sanmen.gov.cn）自行下载招标文件、工程量清单、投标工具和施工图纸。

4.2 投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。
4.3本次招标采用“ 杭州品茗信息技术有限公司”提供的全流程招、投、开、评标工具。未在“三门县工程建设电子交易平台”注册及未领取CA锁的单位，请参照《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易网“下载中心”。CA锁办理请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb。
5、投标文件的递交
5.1投标文件上传截止时间（投标截止时间，下同）为2021年   月   日上午 9 时00分；本项目采用不见面开标形式，投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台，投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如远程解密遇有问题的请联系章宏涛13968512856。
5.2逾期上传的或者未上传指定系统的，招标人不予受理。
6、发布公告的媒介
本次招标公告同时在三门县公共资源交易网（http://jyzx.sanmen.gov.cn）和浙江省公共资源交易服务平台www.zjpubservice.com上发布。
7、联系方式
招标人：三门沿海污水处理有限公司
地址：三门县沿海工业城
招标人联系人： 包从柱          联系电话：13758603950

总包人：浙江大洋建设集团有限公司
招标代理机构：浙江衡达工程咨询有限公司
地址：三门县海游街道梧桐路19号金茂大厦A栋2楼
招标代理机构联系人：王爱月       联系电话：0576-89300193
三门沿海污水处理有限公司
浙江大洋建设集团有限公司
浙江衡达工程咨询有限公司

三门县住房和城乡建设局

2021年   月   日
第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：三门沿海污水处理有限公司

地址：三门县沿海工业城
联系人：包从柱   联系电话：13758603950

总包人：浙江大洋建设集团有限公司

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江衡达工程咨询有限公司

地址：三门县海游街道梧桐路19号金茂大厦A栋2楼

联系人：王爱月

电话：0576-89300193

	1.1.4
	工程名称
	三门县沿海工业城污水处理厂一期提标改造工程—设备安装(二次招标）

	1.1.5
	建设地点
	三门县沿海工业城

	1.2.1
	资金来源及

出资比例
	建设单位自筹

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	包含MBBR生物反应池(改造)， 脱水加药间(改建)、消毒渠改造、反硝化深床滤池(新建)、高密度沉淀池(新建)的管道及设备、自控系统等采购及安装。不含污泥脱水系统、工艺管道的室外工艺管道、池内管道需预埋的管道、套管等。详见工程量清单、技术标准要求和图纸

	1.3.2
	工期要求
	不超过 150 天（日历天）（投标人在投标文件中必须明确工期天数）

	1.3.3
	质量要求
	工程质量要求：符合现行国家、地方和行业标准、规范要求， 出水水质执行浙江省环境保护厅和浙江省住房和城乡建设厅《关于推进城镇污水处理厂清洁排放标准技术改造的指导意见》（2018 年7 月27 日）和台州市人民政府《关于提高污水处理厂出水排放标准有关问题协调会议纪要》（2015 年 8月 28 日）等规定。
安全生产和文明施工要求：合格。

	1.4.1
	投标人资质条件和项目负责人资格要求
	投标人资质条件：具备建筑机电安装工程专业承包二级资质及以上；
项目负责人资格要求：具备机电工程专业注册建造师一级，无在建工程。

其他等要求：详见投标人须知正文

	1.4.3
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分包
	(不允许

□允许，分包内容要求：分包人不得将工程主体、关键性工作分包。工程的其他部分或工作如需分包，须经发包人同意。

接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	其他材料：

1）电子招标文件（含工程量清单）及投标工具安装程序（三门投标编制4.0.2.8版本）；

2）施工图纸电子文档；
3）其它提供的资料。

	2.2.2
	投标截止时间
	详见本工程招标公告

	3.1
	投标文件组成

	投标文件由资信标、技术标和商务标三部分组成，（资信标、技术标和商务标）由三门投标编制4.0.2.8版本生成后缀名.已加密投标文件。

1、资信标

由三门投标编制 4.0.2.8 版本生成的资信标电子投标文件包括：
（1）项目负责人简历表（投标文件格式一）；

（2）项目技术负责人简历表（投标文件格式二）；

（3）主要施工机械设备表（投标文件格式三）；

（4）台州市建设工程投标人资格自查表（投标文件格式四）；

（5）台州市建设工程投标项目负责人资格自查表（投标文件格式五）；

（6）台州市建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式六）；

（7）台州市建设工程安全生产任职资格承诺书（投标文件格式七）；
（8）推荐品牌响应表（投标文件格式八）；

（9）质保期内所需的备品备件和设备正常使用和维护所需的专用工具（国、内外设备必需的备品备件，含测试仪器和专用工具）（投标文件格式九）；

（10）质保期满后三年内所需的备品备件（投标文件格式十）；

（11）法定代表人授权委托书（投标文件格式十一）或法定代表人身份证明（投标文件格式十二）；

（12）所提供的潜水搅拌器、潜水轴流泵及潜水泵（包括：设备主机和配套电机以及水下电缆）品牌(KSB、海斯特、威乐、格兰富)必须为原产国生产的原装进口产品，投标时提供产地承诺书（格式自拟）。
（13）证书材料：
①《省外企业进浙承接业务备案证明》（仅指浙江省省外企业）    ；
②《企业营业执照》、《安全生产许可证》和《建筑业企业资质证书》   （若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书），投标人提供的《建筑业企业资质证书》上的有关内容真实性均以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准。
③项目负责人的《项目负责人建造师注册证书》、《安全生产考核合格证》，（《建造师临时执业证书》不予认可）。若为住房和城乡建设部同意的建设领域从业人员有关证书电子化试点的省、市，可提供从业人员的电子证书。以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准。
项目负责人提供投标截止时间前近 3 个月内任一个月的社保缴纳证明（提供有效证明材料），若项目负责人已退休但仍可执业的，社保缴纳证明可凭社保部门出具的退休证明及聘用合同替代。

（14）投标人按照招标文件评标办法资信标评分内容自行提供相应资料（如有）；

（15）其他证明材料（如有）。

备注：（1）以上资信标内容均需在三门投标编制4.0.2.8版本中的资信标对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。

（2）企业资质证书及项目负责人建造师注册证书未能在全国建筑市场监管公共服务平台或省、直辖市相应平台查询到的作无效标处理。

2、技术标

由三门投标编制4.0.2.8版本生成的技术标电子投标文件（投标人
根据招标文件评标办法内容自行编制）

3、商务标

由三门投标编制 4.0.2.8版本生成的商务标电子投标文件。

	3.2.1
	最高投标限价和预算审核价
	本次预算审核价为人民币： 20005594元。

最高投标限价为人民币： 17604923元（20005594元* 88%），投标报价高于最高投标限价的作无效标处理。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（自投标截止日起计算）

	3.4.1
	投标担保
	担保金额：不低于 40 万元。

2、投标保证金缴纳方式：现金或工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单）。
3、采用保函方式：

  3.1投标保函应当是银行业金融机构、保险机构开立的无条件的、不可撤销的独立保函或保证保险保单，投标人和担保人应对出具的保函的真实性、合法性、有效性负责。使用保函的须在投标文件中附针对本项目投标保函扫描件或复印件。保函格式投标人自拟，必须明确以下内容：

 3.1.1保函开具受益人为本项目招标人；

3.1.2保函有效期不少于本项目投标有效期，保函有效期应从投标截止日期起算。

4、采用现金方式：

电汇或网银转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），并通过“三门县工程建设电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，具体详见三门县公共资源交易中心网站“办事指南”栏目“三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明”。

投标保证金缴纳必须使用“三门县工程建设电子交易平台”，并在投标文件提交截止时间前到账（因各银行系统到账时间不同，请尽量提前缴纳）。

投标单位汇出账号必须是“三门县工程建设电子交易平台”中备案的银行基本账户账号。
温馨提醒：
（1）账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。

（2）为确保保证金及时到账，建议使用电汇加急或者网银加急方式 进行汇款（人民银行系统开放时间为周一至周五9:00—17:00，若周一为投标截止期的，请在上周五确保资金到账）。

	3.5
	是否允许递交

备选投标方案
	不允许

	3.6.1
	投标文件其它格式要求
	1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。
2、投标人投标文件所用的纸张必须采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。

	4.1
	投标文件

递交要求
	1、 本项目采用不见面开标形式，投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台（步骤如下），投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如远程解密遇有问题的请联系章宏涛13968512856。
2.电子投标文件上传步骤：

1) 登录三门县工程建设电子交易平台（网址：http://jyzx.sanmen.gov.cn）；
2) 须先在电子交易系统中下载投标项目招标文件，后在 “我的待办”，选择投标项目，点击“上传标书（后缀名.已加密投标文件）” 并保存。
投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。

	4.1.2
	递交投标文件地点
	详见本工程招标公告

	4.1.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	详见本工程招标公告

	5.2
	开标程序
	1、本项目采用不见面开标形式，所有投标人的法定代表人或委托代理人在开标当日（投标截止时间前）登录三门县公共资源交易不见面开标大厅并签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。不见面开标大厅系统登录：插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。
2、招标代理开启不见面开标系统视频直播，开标全过程录像由三门县公共资源交易中心录制保存备查。
3、投标截止时间到达后，各投标人自行在不见面开标系统对电子投标文件进行解密，投标文件解密时间为40分钟（时间以招标人或招标代理机构确定“开始解密”时开始计算），逾期未解密的视为投标人放弃投标。
 4、招标代理现场公布解密投标人投标文件情况。
5、评标委员会根据招标文件规定的程序及方法对投标文件进行评审。每个环节评审结果招标代理均在不见面开标大厅宣布。
6、招标人代表现场抽取调整系数，抽取过程在不见面开标系统同步直播，接受招标监管机构人员监管。
7、各投标人的法定代表人或委托人代理人必须在开标、评标期间保持网络及电话畅通，若评标委员会要求投标人澄清或说明时，投标人在规定的时间（由评标委员会确定合理所需时间）以予澄清或说明，否则视为自动放弃；后果由该投标人自行承担。所有澄清或说明转换成PDF形式并签章后通过不见面开标系统传输。
注：若有异常情况或疑问的，可通过不见面开标系统音视频交互跟开标人联系，或及时咨询品茗公司，技术服务电话：章宏涛，13968512856，也可加入QQ“三门交易平台交流群”（群号：146117595）进行业务咨询。

	7.3.1
	工程担保
	履约担保的形式：现金或工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单）。（现金必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入招标人指定的银行帐户）
履约保证金汇入账户：
履约担保的金额：合同价的2%
农民工工资按三人社 〔2019〕41号关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见执行。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	电子投标文件编制
	本工程的投标文件必须使用投标工具安装程序（三门投标编制4.0.2.8版本）编制，下载地址及”建设工程电子投标编制操作手册”见https://www.smztb.com/Download。电子投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致无效标，其后果由投标人自负。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。
投标工具开发商：杭州品茗信息技术有限公司
联系电话：章宏涛  13968512856， 苏子路  13957679912

	10.2
	增值税计税方式
	本工程采用一般计税法

	10.3
	中标后提交投标文件份数
	中标候选人在领取中标通知书前，需向招标人提供纸质投标文件（资信标、技术标、商务标分册装订）5份（1正，4副）（投标工具中所有内容打印成纸质文件，纸质文件上的水印码须与上传至“电子交易平台 ”上的投标文件的水印码一致 ）

	10.4
	温馨提示
	投标人须在递交投标保证金前在三门县工程建设电子交易平台中注册并核验通过。

	10.5
	投标制作工具
USB 加密锁
	开标后，经核查若不同投标人投标工具软件USB加密锁号相同，所涉及投标文件均按无效标处理，同时投标保证金总额中的人民币 3万元不予以退还（如采用保函的，需补缴纳人民币3万元）。

	10.6
	其他
	本项目采用固定总价合同，结算时不做调整


1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。

1.1.2 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：

1）项目负责人在建项目要求：项目负责人承接项目按照《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市[2008]48号）第九条执行，同时在本工程投标文件提交截止日前，原承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工或交工验收记录为准），项目负责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外：

a.同一工程相邻分段发包或分期施工的；

b.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明）。

c.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明和竣工（交工）报告原件）。
如发生以上情形，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料（以电子文档形式随资信标上传）提交给招标人，投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。
项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、现场公告牌、管理部门的网站或文件中载明担任项目负责人岗位的，均视为已承接该项目。

2）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人； 

（5）为本工程提供招标代理服务的； 

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）； 

（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；
（13）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定。

（14）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的。
1.4.3投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（4）招标文件如有同意联合体参加投标的，应在招标文件中写清由联合体的牵头人提交投标文件及缴纳投标保证金。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。
1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在三门县公共资源交易中心网站（http://jyzx.sanmen.gov.cn）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人从交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容不全、对内容有疑问等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）10日内向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标人的澄清将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。澄清内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间（投标截止时间详见投标人须知前附表2.3款规定）至少15日前，将澄清的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

2.2.3招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。招标人的修改内容将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少15日前，将修改的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。 

3.2 投标报价

3.2.1招标控制价：本工程招标控制价采用2018年浙江省定额编制，具体金额见投标人须知前附表。投标人应按第五章“工程量清单”的要求填报相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价的。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。
3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。  

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.4.3投标担保按以下方式退还：

（1）中标人在合同签订后退还；

（2）其余投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后退还。

3.4.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

  （1）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》第一、二、三条承诺内容，在评标过程中经评标委员会发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的15%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的35%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的55%不予退还；

  （2）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》第四、五、六条承诺内容，在评标过程中经评标委员会发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的75%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；

  （3）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

（4）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。

3.4.5 投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。
3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

3.6.2由三门投标编制4.0.2.8版本打印生成的投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求进行电子签署或盖章。
4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章第2.3项规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 招标人（三门县工程建设电子交易平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。

4.1.5逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未上传。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第2.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。
4.2.2 投标人上传修改后的投标文件应在投标截止时间前进行。投标人应先撤回已上传的电子投标文件，再上传修改后重新生成后缀名为“.已加密投标文件”的电子投标文件，并保证在投标截止时间前完成上传。
5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章前附表第2.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人无需到场。

5.2 开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
6.1.2评标委员会成员在评标前须签订《台州市建设工程公正评标承诺书》。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示内容还应包括被否决的投标及否决原因，各投标人资信标等内容的评分情况，中标候选人的资信标得分依据（包括业绩、奖项等材料），公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。公示期间招标人（招标代理）应当对中标候选人项目负责人的在建项目情况进行核查，在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。
7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格、项目负责人在建等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

7.2中标通知书

7.2.1招标人应当确定中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。
中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。
7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。
7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

7.3合同签订

7.3.1中标人应向招标人提交履约担保。履约担保方式额度详见投标人须知前附表。

7.3.2自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
7.3.3若中标人无正当理由不与招标人按时订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。
7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标文件组成
	符合第二章“投标人须知”第3.1项规定

	
	
	投标担保
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	投标文件格式
	符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	投标人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4款规定

	2.1.3


	响应性评审标准


	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标报价
	符合第五章“工程量清单”第2.3款规定

	2.1.4
	串通投标评审标准
	存在本章3.1.2项、3.1.3项规定情形之一的

	3.2
	详细评审标准
	评审和评分
	详见“评标办法附件”


1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.1.5成本价评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.1.4商务标修正。

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。因电子招投标系统小数点保留位数产生的误差忽略不计。

（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标文件的编制人无法联系或在30分钟内无法赶到开标室的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。
3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件
综合评估法
一、第一阶段为资格审查
评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人的企业资质、项目负责人资格、项目负责人在建项目等进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

二、第二阶段为资信标评审（ 3分）
1、资信标评分细则（3分）：
	序号
	评审项目
	评审要素
	分值范围

	1
	项目负责人业绩
	项目负责人具有自 2015年 1 月 1 日至今（以竣工验收时间为准）完成的水处理能力1.6万m3/日及以上的污水处理厂成套工艺设备采购、安装和调试业绩的，每提供一个得1分 ，最高得2分。
注：①提供合同（或中标通知书）及竣工验收证明（或交工验收证明）原件扫描件。

（竣工验收证明的提交规定：提供质量监督机构出具的质量监督报告或竣工验收备案表或竣工验收证书（记录）或验收鉴定书。提供的竣工验收备案表或竣工验收证书（记录）或验收鉴定书须有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方盖章，缺一不可，否则不予认可。交工验收证明的提交规定：提供交工验收证书（记录）。提供的交工验收证书（记录）必须具有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方盖章，缺一不可，否则不予认可。）。

②如以上证明材料中不能体现项目规模、合同范围（含供货、安装、调试）、排放标准，需同时提供加盖用户公章的用户证明原件扫描件，未提供证明材料的业绩不予认可。

③合同（或中标通知书）和竣工验收证明（或交工验收证明）内的项目负责人必须是同一个人，如未能反映项目负责人的，应同时提供项目业主或当地建设行政主管部门出具的证明材料原件扫描件，未提供证明材料的业绩不予认可。
	0-2

	2
	延长质保承诺
	投标人对MBBR系统、反硝化深床滤池系统、高密度沉淀池系统等延长的质保承诺：承诺以上设备及系统的质量保证期超过招标文件要求（2年）的，每增加1年得0.5分，最高得1分。
	0-1


三、第三阶段为技术标评审（27分）

（一）评分步骤
评标委员会成员针对投标人的技术文件进行独立评审。具体评分步骤如下：
1、评标委员会成员针对投标人的技术文件按评分标准中的各项内容，视其科学性、针对性、可行性、先进性、完善程度对各项内容分别划分类别，同时给出评审意见。
2、投标人的技术文件各项内容的最终类别按以下方式确定: 

若专家给出的类别中某一类别占半数以上时，采用少数服从多数确定法。例：

	专家一
	专家二
	专家三
	专家四
	专家五
	最终类别

	一类
	三类
	一类
	一类
	四类
	一类


若专家给出的类别呈现离散型分布时，采用中位数确定法（对专家给出的类别进行排序，取中间类别）。例：
	专家一
	专家二
	专家三
	专家四
	专家五
	最终类别

	一类
	三类
	四类
	一类
	二类
	二类


3、评标委员会成员按技术文件评分标准，对各项内容在确定的最终类别的分值范围内各自打分（小数点后保留1位），合计后的算术平均值作为投标人技术标得分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。
（二）、技术文件评分标准（27分）
	序号
	评审要素
	分值

范围
	一类

（好）
	二类

（较好）
	三类

（一般）
	四类

（差）

	1
	设备安装实施方案及进度安排：设备安装实施方案科学合理，进度安排合理，满足招标文件及项目要求；设备供货有保证，设备的进场能够根据项目场地的要求及土建工程的完成情况有计划、分批次地进行，现场协调及验收工作安排科学合理，有足够的人员配备能够满足项目按进度进行。
	7.0～1.0
	7.0～5.5
	5.4～3.0
	2.9～1.6
	1.5～1.0

	2
	投标设备运行经济性：
投标设备的经济运行技术指标，包括产
能、电耗、磨耗等经实践证明综合效益
比先进，设备故障率少，综合运行成本
低，由评标委员会根据投标人提供的资
料判断（建议投标人提供经济性分析）
	5.0～1.0
	5.0～4.0
	3.9～3.0
	2.9～2.0
	1.9～1.0

	3
	调试、验收方案：评标委员会根据投标人提供的设备与工艺调试方案、验收方案进行优劣评价。
	5.0～1.0
	5.0～4.0
	3.9～3.0
	2.9～2.0
	1.9～1.0

	4
	安全文明施工、环境保护及消防等的保证措施是否科学、到位及合理流动。
	5.0～1.0
	5.0～4.0
	3.9～3.0
	2.9～2.0
	1.9～1.0

	5
	售后服务方案、技术培训及保证措施：评标委员会根据各投标人所提供的针对本项目的售后服务承诺、技术培训及保证措施等内容进行优劣评价。
	5.0～1.0
	5.0～4.0
	3.9～3.0
	2.9～2.0
	1.9～1.0


四、第四阶段为商务标评审。
商务标评定分值为70.0分（以下除注明外，计算时小数点后保留2位，第3位四舍五入）。
（一）商务标详细评审
本项目设有最高投标限价（见第二章“投标人须知”前附表第3.2.1项）。投标人总报价如超出最高投标限价的，以无效标处理。
（二）评标标底价

1、评标标底价的确定。

在所有经评审的有效报价中，取有效报价的家数A确定评标标底价：

（1）如A≥4，取去掉报价高的B家和报价低的C家后的有效报价的算术平均值作为评标标底价，其中B=A×40%、C=A×20%（B、C取整数，小数点后四舍五入）。

（2）如A=3，取所有有效报价的算术平均值作为评标标底价。

（三）商务标分值的计算。

投标报价等于评标标底价的得70分，每高于评标标底价一个百分点的扣1.5分（商务标分值＝70 －|  EQ \F(投标报价-评标标底价,评标标底价) |×100×1.5），每低于评标标底价一个百分点的扣1分（商务标分值＝70 －|  EQ \F(投标报价-评标标底价,评标标底价) |×100×1），中间按内插法计算。
五、中标候选人的确定
投标人的总得分=资信标得分+技术标得分＋商务标得分
评标委员会按投标人总得分由高到低的顺序排列推荐1名中标候选人，即总得分最高者为中标候选人。若出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：
资信标得分高者；

技术标得分高者；

投标报价低者；

（四）抽签确定。

第四章 合同条款及格式

合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。

合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(分包人)根据投标文件签订。

第一部分　　合同协议书

发包人（全称）：        三门沿海污水处理有限公司        
总包人（全称）：       浙江大洋建设集团有限公司         
分包人（全称）：                                        

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就三门县沿海工业城污水处理厂一期提标改造工程—设备安装(二次招标）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1．工程名称：三门县沿海工业城污水处理厂一期提标改造工程—设备安装(二次招标）     。
2．工程地点：三门县浦坝港镇沿海工业城   。

3．工程立项批准文号： 三发改审〔2020〕203号  。

4．资金来源：自 筹  。

5．工程内容：招标人提供的施工图纸范围内及工程量清单中所包含的全部内容。
群体工程应附《分包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6．工程承包范围：
（1）发包人提供的施工图纸范围内及工程量清单中所包含的全部工程等。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。配合总包进度按期竣工并移交整个工程。
三、质量标准
工程质量符合：符合现行国家、地方和行业标准、规范要求， 出水水质执行浙江省环28境保护厅和浙江省住房和城乡建设厅《关于推进城镇污水处理厂清洁排放标准技术改造的指导意见》（2018 年 7 月 27 日）和台州市人民政府《关于提高污水处理厂出水排放标准有关问题协调会议纪要》（2015 年 8 月 28 日）等规定。
 四、签约合同价与合同价格形式

1．签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

2．合同价格形式：    固定总价合同        。
3．发包人向分包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入分包人合同协议书中的银行账户。分包人开具增值税发票。
分包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第（1）种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。

（1）一般计税方法。
（2）简易计税方法。
五、项目经理
分包人项目经理：                                  。

 六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、创优目标
工程质量创       /      。
安全文明施工创     /    。
八、承诺
1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．分包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 分包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由分包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工人工资。
4．发包人和分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

 九、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间
本合同于       年    月    日签订。

 十一、签订地点
本合同在                                    签订。

 十二、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
 十三、合同生效
本合同自双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章后 生效。

 十四、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，总包人执    份，分包人执  份，合同备案机构执       份。

发包人：  (公章)             总包人：(公章)　　　　      　分包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）　　　　　　　　　　　（签字）

组织机构代码：   　　　     组织机构代码： 　　　　　　　　组织机构代码：　　　　　0
地  址：                    地  址：　　　　　　　　0　　　地 　 址：　　　　　　　0　　　　　
邮政编码：                  邮政编码：　　　　　　　0　　　邮政编码：　　　　　　　0
法定代表人：                法定代表人：　　　　　　　　　　法定代表人：　　　　　　　0  
委托代理人：                委托代理人：　　　　　　　　 　委托代理人：　　　　　　0　　
电  话：                 　　电  话：　　　　　　　　　　　电　　话：　　　　　　　0
传  真：                    传  真：　　　　　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　0
电子信箱：                  电子信箱：　　　　　　　　　　　电子信箱：　　　　　　0 
开户银行：                  开户银行：　　　　　　　　　　　开户银行：　　　　　　0
账  号：                    账  号：　　　　　　　　　　　　账号：　　　　　　　　
第二部分   通用合同条款（略）
合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF—2017—0201）
第三部分　　专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、《三门县政府性投资项目变更管理实施办法》（三政发〔2018〕44号）、三政办发〔2020〕1号、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算审核书外的其它投标文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                           ；

资质类别和等级：                                     ；

联系电话：                                           ；

电子信箱：                                           ；

通信地址：                                           。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                           ；

资质类别和等级：                                     ；

联系电话：                                           ；

电子信箱：                                           ；

通信地址：                                           。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：               。

1.1.3.9 永久占地包括：                                         。

1.1.3.10 临时占地包括：                                        。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854－2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857－2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《浙江省房屋建筑与装饰工程定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》以及工程所在地现行的有关工程造价方面规定。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：             /                        ；
发包人提供国外标准、规范的份数：                   /                    ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                   /                     。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：                        。

（国家没有相应标准、规范且不使用国外标准、规范时，按发包人和分包人商定的方案施工）。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按合同通用条款。

1.6 图纸和分包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向分包人提供图纸的期限：开工日期前14天前；

发包人向分包人提供图纸的数量：纸质施工图〔 3 〕套并附目录清单及与其一致的电子版施工图。
发包人向分包人提供图纸的内容：（须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等）。

1.6.4分包人文件

需要由分包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；分包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原有承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准。

分包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对分包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，分包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；

分包人提供的文件的数量为：按发包人要求         ；

分包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本     ；

发包人审批分包人文件的期限：收到相应文件后7天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用 。

1.7 联络

1.7.1发包人和分包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；
发包人接收文件的电子信箱：                    。
发包人指定的接收人为：  （注：2人以上及联系电话）  。

分包人接收文件的地点：             ；
分包人接收文件的电子信箱：                    。
分包人指定的接收人为：  （注：2人以上及联系电话）。

监理人接收文件的地点：             ；
监理人接收文件的电子信箱：                    。
监理人指定的接收人为： （注：2人以上及联系电话）  。
发包人、分包人、监理人的文件接收地址、接收人（含联系电话）发生变动的，应提前3天通知各方。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款    。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场施工为界。

关于发包人向分包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已开通，但施工期间的维护、管理及相应费用由分包人承担；如因工程需要临时占用红线外场地及市政道路，由分包人自行协调并负责办理审批手续同时承担相应费用。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由分包人在报价中综合考虑，并承担相应费用。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给分包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按合同通用条款。

1.11.2 关于分包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。

关于分包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。

1.11.4 分包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价内  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单特征描述不符引起造价变化的子目及工程量清单漏项子目按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整合同价格  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：因招标工程量清单中的工程量计算偏差或工程变更等引起的工程量变化不调整综合单价；但如综合单价异常（综合单价异常是指：投标综合单价与按专用合同条款21.2条中计价依据计算的综合单价偏差±30%以上），工程量增加，调整综合单价的工程量偏差范围及综合单价确定方法按专用条款10.4.1（1）（2）（3）（4）条约定，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；身份证号：       ；

职    务：    ；联系电话：       ；

电子信箱：     ；通信地址：   。
发包人对发包人代表的授权范围如下：                       。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用临时水源、电源的接入、安装由分包人自行解决，并承担相关费用  。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：       /          。

发包人是否提供支付担保：       /         。

发包人提供支付担保的形式：    /        。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向分包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
分包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收。
3. 分包人

3.1 分包人的一般义务

（9）分包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由分包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求。

分包人需要提交的竣工资料套数：  2套   。

分包人提交的竣工资料的费用承担：由分包人承担  。

分包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内 。

分包人提交的竣工资料形式要求：   纸质及相关电子数据  。

（10）分包人应履行的其他义务：
a.在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由分包人承担。

b.本项目施工安全由分包人负责。

c.按当地有关部门要求，由分包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。
d. 如办理工程有关手续需要，原投标文件份数不够，分包人须补足投标文件及向发包人提供投标文件电子文档。
e、双方约定分包人应做的其他工作：

①服从总包单位的管理，执行总包单位的各项管理制度；
②与总包单位签订《治安协议》《消防责任书》《安全文明施工综合管理协议》；
③工程质量目标须无条件满足总包单位的总体质量目标；

④按总包单位总进度计划安排施工，并必须及时与其它专业工程密切配合，预埋及安装要及时穿插进行；由于未及时配合造成总包单位其他工序无法进行施工，而引起的损失由分包单位负责，发包人可从工程款中直接扣除；

⑤及时向总包单位提供专业承包项目的竣工资料，由于未及时提交竣工资料造成无法竣工验收而导致工期延误的一切损失由分包单位负责；

⑥分包人在施工过程中发生的水、电由总包单位提供。水、电费用结算按实际发生的费用付给总包单位；
⑦不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组。该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取；

⑧处理好同工程所在地居民的关系，由此发生的费用由分包人负责；

⑨工程竣工备案，分包人应给予配合。

f、农民工工资按三人社〔2019〕41号关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见执行。
（11）分包人诚实信用的承诺：    /    。
（12）分包人使用新技术、工法、工艺的承诺：             /                     。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：  ；身份证号：       ；

建造师执业资格等级：  ；建造师注册证书号：    ；

建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：   ；

联系电话：   ；电子信箱：       ；

通信地址：                                       ；
分包人对项目经理的授权范围如下：                                               。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  月到岗须不少于24 天。月到岗达不到约定天数，按相关行业主管部发布的规定处理；遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
分包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用合同条款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗率须不少于24天，不足天数，每天扣除履约担保金额的0.1%，每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，发包人有权终止合同，没收全部履约担保金，同时由分包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

3.2.3分包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，分包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；除上述情形外不允许更换，如分包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知分包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

3.2.4 分包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知分包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

3.3分包人人员

3.3.1 分包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。

3.3.3 分包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知分包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人。
3.3.4 分包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；未经批准擅自离开施工现场按相关行业主管部发布的规定处理；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。

3.3.5 分包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，分包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人。除上述情形外不允许更换，如分包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。
分包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 关键岗位人员到岗达不到24天的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.05%，每月结算，在当期工程款支付时扣除。某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的，一次性扣除履约担保金的5%（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权要求分包人更换该关键岗位人员。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  /    。

主体结构、关键性工作的范围：      /                 。
 3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /    。
其他关于分包的约定：      /       。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    /         。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

分包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。
3.7 履约担保

分包人是否提供履约担保： 提供履约担保     。

分包人提供履约担保的形式、金额：分包人应按招标文件要求的担保形式提供履约担保，金额为签约合同价的2%。如采用保函的（银行保函、保险机构保证保险保单），因工程延期竣工导致履约担保失效的，分包人应在履约担保有效期截止日15日历天前重新办理履约担保，否则发包人将从分包人未支付的工程款中扣回履约担保，无论因何种原因导致的工程延期，重新办理履约担保导致的费用增加均由分包人自行在投标报价时综合考虑。
发包人在工程竣工验收后10天内，向分包人全额返还；分包人应保证履约担保在工程竣工验收前持续有效。
非分包人原因导致的工期延长，分包人继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按本工程监理合同约定内容。

关于监理人的监理权限：〔按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效〕。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由分包人免费提供办公室1间使用。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：  ；职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号：；联系电话：   ；

电子信箱：    ；通信地址：  ；

关于监理人的其他约定：
（1）监理人授权超出合同约定，分包人有权提出异议，如监理人对于分包人合理的异议不予接受，则分包人可要求发包人就该事项作出处理决定；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知分包人；

（3）监理人对其监理人员的任何授权，分包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，分包人有权拒绝接受监理人员的指示。
4.4 商定或确定

在发包人和分包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                                              ；

（2）                                                              ；

（3）                                                              。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：               /                           。

关于工程奖项的约定：                      /                         。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2分包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用合同条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。

重要节点的隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，分包人还应保留验收部位、验收过程、验收人员相片、影像等资料。

6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）及工程所在地相关主管部门发布的有关施工现场安全文明施工管理规定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由分包人编制  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付，支付比例为安全文明施工费（不含创标化工地增加费）总额的（50）%，其余部分与进度款同期支付。

安全文明施工费包含在签约合同价内。分包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、分包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工（如基坑支护方案、高大支模架方案、外墙悬挑架等专项施工方案），应按规定组织专家论证及办理审批手续。
监理人、发包人对施工组织设计、专项施工方案的批准，仅表示对施工技术方案的认可；如构成工程变更或者涉及工程价款调整的，分包人应在提交的审批表中载明，并同时提交工程造价文件，经监理人、发包人审批后作为结算依据（注：政府性投资项目，应按当地政府规定的项目变更办理程序办理）。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

分包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对分包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，分包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到相应文件后7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于分包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于分包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。
7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向分包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，分包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿分包人的损失。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向分包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按通用合同条款执行 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更；②因政策处理不完善导致无法施工。
7.5.2 因分包人原因导致工期延误

因分包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天人民币2000元。
因分包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度，对发包人造成损失超过违约金的，除承担违约金外同时赔偿发包人损失。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。
（2）因政府行政命令（因分包人原因的除外）。

（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。

（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。
分包人为克服不利物质条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；分包人虽然采取了合理的措施，但不利物质条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3条处理。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和分包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8-10级（含10级）持续24小时的大风；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上 ；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气 。
分包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；分包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3处理。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    /    。

8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备：

本工程中       /    材料由发包人提供，详见附件2：发包人供应材料设备一览表。
发包人提供的     /       材料费用（除税价款）在每期应付工程款（或竣工结算）的税前工程造价中扣回。（适用一般计税方法）
8.2 分包人采购材料与工程设备

（1）设备、材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。

（2）本工程已确定承包价的设备、材料均由分包人自行询价、采购、运输和保管。

（3）所有设备、材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，否则，因此产生的后果均由分包人负责。

（4）凡是招标文件、施工图纸注明规格、型号的设备材料，分包人必须按要求采购和施工，如因特殊情况需要调整的，必须经得发包人认可，按合同约定的变更程序办理，否则，因此产生的后果均由分包人负责。
（5）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。

（6）根据工程需要，发包人有权对分包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。

（7）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料（按有关规定可不组织招标采购的）由分包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人在收到分包人价格确定申请后，7日内审批完毕。
（8）在施工期间，本工程所用的主要设备、材料，分包人必须要求设备、材料厂家派相关技术服务人员进驻现场进行指导安装、供货安排、售后服务工作。

（9）本工程所用的主要材料、设备现场交货时，分包人、设备材料厂家、发包人、监理单位及其他相关单位必须派人参与验收合格后方可使用。

（10）本工程所用的主要设备、材料在开工前，分包人必须与设备材料厂家向发包人提供质量保证及售后服务承诺书。
(11)分包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：材料采购计划应在材料正式采购前7天报监理人审批。

(12)部分设备、材料发包人给出推荐品牌，并要求投标时明确的，分包人须按投标品牌采购。分包人投标品牌或招标人推荐品牌如出现停产等不可抗力因素的，品牌由发包人统一指定，材料、设备价格不予调整。
(13)未明确品牌的设备、材料，分包人应采用具有一定生产规模、市场信誉好的生产厂家和品牌，所有材料均应有产品合格证。材料必须经现场监理及发包人认可，需检测的材料检测后合格后用于工程中。严禁使用不符合设计要求的设备、材料。若使用劣质和未经检测合格的设备、材料施工，一经发现，发包人或监理方有权制止使用，甚至停工、返工。情节严重的，发包人将予以解除合同；无论发包人或监理方是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任均由分包人负责。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

（1）发包人支付分包人保管费（或称总承包服务费），以提供材料金额（含进项税）为基数，乘以费率（  /  ）%计算。
（2）发包人支付分包人保管费（或称总承包服务费），以提供设备金额（含进项税）为基数，乘以费率（  /   ）%计算。
8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求提供。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 分包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由分包人承担  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要配备的试验设备：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要具备的其他试验条件：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

材料、设备和工程的试验和检验的费用：

（1）材料、设备和工程的试验按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理实施办法》等及工程所在地有关工程质量检测的规定实施。
（2）对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由分包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。
（3）当发包人或监理人指示分包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，分包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；分包人采购材料设备的，由分包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。
（4）当质量安全管理机构根据规范，要求发包人与分包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与分包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由分包人承担本次及重新检测、恢复费用。
9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：              /                。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款。工程变更引起工程量的减少或增加，分包人不得因此拒绝施工。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 
（1）变更后项目与投标人已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目综合单价确定。如该综合单价异常，则投标清单中合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加超过本项目工程数量15%以上；或投标清单中合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，工程量增加超过本项目工程数量25%以上，该分部分项清单超过约定幅度外部分工程量的综合单价按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。
综合单价异常是指：投标综合单价与本项目招标控制价（预算审核价）编制依据计算的综合单价偏差±30%以上。
（2）变更后项目与投标人已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，分包人可参照类似工程项目综合单价计算，并报发包人确定。
a、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；
b、清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。
c、如该类似工程项目的综合单价异常，则不宜参照，按专用条款10.4.1（3）（4）款重新计算综合单价。
（3）变更后项目与已标价工程量清单没有适用的综合单价，由分包人按招标控制价（或预算审核价）编制依据计算综合单价，乘以投标总报价与招标控制价（或预算审核价）下降幅度（即结算综合单价=按招标控制价（或预算审核价）编制依据计算的综合单价×投标总报价/招标控制价（或预算审核价））编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。但确定综合单价时，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整;合同中未约定的，按施工期信息价（或签证价）确定。
（4）如按以上编制依据缺项的内容，分包人应通过市场调查等手段提出单价，并报发包人确定后执行。
（5）清单项目组合内容项目特征描述中，局部工程内容对应的工程数量变化，可仅调整计算变化部分的差价。
10.4.2 变更估价程序

分包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14日内向发包人提交变更估价申请。

分包人提出工程变更、专项施工方案等变更应同时提交变更估价申请。

分包人提交的变更估价申请，发包人和监理人应予以签收，并在14日内审批完毕。
工程中凡涉及工程项目变更管理均严格按三门县人民政府文件三政发〔2018〕44号和三政办发〔2020〕1号执行，具体详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册。
10.分包人的合理化建议

监理人审查分包人合理化建议的期限： 按通用条款执行  。

发包人审批分包人合理化建议的期限：按通用条款执行   。

分包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

无承包价（暂定价）或工程变更新增的单项材料、设备、专业分包工程估算价在（50）万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过招标确定价格、供应商或分包人。分包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：按通用合同条款执行。
第3种方式：分包人直接实施的暂估价项目

分包人直接实施的暂估价项目的约定：    /    。
10.7.4专业发包工程管理费：         /            
 需总承包人配合的具体事项：  施工时相互配合   。
发包人另行发包的专业工程：               /                   。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：     由发包人签证后按实结算        。

创标化工地增加费计算方法：      /         。
创优质工程增加费计算方法：   /         。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不予调整

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      /           ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）关于基准价格的约定：A1=编制招标控制价（或预算审核价）时所采用《台州造价（工程所在地）》对应月份的人工、材料价格。

（2）市场价格约定：
A2＝施工期（建构筑物主体施工期）对应《台州造价》（正刊）三门信息价所对应的材料（人工）信息价算术平均价。
（3）调整方法

a.当A2＞A1时，该材料（人工）结算单价按超出的金额调增，即该材料（人工）结算单价=承包人的投标单价+（A2－A1）；
b.当A2＜A1时，该材料（人工）结算单价按低于的金额调减，即该材料（人工）结算单价=承包人的投标单价－（A1－A2）；
c.当A2＝A1时，该材料（人工）结算单价不作调整。
第3种方式：其他价格调整方式：        /            。

11.2  法律变化引起的调整 ：   基准日期以后变化由发包人承担，但由分包人原因导致工期延误时的法律变化引起合同价增加的由分包人承担，合同价下降的由发包人受益。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用第  2  种方式  总价合同   确定。

1．单价合同。

综合单价包含的风险范围：     /          
2. 总价合同

（1）采用固定总价合同，合同价款中包含的风险范围：

1）施工图范围包干；

2）人、材、机的市场价格变化；

3）连续8小时的停水、电、气；

4）政策性的调整；

5）技术措施费；

6）施工图虽未明确表示但按国家规范必须实施的内容；

7)招标文件明确要求包干的内容；
8）分包人可以预料的其他风险。

风险费用的计算方法： 已包含在合同价内 。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）工程量按照专用条款12.3.1条规定，由分包人计量，发包人及有关部门审核。

（2）因市场价格波动引起的调整按本合同专用条款第11.1款的约定调整。
（3）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差或工程变更引起的工程量增加或减少，按专用条款10.4.1条执行。
（4）发包人提供的工程量清单项目漏项、错项、工程变更引起的新增项目、工程量清单局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按本合同专用条款10.4.1款约定执行。
（5）未在投标价中包含的专项施工方案的施工及论证费用，根据施工现场实际参照合同专用条款10.4.1款约定方法确定或签证。

（6）工程中凡涉及工程项目变更管理均严格按三门县人民政府文件三政发〔2018〕44 号、三政办发〔2020〕1号执行
3．其他价格方式：                /                   。

4.双方约定合同价款的其它调整因素：(1)经设计确认发包人同意的设计变更（2）发包人要求增加的施工图范围外的内容（施工单位投标时漏报甲方要求做的内容，不作为调整结算内容）  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  签约合同价的30%  。

预付款支付期限：开工通知载明的开工日期7天前支付。

预付款扣回的方式：不扣回。作为工程款，不抵扣每期应付进度款 。

12.2.2 预付款担保

1、分包人提交预付款担保的期限： 合同签订后10天内提交 。
2、分包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，发包人有权监督分包人对该项费用的使用，如经查实分包人滥用预付款，发包人有权立即通过向银行发出通知收回预付款保函的方式，将该款收回。
12.2.3  预付款保函

本款细化为：

1、预付款担保的形式为： 预付款保函应由在中华人民共和国内注册的银行或者保险公司出具。计量价款付至合同价的 90%且预付款转为工程款时，退还保函。
2、出具保函所需费用由分包人承担。银行保函的正本由发包人保存，该保函在工程完工前一直有效。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854－2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857－2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《浙江省房屋建筑与装饰工程定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）等工程所在地现行的有关工程造价方面规定以及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计算，由分包人计量、发包人及有关部门审核。
12.3.2 计量周期：

关于计量周期的约定：按形象进度计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行。

（4）确认的当期工程量和单价仅作为当期工程进度款支付的依据。

〔（5）专用条款第11.1条人工、材料调差的市场价A2采用加权平均计算，根据每月完成的工程量，汇总合同约定可调差人工、材料种类的每月用量报发包人确认。〕
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：  按通用合同条款执行   。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：           /          。
12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /   。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按形象进度支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：
（1）设备到现场支付该部分设备造价的30%；
（2）设备安装及单机调试完成后支付该部分设备造价的10%；

（3）设备交工验收后付至合同价款的80%（含预付款）；

（4）设备竣工验收合格及整体调试完成后付至合同价款的90%（含预付款）；

（5）工程结算款经审定后付至结算价100%。发包人支付最后工程结算付款前，分包人向发包人提供质量保证金保函（金额为工程结算价的1.5%）。
（6）其余按通用合同条款。分包人收取备料款及每期工程款时应开具增值税发票。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    /     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     按通用合同条款  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。

（2）发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。
（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，仅为本期工程进度款支付依据，不作为发包人已同意、批准或接受了分包人完成的相应部分工作或已确认计量结果。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  按通用合同条款  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /    。

12.5 支付账户：

发包人将当期应付工程进度款的（    ）%拨付到分包人的农民工工资专用账户：          ；

其余合同价款支付至合同协议书中约定的分包人帐户。
如分包人因经营需要将工程款支付至其他指定帐户时，应向发包人书面申请，并由分包人法定代表人或授权代表签字、盖章。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24 小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 竣工验收程序按通用合同条款。
分包人完成合同范围内的工程内容，向发包人或监理人提出验收申请，发包人应在监理人收到分包人提交的验收申请报告42天内组织监理人、总包单位、分包人、设计勘察人等相关单位完成验收，并签署工程质量合格文件。分包人须配合发包人和总包单位进行工程竣工验收。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  不计违约金。

因发包人原因，未在监理人接收到分包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期 。

13.2.3竣工日期
（1）分包人完成合同范围内的全部工程以及有关工作，工程经验收合格的，以分包人提交验收申请报告之日为合同工期计算终止日。
（2）其余按通用合同条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

争包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /     。
分包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：     /      。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：          /          。

（1）单机无负荷试车费用由       分包人      承担；

（2）无负荷联动试车费用由      分包人       承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：          /              。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

分包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内。
13.6.2地表还原
分包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，分包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由分包人承担。
本工程场地恢复的要求：
（1）清理完成施工现场垃圾，临建的拆除与场地复原；
（2）施工后废弃材料、设备清理撤离；
（3）分包人造成的施工现场周边施工堆积物及场地清理。
（4）其它要求：                                     。
14. 竣工结算

14.1竣工付款申请

1.分包人提交竣工结算申请的期限：
分包人应在完成合同范围内施工内容，参建各方主体（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料一套。
工程验收后，分包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，分包人还不提工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为分包人认可工程结算结果。
2. 竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记录，〔各分段节点工程结算审核报告、〕工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。
14.2 竣工结算审核

（1）发包人结算审核时间：

发包人收到分包人递交的最终工程结算报告及结算资料后，在（  ）天内审核完毕，并签发最终工程结算证书（注：政府性投资工程项目，在确定审核时间时应将相关部门监管复核时间计入）。
因非分包人原因逾期审核责任：发包人（或其委托监理、造价审核单位）收到分包人递交的最终工程结算申请后，由非分包人原因导致的未在约定时间内完成审核。发包人向分包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，逾期审核时间60天内，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止；逾期审核时间超过60天，超过时间的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍计算；
（2）发包人在签署最终工程结算证书后14天内，按专用条款15.3条办理工程质量保证金留置手续后完成对分包人的付款。逾期支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金；逾期超过56天，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍支付违约金。
（3）分包人对发包人签认的最终工程结算证书有异议的，可对无异议部分签署确认意见，同时对有异议部分签署争议解决途径意见。发包人先支付分包人无异议部分工程结算价款，异议部分重新进行复核或按照第20条处理。

（4）结算特殊要求：工程结算由发包人委托中介机构审核后确定，工程款以中介机构审计结论为依据。审核费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2009〕84号）计算，其中结算超过5%核减率（超过送审造价5%以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣），由分包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构。
4.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

分包人提交最终结清申请单的份数：   按发包人实际需求   。

分包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期终止后7天内     。 
14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按通用条款  。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 留置质量保证金。

15.3.1 分包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （1）  种方式：
（1）质量保证金保函，保函形式为银行保函〔保险公司保函〕，金额为1.5 %的工程结算价款； 
（2） 1.5 %的工程结算价款；
（3）其他方式：           /                      。
15.3.2  质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 （3） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：发包人支付完成最后工程结算付款前，分包人提供质量保证金保函 。
关于质量保证金的补充约定：             /                。
15.3.3质量保证金的退还
质量保证金按以下第 （4）方式退回：
（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金。
（2）建筑工程：工程竣工验收合格后满1年返还质量保证金的30%，满2年返还全部预留的质量保证金。
（3）市政工程：工程竣工验收合格后满1年返还全部质量保证金。
（4）其它：在质量保修期满两年后无息退还。若分包人承诺延长质量保修期的，则质量保修期延长期间须办理等额质量保证金银行保函或等额质量保证金保险公司保函，在分包人承诺的延长质量保修期满后无息退还。  
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按本合同附件3《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

分包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按通用条款  。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：        /          。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：赔偿分包人相关损失；属于专用合同条款7.3.2条约定情形的，按该条款约定处理； 
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付合同价款的利息；造成工期延误的顺延工期，并承担分包人的相应损失费用；
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：支付分包人该项工作合理利润，按取消工作签约合同价（     ）%计算； 

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及分包人的相应损失费用等；
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及分包人的相应损失费用等。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致分包人无法复工的违约责任：              造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及分包人的相应损失费用等。
（7）其他：          /                         。

16.1.3 因发包人违约解除合同

分包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，分包人有权解除合同。

16.2 分包人违约

16.2.1分包人违约的情形

分包人违约的其他情形：
（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

（2）本工程在实施过程中，分包人的施工队伍素质、施工力量、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

（3）分包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

（4）分包人未达到投标时所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标。
16.2.2分包人违约的责任

分包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；

（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；分包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求分包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

（3）发现分包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

（4）未达到投标所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标，按每一项扣减履约担保金的〔    〕%。
（5）分包人原因导致的工程延误，工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由分包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期顺延对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失；当施工工期超过合同工期〔50%〕以上时，可解除施工合同。

（6）分包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知分包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。
16.2.3 因分包人违约解除合同

关于分包人违约解除合同的特别约定：          /        。

发包人继续使用分包人在施工现场的材料、设备、临时工程、分包人文件和由分包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用分包人为本工程施工所编制的相应文件等 。

16.2.4 因分包人违约解除合同后的处理：         /          。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 10级（不含10级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令。
17.2 不可抗力的通知
按通用条款；另在遭遇不可抗力事件时，为避免不可抗力事件造成更大的损失，分包人采取合理的措施而增加的费用由发包人承担，在向发包人和监理人报告不可抗力事件时一并提交所采取的合理措施内容。
17.3 不可抗力后果的承担
按通用条款。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：     按通用合同条款规定执行        。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：        按通用合同条款规定执行         。

分包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   按通用合同条款规定执行    。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     按通用合同条款规定执行     。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   提交争议评审时再选定 。
选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用条款。

20.3.3 争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向  台州 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 三门县 人民法院起诉。
发包人(公章)：                     总包人(公章)：       　 　分包人(公章)：      0
地    址：                         地     址：            　地     址：        0 
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：      　法定代表人(签字)：      0  
委托代理人(签字)：                   委托代理人(签字)：      　委托代理人(签字)：　　　 0 
电  话：                            电     话：            　电     话：   　　　　0      
传  真：                            传     真：             　传     真：    　　　　0
附件
专用合同条款附件：

附件3：工程质量保修书
附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：     三门沿海污水处理有限公司      
总包人（全称）：     浙江大洋建设集团有限公司      
分包人（全称）：                                   

发包人、总包人和分包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就三门县沿海工业城污水处理厂一期提标改造工程—设备安装(二次招标）（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

分包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：招标人提供的竣工图纸范围内包含的全部内容。  
二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5   年；

3．装修工程为   2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；

5．供热与供冷系统为  2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：  本工程质量保修期为2年，若分包人承诺延长质量保修期的，按分包人承诺的保修期。 

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。分包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                    
工程质量保修书由发包人、总包人和分包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                     总包人(公章)：       　 　分包人(公章)：      0
地    址：                         地     址：            　地     址：        0 
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：      　法定代表人(签字)：      0
委托代理人(签字)：                   委托代理人(签字)：      　委托代理人(签字)：　　　 0 
电  话：                            电     话：            　电     话：   　　　　
传  真：                            传     真：             　传     真：    　　　　0
附件8：

承包商履约保函

编号：                

                              （业主）：

鉴于                                      （以下简称“承包商”）已收到

                                 （工程名称）的中标通知书，应承包商申请，我方愿就承包商履行上述工程的《建设工程施工合同》（以下简称主合同）约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。

我方保证的金额最高不超过人民币      万元整（大写：               ）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后  日内。

本保函有效期内，如合同规定的承包人履约义务未完成的，应在本保函到期日前到我方办理续保手续，经我方书面同意后，保证期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。

四、代偿的安排
贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出索赔通知书及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到贵方的索赔通知书及相应证明材料后，在3个工作日内按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起3个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                             法院。

八、保函的生效及份数
本保函须经我方法定代表人（或其授权代理人）签字且加盖公章，并在主合同生效之日起生效。

                                    保证人（盖章）：
                                法定代表人（或授权代理人）：
                                    年     月      日

承包商履约委托保证合同

                                                     编号：                 

委托保证人（承包商，以下称甲方）：

住       所：

法定代表人：

电      话：                          传     真：

保证人（以下称乙方）：            

住       所：

法定代表人：

电      话：                          传     真：

鉴于甲方已收到                             （以下简称业主）发出的

                                 （工程名称）的中标通知书，乙方接受甲方的委托，同意为甲方履行上述工程的《建设工程施工合同》（以下简称主合同）约定的义务以保证方式向业主提供工程履约担保。甲乙双方经协商一致，订立本合同。

第一条 定义

本合同所称工程履约担保是指，乙方向业主保证，当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时，由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。

第二条 保证的范围及保证金额

2．1乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务，给业主造成的实际损失。
2．2乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的     %，数额最高不超过人民币         元（大写：          ）。

第三条 保证的方式及保证期间

3．1 乙方保证的方式为：连带责任保证。

3．2 乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后

   日内。

3．3甲方与业主变更工程竣工日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

第四条 承担保证责任的形式

4．1乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任：

（1）由乙方提供资金及技术援助，甲方继续履行工程交付义务，但乙方支付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。

（2）由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。

第五条 担保费及支付方式

5．1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。

5．2 双方确定的担保费率为：                   。
5．3本合同生效后    日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币          
     元（大写：       ）。

第六条 反担保

甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。

第七条 乙方的追偿权

乙方按照本合同的约定承担了保证责任后，即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的   %一次性支付违约金。
第八条 双方的其他权利义务

8．1乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之日起   日内，向业主出具《承包商履约保函》。

   8．2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方；发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。

  8．3甲方与业主有关主合同的修改、变更，应告知乙方；如发生结构、规模、标准等重大设计变更，应经乙方书面同意。

8．4甲方应全面履行主合同，及时向乙方通报主合同的履行情况，乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。

第九条  争议的解决

本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过第    款约定的方式解决：

9．1 向         法院起诉；

9．2 向         提起仲裁。(写明仲裁机构名称)

第十条  甲乙双方约定的其它事项
第十一条 合同的生效、变更和解除

11．1本合同由甲乙双方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章后生效。

11．2本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。 
甲方：                               乙方：

法定代表人：                         法定代表人

（或授权代理人）                     （或授权代理人）

 年    月    日                        年    月    日
第四部分    工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：  三门县沿海工业城污水处理厂一期提标改造工程—设备安装(二次招标）  

工程项目地址：      三门县沿海工业城               
建设单位（甲方）：      三门沿海污水处理有限公司    

总  包  人：      浙江大洋建设集团有限公司          
施工单位（乙方）：                                   
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

　　第一条 甲乙双方的责任

　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

　　第二条 甲方的责任

　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

　　第三条 乙方的责任

　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

　　第四条 违约责任

　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

　　第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

　　第七条 本责任书一式伍份，由甲乙双方各执二份，总包人一份。

甲方单位：（盖章）　　　总包人：（盖章）　　　           乙方：（盖章）

法定代表人：　　　　　　法定代表人：　　　              法定代表人：

地址：　　　　　　　　  地   址：　　　　　             地   址：

电话：　　　　　　　　  电   话：　　　　　　　         电   话：

年　月　日　　　　　　  年　月　日　　　　　　　        年 　月　 日

第五部分    安全生产协议书

安全生产协议书
建设单位（甲方）：三门沿海污水处理有限公司

总 包 人： 浙江大洋建设集团有限公司       
分包单位（乙方）：                                 

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签定本合约。在施工工程承包合同的执行上，本合约具有优先权。
一、管理目标：
    1. 杜绝重大安全事故，工亡事故为零；
    2. 重伤频率控制在万分之三以下，负伤频率控制在千分之四以下；
    3. 现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现；
    4. 现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%；
    5. 不发生重大中毒事故以及群发性传染病；
    6. 必须保证施工现场创建文明安全施工工地。

二、安全生产要求

1. 乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。非乙方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用；
    2. 乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

3. 乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。

4. 乙方必须执行安全技术方案报批制度、安全技术交底制度、周安全例会制度与班前安全讲话制度、各级安全教育培训以及持证上岗制度、甲方的安全检查制度、检查整改消项制度、安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度、安全防护验收表和施工变化后交接检验制度、个人劳动防护用品定期定量供应制度、预防和治理职业伤害与中毒事故、职工因工伤亡报告制度。

5、如果发生因工伤亡事故，乙方应在1小时内，以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导，向其报告事故的详情。由甲方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，甲方为抢救提供必要条件。乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由乙方承担；乙方须承担因为乙方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任；
    6、乙方必须执行安全工作奖罚制度：乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。
    7、乙方必须执行安全防范制度，要对施工工程范围内工作人员的安全负责；乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。

三、甲、乙双方的责任
    1、甲方对施工现场的安全生产全面负责。
    2、甲方有权对乙方进入现场所带机械设备、电气设备的安全防护设施及用品进行监督检查，对不符合安全规定的设施、用品有权禁止使用。
    3、甲方有权对乙方在施工中出现的不安全隐患签发隐患通知书，并限期整改，对情节严重又不按期整改的，甲方有权停止乙方的作业，由此产生的后果由乙方承担一切责任。
    4、由甲方提供给乙方使用的施工用电、甲供材料、设备等必须经双方验收合格，签字移交后方可使用，但在使用过程乙方不得随意拆改、更换，否则，产生的一切后果由乙方承担（包括经济赔偿在内）一切责任。
    5、乙方在施工现场内施工，必须服从甲方及监理单位、安全监督单位的安全生产管理，乙方不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。
    6、施工人员进场前，必须先将现场负责人，施工人员（包括管理人员、施工人员、特殊作业人员）花名册，企业资质证书和委托书等原件或复印件送甲方备案。
    7、进入施工现场必须按要求正确佩戴合格的劳动防护用品。现场严禁垂直交叉作业；高处作业禁止将工具、配件及物件上下抛掷；危险性较大的作业项目，乙方必须设专人监护。
  　8、施工用电不得乱拉乱接，需要用电时，必须由专职电工操作；需要甲方配合的或提供帮助的必须在甲方电工的统一安排下进行。各类特殊作业人员必须持有效证件上岗。
  　9、乙方应教育本单位作业人员做到文明施工、安全生产，在平时的工作中做到活完场清，工完场冷，材料码放有序，保持施工现场的宏观整洁，防止造成环境污染。

四、事故责任与处理
  　1、由于乙方管理或乙方作业人员自身责任造成的伤、残、亡事故，要立即向甲方报告，同时由乙方参照国家现行规定负责处理，并负责事故人员及家属的全部经济补偿。
  　2、由于乙方以外的责任造成乙方作业人员伤、残、亡事故的，在执行事故处理时，参照国家现行政策，由责任方一次性给予乙方经济补偿，其善后事宜由乙方处理。
  　3、由于乙方或乙方作业人员违章指挥，违章作业或设备设施不完善造成甲方或第三者人员的伤亡事故，由乙方参照国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡个人及家属的全部经济补偿和善后处理。

4、乙方在施工过程中，应不妨碍甲方既有污水处理设施的正常运行，由于乙方原因造成甲方生产损失的，由乙方承担全部经济损失。

五、本协议一式四份，甲方、乙方各执一份，上报各自主管部门一份。

六、本协议有效期为：从签订之日起至乙方的工程项目竣工（完工）及所有人员全部撤出现场为止。

甲    方：           总 包 人：                        乙    方： 

法定代表人：         法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：         委托代理人：                    委托代理人：

签订时间：    年    月    日             

第五章  工程量清单
1. 投标报价组成

1.1报价方式：本工程项目报价方式为工程量清单报价法。

1.2工程量清单采用综合单价计价[其中管理费、利润的计算基数中的人工费所涉及的人工和机械单价按投标人自报的人工和机械台班单价计取。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需人工费、材料和设备费、机械使用费、管理费（含检验试验费、城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加，下同）和利润（各费用项目均不包含增值税进项税额），并考虑风险因素，但不包括规费、危险作业意外伤害保险费及税金（包含增值税销项税额及地方水利建设基金，下同）。人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润、风险的费用内容按省建设行政主管部门颁发的取费定额及补充定额确定。

1.3投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、危险作业意外伤害保险费和税金。各投标人应根据招标人提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

1.4本招标文件中提供的工程量是根据完整的施工图纸及有关资料，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《建设工程工程量清单计价规范》浙江省补充条款及补充内容的规定计算得出的，是统一投标报价口径的主要依据。

1.5分部分项工程费是指完成在工程量清单列出的各分部分项清单工程量实体所需的费用，包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润以及风险费用（各费用项目均不包含增值税进项税额）。

1.6措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，由施工技术措施费和施工组织措施费组成。

（1）施工技术措施费是指为完成工程项目施工而采取的各项技术措施所需的费用。包括大型机械设备进出场及安拆费、混凝土模板及支架费、脚手架费、建筑工程超高施工增加费、施工排水降水费和其他施工技术措施费等。

（2）施工组织措施费是指为完成工程项目施工而采取的各项组织措施所需的费用。包括安全文明施工措施费，提前竣工增加费（夜间施工增加费），二次搬运费，已完工程及设备保护费，冬雨季施工增加费，工程定位复测费，行车、行人干扰增加费（*干扰费仅道路绿化、排水工程受行车行人干扰费用）等费用。施工组织措施费取费基数中的人工费和机械单价按投标人自报的人工和机械台班单价计取。

1.8规费项目具体内容如下：

（1）排污费、社保费、公积金；

（2）民工工伤保险费。

规费的计算基数中所涉及的人工费和机械单价按投标人自报的人工和机械台班单价计取。

1.9危险作业意外伤害保险费，本项目不计取。

2.0税金是指按《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定﹝2016﹞23号）和《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号）文规定应计入建筑安装工程造价内的税额。
2. 投标报价要求

2.1招标文件规定应由投标人自行确定的费用，投标人应根据报价要求，结合工程施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定报价。

2.2施工技术措施项目可根据施工组织设计增加项目。

2.3投标人在投标报价中每单项单价和合价均需填写，对没有填写单价和合价的项目，其费用视为已包含或分配到其他项目的单价或合价中。

2.4投标人的报价要求详见“投标工具-招标概况-投标报价要求”，未按要求报价的，作无效标处理。
2.5投标单位报价时应根据本项目施工图纸、项目清单描述，结合清单计价规范相关内容，综合考虑后自主报价，结算时由于清单描述不完整原因的单价不作调整。

2.7税金按9%计入工程造价，结算时如遇政策性调整，按最新政策税率结算。

2.8 投标人的报价要求详见“工程量清单编制说明”，未按要求报价的，作无效标处理。
3. 工程量清单与计价表
工程量清单：详见后缀名为“.招标文件”的电子招标文件。

三门县沿海工业城污水处理厂一期提标改造工程—设备安装(二次招标）
工程量清单编制说明
一.
工程概况
本工程为 三门县沿海工业城污水处理厂一期提标改造工程—设备安装(二次招标），工程建设地点在 三门县浦坝港镇，项目由 三门沿海污水处理有限公司 负责建设，施工图由  杭州市城建设计研究院有限公司 设计。

二.
编制依据
1.建设单位提供的施工图纸；
2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2013）》、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）以及相关补充规定与综合解释等；

3.相关法律、法规以及规范、文件等。

三.工程质量、工期、取费费率等要求

1.工程质量：详见招标文件；

2.工期：详见招标文件；

3.主材设备材料备选品牌一览表：详见招标文件。

四.清单报价相关要求及问题说明
1.清单项目特征仅描述项目主要特征，项目的详细特征应参照设计图纸；
2.根据分部分项工程的具体特点，编制的部分清单项目综合了几个《规范》清单项目的工作内容，工作内容除清单编码所对应的《规范》清单项目内所有工作内容外，还包括项目特征所描述的其他所有内容，工程量按清单编码所对应的《规范》清单项目工程量计算规则计算。投标人应认真阅读项目特征内容，慎重报价；

3.本项目弃土运距和商品砼运距由投标人报价时自行考虑，结算时不再调整；
4.本工程钢筋接头除清单编制的接头方式外，其余均按绑扎考虑，钢筋定尺长度为9米；
5.工程量清单项目名称和项目特征中，未特别注明的单位均为mm；

6.自控系统的工程量根据设计意见计入，实行总价包干，结算时不再调整，投标人报价时综合考虑；

7.需要深化设计的系统包括二次深化设计费用等均包含在本次清单内，结算时不再调整，投标人报价时综合考虑。

第二卷

第六章  图  纸
详见三门县公共资源交易中心网站施工图纸

（http://jyzx.sanmen.gov.cn）

第三卷
第七章  技术标准和要求

1. 工程概况
1.1招标工程：三门县沿海工业城污水处理厂一期提标改造工程—设备安装(二次招标）
1.2建设规模：详见本项目招标公告 
1.3工程估算价：详见招标公告 
1.4建设地点： 三门县沿海工业城
2. 技术要求及标准
2.1  MBBR工艺包技术要求
2.1.1  范围
制造商应具备相应的设计、供货、施工及调试工程经验，提供的MBBR系统工艺包是一套完整的处理系统，包括悬浮填料、进出水拦截系统、填料专用推流器等的供货、安装及调试，该工艺包应能够有效的达到或提高生物池的处理能力。
制造商需根据原有生物池的技术条件及标书要求，提供概念设计，负责工艺施工图的指导和确认，工艺包所涉及设备、材料（包含但不限于悬浮填料、进出水拦截系统、填料专用推流器等均由制造商供货及安装施工，并确保生物处理系统运行稳定，保证MBBR系统的在设计水量、水质下，出水水质达到相应要求。
制造商提供的MBBR工艺包，应能够有效的达到或提高生物池的处理能力。投标人需根据原有生物池的技术条件及标书要求，提供概念设计，并负责工艺施工图的指导和确认，确保生物处理系统运行稳定，出水水质达标，并提供出水水质担保。
2.1.2设备清单
	产品名称
	规格型号
	数量

	悬浮填料有效生物膜面积
	有效比表面积≥800m2/m3
规格：Φ25×10mm
材质：HDPE
	8.5724×105

	进出水拦截系统
	不锈钢304或复合材料
	1套

	底部辅助穿孔曝气系统
	MBBR区辅助穿孔曝气，材质ABS，池底以上1m以下部分
	1套

	MBBR区专用推流器
	总功率为11kW
	1宗

	MBBR智能管家
	与MBBR工艺配套
	1套


说明：
MBBR系统，均包含MBBR系统及其附属设备、材料；所提及的设备，均包含配套的材料、附件等。
2）除生物悬浮载体填料数量不得少于招标文件数量，其他设备可根据投标人方案酌情优化，优化方案需得到设计院及业主的认可。

2.1.3设计参数
2.1.3.1设计水量：Q=1.6×104m3/d
2.1.3.2 设计水质
污水厂设计进、出水水质表（单位mg/L）
	项目
	BOD5
	COD
	NH4-N
	TN
	TP
	SS
	水温℃
	PH

	进水
	130
	350
	50
	60
	4
	200
	12
	6-9

	出水
	6
	30
	1.5
	12
	0.3
	5
	
	


备注： MBBR工艺段出水水质为二沉池滤后样。
2.1.4 产品技术性能描述
2.1.4.1 悬浮填料
（1）制造商提供的悬浮填料有效比表面积、形状、性能等参数均要满足住建部《水处理用高密度聚乙烯悬浮载体填料》（CJ/T461-2014）中表3的要求，不接受除该表以外的其他形状的填料参与投标。悬浮填料体积（m3）=总有效生物膜面积（m2）÷相应型号悬浮填料的有效比表面积（m2/m3）。

（2）悬浮填料正常运行时悬浮于水中，能生长有效的微生物膜以确保运行效果。必须使用优质的HDPE（高密度聚乙烯）纯料生产，颜色为乳白色半透明（HDPE原色），不使用回收料或添加其他成分影响使用寿命。

（3）本项目所需悬浮填料膜面积，填料的物理性能要求：

填料包括外层结构体与内层结构体，外层结构体近似为圆筒状，其断面结构近似圆形；内层结构体由若干条与外层结构体等长的小型内筒组成，以其中一条小型内筒为中心、其余小型内筒按从内圈至外圈顺序排布，形成类似蜂窝状结构；位于外圈的小型内筒的筒孔成半蜂窝孔状，其呈辐射状的筒壁与外层结构体连在一起。

悬浮填料的材质应具有良好的耐腐蚀性能，并应有足够的满足招标要求的总有效表面积，可保证足够的生物生长量。

（4）悬浮填料应有可靠的质量保证，应有足够的强度、抗磨损能力及较长的使用寿命。投标人所供填料的使用寿命值不小于15年。应分袋包装，以便运输和投加到生物池内。

（5）悬浮填料抗压强度＞50N/mm；悬浮填料紫外损失值＜0.06%。

（6）填料验收方法：

按照住建部《水处理用高密度聚乙烯悬浮载体填料》（CJ/T461-2014）规定进行。
甲乙双方对供货设备质量存在异议，双方共同选定具有相应资质的第三方进行检测，若供货设备存在质量问题，检测费用由乙方承担，不存在质量问题，由甲方承担。
2.1.4.2进出水拦截系统
进出水拦截系统的基本技术要求：防止生物填料流失，同时保证拦截筛网不堵塞，投标人需保证该装置良好运行。出水装置没有可动部件，不易磨损。

所有材料、材质均须符合招标文件要求。
所有固定件、压块均选用不锈钢304材质及以上。
拦截筛网的栅隙必须保证所提供的填料在一定的形变作用下不流失，严禁使用不锈钢钢丝网。
拦截筛网迎水面表面光滑，不得有毛边、快口以减少毛发的附着及对填料的损害；背水面须有加强筋，保证筛网在一定的水力作用下无形变影响。
拦截筛网的设计必须具有一定的先进性及技术性，要防止填料在拦截筛网出水端的拥堵及毛发纤维的缠绕。若该系统的拦截格栅有专利证书的需提供专利证书。
2.1.4.3底部辅助穿孔曝气系统
安装位置：生物池好氧区

系统说明：MBBR区穿孔曝气

安装要求：池底以上1m以下部分
运行条件：室外，-15℃~40℃，工作介质为污水及活性污泥混合液，介质温度-10℃~25℃，运行时间24h。

底部曝气系统要求：

用于好氧区，辅助填料流化并供氧，主要作用为通过曝气扰动混合液中的填料在池体内均匀悬浮流化，保证填料在池体内均匀分布，同时保证拦截筛网不堵塞，以满足生物处理系统的工艺要求。起流化作用的同时也为混合液提供溶解氧。

好氧池内曝气管支架的设计上应具有足够的锚固力及抗腐蚀性；并应保证曝气系统安装后的水平度。所有水下管道的连接均采用焊接或法兰连接，焊缝表面应采取相应的防腐处理。
材质为：曝气管采用ABS。

2.1.4.4 MBBR区专用推流器
（1）为了充分保证进出水筛网的清洁和水流的畅通，应在MBBR池内安装填料区专用潜水推流器。推流器应能处理原水、未经过滤的污水及含有填料的污水。 

（2）卖方应根据所提供的池型、水深和介质浓度等，合理设定推流器的安装位置，校核并确定推流器的数量及功率。

（3）潜水推流器应为专为填料生化池设计的专用推流器，能够产生合理的推流强度，在保持活性污泥和生物填料附着的同时，也让污泥和污水达到充分混合，使填料在池内处于循环流化悬浮状态。

（4）潜水推流器叶轮应为无堵塞、后掠式设计。叶片应能够吸收发生改变的水力负载。叶片边缘应为圆滑流线设计制造，避免造成填料的磨损及破裂。推流器的叶轮应能够处理颗粒、纤维材料、重污水以及其它在常规污水处理中出现的物质。

（5）推流器应能在完全淹没的条件下连续24小时运行。

（6）推流器在整个工作工程中，应无震动地平稳运行，其无故障运行应不小于10000小时。

（7）推流器应能沿导杆上下移动，升降自如，并设有安全制动装置。

（8）导杆及吊架应有足够的强度和刚度，在推流器和推进器起放过程中不允许有任何变形产生。应由推流器厂家配套供货。

（9）每台水下推流器应配备导向、提升系统，并无须排空水池情况下拆卸和安装推流器。为保证水流的稳定性，推流器支架应为不锈钢结构。推流器全部的重量受力在一个支架上，并且这个支架必须可承受推流器形成的推力。所配备的不锈钢提升绳、链应满足起吊要求。

（10）所有电缆、钢丝绳、链应有与设备配套的可靠的张紧和固定装置。应由设备制造商配套提供与提升链固定用的不锈钢电缆卡。保证电缆不会因水流冲击或设备振动行造成任何磨损和断裂。

（11）卖方提供的专用推流器应为成套设备，并需配备监控装置、水下电缆、保证推流器高效安全运行所需的必要的安装导轨、提升支架，绞车、钢丝绳及安全运行所必须的附件。

（12）设备的制造必须符合ISO、IEC、GB标准或其他等效标准。
2.1.4.5 MBBR智能管家
MBBR智能控制系统可以实时掌控MBBR的运行状况，针对污水厂MBBR的运行情况提供控制、报警及指导运维等功能，并提高污水厂MBBR的运营方便性和稳定性。

2.2  高密度沉淀池技术要求（新建）

本次将中间提升井与高密度沉淀池合建，二沉池来水经提升后再进入高密池，同时设置超越管，当二沉池出水水质较好时可直接进入后续的反硝化滤池进行处理。

为去除 TP 及 SS，在混凝和絮凝反应池中分别投加 PAC 和 PAM， 加药装置设在中央设备间。

事故工况时， 即进水水质难降解 CODCr超标时，可在高密度沉淀池内的活性炭吸附反应池中投加粉末活性炭， 通过吸附作用去除水体中的难降解 CODCr，确 保出水稳定达标，粉末活性炭投加装置设在脱水加药间。
表 6-2 高密度沉淀池主要设计参数表
	型式 
	钢砼结构

	设计规模 
	Q=16000m3/d

	变化系数 
	K=1.52

	沉淀池表面负荷 
	9.52m3/m2.h

	数量 
	1 座 2 格

	占地尺寸 
	27×20.25
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2.2.1工艺设备要求
2.2.1.1搅拌器
（1）制造商必须根据招标文件、招标图纸，并充分考虑混合池、絮凝池的池型、水质等条件对混合搅拌器和絮凝搅拌器进行设计选型，并担保搅拌器在本标书规定的工作条件下达到本标书规定的性能要求。
（2）要求提供设计计算书以及选型、技术参数等。
（3）提供的搅拌器为高效沉淀池系统核心设备，应为成套装置，由电机及减速齿轮箱、搅拌器机架、搅拌轴、联轴器、搅拌叶片及基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件，并满足电气、控制要求。
（4）性能要求
1）提供的混合搅拌器应能通过叶轮的快速旋转将污水与混凝剂充分混合。
2）提供的絮凝搅拌器应能在低速状态下促使水中的胶体颗粒发生碰撞、吸附并逐渐结成一定大小的絮凝体，将絮凝剂与污水混合，以提高沉淀池固液分离的效果。絮凝搅拌器的叶轮转速通过变频方式进行调整。
3）电机以及减速机必须满足全浸没条件下每日24小时连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行的工况使用要求。搅拌器在整个运行过程中须保持平稳，无故障运行时间至少为20，000小时。
（5）结构要求
1）搅拌器（含所有的支承件）采用立式安装。电机与减速机采用直联的结构形式，标准立式法兰连接。
2）减速机应采用平行轴传动设计，结构紧凑，适合采用钢架安装。 

3）减速机应采用斜齿轮或螺旋伞齿轮设计，须采用单级或两级减速。所有齿轮经齿面硬化、精密滚铣，然后经剃齿处理，以达到精确的公差配合。所有齿轮均按AGMA L-10标准进行检验。确保达到设计使用寿命20年。

4）齿轮箱采用飞溅润滑或浸没润滑。运转的齿轮浸入润滑油油槽，保证润滑油能以一定的流量润滑所有表面，而不需要任何泵和接管。

5）为防止漏油导致污染水体，齿轮箱应采用一体式减速器外壳和空心轴设计，搅拌器的轴直接穿入空心套筒轴，搅拌轴和空心套筒轴用键槽刚性连接。

6）为提高轴与轴承的使用寿命，且便于拆卸，齿轮箱顶端应采用刨分式联轴器连接搅拌输出轴，并通过键槽连接传递扭矩。齿轮箱输出轴轴承与搅拌轴直径之比大于2.5倍。

7）搅拌轴直径应采用合适的断面尺寸，以满足搅拌时强度与刚度要求，轴的拉伸应力计算值应低于其材料拉伸屈服应力值至少3倍，而剪应力计算值应低于材料剪切屈服应力值至少3.5倍。轴加工时要进行矫直、磨光和表面处理。搅拌轴不允许采用加底轴承的安装方式。

8）叶轮应有浇铸轮毂。采用高效的轴流型叶轮，具有足够的强度和刚度，转动时不得产生变形。

9）搅拌器运行应平稳，无异常噪音，其噪音声级符合AGMA标准或欧盟相关标准，在距设备1m处测量时小于80dB(A)。
★（6）主要零部件材质要求
允许选用不低于以下所列材料机械性能的材料。材料应能适用于污水厂的腐蚀环境，具有足够的机械强度和刚度，能经受药剂和混合液体的腐蚀和冲刷。未经保护或非防腐性材料，应按相关要求进行处理。
叶轮，传动立轴，螺栓、螺母及垫圈采用AISI316L不锈钢。导流筒及折流板采用AISI304不锈钢（厚度不小于6mm）。齿轮箱箱体采用GG25铸铁。减速机安装桥架采用不锈钢304。连接附件、紧固件采用AISI316L不锈钢。

2.2.1.2  浓缩刮泥机
（1）性能要求
1）采用悬挂式中心传动浓缩刮泥机。水下刮板通过中心驱动装置的输出轴联接后沿池中心作圆周运动。浓缩刮泥机应有效地对絮状体的污泥进一步进行浓缩处理，以提高出水水质。底部污泥刮板应连续将刮集的污泥由池周刮向池中心排泥斗，通过池内水压或排泥泵排出池外。 

2）刮泥机应在各种设计工况，包括空池条件下都能运转应平稳正常，不得有冲击、振动和不正常的响声，其驱动装置的噪声应不高于80dB（A），驱动装置及各轴承温升应不高于45°C。
3）刮泥机在额定负荷条件下运行，无故障工作时数累计不少于2万小时，使用寿命不小于30年。
4）刮泥机具有过扭矩保护功能，开、停、故障信号上传至中控，电流、扭矩故障信号就地显示及上传中控。
5）刮泥机的电机须适应连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。
（2）结构要求
刮泥机应由中心传动装置、传动轴、刮臂、刮板、浓缩浆板、水下轴承、泥斗刮板等部件组成，并带有自动提耙功能。
1）驱动装置
a)驱动装置应安装在砼桥架上，并通过中心转轴带动刮泥臂及刮泥板等转动，驱动电机应适用于户外使用，3相、380V、50HZ，F级绝缘，防护等级IP65。驱动装置应能在环境温度45°C时满负荷正常运转。
b)投标人应根据高效沉淀池的污泥量及污泥性质进行刮泥转矩和功率计算，电机额定功率应大于计算功率的1.5倍。
c)驱动减速装置齿轮箱的齿轮设计应采用符合ISO标准，服务系数>2.0，齿轮材料为合金钢，齿面硬度HRC58～62，轴承寿命（B10）不低于10万小时，并带有过载保护。
2）传动轴
a)刮泥机中心传动采用减速装置驱动中心回转轴承的机构型式，中心传动齿轮的设计应符合 ISO或同类标准。轴承应能承受全部轴向载荷和刮泥时产生的倾覆力矩。
b)上部法兰与中心传动减速装置的输出轴用螺栓连接，下部轴头与底轴承座配合，传动轴应能承受浓缩刮泥机机最大的刮泥扭矩。
c)传动轴在穿越沉淀区的部位应设置不锈钢隔离套。隔离套下部采用轴座形式用螺栓固定在砼斜板支撑梁上，隔离套的高度应至少超出池内水位100mm，材料采用AISI 316不锈钢。
3）刮臂
刮臂由上弦、下弦及拉杆等组成，在传动轴上对称布置。刮臂的上弦应是水平状，下弦与池底坡度平行，刮臂应具有在承受最大刮泥转矩时不发生扭曲变形的能力。
4）刮板组合
a)刮板组合采用分段与刮臂下弦连接形式，刮板与下弦杆成45°布置，相邻二刮板的重叠量应大于200mm。
b)刮板组合中的支架采用AISI 304不锈钢材质焊接成框架形式，支架的上下应分别与下弦杆及橡胶刮板用螺栓连接。
c)直接作用于池底刮泥用的橡胶刮板应具有垂直调整20～30mm距离的功能。
5）浓缩浆板
浓缩浆板采用不锈钢角钢时，规格应不低于L50x50x5；采用不锈钢圆管时，管径不小于DN40mm，壁厚不小于2mm。浆板应间隔500mm左右分别与刮臂的上下弦用可拆卸方式连接，浓缩浆板下部与刮臂下弦平。
6）泥斗刮板与冲洗装置
a)应在传动轴的下端设置泥斗刮板，用于疏松沉积于斗内的污泥。
b)应提供泥斗处的压力水冲洗装置，以使泥斗发生淤积时可通过压力水进行冲刷，避免水下刮板损坏。
（3）★主要零部件材质要求
允许选用不低于以下所列材料机械性能的材料。材料应能适用于污水厂的腐蚀环境，具有足够的机械强度和刚度。未经保护或非防腐性材料，应按相关要求进行处理。
传动轴采用AISI 420不锈钢。刮臂及刮板采用AISI 304不锈钢（厚度不小于6mm）。浓缩浆板、紧固件采用AISI 304不锈钢。垫片采用丁腈橡胶。连接附件、紧固件采用AISI316L不锈钢。
2.2.1.3斜管
（1）应符合CJ/T 83的要求。
（2）材料采用乙丙共聚物塑料。斜管表面光滑，无裂缝、气泡，无明显色差、杂质，无明显凸凹点。蜂窝正六边形内切圆直径为80mm。
（3）斜管数量及技术参数详见施工图。
2.2.1.4出水槽
（1）采用U型出水槽结构形式，4mm不锈钢板折板制造，材料为AISI304不锈钢。
（2）出水槽两边与底部采用折边制作成U型结构形式，上部开口，井字型相交的出水槽侧边与底板应采用焊接方式焊接固定。
（3）出水槽的侧板至底板一次性冷冲压成型，侧板上部用折边加强。为提高出水槽的整体高度与直线度，出水槽上口应间隔一定距离用不锈钢型材焊接固定，出水槽直线度的总偏差应不大于10mm。
（4）出水槽长度连接应采用氩气保护焊接，焊后应进行酸洗处理；在焊接处不允许有裂纹和显著凹陷，不能有气孔夹渣、咬边及间断焊缝等。其焊缝率应大于85%以上，焊缝处应无脱焊现象。
（5）出水槽两侧底部应间隔一定距离设置角型连接板，用于与土建支承梁用焊接螺旋固定。
（6）与出水槽连接的堰板采用AISI 304不锈钢制作，厚度为3mm。堰板应垂直可调，调节范围不小于30mm。
（7）紧固件采用AISI 304不锈钢。垫片采用丁腈橡胶。
（8）出水槽技术参数及数量详见施工图。
2.3 反硝化深床滤池工艺包技术要求
2.3.1反硝化深床滤池招标范围
本项目为工艺性能招标，投标人应负责招标文件范围内的反硝化深床滤池工艺系统及配套设备（包括滤池核心设备、空压机、阀门、闸门、反冲洗风机及水泵等，详见设计图纸要求）的工艺设计、供货、 土建指导（含图纸设计及优化）、安装、调试、性能保证和配合验收工作，保证工艺系统设备安装后能够正常运行并达到出水要求，并最终通过性能验收。
投标文件文件中的系统工艺设计、出水水质、处理能力、供货范围必须满足招标文件的要求，反冲洗废水将排入污水厂的预处理单元。投标人在此基础上对工艺系统进行整体基础设计，并在中标后配合设计院完成施工图设计及优化。
投标人负责工艺系统范围内所有构筑物的整体方案设计，包括泵房布置、反洗风机布置、碳源投加系统、MCC等附属生产用房的设计等，并保证符合本招标文件的要求。
（1）主要供货设备范围如下（但不限于此）：
	序号
	设备名称
	主要内容
	数量

	1
	反硝化深床滤池核心设备
	成套提供配水配气滤砖（气水分布块）及安装附件、配气管、堰板、滤料及砾石承托（支撑）层等
	全套

	2
	辅助工艺设备
	反冲洗风机、反冲洗水泵、废水池潜污泵、驱氮设备、废水池搅拌器、空压机、储气罐、碳源投加系统等
	全套

	3
	所有管路、管件、 阀门、各种附件、 管路及设备支架
	气动阀、手/电动阀、调节阀、闸门及伸缩接头，所有法兰、管件、连接件、支架、固定件等；滤池废水出水管与买方的管道交接点为池壁外1米处。
	全套

	4
	在线检测和控制仪表
	反冲洗流量计，液位计、进出水硝态氮分析检测仪表、溶解氧分析仪等全套仪表。
	全套

	5
	自动控制系统
	可编程控制器，人机对话多界面显示屏，中央控制系统或 SCADA 系统，控制软件（含驱氮控制软件、碳源投加系统的控制）
	全套

	6
	配电系统及现场控制箱
	详见专用
	全套

	7
	供电及控制电缆
	详见专用
	全套

	8
	所有连接及安装附件
	详见专用
	全套


（2）操作人员的培训和运行手册的提供，质量保证期内对污水厂的运行指导和维修等；
（3）保证反硝化深床滤池系统的处理水量和出水水质达到招标文件相应要求。
（4）其它服务：本标书中规定的投标人的责任和服务。
（5）关于核心关键部件滤砖，本次投标的滤砖荷载必须能支撑滤料介质及卵石层的重量以及整个池体的水压并考虑一定余量，滤砖荷载能力须大于阀门公称压力要求。滤砖荷载能力大于阀门公称压力要求的，按常规要求配备滤砖备品数量即可；若本次投标单位提供滤砖荷载能力不能大于阀门公称压力要求，需要有资质的检测机构检测报告和公开样本材料证明荷载能力的第三方证明文件，供货时须提供本项目所需滤砖总数的30%作为招标人库存备件，并含在本次投标总价内。
2.3.2 项目总体要求
1.滤池组合工艺水量水质要求
（1）处理水量：本次招标项目反硝化深床滤池的规模为1.6万m3/d。
（2）滤池工艺的设计进水水质、出水指标要求如下：
系统设计进水水质、出水要求
	项目
	设计进水水质（单位：mg/L）
	出水水质要求（单位：mg/L）

	SS
	20
	10

	TN
	20
	≤10

	TP
	0.5
	0.3


说明：滤池处理后出水达到台州准四类排放标准。
2.取样和监测要求
（1）
在清水池设置取样口用于出水水质取样。
（2）
取样频率至少为每2h一次，取24h混合样，以日均值计。
（3）
监测分析方法按《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918－2002中要求的方法执行。
2.3.3反硝化深床滤池专用技术规范
根据本招标文件技术规范要求，投标人应根据污水处理厂提标改造工程反硝化深床滤池工艺系统的处理水量、工艺流程及应达到的出水水质标准进行合理的设备配置，并对所选用的设备及配套附件应进行详细描述，下述仅为主要处理设备的技术要求。
1.反硝化深床滤池主要技术性能参数
	序号
	内容
	技术参数

	1
	滤池设计水量
	16,000m3/d

	2
	峰值系数
	1.52

	3
	峰值设计流量
	1013 m3/h

	4
	设计水温
	12~35℃

	5
	滤池数量
	4格

	6
	平均流量滤速
	≤5.97m/h

	7
	平均流量强制滤速（考虑1格反洗时，其余3格承担平流流量时的滤速）
	≤7.98m/h

	8
	滤料高度：
	1.83m

	9
	水头损失
	≤2.9

	10
	液位控制模式
	恒、变液位可切换控制模式

	11
	水反洗冲洗强度
	~14.7m3/m2h

	12
	气反洗冲洗强度
	91.4m3/m2h

	13
	反冲洗过程
	20~30min

	14
	反洗水水量
	≤4%

	15
	反冲洗周期
	1~2天

	16
	碳源投加控制
	精确投加系统


2.主要工艺设备技术要求
（1）进水堰板
进水堰板用于滤池的进水渠，以保证配水均匀。
投标人提供的堰板应为成套装置，主要包括(但不限于) ：完整产品或组装完整产品和紧固件。应保证货物在安装、安全可靠运行时不另外需要配件。
堰板的厚度至少应为4mm，以保证不会出现变形。堰板可以采用焊接(氩弧焊);堰板与混凝土堰的固定采用不锈钢膨胀螺栓，中间垫橡胶垫。
（2）滤池配水配气滤砖（气水分布块）
1）滤池的滤砖是承托滤料、池体水压的固体结构。防止滤料进入配水系统，同时把反冲洗系统与生物反应系统隔开，避免发生气水分布系统生物堵塞。滤砖的设计应保证反冲洗气体和水流的分配均匀，尽可能降低水力冲击对滤池内部结构的损坏， 确保冲洗后滤料面平整，使滤出液通过滤池排出顺畅。
2）滤砖的形式
投标人提供的滤砖应为成品滤砖，且终身免维护和免更换，无易损易耗件。滤砖须采取以下形式：
①、
全部采用HDPE（高密度聚乙烯）材料制造的气水分配滤砖。滤砖块结构在滤池的齐平地面排列成行。滤砖应具高荷载能力，能够承托所有滤池内含物的重量，并提供说明。
②、
内填混凝土的滤砖。外壳应采用HDPE（高密度聚乙烯）材料，外壳厚度不小于2mm且必须有足够的强度，滤砖壳内填充混凝土（强度等级应为C35及以上，水泥采用强度32.5R普通硅酸盐水泥及以上）。
3) 投标人提供由反硝化深床滤池工艺系统制造商提供的滤砖使用寿命不小于10年的质量承诺。
4）关于核心关键部件滤砖，本次投标的滤砖荷载必须能支撑滤料介质及卵石层的重量以及整个池体的水压并考虑一定余量，滤砖荷载能力须大于阀门公称压力要求，需要有资质的检测机构检测报告和公开样本材料证明荷载能力。
5）滤砖为深床反硝化滤池气水分配系统，滤砖的设计与布置应由所投标品牌深床反硝化滤池系统核心工艺供应商即技术持有人配套提供。投标核心工艺为国外品牌，其滤砖必须为核心工艺供应商即技术持有人所在地区生产（如需灌注混凝土，可在非原产地灌注）。滤砖如为国外进口，投标人须提供原产地承诺书，供货时提供设备报关单。
（3）滤池不锈钢配气管
每格滤池配套不锈钢配气管，通过法兰或焊接与滤池反洗供气管快速连接，配气管采用不锈钢支架固定在池内。
从冲洗风机至滤池的空气主管及空气主管至各格滤池池内的空气配气主管和支管的管道截面为方形或圆形。空气分配主管和支管在工厂完成焊接，现场组装，出厂前需要通过质量检测，货到现场进行二次组装。池内部分的空气管均为不锈钢304。
滤池底部的材质：集水槽盖板和池底空气管采用SS316L材质。
（4）滤料和砾石承托（支撑）层
1）滤池滤料
滤料采用高品度硅砂，含泥和含杂质低，二氧化硅含量至少 为95％，表面饱满，具有良好的耐磨性能和抗吸附力以及使用周期长的性能。
滤料有效粒径2~3mm，均匀系数≤1.40，球形度不小于0.8，，比重≥2.6 吨/m3，莫氏硬度＞6，酸溶度：≤3%。
投标人须根据实际需要供货，并含有一定的损耗量
2）砾石承托（支撑）层
砾石承托（支撑）层采用天然鹅卵石，粒径分布范围为3～38mm，总厚度380-450mm，分 5 层分层级配交替排列，承托滤砂。
卵石级配应由反硝化深床滤池工艺系统制造商确认并提供。
（5）废水泵
1）废水泵采用潜污泵。
卖方提供的废水泵均为潜水式，应为成套装置(包括自保护装置)，主要包括(但不限于)：潜水电机与泵体、自动耦合系统(包括不锈钢制的导向杆或导索和提升链)、润滑与密封件、设备的引出电缆和紧固件等。应保证货物在安装、安全可靠运行时不另外需要配件。 
a.设计条件 
·安装场所                 水下 
·介质                     深床滤池滤后水 
·介质                      pH 6～9 
·介质温度                  5～35℃ 
·工作时间                 间断 
b.安装条件  
废泵安装图参见招标图 
c.投标商提交的文件
·额定轴功率、电机功率等
（6）反洗风机
投标人提供的反洗风机供货范围包括（但不仅限于所列）：罗茨鼓风机主机、配套电机、空气滤清器、进出口消声器、整体底座、减震垫、安全阀、逆止阀、挠性接头、压力表、隔声罩、联轴器或皮带驱动系统等部件、仪表和控制系统、以及使整个系统稳定、有效和安全运行所需的所有设备、设施、管道、附件及安装用的所有紧固件(包括化学螺栓或预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等)。
设计条件
    ·进口空气温度                  -10～40C

    ·进口空气相对湿度              ～80%   
    ·室内环境温度                  0～40C

    ·风机电机额定电压              380V
    ·工作时间                      连续或间断
1）罗茨风机性能要求
罗茨风机为容积式风机，输送的风量与转数成比例，三叶型叶轮每转动一次，由2个叶轮进行三次吸、排气，叶轮与椭圆形机箱内孔面及各叶轮三者之间保持微小空隙，由于叶轮互为正反向匀速旋转，使箱体和叶轮所包围的一定量的气体由吸入的一侧输送到排出一侧。
鼓风机叶轮由球墨铸铁加工，为QT500或更优材质。投标人应提供一份关于鼓风机动平衡测试报告。
要求在额定工况流量点下，压力差允许误差±5%。
风机转子组装前的静平衡和动平衡试验的精度应达到6.3级。
2）罗茨风机主机结构及材质
鼓风机机壳、基座、墙板、油箱、转子由灰口铸铁HT250或更优材料制造，采用树脂砂铸造，时效处理。鼓风机壳应具有160℃的设计温度，和表压为110kPa的设计压力。接口应进行机加工，使其光滑平整，以保证装配气密性。
鼓风机转子叶面型线为渐开线，加工采用柔性加工及系统加工,转子使用寿命不小于50000小时。
鼓风机轴由45#钢制造，经调质处理，精密加工和研磨以达到应有的尺寸。轴的使用寿命能达到50000小时。轴应有足够的尺寸，以承受各种运行条件下连续运行所产生的全部荷载。 
传动齿轮材质位于驱动侧，材质为20CrMnTi或更优材料，经高频淬火处理，采用磨齿加工制造，5级精度，使用寿命能达到50000小时。齿轮传动装置的外壳体，由铸铁制造，具有足够刚度，在最大荷载时仍能保持轴的位置不动。齿轮壳体的部件应精密加工，以使其与轴承安装。
轴承必须采用高耐磨性、高强度的材料，保证风机有较长的使用寿命，在额定荷载条件下运行时轴承使用寿命应不小于40,000小时。
每台鼓风机的配套基座底板作为一个单独部件由型钢制成，带有吊耳，具有足够的刚度，使得在起吊底板及其上面所安装的设备时不会产生变形或对基座底板和机器部件造成损坏。鼓风机制造商应提出正确的安装，并提供所需的不锈钢地脚螺栓。
3）附属设备结构及材质
滤清器：即为气体过滤器，使进入风机前的气体进行过滤，从而保证干净的空气进入鼓风机，过滤器采用A3钢制造。
进口消音器：采用阻尼式消声器，主要是消除鼓风机进口气流噪声的装置，内外筒之间放入吸声材料，使该装置重量轻，阻力小，消声效果好。消声器由A3钢制造。
出口消声器：主要消除鼓风机出口气流噪声，消声频带宽，消声效果好。消声器由A3钢制造。
低压泄压阀：是系统上的一个保险装置，当系统工作状况异常，阻力高于额定值时，泄压阀开启，将气体从泄压阀排出，防止风机和电动机过载。
止回阀：防止停机时系统高压气体倒流，使鼓风机反转，发生故障，阀体为铸铁制造。
挠性接头：是由橡胶钢骨架压合而成，具有良好的减震和隔音效果。
减震器：应提供减震器，根据承载干扰频率大于自振频率计算而选用。应具有良好的减震效果。
隔声罩：采用拼装式四门结构，结构紧凑，占地面积小，两面可以完全打开，各个侧面及顶面采用活连接的方式，便于运输安装及日常检修。隔声罩采用彩钢板（或钢板）、高性能吸音材料、海绵等多层隔音结构，要求隔音效果显著。
排气压力表：为每台鼓风机提供一个排气压力表，安排在排气管上。
电机：鼓风机电机运行条件为三相，380伏，50HZ，在鼓风机出厂前与鼓风机联结装好。电机的防护等级IP54，F级绝缘，环境气温40℃时，额定荷载条件下运行的温升小于或等于40℃。
（7） 碳源投加系统
碳源投加系统安装于滤池综合设备间内。碳源投加采用乙酸钠成品溶液湿式投加。投加系统采用耐腐蚀隔膜计量泵，2用1备，向深床滤池进水投加碳源。系统的配置应符合施工图的要求。每一投加系统配有过滤器，安全阀，脉冲阻尼器，背压阀及压力表等系统附件，确保投加系统的安全可靠。
注：投标人须自行考虑乙酸钠溶液对安全的影响，并在投标文件中提出应对方案。
1） 乙酸钠溶液投加计量泵
应采用电机驱动机械活塞隔膜计量泵，自动调节频率，手动调节冲程，调节范围在0～100%，精度±2％。全封闭风冷电机3P 380V 50Hz，防护等级IP55。计量泵隔膜驱动采用可变偏心机构驱动，运动应平稳无冲击，不得采用弹簧返回式驱动。泵头材质PVC，膜片材质EPDM。无故障运行时期不小于8000小时。
2） 安全阀
采用压力可调安全阀，压力调节范围0～10bar，接口尺寸DN25，膜片采用PTFE。
3） 背压阀
采用背压可调膜片式背压阀，在系统管路中产生一定的背压，以确保计量槽精确输出并防止虹吸的发生，背压可调范围0～3bar，进出口尺寸DN25，阀体材料采用316，膜片材料采用EPDM复合膜。
4） 脉动阻尼器
采用可充气调压气囊式，安装在排出管路以减少运行管道的脉动，最大调节流量500L/H，最大压力10bar，外壳材料316，球膜材质采用EPDM橡胶，脉动峰值不大于5%。
5） Y型过滤器
采用透明PVC材质，及时去除矾液中的杂质。
6） 膜片压力表
检测系统管路的运行压力，压力范围0～10bar，本体材质PVC，膜片材质采用EPDM，表内应充有硅油液体传压以真实反映管道压力。
7） 管道及阀门
加药投加管道可采用塑钢管道，管配件及阀门也采用等同材料，应适用于PAC和PAM溶液。
（8）空压机及储气罐
空气压缩机为螺杆式，安装在反洗风机房内，用于气动装置的气源。须采用标准、定型的产品，并有完整的系列数据和技术说明。
空气压缩机及附属设备应运行可靠、平稳、操作简单，便于维护。正常情况下运行，噪声应小于75dB(A)，使用寿命10年以上。压缩空气过滤器过滤后的空气品质应符合ISO8573-1：等级1.4.1。即粉尘颗粒尺寸小于0.1μm, 最大浓度小于0.1μg/L,最大压力露点为3℃，最大含油浓度小于0.01μg/L。
所有设备应配置可靠的过载保护和安全装置。
空压机排气量及压力应能满足滤池内所有气动闸门和阀门工作的需要。
空气压缩机附属设备应包括储气罐、冷干机以及其它所必需全套附属设备和附件。
储气罐工作压力1MPa。还应包括从空压机至每个气动闸门和阀门之间所有管道、管件、阀门以及就地配电控制箱等。
储气罐的设计、制造、检验和验收应按照中华人民共和国现行的规程、规范和标准进行。
（9）手动蝶阀
技术要求描述
蝶阀应按中国标准GB/T12238-89或相当的国际标准制造，为铸铁阀体的双法兰或对夹式蝶阀，阀板有一可更换的密封座，轴承应采用批准的型式。阀板为刚性结构，成流线型，以使流体阻力为最小。
(10)微阻缓闭止回阀
技术要求描述
a本阀采用蝶式结构止回阀，双法兰式连接，阀门开启来自作用于阀板上的水压力，阀板的关闭靠自重重力或作用于自偶对称阀板上的两个扭力弹簧关闭。阀门包括阀体、阀轴、阀板、缓冲液压缸、橡胶座等几部分。
b 其止回装置安全可靠。要求其工作压力低于0.10MPa时也能实现开启，并保证回水不漏水。 
c 输水阻力小，阀门装置合理可靠，其局部阻力系数< 0.3 。
d 能够有效的消除停泵回流产生的破坏性水锤。
e 具有较强的防腐耐磨性能，使用寿命长。
f 输送介质为水、泥浆水和空气。
g 材质：
阀体：球墨铸铁QT450
阀板轴：不锈钢
阀板: 球墨铸铁QT450或更好
橡胶座: 丁晴橡胶或更优
（11）管道和管道附件
   限位伸缩接头、橡胶挠性接头
（12）其他要求
1）系统应能够实现基于需去除的硝态氮的负荷量来控制碳源的投加量，即系统自动获取滤池的进水流量，结合滤池的进水、出水硝酸盐浓度，通过深床滤池主控柜内置软件程序的计算，发出指令给碳源投加系统，以实现对加药计量泵的控制。
2）反硝化期间，氮气会逐渐积聚，增加水头损失，这需要定期把氮气逐出，反硝化深床滤池工艺系统制造商应具有丰富的工程经验和成熟的技术产品，以满足定期驱氮的运行要求，至少含驱氮控制软件一套及相应的专用设备。
2.3.4  备品备件
投标人除提供各设备的随机备品备件外，尚需提供以下备品备件：

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	气动执行机构
	各规格
	套
	各1
	

	2
	风机维修包
	含滤清器、皮带、单向阀
	套
	1
	

	3
	叶轮、机封、轴承、水泵综合保护器
	与反洗泵、废水泵、各型号搅拌机配套
	套
	各1
	

	4
	超声波液位计
	0～8m
	个
	1
	


2.4  加药间技术要求（设备改造）
本次提标工程需要投加的药剂有：乙酸钠（碳源）、次氯酸钠（消毒）、 PAC（除磷）、 PAM（絮凝剂）以及粉末活性炭（高密池应急）。 其中 PAC 和 PAM 加药系统设置在高密度沉淀池中的设备间，其余加药系统设置在现状加药间。
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图 6-5 脱水加药间设备改造平面图
在现状加药间设置液剂储药罐，药液采用计量泵投加，最大投加量按 20mg/L。药品储存量按 1 周计。设 6 台计量泵用于投加药剂，同种药剂的计量泵互相备用。投加药量可根据水质进行调整。
加药间改造详见施工图。加药泵要求同乙酸钠投加泵。
2.4.1絮凝剂制备及在线稀释装置
2.4.1.1絮凝剂制备装置采用三厢结构，主要由三部分组成：
一部分为干粉投加装置，包括：干粉吸入装置、干粉驻料斗、干粉投加装置、振动器、加热器、混合器；
一部分为注水投加装置，包括：加压阀、截止阀、电磁阀、流量计；
另外一部分为储药箱和管路，浓度为0.3-0.5%的絮凝剂可经过加药泵与污泥混合进入离心机。
2.4.1.2技术性能：
1、絮凝剂制备能力：18kg/h；
2、絮凝剂配置溶液浓度：0.3-0.5%；
3、连续配制连续使用(熟化时间45～60分钟之间)；
4、工作方式：24小时连续工作；
5、电机：
（1）采用变频器控制；
（2）电机防护等级：IP54；

（3）电机绝缘等级：F级。
2.4.1.3按45分钟的药剂稳定时间算，此装置应有调配18Kg/h粉剂絮凝剂至0.3-0.4%浓度（精度：±1%）的能力，经搅拌及稀释至约0.1%~0.2%浓度后，定量与污泥混合。

2.4.1.4高分子絮凝剂制备装置和稀释装置与离心机联机控制，也能单独控制。

2.4.1.5投标时应分别说明絮凝剂制备用水和絮凝剂稀释用水所需的水质、水量、水压要求。

2.4.1.6粉剂调配时，采用粉剂计量仪和射流混合器，使粉剂预先湿润，以避免结团成块，并以精确的药量进入有搅拌器的不锈钢配药罐中，制成0.5%的聚丙烯酰胺溶液，然后放入不锈钢储液罐，经加药泵稀释装置(包括混合器、减压阀、流量计、止回阀、截止阀等)把0.5%的絮凝剂稀释到0.1-0.2%后，经管路送入离心机和入口端与污泥混合絮凝。
2.4.1.7单套絮凝剂制备及在线稀释装置投加能力应同时满足3台离心脱水机及浓缩罐的投加需求。

2.4.1.8絮凝剂制备及在线稀释装置应完全满足污泥浓缩脱水工艺的要求。

2.4.1.9絮凝剂制备装置应由干粉抽吸系统、螺旋推进加料器、药液调配罐、叶片搅拌器、阀板、储药罐、开关、电磁阀、控制系统（包括控制触摸屏）等组成。

2.4.1.10装置可实现手动和自动控制，可投加液体和固体，以用于不同的场合。该装置结构紧凑，自动运行，制备浓度范围为0.5%。

2.4.1.11该装置应可适用高分子絮凝剂粉剂或高浓度絮凝剂溶液的投加调配，经搅拌及稀释后，定量与污泥混合。稀释溶液浓度为0.1～0.2%。

2.4.1.12絮凝剂制备装置应设专用按钮箱，既可手动按钮控制，也可以与污泥脱水机控制柜联动控制。该专用按钮箱设人机界面接口，控制干粉抽吸系统、螺旋推进加料器、药液调配罐、叶片搅拌器、电磁阀等的启动及停止，所有信号送PLC。除粉料投加采用人工辅助作业外，均能实现自动化作业。
2.4.1.13装置的仪器仪表应完善齐全，指示准确。管路线路整齐、正规、畅通、管路无渗漏。干料进料机的进料斗的容积应足够大，减少干料投加次数，其材质为304不锈钢。

2.4.1.14絮凝剂制备装置应设有与脱水机一一对应的在线稀释装置，包括不锈钢材质的管道静态混合器、阀门、仪表、管路、管件等。

2.4.1.15絮凝剂制备装置的所有设备容器、阀门、仪表、管路、管件等的材质均应耐腐蚀。

2.4.1.16要求该装置为制造厂家整体制造。
2.4.1.17主要材料

1）槽体：304或以上标号的不锈钢。
2）料仓和搅拌机轴：304或以上标号的不锈钢。
3）叶     轮
：304或以上标号的不锈钢。
4）管路：UPVC。

5）粉剂储罐：透明有机玻璃（带不锈钢盖）。
2.4.2絮凝剂制备及在线稀释装置控制柜

2.4.2.1综合控制以下设备，包括：

（1）絮凝剂配投系统的所有电气设备，整套加药装置包括：
a. 干粉投放装置，供粉电机采用变频器控制；
b. 搅拌器装置；
c. 进水系统和投加系统。
（2）管道泵2台。
2.4.2.2操作性能：
（1）在手动方式，所有电气设备都可以在触摸屏上操作。
（2）自动时，通过触摸屏设置好配比浓度，PLC根据液位的高低，自动进行配药，无须人为干预。
（3）能在触摸屏上显示设备的运行/故障状态。
2.4.2.3高分子絮凝剂制备装置控制柜具有以下功能：
（1）搅拌电动机的启动、停车和缺相、过载等保护。
（2）供粉变频器的启动、停车和缺相、过载、短路等保护。
（3）管道泵的启动、停车和缺相、过载等保护。
（4）絮凝剂药箱液位的检测及连锁控制。
（5）能在自动配药的情况下送液位低信号，给离心机控制柜。
2.4.2.4控制柜的制造标准
电器满足短路条件下的动稳定与热稳定要求，用于断开短路电流的电器，满足短路条件下的通断能力。
为维护、测试、检修及安全需要，所有设备前都安装空气开关和微型断路器等隔离电器。
（1）所有用于低压交流系统的控制柜和开关设备按照IEC439中有关电力系统保护回路安装的技术要求进行安装和试验，380V电源直接供给各柜，进线方式为电缆下进线，招标人提供380V/220V±10%，50HZ（三相五线）低压电源，控制柜为不锈钢壳体。为了保证控制柜内元器件的稳定可靠运行，要求控制柜安装用户控制室内（室温0-40°C，湿度5-70%，无露珠凝结无腐蚀性气体的场所）
（2）主要技术参数：
额定绝缘电压：660V

额定工作电压：380V

柜内主要设备符合GB或国际电工委员会IEC标准，自动空气开关满足IEC974-2、IEC898-2标准。
小型断路器应按照IEC898-2标准设计，具有短路瞬时、过载延时保护。
（3）接触器及端子记号符合下列标准：
IEC947-4-1    低压开关及控制设备
IEC158-3      接触器
IEC445        端子记号
触点操作功率符合  IEC947-5

额定绝缘电压符合  IEC337-1

（4）过载继电器及符合IEC947-4标准，其保护等级符合国家现行标准，跳闸等级符合IEC947-1标准。
（5）中间继电器符合IEC65，IEC435标准，采用积木式结构，安装于导轨上。
2.5消毒渠技术要求（改造）
本次提标设计将原紫外消毒渠改造为巴氏计量槽，设计规模 6.4 万吨/天。 
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消毒渠改造详见施工图。
2.6  水泵搅拌机技术要求
2.6.1潜水轴流泵技术要求
2.6.1.1设备清单
设备清单：
	名称
	参数
	数量
	位置

	潜水轴流泵
	Q=257m3/h,H=4.3m
	5台
	高密度沉淀池


承包商提供的潜水轴流泵应为成套装置，并需配备井筒、提升钢缆、水下电缆、电缆固定装置、导流肋等有效和安全运行所必需的附件。
★ 所提供的潜水轴流泵（包括：泵主机和配套电机以及水下电缆）必需为品牌原产国生产的原装进口产品，投标时提供产地承诺书，供货时需提供当地商会出具的原产地证明，进口设备的报关单证。
2.6.1.2 资料提交
承包商必须提交以下资料：
1、总体布置图应画出水泵平面及剖面图，并应表明所有的外形安装尺寸及运行所需的空间；
2、提供水泵的特性曲线（流量、扬程、效率、功率）；
3、产品彩色样本；
4、制造商出具的水泵产地证明书，主要部件材质（壳体、叶轮、轴）证明书。
*注：序号2、4需加盖制造商公章；
若所投品牌水泵提供的特性曲线、主要部件材质证明和公章造假，该品牌将列入采购黑名单。
2.6.1.3  技术性能
A. 泵的性能试验规程应以ISO9906/2B为准。
B. 每台泵应能泵送清水或雨/污水。
C. 潜水电机须能连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。
D. 潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、导叶、叶轮和耐磨环组成。水泵壳体的出水口应为轴向出水，出水口中心线应与电机中心线在同一轴线。为了确保流量稳定且没有垂直直流管内的涡旋、底部旋涡，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。同时承包商应提供进水流道的尺寸，确保进出水流态的均匀。
E. ★性能技术要求。
	名称
	高密度沉淀池

	水泵
	潜水轴流泵

	数量
	5台(4用1库备），变频

	介质
	污水

	安装方式
	井筒式

	工况点设计流量
	257m3/h

	工况点设计扬程
	4.3m

	水泵转速
	＜750rpm

	工频运行条件下必须满足的参数
	流量（m3/h）：257~≥380~≥500
扬程（m）：4.3 ~3.5 ~2.5
效率（%）：≥60 ~≥70 ~≥70

	井筒直径           
	≥700mm

	电机功率
	≥11KW

	电机效率
	≥85%

	供电电源
	400V/50hz

	防护等级
	IP68

	绝缘等级
	H级

	电缆长度
	10m


2.6.1.4结构
A. 壳体
潜水轴流泵壳体和进水喇叭应组合为一体结构，壳体内表面经精加工后镶入磨损环。
 B. ★叶轮
叶片和轮毂应一体铸造，不易堵塞，具有很好的过流特性。叶轮能处理固体杂质、纤维材料和介质中其他的杂物，叶轮键入泵轴，与轴联接在一起，能够防止在正反两方面旋转时发生松动。
为保证泵长期稳定运行，流量不衰减，效率不降低，叶轮应采用双相不锈钢1.4517(ASTM A890 CD 4 MCu)材质铸造。
如采用其它更优的双相不锈钢材质，其拉伸强度、屈服强度、冲击韧性、硬度必须优于双相不锈钢1.4517(ASTM A890 CD 4 MCu)的技术指标，供货时须提供叶轮材质报告。
双相不锈钢1.4517(ASTM A890 CD 4 MCu)的相关技术指标：
	序号
	指标名称
	指标数据

	1
	拉伸强度
	650-850 N/mm2

	2
	屈服强度
	≥480 N/mm2

	3
	冲击韧性
	≥60 J

	4
	硬度
	≥260 HB


叶轮应进行动平衡试验，动平衡精度应不低于ISO1940 G6.3级。
C. 导叶
为适合于输送自来水，导叶应采用整体铸造结构，碳钢焊接结构将不被接受。
D. 轴封
采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用碳化硅/碳化硅，介质酸碱度范围为pH6～10。
机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。
两机械密封间应有一油室，油室内充有符合卫生标准要求的石蜡油，用石蜡油润滑和冷却机械密封，并作为输送介质和电机腔间的缓冲，作为进一步的保护措施。
制造厂应保证机械密封的正常使用寿命不低于25,000小时。
★机械密封采用国际著名通用品牌博格曼的机械密封，便于业主采购备件，如采用其他品牌的机械密封，则每台水泵必须无偿提供两套备用机械密封。
E. 泵轴
泵和电机轴应是连续无间断的轴，不能采用耦连形式，不采用设中间齿轮箱或齿轮变速器的形式。
F. 轴承
应采用高质量的终身润滑轴承，轴承正常使用寿命（L10）应不小于100,000小时。轴承采用SKF轴承。
G. 磨损环
为抵抗气蚀和磨损，叶轮壳应带有耐磨损环体，并与叶片保持有效的间隙性。为保护叶轮，磨损环的硬度比叶轮的硬度至少低50HB，投标时应分别提供叶轮和磨损环的硬度。不接受叶轮硬度低于磨损环的设计，以免造成叶轮磨损，更换备件成本太高。
 H. 冷却系统
潜水电机的冷却通过定子向壳体周围输送介质的热传导来完成，不需要额外的冷却系统。
I. ★电机
电机应为鼠笼潜水电机，3相、380V、50HZ，防护等级IP68，绝缘等级H。电机功率的选配应保证在工作范围内任一点运行时，都不会出现过载，在设计流量时的安全余量应不少于10％，在变频运行下的电机安全余量应不少于15%。电机能每小时启动10次。能连接泵送温度最高为40°C的介质，并且定子绕组的平均温升不超过105°C。定子应热压嵌入定子室，并与转子保持合适的间隙。潜水电机和水泵必须由同一品牌原产国生产的原装进口产品。 
 J. ★ 电缆和电缆密封
电机应配有控制和动力水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独密封。为了达到最大限度地保护电机，即使在偶然的不正常运行情况下，电缆损坏且电机仍在水下，电缆进口也不会有湿汽进入电机和接线盒。潜水电缆和水泵须同一品牌原产国生产的原装进口产品。
电缆密封必须采用三道密封：内侧采用单芯电缆剥皮并镀锡后嵌入树脂中；中间整个电缆嵌入树脂中；最外部用长橡胶环密封。电缆密封组件应做成一集成，提供加盖制造商公章的彩色结构图片证明。
 K. 水泵保护系统
泵应设有一套保护系统，用于阻塞、过载、故障、漏水、电机轴承过热等发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出相关信号。
电机过载保护：
电机的每一绕组均由PTC型温度传感器保护，三个传感器应串联连接，这些传感器都应在摄氏150℃时动作。
轴承温度保护：
为了指示轴承的温度，在轴承处设有一PT100型温度传感器，在主轴或电机的其他部件出现严重损坏前监测轴承温度。
泄漏保护：
在定子室和接线室中分别提供一个探测液体泄漏的传感器。
机械密封泄漏保护：
应提供机械密封泄漏传感器，在密封泄漏时输出信号，以防水进入电机腔。
L. ★电缆固定提升系统
全套电缆固定及提升系统必须采用同一品牌原产国生产的原装进口产品。
电缆固定装置应保证水泵在井筒内的电缆固定垂直稳定，在被提升水流的冲击下不发生损坏。整个系统应沿长度方向分段固定，中间设有起吊卸扣，每根电缆和提升绳之间都采用梅花形橡胶隔条分隔，每隔~20cm用套着塑料保护套的不锈钢抱箍将电缆、提升绳和橡胶隔条箍紧，以防止电缆之间及电缆与提升绳之间相互磨损。提升系统顶部设置有花篮螺栓，供安装时现场调整长度使用。同时，水下电缆引出水泵井筒处的均应采用知名品牌的电缆密封出线装置。提升绳、起吊卸扣、中间支撑及花篮螺栓至少应采用不锈钢316材质。提供整套系统的详细说明及相应图纸作为证明文件。
M、井筒
井筒需由水泵厂家配套提供，筒体内外表面都应进行防腐处理，所有紧固件应为不锈钢304，壁厚至少8mm。井筒预埋件采用304不锈钢材料制造，与井筒采用二次埋入方式固定。潜水泵在轴流筒内应定位可靠，牢固固定，水泵工作时不产生上下串动，不会与筒体座之间有任何转动和位移，各密封面均应密封可靠，水下电缆沿井筒作固定，不会漂移和缠绕。
2.6.1.5★主要材质
叶轮：       双相不锈钢1.4517(ASTM A890 CD 4 MCu)或更优的双相不锈钢材质
泵、壳体、导叶：优质铸铁GG25或更优
主轴：


不锈钢420或更优
吊链：


不锈钢316或更优
井筒：       不锈钢304（壁厚不小于8mm）
磨损环：     不锈钢316或更优
机械密封：

碳化硅/碳化硅
与介质接触紧固件：不锈钢304或更优
2.6.1.6防腐涂层
制造水泵的全部材料应适用于水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按一般技术要求条款的规定进行处理。
2.6.1.7检验
1、泵的工厂试验
A. 工厂试验标准为ISO9906/2B。
B. 每种规格的泵由工程师随机抽查一台做性能试验，并提供试验报告，每台均应做出厂试验。
2、泵的现场试验
A. 潜水轴流泵安装后，承包商应按技术指标进行检验，并符合设计要求。
B. 每台泵组均应带负荷运转1小时，运转时应平稳、无渗漏、无异常声音和振动，电机电流、功率因数等均应符合合同及有关规范要求。
2.6.2潜水搅拌器技术要求
承包商提供的潜水搅拌器应为成套装置，并需配备安装支架、导轨、提升绳/链、可移动式吊车(一对一配置)、吊车插口、水下电缆、紧固件等有效和安全运行所必需的附件。
2.6.2.1设备清单：
	名称
	数量
	位置

	废水池潜水搅拌器
	2台
	反硝化深床滤池


★所提供的搅拌器必须为品牌所在原产国生产的原装进口产品，投标时提供产地承诺书，供货时需提供当地商会出具的原产地证明，进口设备的报关单证。
2.6.2.2 资料提交
承包商必须提交以下资料：
搅拌器的性能参数；
搅拌器的选型计算说明，提供每一池子中所需的推力；
C. 样本；
另外，承包商还须提交以下资料（但不限于此）：
A. 搅拌器装置的总体布置图，结构总装图，详细的技术规格，零件材料和防护涂层说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求；
B. 基础螺栓布置详图和土建荷载；
C. ISO9001质量管理体系认证；
D. 设备的安装、运行、维修手册(签订合同后提供)；
E. 电气原理图；
2.6.2.3技术参数
★技术参数要求：
	安装位置
	反硝化深床滤池

	桨叶直径
	≥325mm

	电机额定功率
	≥1.8KW

	转速
	≤950rpm

	防护等级
	IP68

	供货数量
	2台

	电缆长度
	10m


2.6.2.4性能和结构
可提升式水平潜水搅拌器应该在全浸没条件下连续工作。桨叶由水下电机直接驱动。
每台潜水搅拌器应配备AISI304不锈钢导向杆和AISI304不锈钢提升绳/链，使之自由升降及转向。
★潜水搅拌器主要由搅拌叶轮、潜水电机、导杆、臂式起吊架等部件组成。潜水搅拌机应能够在含固率达到2g/l的混合液中具有足够的搅拌或推流功能，保证池内污泥能充分混合，确保池内平均流速＞0.3m/s，并保证潜水搅拌器在任何工况条件下不过载。
为保证设备的稳定性：导杆的规则至少：100mmX100mm 厚度≥5mm。
潜水搅拌器可上下升降，方便的移动，检查和维修无需人员下到池中。滑行杆支架作为潜水搅拌器整体部件之一，潜水搅拌器的整体重量受力都作用在这个支架上，并且这个支架必须可承受潜水搅拌器形成的推力。所配备的不锈钢提升绳/链应足够满足起吊要求。应保证潜水搅拌器及其附件和电缆在20米水深无泄漏现象，并具有连续潜水的功能。
每台搅拌器应整体设计，封闭式连接，潜水型。所有外露的螺母、螺栓、垫片均为不锈钢AISI316。搅拌器主件的密封设计应是金属与金属接触。需要防水密封的临界接触面应是机械加工，并嵌入两组腈或氟化橡胶O型圈，它可使两个面上的橡胶O型圈及O型圈接触的四个侧面压紧。 
A. 桨叶
螺旋桨应是不锈钢 AISI316，水力平衡的无堵塞的后掠设计，应进行动平衡试验。螺旋桨用螺栓及锁紧垫圈与轴紧固相连。
B. 轴
螺旋桨轴和电机轴必须为整体结构，并与搅拌的液体完全分开。轴材料采用高强度耐腐蚀不锈钢AISI316。
C. 轴承
轴承的正常使用寿命应不小于10,000小时。设计的轴承必须能够承受所有轴向和径向负荷。
D. 机械密封
采用两个两道双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用碳化硅/碳化硅，介质酸碱度范围为pH6～10。
机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。
两机械密封间应有一油室，油室内充有符合卫生标准要求的石蜡油，用石蜡油润滑和冷却机械密封，并作为输送介质和电机腔间的缓冲，作为进一步的保护措施。
    制造厂应保证机械密封的正常使用寿命不低于25,000小时。
★机械密封采用国际著名通用品牌博格曼的机械密封，便于业主采购备件，如采用其他品牌的机械密封，则每台水泵必须无偿提供两套备用机械密封。
E. 冷却系统
潜水电机的冷却通过定子向壳体周围搅拌介质的热传导来完成，不需要额外的冷却系统。
F. ★电机
电机应为鼠笼潜水电机，3相、380V、50HZ，防护等级IP68，绝缘等级F。 电机能每小时启动10次。能连接泵送温度最高为40°C的介质，并且定子绕组的平均温升不超过80°C。定子应热压嵌入定子室，并与转子保持合适的间隙。潜水电机和搅拌器必须由同一品牌原产国生产的原装进口产品。
G. ★电缆和电缆密封
电机应配有控制和动力水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独密封。为了达到最大限度地保护电机，即使在偶然的不正常运行情况下，电缆损坏且电机仍在水下，电缆进口也不会有湿汽进入电机和接线盒。潜水电缆和水泵须同一品牌原产国生产的原装进口产品。
电缆密封必须采用三道密封：内侧采用单芯电缆剥皮并镀锡后嵌入树脂中；中间整个电缆嵌入树脂中；最外部用长橡胶环密封。电缆密封组件应做成一集成，提供加盖制造商公章的彩色结构图片证明。
H. 搅拌器保护系统
搅拌器应设有一套保护系统，用于缠绕、故障、漏水等发出指示，应该在设备出现严重损坏前发出相关信号。
电机过载保护：
电机的每一绕组均由PTC型温度传感器保护，三个传感器应串联连接，这些传感器都应在摄氏125℃时动作。
电机腔泄漏保护：
在定子室中提供一个探测液体泄漏的传感器。在密封泄漏时输出信号，以防水进入电机腔。
2.6.2.5★主要材料
搅拌器主要零件材料应按下表的规定
	零件名称
	材料牌号

	浆叶
	不锈钢316或更优

	轴
	不锈钢316或更优

	紧固件
	不锈钢316或更优

	机械密封面
	碳化硅/碳化硅

	导轨和支架
	不锈钢304或更优
导轨的规格：100mmX100mm 厚度≥5mm

	提升吊车、吊车插口和提升绳/链
	不锈钢304或更优


2.6.2.6 防腐蚀
制造潜水搅拌器的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按一般技术要求条款的规定进行处理。
2.6.2.7 设备检验和测试
a. 出厂前应进行工厂检验及测试,并提供检验和测试报告：主要部件材质报告、产品合格证或质量证明书。
b. 安装后，应按要求进行检验，保证其性能符合规定的指标。
c. 搅拌器在无水条件下，空载运行2小时，传动平稳，无卡位和抖动现象。
d. 应进行现场负载试验，在设计工况条件下进行24小时的带负载运行，测定单位容积功率和检验池底流速。
2.6.3潜污泵技术要求
投标人提供的潜污泵为成套装置，并需配备出水弯座、卡爪、导杆、提升链、潜水电缆、紧固件等有效和安全运行所必需的附件。
2.6.3.1设备清单：
设备清单：
	名称
	参数
	数量
	位置

	废水池放空泵
	Q=100m3/h,H=13m
	3台
	反硝化深床滤池
废水池放空泵

	潜污泵
	Q=667m3/h,H=3.5m
	1台
	消毒渠潜污泵

	潜污泵
	Q=30m3/h,H=6m
	1台
	高密度沉淀池 潜污泵


★所提供的潜污泵必须必需为原产国生产的原装进口产品，投标时提供产地承诺书，供货时需提供当地商会出具的原产地证明，进口设备的报关单证。
2.6.3.2  资料提交
承包商必须提交以下资料：
总体布置图应画出每种类型潜水泵平面及剖面图，并应表明所有的外形安装尺寸及运行所需的空间；
制造及质量保证设施；
部件表；
提供潜污泵的特性曲线（流量、扬程、效率、功率）
产品样本（含产品结构彩色剖面图）；
制造商出具的水泵产地、主要部件材质（壳体、叶轮、轴）证明书 
★序号（4）、（6）需加盖制造商公章。
若所投品牌水泵提供的特性曲线、产地证明、主要部件材质证明和公章造假，该品牌将列入采购黑名单。
2.6.3.3 性能
A. 泵的性能试验规程应以ISO9906 (2011)为准。
B. 每台泵应能泵送污水。
C. 潜水电机须能连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。
D. 潜污泵应是立式、单级和可脱卸的具无阻塞性潜水泵，并与潜水电机的轴为一个整体。
2.6.3.4★ 技术参数
	安装位置
	反硝化深床滤池
废水池放空泵
	消毒渠潜污泵
	高密度沉淀池
潜污泵

	额定流量 
	100m3/h
	667m3/h
	30m3/h

	额定扬程 
	13m
	3.5m
	6m

	水泵转速 
	<1500rpm
	<750rpm
	<1500rpm

	水泵效率
	≥68%
	≥74%
	 ≥45%

	出水口径
	 ≥100mm
	 ≥300mm
	≥65mm

	汽蚀余量
	≤3m
	≤2.5m
	-

	额定功率 
	 ≥7.5KW
	≥11KW
	 ≥1.6KW

	数量
	3台
	1台
	1台


水泵在任何工况条件下不过载，不发生汽蚀，并满足以上参数需求，潜污泵必须为成套装置。
2.6.3.5 结构
潜污泵应是立式、单级和可脱卸的具无阻塞性潜水泵，能够在10m水深下持续长期运行，安全运行时间至少为10,000h。
潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮组成。水泵壳体的出水口应为径向出水口，出水口中心线应与电机中心线在同一平面内。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按ISO标准，公称压力1MP以上。
水泵能自动稳固地与排水连接座联接，并且水泵能够在双导杆引导下从泵坑顶部到排水连接座之间自由滑动。
潜水电机应能连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。
泵的性能试验规程应以ISO9906 (2011)为准。
泵壳
泵壳采用灰铸铁整体浇铸，其材料牌号应至少为GG25铸铁或以上，泵壳内表面经喷砂、打磨后应光滑、无疵瑕，所有水流通过部分应设计成无锐角形式，以使流速和流态变化趋于平稳。流道的断面应足够大，以使相应粒径的杂物能通过。泵壳要有足够的厚度来承受所有的载荷。 
每台泵壳都必须在制造车间进行静压试验，试验压力不得小于关闭水头的2倍（如特性曲线所示），试验时间应至少持续10min。在这一试验压力下，泵的任一部分均不得有变形、渗漏等缺陷。
除有其它说明外，所有要求水密封的接触面都必须作机械加工和设置Ｏ型圈，靠金属加工面之间的接触，使Ｏ型圈受压达到密封的装配，而不需要施加特殊的外力。
★叶轮
叶轮采用整体铸造无堵塞离心叶轮型式。叶轮和泵轴之间采用双键固定在轴的端部，并采用保护橡皮帽进行密封。叶轮和轴须采用内部锁定装置，以防叶轮在反转时发生松动现象。为保证泵长期稳定运行，流量不衰减，效率不降低，叶轮应采用双相不锈钢1.4517(ASTM A890 CD 4 MCu)材质铸造。
如采用其它更优的双相不锈钢材质，其拉伸强度、屈服强度、冲击韧性、硬度必须优于双相不锈钢1.4517(ASTM A890 CD 4 MCu)的技术指标，供货时须提供叶轮材质报告。
双相不锈钢1.4517(ASTM A890 CD 4 MCu)的相关技术指标：
	序号
	指标名称
	指标数据

	1
	拉伸强度
	650-850 N/mm2

	2
	屈服强度
	≥480 N/mm2

	3
	冲击韧性
	≥60 J

	4
	硬度
	≥260 HB


叶轮应进行动平衡试验，动平衡精度应不低于ISO1940 G6.3级。
泵轴
泵轴和电机轴必须为整体结构，并与泵送的液体完全分开。轴材料采用高强度耐腐蚀不锈钢1.4021(420)制造。
轴承
上部轴承为圆柱滚子轴承，下部轴承组包括一对单列向心推力球轴承和一只单列圆柱滚子轴承，轴承的设计使用寿命应不小于100,000小时。设计的轴承必须能够承受所有轴向和径向负荷。
轴承应选用通用品牌SKF或FAG的产品，以便日后业主自行采购备件。
耐磨环
为了在蜗壳和叶轮间能有效密封，应安装耐磨环。耐磨环必须可靠地紧固在叶轮和泵壳上，在正常运行条件下或泵逆向运转时都不会发生松动。耐磨环的结构形式应考虑到容易拆除和更换。耐磨环需采用316不锈钢或者更优材质，不接受采用叶轮间隙调整的方式来代替耐磨环。
F.机械密封
采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用碳化硅/碳化硅，介质酸碱度范围为pH6～10。机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。
两机械密封间应有一油室，油室内充有符合卫生标准要求的石蜡油，用石蜡油润滑和冷却机械密封，并作为输送介质和电机腔间的缓冲，作为进一步的保护措施。制造厂应保证机械密封的设计使用寿命不低于25,000小时。
★机械密封采用国际通用知名品牌博格曼的产品，以便日后业主自行采购备件，如采用厂家专用机械密封，则每台水泵必须免费提供两套备用的机械密封。
G. ★电机
电机应为鼠笼潜水电机，3相、380V、50HZ，防护等级IP68，绝缘等级H。电机功率的选配应保证在工作范围内任一点运行时，都不会出现过载，在设计流量时安全余量应不少于20％，电机能每小时启动10次，能连续泵送温度最高为40°C的介质,并且定子绕组的平均温升不超过105°C。定子应热压嵌入定子室，并与转子保持合适的间隙。为保证水泵的质量和使用寿命,核心部件潜水电机和水泵须同一品牌原产国生产的原装进口产品。
H. ★电缆和电缆密封
电机应配有控制和动力水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独密封。为了达到最大限度地保护电机，即使在偶然的不正常运行情况下，电缆损坏且电机仍在水下，电缆进口也不会有湿汽进入电机和接线盒。潜水电缆和水泵须同一品牌原产国生产的原装进口产品。
电缆密封必须采用三道密封：内侧采用单芯电缆剥皮并镀锡后嵌入树脂中；中间整个电缆嵌入树脂中；最外部用长橡胶环密封。电缆密封组件应做成一集成，提供加盖制造商公章的彩色结构图片证明。
L.水泵保护系统
泵应设有一套保护系统，用于阻塞、过载、故障等发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出相关信号。
电机过载保护：
电机的每一绕组均由PTC型温度传感器保护，三个传感器应串联连接，这些传感器都应在摄氏150℃时动作。
M.安装附件
每一台泵应配有固定在池底的出水弯管，泵应能顺利沿导杆向下滑行并通过卡爪自动与弯座耦合。耦合必须牢固可靠，密封面不会有漏水现象，采用刚性面密封是不允许的，同时必须易于维护时提升、起吊水泵。
2.6.3.6 ★主要材料
叶轮
    双相不锈钢1.4517或更优的双相不锈钢材质
泵壳
    铸铁GG25或者更优
主轴
    不锈钢1.4021(420)或者更优
耐磨环     不锈钢316或者更优
提升链
    不锈钢304或者更优
导杆 
    不锈钢304或者更优
机械密封   碳化硅/碳化硅
化学螺栓   不锈钢304或者更优
2.6.3.7 设备防腐
除不锈钢外，所有与泵送介质接触的金属表面由水基底漆和两组涂层保护。泵外壳底漆运用浸泡、喷漆、刷涂工序，采用磷酸锌合成树脂漆喷漆处理，外涂双组份高固环氧树脂漆喷漆处理，涂层厚度根据ISO2808标准，总干膜厚度为240μm。
2.6.3.8 设备检验和测试
出厂前应进行工厂检验及测试，提供测试报告：性能或出厂试验报告、产品合格证或质量证明书。
潜污泵安装后，承包商应按技术指标进行检验，并符合规定的性能指标.
带负荷运转1小时（根据进水池的水位确定运行时间），检测其流量、扬程及效率是否符合要求。运转时应平稳、无异常声音和振动，电机电流值正常，潜水电机外壳防护等级IP68。
2.6.4  反冲洗水泵技术要求
2.6.4.1供货范围：
本节规定了单级双吸中开离心泵的设计、制造、工厂试验的技术要求。
设备清单：
	名称
	参数
	数量
	位置

	反冲洗水泵
	Q=600m3/h,H=10m P=30KW
	2台
	反硝化深床滤池


不论本技术规范是否指明，设备必须的附件供应是承包商的职责。
供货范围如下（但不限于）：
装配完整的立式双吸离心泵
配套节能型电机；
（3）所有联接附件及安装使用的地脚螺栓、螺帽等；
2.6.4.2水泵主要技术参数
1、★水泵技术性能表
	安装地点：
	反硝化深床滤池

	结构形式：
	立式双吸离心泵

	数量：
	2台

	水泵性能参数表

	项    目
	招标技术要求

	水
泵
主
体
	额定点流量：
	600m³/h

	
	额定点扬程:
	10m

	
	额定点效率：
	≥82％

	
	额定转速：
	≤1000r/min

	
	额定点汽蚀余量：
	≤3m

	
	工频运行条件下必须满足的参数
	流量（m3/h） ≥500~600~≥700
扬程（m）：   11 ~ 10 ~8.5
效率（%）：   ≥80~ ≥82~ ≥80
汽蚀余量(NPSHr)：≤3m~≤3m~≤3.5m

	
	配套电机功率：
	30kW

	
	水泵进口直径：
	350mm

	
	水泵出口直径：
	300mm

	配套电机技术性能参数（变频电机）

	电机结构形式：
	紧凑型

	额定功率(kW)：
	30
	适应频率：
	0-50  Hz

	额定电压：（v）
	380
	电机冷却方式：
	风冷

	额定转速(r/min：
	≤1000
	噪音标准：
	≤85dB

	绝缘等级：
	F级
	防护等级：
	IP55


2.6.4.3  离心泵的水力特性
（1）泵的倒转能力
泵可以短时承受的反转速度为正向最大转速的120%。
（2）泵的流量/扬程特性
泵应具有稳定的Q-H特性。
（3）泵的轴功率特性曲线,在工作范围内应是平稳的,不会出现过载现象。
2.6.4.4离心泵的结构及材质要求
水泵结构及材料应符合GB/T5657-1995《离心泵技术条件III类》中的有关规定，水泵应当是立式、单级、双吸、中开式离心泵，适宜于连续的满负荷运转。
1、★泵壳体
水泵的壳体应设计成可在水泵轴中心线处水平分开，一分为二， 其吸入口、吐出口和水泵底脚（支撑脚）与壳体的下半部分一次浇成（必须提供样本结构图证明），只要提起上半部分的壳体和轴承的托架以及退去联轴器上的螺栓以后就可以拆卸全部的转动部件。水泵的壳体应采用优质球磨铸铁（QT400-15）树脂砂铸造，球墨铸铁的材质要符合 ISO、GB 标准的要求，泵壳外表面冲洗干净后可直接喷涂涂料，不得使用腻子。
泵联接法兰应符合ISO7005/2 标准的要求，法兰孔应与垂直线对称分布。泵体上在泵的重心或对称位置处应设置吊环、螺钉或吊耳等，以便泵的装卸。壳体至少有两个管道接口，一只在下半壳体的底部，作为放水管连接口，一只在上半部壳体的顶部，作放气之用。
2、叶轮
叶轮应当是双吸口，封闭式，应当整体树脂砂浇制而成，其表面要挫光，并保证其动平衡，水泵厂家必须提供动平衡试验报告，精度等级不低于 6.3 级；
考虑到产品运行维护的方便性以及后期维护的成本，叶轮和轴只能采用键连接方式，不得采用过盈配合的连接，不论叶轮沿着顺时针旋转或反之，键都不会松动。叶轮材质为不锈钢 ZG07Cr19Ni9或更优。
叶轮为水泵的核心部件，水泵制造商拥有自己的铸造厂以保证产品质量。
3、密封环
水泵应设有可拆换的密封环，密封环采用不锈钢30Cr13。
4、泵轴和轴套
泵轴材质为优质不锈钢(20Cr13)，经精确磨削加工确保真正可靠地运转。
泵轴需配套提供可替换的轴套，泵轴为干轴设计，轴套应当套住叶轮到密封函外端。轴套的材料为优质不锈钢 06Cr19Ni10，轴套的设计可保护泵轴免于腐蚀及磨损。
 5、轴承
轴承采用国际知名品牌SKF/FAG滚动轴承，滚珠应用重负荷型的防磨球珠，使用寿命不得低于50000 hr。 
轴承采用润滑脂润滑，保证轴承工作时的最高温度不超过75℃。离心泵每一处轴承都设有测定轴承温度的测温电阻 pt100。
6、轴封
机械密封采用博格曼品牌产品，机械密封在正常的使用工况下，使用寿命不得低于25000 hr。
7、联轴器
联轴器由制造商提供，泵与电机的联轴器应为弹性膜片联轴器，在所有载荷工况下，泵和电机的联轴器应满足电机最大扭矩的要求，联轴器应便于安装及拆除。联轴器应设有保护罩。
8、★主要部件材料
泵壳




球墨铸铁QT400-15或更优
叶轮




不锈钢ZG07Cr19Ni9或更优
轴





不锈钢20Cr13或更优
轴套




不锈钢06Cr19Ni10或更优
密封




机械密封
密封环              不锈钢30Cr13或更优
9、附件
压力表、压力真空表及其连接
在每台泵的吸口侧和出口侧都要装上吸口压力真空表和出口压力表，精确度等级1.5，表盘直径10cm，真空表和压力表的连接管应当是环状的磷青铜的布顿管。制造商应按照泵运行范围内工作压力确定每台泵进口压力真空表和出口压力表的合适量程。
10、颜色：
水泵表面按SIS055900 Sa2.5进行喷砂、抛丸处理。底漆：富环氧树脂底漆，厚0.04mm。面漆：丙烯酸磁漆，厚0.06mm。色漆颜色为蓝色。
11、配套电机：
★电机应选用国际知名品牌的电机。电机要求有足够的功率，电机的额定功率应保证在水泵工作范围内，轴功率的 1.2倍以上。当在其性能曲线的工作范围内运行时，电机不允许超过负荷。


2.6.4.5  承包商必须提交以下资料：
1、水泵的性能曲线（流量、扬程、效率、NPSHr）；
2、水泵的主要部件材质（泵壳、叶轮、轴）；
3、水泵的外形基础图纸；
4、水泵设备样本。
       ★序号1、2需加盖制造商公章。
若所投品牌水泵提供的特性曲线、主要部件材质证明和公章造假，该品牌将列入采购黑名单。
2.6.4.6  泵的供应
每个型号的水泵均应来自一个工厂提供的成熟产品，有关部件应是可互换的，不允许编号单配。
水泵采用欧美先进技术，提供加盖制造商公章的对应系列产品的技术许可证合同复印件。
所投中开双吸离心泵所有部件均由CAD三维设计并保存为3D文件，可用于流动模拟技术，有限元强度和振动分析，提供加盖制造商公章的彩页样本说明。
所投中开双吸离心泵在压力脉动调控与节能关键技术及应用获得权威机构颁发的证书，提供加盖制造商公章的证书复印件。
2.6.4.7  验收检验
泵在出厂前除非取得业主代表同意不作检验外，应作如下检验。
（1）、工厂检查与试验
所有设备在出厂前必须进行检查和试验。
（2）、水泵工厂检查
制造厂应在零部件粗加工或精加工后、组装前、以及工厂试验等各阶段对零部件，如泵壳、轴、叶轮、联轴器、机组、成品电机、成品设备（但不限于）进行包括外观、结构尺寸和联结安装尺寸等与所确认的图纸的一致性检查。
（3）、水泵工厂试验
1）水压试验
取水泵受内压的壳体，包括轴封体、填料压盖等应进行水压试验。试验压力为工作压力的1.5倍，保持压力时间至少为5min，应无可见的泄漏。
2）平衡试验
泵的叶轮应进行平衡试验，精度应不低于G6.3级。提供检测设备图片和以往动平衡试验报告以证明制造商有能力进行动平衡试验。
3）性能试验
★水泵制造厂具备进行水泵性能试验的能力，水泵制造商的水泵测试机构获得国家工业泵质量监督机构颁发的证书或通过省级及以上机电产品质量监督检验机构1级精度考核，提供相关证书的复印件加盖制造商公章。水泵性能测试在制造厂内进行。
每种规格的水泵抽1台与实际配套电机配套进行全流量性能试验。性能参数应符合本技术条件的规定，性能偏差应按照ISO9906/2级的规定。
性能试验包括：水力性能试验，包括额定流量点的扬程、效率、轴功率等参数，在确定的泵的允许工作范围内，绘制性能曲线。
性能试验时还应检查：泵的噪声、振动和轴承温度、密封处泄漏等。泵噪声的测量方法及水平按JB/T 8098-1999的规定，泵振动的测量方法及振动烈度按JB/T 8097-1999的规定，或ISO标准的规定。应根据试验结果绘制扬程/流量、水泵效率/流量 、轴功率/流量曲线，绘制曲线的测量点至少应为5点。
2.7气动蝶阀、气动闸门技术要求
2.7.1  范围
本节陈述合同内所有气动阀门、气动闸门的供货、指导安装、检验和试运行的技术要求。
投标方负有确保阀门质量的不可推卸的责任，对安装、调试、检验时，派遣全权代表参加并指导，发现质量问题，代表必须负责处理至业主满意为止。
2.7.2  基本要求
（1）同一型号的全部阀门采用同一品牌，便于零部件、易损件能互换。
（2）阀门醒目处，应铸阀门型号、口径、公称压力。
（3）管道的阀门耐压为1.0MPa。
（4）管道上的阀门采用双法兰联接。阀门法兰接口符合ISO标准（公制）的规定。
（5）所有阀门在操作位置的合适处有显示阀门行程的现场开度指示。
（6）阀门各种操作机构为户外耐侯型密闭结构。
2.7.3气动蝶阀
气动执行器与阀门由阀门制造商成套提供，在出厂之前就与阀门装配并检测、调试好。★蝶阀采用中线结构，以确保阀门开启时密封橡胶与阀体不接触、无摩擦，同时使阀门具有较小的操作扭矩。

1．蝶阀
（1）严禁贴牌生产，阀体上浇筑有凸出或凹入的产品标识。阀门铭牌上注明阀门型号、系列号，生产日期，阀门口径，工作压力等。
（2）阀体的最小壁厚保证在承受1.5倍以上的额定工作压力时所有的部件不发生变形及泄漏，材料为球墨铸铁。法兰与阀体铸为一体，法兰盘符合ISO标准（公制）。 
（3）为确保阀门过流能力，蝶阀阀板采用薄型设计，阀板的厚度不超过阀轴直径的2倍。阀板边缘球形抛光。
★（4）阀轴采用双半轴设计，两端分别插入阀板的形式，以确保阀板在长期运行过程中的稳定可靠。提供加盖制造商公章的彩色样本结构图。
★（5）为保证阀板与阀轴受力均匀，中线蝶阀阀板与阀杆连接须采用内置花键连接，这样也可以有效避免了介质通过销孔对阀杆形成电化学腐蚀以及销钉和连接件间的金属极相腐蚀的可能。提供加盖制造商公章的彩色样本结构图。
★（6）为避免液体进入阀轴与轴孔中造成死水、滋生细菌以及产生电化学腐蚀，阀轴的密封必须采用干轴式设计，通过球面阀瓣和球面加厚的橡胶衬套在阀轴通道处确保持续接触，通过压缩橡胶密封面达到持久的密封性。正常使用30年以上无需更换，严禁采用任何填料方式的密封。提供加盖制造商公章的彩色样本结构图，图中能够明确展示出该阀门的这种干轴式设计形式。
★（7）橡胶作为阀门密封性能的关键材料，为保证阀门良好的密封性能及长使用寿命，橡胶采用欧美原装进口EPDM橡胶。提供以往供货的进口设备报关单及加盖制造商公章的承诺书。
★（8）在阀门关闭时，阀板和阀座之间的接触面应为球面接触，而非简单的点接触或线接触,阀板在关闭角度存在±3度（相对阀板关闭角度0度）的情况下，阀门保证100%双向零泄漏。蝶阀制造商能够提供由权威检测机构出具的全压差密封试验报告，提供相应试验报告并加盖制造商公章。
（9）轴承采用有自润滑的青铜材料或钢加增强PTFE涂层制成，材料对水与橡胶不产生任何有害影响。
（10）主要部件材质
阀体：球墨铸铁GGG-40或以上材质
阀板：球墨铸铁GGG-40或以上材质
阀轴：不锈钢1.4029及以上材质
阀座：镍铬合金堆焊或高性能EPDM橡胶
密封圈：EPDM橡胶
轴承：青铜或钢加增强PTFE涂层 
★(11)阀门的内、外防腐均采用静电喷涂环氧树脂粉末。提供国家涂料质量监督检验中心油漆检验报告，包括并符合以下国家相关标准：漆膜厚度GB/T13452.2-2008，体积电阻系数HG/T3331-2012，表面电阻系数HG/T3331-2012，附着力GB/T5210-2006，铅笔硬度GB/T6739-2006，击穿强度检测报告HG/T3330-2012，以确保阀门经表面处理后有优良的防腐性能，表面处理寿命不小于30年。 
2．蝶阀气动执行机构
蝶阀气动执行器要求体积精巧易于安装调试，在指定的气压下，适合于阀门的全部运行范围。
（1）采用双作用90°回转的角行程气动执行器。 
（2）采用双活塞驱动和齿轮齿条式传动的紧凑型结构，体积小，输出扭矩大；保证在提供的工艺参数条件下能正常开启和关闭阀门，不出现爬行现象。相对运动件表面经过特殊处理，耐磨、寿命长；各个运动部件都有润滑油保护，永久性润滑，无需再添加润滑剂，操作轻便。
（3）气缸能保用百万次以上。从进气口到两个工作口的气路要求内置于气缸内，一次成型的通路，不用外露气管。

（4）气动执行器旋转角微调终止角度为－3～＋3，使阀门终止角度可以超行程4％，阀门的开、关位置可以同时独立调节，以相应控制阀门开关状态的极限机械位置。

（5) 缸体、活塞等零部件采用铝合金材料，外形美观、重量轻。

(6) 法兰孔型符合DIN ISO 5211/ DIN3337标准。

 (7) 工作介质：过滤压缩空气

(8) 介质温度：-20℃-80℃
（9）气动执行器额定工作压力（即驱动压力）为0.6MPa；最大能够承受1Mpa的气源压力。
(10) 材质：

缸体：外壳采用高度耐腐蚀的阳极氧化压铸铝合金

端盖：压铸铝合金喷漆

活塞：压铸铝合金，经阳极氧化防腐处理。

活塞杆： 不锈钢

垫片：NBR 

螺栓：不锈钢

调节螺母：不锈钢

驱动轴：钢

密封：聚氨脂，丁晴橡胶，聚醋酸脂。

(11) 每台气动开关蝶阀的执行器装配一个二位五通电磁阀和两个限位开关，具体要求如下：
A. 电磁阀与执行器的连接采用NAMUR标准设计；电磁阀电压等级：24VDC；防护等级不低于IP65。
B. 限位开关直接安装在执行器顶部的连接装置上，限位开关上带有可目视的阀位指示器，限位开关开关方向各含一对无源触点，容量为250VDC，5A。
(12) 每台气动调节蝶阀配一个电气定位器，具体要求如下：

A. 定位器为智能型；
B. 可接受4~20mA的模拟量信号，从而自动调节阀门的开启度；同时可反馈4~20mA开度信号；

C. 定位器进气压力：0.6Mpa；

D. 定位器线性优于0.6%，滞后小于0.1%，误差小于1%；

E. 定位器能以数字形式现场显示阀门开度，可以通过按钮自动校正初始值。

(13) 无论开关型还是调节型蝶阀，所有气动执行器均装配消音器和过滤减压阀。
2.7.4 气动不锈钢闸门
气动执行器与阀门由阀门制造商成套提供，在出厂之前就与阀门装配并检测、调试好。四面双向密封。
1．闸板阀
(1) 阀框
阀框为无法兰方闸门，用不锈钢304制作，自支撑框体结构，采用简易的附壁式安装，不需要预埋件，不靠灌浆密封，安装位置在阀框两侧而不在闸板底部；阀体与钢筋砼池壁之间的固定，采用化学螺栓固定，阀体两侧的销在一条直线上，以保证受力均匀。
 (2) 闸板
闸板采用不锈钢304制作，能在6.0m水头下可靠启、闭。
(3) 阀杆
阀杆采用不锈钢304制作，阀杆长度可按安装总高度并结合活塞轴长度，由制造厂确定。
(4) 导轨
导轨采用高强度、自润滑、免维护的工程塑料或等效材料制作。保证导轨与阀体的可靠夹持。
 (5) 阀杆螺母
阀杆螺母具有自润滑的青铜制作。
 (6) 阀门密封
密封形式为四面双向软密封，密封条表面与阀框及渠道齐平防止泥沙沉积。保证迎水面泄漏量不超过0.02l/s/m（注解：l-升；s-秒；m-密封面的长度），密封橡胶采用优质三元乙丙橡胶EPDM。
（7）、主要零部件材料
闸框
         304不锈钢或以上材质
闸板
         304不锈钢或以上材质
闸杆
         304不锈钢或以上材质
密封件
         三元乙丙橡胶或以上材质
螺栓和螺母     不锈钢化学螺栓
气动闸门气动执行机构
气动执行器要求体积精巧易于安装调试，在指定的气压下，适合于阀门的全部运行范围。
用于驱动气动闸板阀启闭的气动执行器为全密封直行程气动执行器，该执行器便于安装、检修和复原，启闭阀门迅速；活塞滑动表面光滑且能在无油润滑条件下工作，活塞的动作方向由一个二位五通电磁阀控制。
具体要求如下：
(1）气动执行器额定工作压力（即驱动压力）为0.6MPa。
(2）阀门启闭时间T≤40秒。
(3）每个气动执行器装配开、闭限位开关，限位开关为磁感应式，置于气缸槽内，可方便调节位置，并在阀门处于设定位置时给出开关量信号；限位开关带指示灯和5米电缆，以便直接观察阀位。磁感应限位开关满足：
动作电压

10 ~ 30V DC
动作电流

1mA ~ 100mA 
防护等级

IP65
环境温度

-20 ~ +80
(4) 每个气动执行器都装配一个二位五通电磁阀，具体要求如下：
  电磁阀与执行器的连接采用NAMUR标准设计；
电压等级：24VDC；
防护等级：不低于IP65。
(5）气动执行器使用寿命在百万次以上（启闭）。       
(6）防腐蚀等级CRC：2级
(7）气动执行器材质：经阳极氧化处理的冷拔铝型材，采用内部气流通道，以消除伸出的气管和附件，从而避免因污垢积累带来的危害。
(8）气动执行器带NAMUR接口，与附件连接标准符合DIN 3358/ISO 5210。
(9) 所有气动执行器装配消音器及过滤减压阀。
2.8  污泥螺杆泵
2.8.1  性能与参数
1）数量：6套。 
2）单台设计流量：17m3/h，必须提供泵的特性曲线（流量、扬程、功率和转速）。
3）扬程：20m。

4）防护等级/绝缘等级：IP55/F。

5）输出压力：2bar。
6）工作方式: 24小时连续工作。无故障累积运行时间大于10,000h。
7）轴封形式: 机械密封。
8）带干运行保护器。
9）污泥进料泵为容积式单螺杆泵，采用变频器无级调速，启动平缓，并无级调速，可根据分离效果随意改变流量的大小，方便PLC实现自动控制。
10）污泥进料泵与脱水机联动。
11）该泵的驱动装置应是一个平行轴的螺旋齿轮减速器，该减速器带有直联式电机。减速机的服务因子应不低于1.5倍的电机名牌的功率数。轴承额定寿命应为50,000小时，齿轮单元的最高定钮矩应不小于2倍的驱动电机(转速减小)停车时的扭矩。材料应力应不超过现场试验值的3％。
2.8.2型式与性能
1）型式：采用容积式螺杆泵，直联型，变频调节。
2）泵送液体：含固率约0.2~5％的污泥。
3）频率： 10~50Hz（变频电机），在额定流量压力下，泵的工作转速不得超过280rpm。
4）保护级别：IP55。
5）定子橡胶与壳体牢固结合，其工作面不应有接缝、接痕、气孔和裂缝等缺陷。为了保证定子寿命，不得采用匀壁定子。
6）轴承的温升不超过环境温度35℃，其极限温度不应超过80℃。
7）泵在额定工况下工作时，全振幅不得大于0.055mm（55μm）。
8）电机额定功率超过最大预期工作负荷至少10% 。电机品牌采用SEW或NORD或弗莱德。变频采用丹佛斯、ABB、施耐德等适用于重载型机械使用的机型。
9）电源：380V/3ph/50Hz。
10）保护：定子断料保护（带干运行保护器）。
2.8.3主要材料
1）壳体：铸铁HT250 / DIN 0.6025。 
2）传动轴和联轴杆：铬合金不锈钢2Cr12 / DIN1.4021。
3）转子：硬质合金工具钢 / DIN 1.2436。
4）定子：硬质耐磨丁腈橡胶。
5）所有连接附件、地脚螺栓：不锈钢。
6）轴密封：机械密封 博格曼。
7）接合：轴销联接万向节。
8）抗旋转装置：提供抗旋转装置，以防转子反方向旋转。
9）变频器调速装置：带有变频器调速装置，通过变频器可调节流量。
10）底板：铸铁或成型钢，水泵、电机、驱动装置安装于同一底扳上。
2.8.4  防腐蚀
制造污泥泵的全部材料应适用于污水及气体的腐蚀环境。
2.8.5 检验
1）泵的试验应以ISO2548为准。
2）投标人提交泵特性的工厂试验报告。
3）泵的安装及验收符合GB50275标准。
2.9 粉末活性炭湿法自动溶配及投加系统
2.9.1 供货范围及要求
本工程要求提供加药间投加粉末活性炭所需的全部投药装置及其配套的附属设备，供货范围包括碳钢料仓上料存储卸料系统、浆液混合罐制液系统、投加泵和与投加泵相配套的投药系统（Y型过滤器、安全阀、脉冲阻尼器、背压阀、压力表等）。它们应按本技术要求规定组成一个完整的加药系统，以保证系统安全可靠正常运行。并完成指导安装及协助调试、检测等工作。
2.9.2产品性能参数要求
粉末物料单台设备投加量：500 ～ 2000 kg/h；
配比浓度：10%；
设备运转所需进水条件：Q总 :3 ～ 10m3/h；
粉末物料堆积密度约：0.4~0.5 g/cm3；
物料输送方式：罐车气流输送；
粉末物料储存量料仓1个：20m³,可储存粉末物料约为10吨；
溶药罐组合：1套。
2.9.3  系统说明
系统由罐车上料部分、粉末物料储料部分、粉末物料投料部分、浆液混合部分、浆液投加部分、控制部分等构成。
粉末物料通过罐车上料方式进入料仓内。料仓配有高、低、低低料位开关，当物料超过多高料位时，高料位开关发出报警信号并启动声光报警器，提醒停止上料；当料位降到低料位时，低料位开关发出报警信号提示预备进料；当料位降到低低料位时，料仓内基本处于空仓状态，为保护计量输送装置及保证工艺投加的稳定性，系统会自动停机，重新上料后系统就恢复正常工作状态。料仓底部安装有相嵌双螺旋干粉投加机（即定量给料机），投加机流量稳定、连续、精度高，并且具有变频调节功能。粉末物料通过计量输出后，再由螺旋输送器输送至制备储存罐（混合罐）。本系统中粉体物料投加量可通过改变浆液配置浓度或投加泵投加量两种方式实现，浆液配置浓度又可通过调整精确投加机投加量和配置进水量两种方式实现，系统操作灵活，用户可在控制柜触摸屏上手动设置改变配置浓度及投加量，从而达到PLC自动控制系统的相关设备。在浆液配置好后，投加泵能接收来自上位PLC控制系统输出的启动信号，开启相应的投加泵，并根据上位控制系统PLC输出的控制信号来自动调节泵的工作频率改变投加量。
2.9.4 系统组成
a．物料储存部分
物料输送方式为罐车上料：通过带空压系统的槽罐车直接运送到料仓旁，通过正压气力输送到料仓内，料仓顶部配备有除尘器及安全阀，在上料过程中，仓顶除尘器启动运行，使料仓在上料过程中始终保持仓内微负压。
料仓安装于室外，材质为碳钢，体积为20 m³，料仓顶部配备有安全护栏，护栏高度为1.2m；料仓侧壁配备有带背部护圈的爬梯，爬梯宽度为70CM；料仓内配备有高、低、低低料位开关，用于检测料仓内物料多少，阻旋式料位计的叶片是利用传动轴与离合器相接，在未接触物料时，马达保持正常运转，当叶片接触物料时，马达会停止转动，同时输出一接点信号而测出料位高度，其独特的油封设计可防止粉尘沿轴渗入，且扭力稳定可靠，全不锈钢电机箱及减速齿轮组件，确保电机组的强度及使用寿命；为保证粉末物料下料的稳定性和均匀性，料仓锥斗部分配有空穴、结拱处理装置，能够自动破坏结拱，消除空穴。
b.干粉投加部分
投加部分由相嵌双螺旋投加机、进料口、出料口、观察口及驱动系统等组成。投加能力为1500kg/h，具有变频调节功能，投加机输出流量稳定、连续、精度高。
精确计量的物料通过螺旋输送器输送至制备储存罐，每台定量输送螺旋含有：入口连接管、输送机管固定法兰、螺旋输送、气动拨叉分路器。
c.制备储存罐部分
制备储存罐容积8m3，粉末物料的在线调配主要是通过料仓下部的投加机定量投加粉料，与适量的配制水（进水电动阀控制进水流量）混合达到定比例配置浆液的目的。制备储存罐进水管道上设置有流量计和球阀，控制系统根据投加机的投加量和进水流量来控制配置的溶液浓度，制备储存罐内设置液位计指示罐内液位状态。
制备储存罐配备有搅拌器、电动球阀、除尘器、排渣口、溶解水系统等附件，可使粉料与水快速均匀混合，减少结团及沉积、板结，从而确保投加泵稳定可靠运行，减少磨损和堵塞，同时也可保障后续管道、管配件不堵塞。当设备故障检修或系统停用时可通过故障溢流管道及排空管道及时将制备储存罐排空，有效避免浆液溶液的沉积和板结。
d、粉碳投加系统部分
加注泵（螺杆泵）
设计和现场条件

1）数量：螺杆泵2套，一用一备
2）单台设计流量：1.5m3/h；必须提供泵的特性曲线（流量、扬程、功率和转速）。
3）扬程H：30m。
4）驱动电机：变频无级调速。电机额定功率超过最大预期工作负荷至少10% 。减速机品牌采用SEW或NORD。变频采用丹佛斯、ABB、施耐德等适用于重载型机械使用的机型。
5）电源：380V/3ph/50Hz。
6）防护等级/绝缘等级：IP55/F。
7）工作方式：24小时连续工作。
8）轴封形式：机械密封 博格曼。
9）为偏心单螺杆泵，采用变频器无级调速，启动平缓，并无级调速，可根据分离效果随意改变加药流量的大小，方便PLC实现自动控制。泵的流量及工作压力满足系统污泥处理的使用要求，加药泵应设有变频流量调节装置，泵的无故障累积运行时间大于20,000h。
10）定子橡胶与壳体牢固结合，其工作面无接缝、接痕、气孔和裂缝等缺陷。定子工作寿命不低于10000h。
11）轴承采用机械和填料密封，两种密封装置能互换，轴封处有泄漏回收装置。
12）承受液体压力的零部件，按1.5倍的工作压力进行水压试验，压力持续时间不少于10min。在试压过程中无渗漏现象。
13）机组噪声小于72dB（A）。
14）与脱水机联动，现场应设有手动控制开关。

15）该泵的驱动装置应是一个平行轴的螺旋齿轮减速器，该减速器带有直联式电机。减速机的服务因子应不低于1.5倍的电机名牌的功率数。轴承额定寿命应为50,000小时，齿轮单元的最高定钮矩应不小于2倍的驱动电机(转速减小)停车时的扭矩。材料应力应不超过现场试验值的3％。

形式与性能：
1）型式：采用偏心螺杆泵，直联型，变频调节。
2）电压： 380v。
3）频率： 10～50Hz（变频电机）。
4）保护级别：IP55。
5）保护：定子断料保护（带干运行保护器）。
主要材料：
1）壳体：铸铁HT250 / DIN 0.6025。 
2）传动轴和联轴杆：316不锈钢 / DIN 1.4404。
3）转子：316不锈钢 / DIN 1.4404。
4）定子：硬质耐磨丁腈橡胶。
5）所有连接附件、地脚螺栓：不锈钢。
6）轴密封：机械密封 博格曼。
7）接合：轴销联接万向节。
8）抗旋转装置：提供抗旋转装置，以防转子反方向旋转。
9）变频器调速装置：带有变频器调速装置，通过变频器可调节流量。
10）底板：铸铁或成型钢，水泵、电机、驱动装置安装于同一底扳上。
防腐蚀

制造泵的全部材料应适用于污水及气体的腐蚀环境。

检验
1）泵的试验应以ISO2548为准。
2）投标人提交泵特性的工厂试验报告。
3）泵的安装及验收符合GB50275标准。
2.10  空压机系统
2.10.1  供货范围及产品性能要求
投标方提供用于启动气动阀门所需气源的2台完整的空气压缩机机组，包括全部附属设备、附件、紧固件、备品备件、就地接线箱和按钮箱以及所需电缆、安装附件等。
空压机系统由空压机、冷干机、电机、空气罐、前后过滤器、柔性接头、减压器、高低压开关、管网过滤器及控制箱组成。
2.10.2  参考标准
设备质量标准、测试程序、实施规范等按ISO、IEC国际标准或AISI、ASTM、AWWA美国标准执行，卖方如果采用与国际标准相同的其它标准时需征得买方的同意。
2.10.3 参数要求
2.10.3.1 空气压缩机（两台空压机，一用一备）
输气量

1.05 Nm3/min 
工作压力

0.7～0.86MPa
出口温度
   
环境温度增加7(C
电机防护等级     IP66
电机能效等级     ≥IE3
空压机额定供气量按工艺设计所需要量偏差不超过+/-5％
空压机在最大压力下工作时，在空压机周围1米处，所测得的噪音强度不高于65dB(A)。
2.10.3.2 空气干燥机
处理量       1.05m3/min
2.10.3.3 储气罐
容积       1000 L &500L
压力       1MPa
空压机额定供气量按工艺设计所需要量偏差不超过+/-5％。
要求空压机、电机、干燥机及过滤器等附件由同一个制造商配套提供。
2.10.4 设备材料 
2.10.4.1 系统组成及材料
空压机系统由空压机、冷干机、电机、空气罐、前后过滤器、柔性接头、减压器、高低压开关、管网过滤器及控制箱组成。
储气罐：
－
材质：碳钢
－
容积：1000 L&500L
－
最大工作压力：1MPa
－ 附件：安全阀、压力显示器、隔离阀、放空阀及必要附件
干燥机：
－
类型：冷冻型
－
压力露点：2～30C
－
电源：单相220V，50Hz
前过滤器：
－
精度：1 μm
－
最大压力：16 bar
后过滤器：
－
精度：0.01 μm
－
最大压力：16 bar
2.10.4.2 控制面板
与空压机配套的控制面板至少应包括以下元件：开/关选择、高压开信号灯、计时器、压力计、温度计、紧急制动、故障信号灯、操作说明，远程访问机组参数并实现远程控制启、停机器。
2.10.4.3 电机
空压机电机为三相鼠笼电机，380V，50Hz，防护等级高于IP55，F级绝缘，结构型式B3，环境温度不高于 400C，额定荷载条件下运行的温度升高不大于400C。
2.10.4.4 其它附件
每台空压机应有：
A.
空压机皮带轮防护罩。
B.
空气进气阀。
C.
用于传递和输送能量的传动装置结构，以及传动装置的防护罩。
D.
用于降低空压机振动的防振橡胶垫。
E.
用于防止空压机过压的泄压安全阀。
本项目带★条款应提供真实有效的技术支持材料（如该产品厂家的印刷宣传彩页和详细说明等）或根据招标文件内容进行承诺。
3．材料质量要求

3.1 材料选择

（1）本章节附件为“主要设备材料备选品牌一览表”， 投标人在投标时必须按招标文件表中所列的备选品牌之一进行报价。
（2）本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。
3.2 材料的质量保证

（1）在免费保修期内，分包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）分包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

3.3 供应要求

（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由分包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

（2）由分包人采购的主要建筑材料，当分包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。

4．工程管理的要求

4.1 本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

4.2 分包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

5．其他

附件：主要设备备选品牌一览表
	主要设备备选品牌一览表

	序号
	设备（材料）名称
	规格型号
	推荐品牌
	备注

	1
	MBBR工艺包
	
	青岛思普润、江苏沐淼、山东广晟
	优于或相当于

	2
	高效沉淀池工艺包
	
	浙江沃特、江苏格立、浙江联池
	优于或相当于

	3
	斜管及冲洗系统
	
	浙江沃特、江苏格立、浙江联池
	优于或相当于

	4
	潜水泵及搅拌器
	
	KSB、海斯特、威乐、格兰富
	优于或相当于

	5
	螺杆泵
	
	西派克、耐驰、mono
	优于或相当于

	6
	加药泵
	
	普罗名特、米顿罗、JESCO
	优于或相当于

	7
	深床滤池
	
	迪诺拉DeNora、赛莱默Xylem、懿华Evoqua
	优于或相当于

	8
	空压机
	
	阿特拉斯、英格索兰、艾珍Aerzen
	优于或相当于

	9
	罗茨风机
	
	海鹏Hibom、艾珍Aerzen、阿特拉斯Atlas
	优于或相当于

	10
	气动阀门
	
	EBRO、AVK、KSB
	优于或相当于

	11
	电动及手动阀门
	
	冠龙、中核苏阀、宁波一机
	优于或相当于

	12
	快速混合揽拌机
	
	胜开尔、凯米尼尔、长城
	优于或相当于

	13
	电机、减速机
	
	诺德、SEW、弗莱德
	优于或相当于

	14
	变频器、软启动器
	
	ABB、施耐德、丹佛斯
	优于或相当于

	15
	电子元器件
	
	ABB、西门子、施耐德
	优于或相当于

	16
	PLC
	
	AB、西门子、施耐德
	优于或相当于

	17
	分析仪表
	
	HACH、WTW、E+H
	优于或相当于

	18
	流量计
	
	KROHNE、SIEMENS、E+H
	优于或相当于


第四卷
第八章  投标文件格式

一、商  务  标

投标函和商务标中的投标用表格式详见“投标工具”。

封面

                              工程 

投 标 文 件

（资信标）

投标人：                          （盖单位章）
法定代表人：                     （签字或盖章）

        年    月   日

目    录

一、项目负责人简历表

二、项目技术负责人简历表

三、主要施工机械设备表

四、台州市建设工程投标人资格自查表

五、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表
六、台州市建设工程诚信投标承诺书

七、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

八、推荐品牌响应表

九、质保期内所需的备品备件和设备正常使用和维护所需的专用工具（国、内外设备必需的备品备件，含测试仪器和专用工具）
十、质保期满后三年内所需的备品备件
十一、法定代表人授权委托书
十二、法定代表人身份证明
一、项目负责人简历表
                                工程 

项目负责人简历表

	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	资质等级
	　
	职称
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	　

	证书号
	　
	身份证
	　

	简

历
	

	
	


法定代表人（签字或盖章）： 

                                     投 标 人（盖章）：  
日期：    年   月   日

二、项目技术负责人简历表

                              工程

项目技术负责人简历表

	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	职称
	　
	毕业院校
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	　
	从事技术负责人年限
	　

	简

历
	　


法定代表人（签字或盖章）： 

                                投 标 人（盖章）：  

日期：    年   月   日
三、主要施工机械设备表

                              工程

主要施工机械设备表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	设备能力
	进场时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（签字或盖章）： 

                                投 标 人（盖章）：  

日期：    年   月   日

四、台州市建设工程投标人资格自查表

                              工程

台州市建设工程投标人资格自查表

	序号
	自查内容
	招标文件

条款号
	投标要求
	自查情况

	1
	投标人资质条件是否符合
	1.4.1（1）
	是
	

	2
	是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）
	1.4.2（1）
	否
	

	3
	是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外
	1.4.2（2）
	否
	

	4
	是否为本工程的监理人
	1.4.2（3）
	否
	

	5
	是否为本工程的代建人
	1.4.2（4）
	否
	

	6
	是否为本工程提供招标代理服务
	1.4.2（5）
	否
	

	7
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人
	1.4.2（6）
	否
	

	8
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股
	1.4.2（7）
	否
	

	9
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作
	1.4.2（8）
	否
	

	10
	是否被责令停业
	1.4.2（9）
	否
	

	11
	是否被暂停或取消投标资格
	1.4.2（10）
	否
	

	12
	是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内
	1.4.2（11）
	否
	

	13
	是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）
	1.4.2（12）
	否
	

	14
	是否存在投标人及相关管理人员安全生产任职资格不符合相关规定的情形
	1.4.2（13）
	否
	

	15
	是否存在《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销（仅指浙江省省外企业）
	1.4.2（14）
	否
	


法定代表人（签字或盖章）：           

                                      投  标  人（盖章）：           

                                                          年    月    日
五、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

                              工程

台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

	序号
	自查内容
	招标文件条款号
	投标要求
	自查情况

	1
	投标项目负责人建造师专业和等级是否符合
	1.4.1（2）
	是
	

	2
	投标项目负责人在建状态存在下列四种之一情形的：

（1）无在建；

（2）同一工程相邻分段发包或分期施工的；

（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明原件）；

（4）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件）。

属上述（2）、（3）、（4）情形的，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交招标人。
	1.4.1（3）
	应是（1）、（2）、（3）、（4）之一情形。自查应填写属何种情形
	属   情形

	3
	项目负责人是否存在同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的情形（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）
	1.4.1（3）2）
	否
	

	4
	投标项目负责人是否被暂停或取消投标资格
	1.4.2（10）
	否
	

	5
	投标项目负责人是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）
	1.4.2（12）
	否
	

	6
	投标项目负责人安全生产任职资格是否符合相关规定
	1.4.2（13）
	是
	


法定代表人（签字或盖章）：          
投  标  人（盖章）：                                       年    月    日
六、台州市建设工程诚信投标承诺书

台州市建设工程诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                  （工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、本公司的投标资格已按照《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写；

四、不存在串通投标行为（包括不存在招标文件第三章“评标办法”第3.1.2和第3.1.3项规定的情形）；

五、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为；

六、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。

如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：                  手机：                

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标担保的处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

       年    月    日

七、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

                             工程

台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

     本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格符合相关规定。

法定代表人（签字或盖章）：                

投  标  人（盖章）：         年    月   日

八、推荐品牌响应表
三门县沿海工业城污水处理厂一期提标改造工程—设备安装(二次招标）
推荐品牌响应表
	序号
	设备名称
	规格要求
	推荐品牌
	投标所选品牌
	是否响应
	偏离及其他说明

	一、工艺设备

	（一）
	高密度沉淀池

	1
	高密度沉淀池
	工艺包
	浙江沃特、江苏格立、浙江联池
	
	
	

	2
	潜水泵
	1、名称：潜污泵

2、型号：Q=257m3/h, H=4.3m,N=10KW

3、含控制箱及控制箱至设备所需电缆及配管
	KSB、海斯特、威乐、格兰富
	
	
	

	3
	搅拌机
	1、类型：立式搅拌机(快速)

2、规格、型号：LxBxH=1.4mx1.4mx5.9m N=4.5Kw

3、配控制箱及控制箱至设备连接所需电缆及配管，材质304不锈钢,采用就地/远程控制方式，预留PLC控制接口，检查接线，配电箱至设备连接电缆及配管
	胜开尔、凯米尼尔、长城
	
	
	

	4
	搅拌机
	1、类型：立式搅拌机(慢速)
2、规格、型号：LxBxH=3.5mx3.5mx5.8m N=12Kw
3、配控制箱及控制箱至设备连接所需电缆及配管，材质304不锈钢,采用就地/远程控制方式，预留PLC控制接口，检查接线，配电箱至设备连接电缆及配管
	胜开尔、凯米尼尔、长城
	
	
	

	5
	斜管
	1、斜管材料品种：蜂窝斜管

^80mm,L=1.4m,H=1.2m,a=60゜（含支架）
	浙江沃特、江苏格立、浙江联池
	
	
	

	6
	螺杆泵
	1、名称：污泥泵
2、型号：Q=17m3/h,H=20m,N=5.5kw
3、含控制箱及控制箱至设备所需电缆及配管
	西派克、耐驰、mono
	
	
	

	7
	潜水泵
	1、名称：潜污泵
2、型号：30m3/h,H=6m,N=1.1KW
3、含控制箱及控制箱至设备所需电缆及配管
	KSB、海斯特、威乐、格兰富
	
	
	

	8
	计量泵
	1、名称：PAC 加药泵   2、规格：800L/h  H=25m  N=0.5kw

3、变频调节，三用一备   4、含铝合金支架

5、含控制箱及控制箱至设备所需电缆及配管
	普罗名特、米顿罗、JESCO
	
	
	

	9
	计量泵
	1、名称：PAM 加药泵     2、规格：200L/h,H=30m ,N=0.3kw
3、变频调节,二用一备     4、含铝合金支架
5、含控制柜至设备连接所需电缆及配管
	普罗名特、米顿罗、JESCO
	
	
	

	（二）
	反硝化深床滤池

	10
	反硝化深床滤池
	工艺包
	迪诺拉DeNora、赛莱默Xylem、懿华Evoqua
	
	
	

	11
	搅拌机
	1、类型：混凝搅拌机
2、规格、型号：两层桨叶式,D=3m,N=3.0KW 
3、配控制箱及控制箱至设备连接所需电缆及配管，材质304不锈钢,采用就地/远程控制方式，预留PLC控制接口，检查接线，配电箱至设备连接电缆及配管
	胜开尔、凯米尼尔、长城
	
	
	

	12
	搅拌机
	1、类型：混凝搅拌机
2、规格、型号：两层桨叶式,D=3m,N=2.0KW
3、配控制箱及控制箱至设备连接所需电缆及配管，材质304不锈钢,采用就地/远程控制方式，预留PLC控制接口，检查接线，配电箱至设备连接电缆及配管
	胜开尔、凯米尼尔、长城
	
	
	

	13
	搅拌机
	1、类型：混凝搅拌机
2、规格、型号：两层桨叶式,D=3m,N=1.0KW
3、配控制箱及控制箱至设备连接所需电缆及配管，材质304不锈钢,采用就地/远程控制方式，预留PLC控制接口，检查接线，配电箱至设备连接电缆及配管
	胜开尔、凯米尼尔、长城
	
	
	

	14
	其他泵
	1、名称：反冲洗水泵    2、规格：Q=600m3/h,H=10m,N=30kW
3、含控制柜至设备连接所需电缆及配管
	KSB、海斯特、威乐、格兰富
	
	
	

	15
	潜水泵
	1、名称：管廊排水泵
2、型号：潜污泵,Q=50m3/h,H=10m,N=3kW
3、含控制柜至设备连接所需电缆及配管
	KSB、海斯特、威乐、格兰富
	
	
	

	16
	搅拌机
	1、类型：废水池搅拌机
2、规格、型号：转速740r/min,桨叶直径D=260mm，

N=3.0kW
3、配控制箱及控制箱至设备连接所需电缆及配管，材质304不锈钢,采用就地/远程控制方式，预留PLC控制接口，检查接线，配电箱至设备连接电缆及配管
	KSB、海斯特、威乐、格兰富
	
	
	

	17
	潜水泵
	1、名称：废水池放空泵
2、型号：潜污泵,Q=100m3/h,H=13m,N=5.5kW
	KSB、海斯特、威乐、格兰富
	
	
	

	18
	离心式鼓风机
	1、名称：反洗鼓风机
2、规格：Q=32.5m3/min,P=65kPa,N=75kW
3、含控制箱及控制箱至设备所需电缆及配管
	海鹏Hibom、艾珍Aerzen、阿特拉斯Atlas
	
	
	

	19
	空压机站设备
	1、名称：空压机
2、型号：Q=20m3/h,H=7bar,N=5.5KW
3、含控制箱及控制箱至设备所需电缆及配管
	阿特拉斯、英格索兰、艾珍Aerzen
	
	
	

	（三）
	次氯酸钠投加系统
	
	
	
	
	

	20
	次氯酸钠投加系统
	1、 名称：次氯酸钠投加系统
2、 规格：3台计量泵,流量220L/h 压力2MPa 包括安全阀、背压阀、阻尼器、Y型过滤器、压力表、电磁流量计、撬装支架以及足量手动阀门、管件、管道等配套设备
	普罗名特、米顿罗、JESCO
	
	
	

	21
	螺杆泵
	1、名称：卸料泵
2、规格：Q=21.6m3/h, H=16m,N=0.75KW 塑料
3、含卸料泵控制箱 、控制箱及控制箱至设备所需电缆及配管
	西派克、耐驰、mono
	
	
	

	（四）
	生物池改造工程

	22
	生物池改造工程
	工艺包
	青岛思普润、江苏沐淼、山东广晟
	
	
	

	（五）
	消毒渠改造
	
	
	
	
	

	23
	离心式泵
	1、名称：潜污泵
2、规格：Q=667m3/h,H=3.5m,N=8.17KW
3、含、控制箱、控制箱至设备所需电缆及配管
	KSB、海斯特、威乐、格兰富
	
	
	

	（六）
	其他
	
	
	
	
	

	24
	阀门
	
	冠龙、中核苏阀、宁波一机
	
	
	

	25
	电子元器件
	
	ABB、西门子、施耐德
	
	
	

	26
	PLC
	
	AB、西门子、施耐德
	
	
	

	27
	气动阀
	1、气动阀

2、规格：DN400,DN300
	EBRO、AVK、KSB
	
	
	

	二 、自控系统

	（一）
	高密度沉淀池仪表

	1
	流量仪表
	1、流量仪表名称：电磁流量计
2、型 号：量程0~50m3 ,DN150
	KROHNE、SIEMENS、E+H
	
	
	

	2
	流量仪表
	1、流量仪表名称：电磁流量计
2、型 号：量程0~60m3 ,DN150
	KROHNE、SIEMENS、E+H
	
	
	

	3
	流量仪表
	1、流量仪表名称：电磁流量计
2、型 号：量程0~1250L/H ,DN40
	KROHNE、SIEMENS、E+H
	
	
	

	4
	流量仪表
	1、流量仪表名称：电磁流量计
2、型 号：量程0~300L/H ,DN20
	KROHNE、SIEMENS、E+H
	
	
	

	5
	流量仪表
	1、流量仪表名称：浮子流量计
2、型 号：量程0~300L/H ,DN32
	KROHNE、SIEMENS、E+H
	
	
	

	6
	过程分析仪表
	1、名 称：污泥浓度计
2、型 号：量程0~50mg/l
	HACH、WTW、E+H
	
	
	

	（二）
	反硝化深床滤池设备仪表

	7
	过程分析仪表
	1、名 称：pH分析仪流通式
	HACH、WTW、E+H
	
	
	

	8
	过程分析仪表
	1、名 称：在线CODcr计
	HACH、WTW、E+H
	
	
	

	9
	过程分析仪表
	1、名 称：TN在线检测仪0~80mg/L
2.其他：含安装支架等，具体详见设计图纸
	HACH、WTW、E+H
	
	
	

	10
	过程分析仪表
	1.名称：在线TP分析仪0~10mg/L
2.其他：含安装支架等，具体详见设计图纸
	HACH、WTW、E+H
	
	
	

	11
	流量仪表
	1、流量仪表名称：进水流量计DN600
	KROHNE、SIEMENS、E+H
	
	
	

	12
	流量仪表
	1、流量仪表名称：反冲洗流量计DN300
	KROHNE、SIEMENS、E+H
	
	
	

	13
	流量仪表
	1、流量仪表名称：反洗风机气体流量计
	KROHNE、SIEMENS、E+H
	
	
	

	（三）
	自控仪表

	14
	软件
	1、名 称：PLC编程系统软件（专用软件，与PLC一致）
	AB、西门子、施耐德
	
	
	


注：（1）、投标人应按招标文件“推荐品牌响应表”中的推荐品牌选择其一进行报价，并在“推荐品牌响应表”中注明所选品牌。投标人也可以选择品牌及产品性能不低于推荐品牌的其他品牌进行报价，但须在“推荐品牌响应表”中说明偏离情况并提供有关技术参数及相关证明资料，评标时，如经评标委员会三分之二及以上评委认定投标人投标的品牌及产品性能低于招标人提供的推荐品牌的，视为不响应招标文件要求，其投标文件作否决处理。若投标人放弃选择权利，视其认同推荐品牌，且投标人必须在招标人推荐品牌中明确一个品牌，并经原设计单位同意，方可施工，其材料单价不得调整。

（2）、未在上述列表中标注品牌的其它设备，其品牌参照招标文件“第七章  技术标准和要求”中的附件：主要设备备选品牌一览表。
法定代表人（签字或盖章）： 
投 标 人（盖章）：   
日期：    年   月   日

九、质保期内所需的备品备件和设备正常使用和维护所需的专用工具

                               工程 

质保期内所需的备品备件和设备正常使用和维护所需的专用工具

（国、内外设备必需的备品备件，含测试仪器和专用工具）

货币单位：万元
	序号
	名称
	数量
	单价（工地价)
	总价（工地价)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	总价(计入投标总报价)
	


承诺：本表所列的备品备件和专用工具确保其在质保期内正常运行情况下足够更换使用，若质保期内在正常使用状况下需增补备品备件，在收到业主通知后二周内免费提供。

法定代表人（签字或盖章）： 

                                     投 标 人（盖章）：  
日期：    年   月   日

十、质保期满后三年内所需的备品备件
                               工程 

质保期满后三年内所需的备品备件

货币单位：万元
	序号
	备品备件名称
	规格和型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价
	


承诺：1、本表中相同规格和型号的价格不高于投标报价。
2、在质保期满后三年内，当市场价格高于本表列明的价格时，上述备品、备件的价格不变，当市场价格下调时，上述备品、备件的价格按比例下调。
3、在上述期限后，将以不高于市场价的价格长期向买方提供备品、备件。
法定代表人（签字或盖章）： 

                                     投 标 人（盖章）：  
日期：    年   月   日

十一、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系                 

        （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加          （招标人）的        （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：                                         
法定代表人（盖章）：                                     
代理人：              性别：              年龄          

身份证号码：                  职务：                    

授权委托日期：            年            月             日

十二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

（参考样张）

投标人名称：                              
单位性质：                                
地址：                                  

成立时间：       年       月       日

经营期限：                                
姓名：       性别：       年龄：       

身份证号码：                              

联系电话：                                

职务：                系       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                      投标人：（盖单位公章）

      年       月      日

